


รายงาน

สรุปผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รอบ 6 เดือน

(1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568)





MAHASARAKHAM
UNIVERSITY

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568)

กองแผนงาน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สารบัญ

หน้า

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มหาวิทยาลัย มหาสารคาม รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568)

1. ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	1
2. การบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	2
3. ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	12
4. ปัญหา/อุปสรรค	91
5. ข้อเสนอแนะ	91


**สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568)**

ตามที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีตัวชี้วัดตามแผนฯ จำนวน 161 ตัวชี้วัด โดยมีผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567– 31 มีนาคม 2568) มีดังนี้

1. ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีตัวชี้วัดที่ต้องดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการทั้งสิ้น จำนวน 161 ตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567– 31 มีนาคม 2568) มีคะแนนเฉลี่ย 2.0207 คิดเป็นร้อยละ 40.41

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective: SO)	คะแนน
SO1 จัดการศึกษาสอดคล้องกับความต้องการของสากล	2.5213
SO2 ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ	1.1753
SO3 ให้บริการวิชาการเพื่อยกระดับชุมชนและสังคมนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน	1.8566
SO4 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอีสานให้มีความโดดเด่นระดับนานาชาติ	2.7143
SO5 ปฏิรูปการบริหารจัดการ (Management Reform)	1.4480
SO6 บริหารองค์กรเพื่อความเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University)	2.7251
ภาพรวม	2.0207




แผนภูมิ 1 คะแนนเฉลี่ยผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567– 31 มีนาคม 2568)

2. การบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีตัวชี้วัด จำนวน 161 ตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567– 31 มีนาคม 2568) บรรลุเป้าหมาย จำนวน 39 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 24.22

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective: SO)	จำนวน ตัวชี้วัด	บรรลุเป้าหมาย		ไม่บรรลุเป้าหมาย	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
SO1 จัดการศึกษาสอดคล้องกับความต้องการ ของสากล	47	16	34.04	31	65.96
SO2 ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศ ในระดับนานาชาติ	27	5	18.52	22	81.48
SO3 ให้บริการวิชาการเพื่อยกระดับชุมชน และสังคมนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	25	5	20.00	20	80.00
SO4 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอีสานให้มีความ โดดเด่นระดับนานาชาติ	7	1	14.29	6	85.71
SO5 ปฏิรูปการบริหารจัดการ (Management Reform)	32	4	12.50	28	87.50
SO6 บริหารองค์กรเพื่อความเป็นมหาวิทยาลัย อัจฉริยะ (Smart University)	23	8	34.78	15	65.22
รวม	161	39	24.22	122	75.78



แผนภูมิ 2 การบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567– 31 มีนาคม 2568)

ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567- 31 มีนาคม 2568)

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์/ เป้าประสงค์/ ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		
		ผล	คะแนน	การบรรลุเป้าหมาย
SO1 จัดการศึกษาสอดคล้องกับความต้องการของสากล			2.5213	
เป้าประสงค์ที่ 1.1) พัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการ ของสากล และตอบรับการเปลี่ยนแปลง			2.8845	
ตัวชี้วัด SO				
1.1.1) ร้อยละบัณฑิตที่สอดคล้องกับความต้องการพัฒนา กำลังคนในอนาคต	20	N/A	0	✗
1.1.2) จำนวนบัณฑิตที่ดำเนินงานทำในองค์กรชั้นนำในประเทศ หรือต่างประเทศ	50	588	5	✓
1.1.3) ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตในองค์กรชั้นนำ ต่อการทำงานของบัณฑิต	4.1	4.39	5	✓
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ				
1.1.1.1) จำนวนหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตที่สอดคล้องกับความต้องการกำลังคนในอนาคต	1	N/A	0	✗
1.1.1.2) จำนวนหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี/ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ/ หลักสูตร Joint degree หลักสูตร Double degree	4	3	4	✗
1.1.1.3) จำนวนหลักสูตรนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา	4	2	3	✗
1.1.1.4) ร้อยละนิสิตต่างชาติ	2.5	N/A	0	✗
1.1.1.5) ร้อยละหลักสูตรที่ได้คุณภาพระดับ 4 ขึ้นไป ตามเกณฑ์ AUN-QA จากการประเมินภายในประเทศ	10	7.92	3.9604	✗
1.1.1.6) จำนวนหลักสูตรที่มีความร่วมมือในการผลิตบัณฑิต ร่วมกับผู้ประกอบการในและ/หรือต่างประเทศ (ร่วม ออกแบบหลักสูตรหรือ Co-design)	2	2	5	✓
เป้าประสงค์ที่ 1.2) ยกระดับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เพื่อสร้างทักษะ และประสบการณ์ให้พร้อมทำงาน			2.9805	
ตัวชี้วัด SO				
1.2.1) ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตต่อการทำงานของบัณฑิต	4.4	4.23	3.2917	✗
1.2.2) ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำ	75	70.54	4.1079	✗
1.2.3) ร้อยละของบัณฑิตที่มีเงินเดือนสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ (ตามเกณฑ์ ป.ตรี/โท/เอก)	40	57.76	5	✓
1.2.4) จำนวนผลงานระดับบัณฑิตศึกษาที่สามารถตีพิมพ์ ในระดับนานาชาติ Scopus Q1, Q2	50	32	1.4	✗
1.2.5) จำนวนผลงานระดับบัณฑิตศึกษาที่สามารถนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์/นำไปใช้ประโยชน์ ภายในระยะเวลา 5 ปี ภายหลังจากสำเร็จการศึกษา	5	10	5	✓

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์/ เป้าประสงค์/ ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		
		ผล	คะแนน	การบรรลุเป้าหมาย
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ				
1.2.1.1) ร้อยละของนิสิตที่เข้าร่วมฝึกทักษะและประสบการณ์ในสถานประกอบการ	35	3.54	0	✗
1.2.1.2) จำนวนนิสิต Inbound	35	44.2	5	✓
1.2.1.3) จำนวนนิสิต Outbound/ Exchange	200	96.4	2.16	✗
1.2.1.4) จำนวนหลักสูตรที่มีการฝึกปฏิบัติภายในมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างทักษะและประสบการณ์วิชาชีพ	10	13	5	✓
1.2.1.5) จำนวนห้องปฏิบัติการที่ได้รับรองมาตรฐาน	2	2	5	✓
1.2.1.6) ร้อยละของนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน	30	69.64	5	✓
1.2.1.7-1) ร้อยละนิสิตระดับปริญญาโทที่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด (2 ปี)	10	0.54	0	✗
1.2.1.7-2) ร้อยละนิสิตระดับปริญญาเอกที่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด (4 ปี)	30	29.22	4.6123	✗
1.2.1.8) ร้อยละของนิสิตระดับปริญญาตรีที่สอบผ่านการวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน CEFR ระดับ B2 หรือสูงกว่า	20	0.94	0	✗
1.2.1.9) ร้อยละของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่สอบผ่านการวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR ระดับ C1	10	N/A	0	✗
1.2.1.10) ร้อยละของนิสิตที่สอบผ่านตามเกณฑ์ทักษะความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ/ดิจิทัล ระดับ IC3 หรือเทียบเท่าในมาตรฐานสากล	35	78.49	5	✓
1.2.1.11) ร้อยละนิสิตที่มีการคัดกรองด้านสุขภาพจิต	75	0.09	0	✗
1.2.1.12) จำนวนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านสุขภาพจิต	6,000	7,266	5	✓
1.2.1.13) ร้อยละของนิสิตที่ได้รับการดูแลด้านสุขภาพจิตแล้วมีสถานะที่ดีขึ้น	82	83.33	5	✓
1.2.1.14) ร้อยละของนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้ชีวิต	70	105.68	5	✓
1.2.1.15) ร้อยละของนิสิตที่มีค่าคะแนนประเมินตนเองด้านทักษะการบริหารการเงิน ระดับ 4 คะแนนขึ้นไป (เต็ม 5) หลังเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมอบรมที่เกี่ยวกับทักษะการบริหารการเงิน (Financial Skills)	75	N/A	0	✗
1.2.1.16) ร้อยละนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมความรู้ทางกาย (Physical Literacy) และมีค่า BMI ตามเกณฑ์ที่กำหนด	72	0	0	✗

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์/ เป้าประสงค์/ ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		
		ผล	คะแนน	การบรรลุเป้าหมาย
เป้าประสงค์ที่ 1.3) ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต			1.5	
ตัวชี้วัด SO				
1.3.1) ความพึงพอใจของผู้เรียนในระบบคลังหน่วยกิต	3	N/A	0	✗
1.3.2) ร้อยละของจำนวนผู้เรียนในระบบคลังหน่วยกิตที่เรียนสำเร็จและได้รับการประเมินผล	80	N/A	0	✗
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ				
1.3.1.1) จำนวนหลักสูตร/รายวิชา/ชุดวิชา/หลักสูตรฝึกอบรมที่จัดการเรียนการสอน ในระบบคลังหน่วยกิต	150	178	5	✓
1.3.1.2) จำนวนผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้เรียนในระบบคลังหน่วยกิต	100	N/A	0	✗
1.3.1.3) จำนวนสื่อส่งเสริมการเรียนการสอนที่สามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองในระบบคลังหน่วยกิต	5	4	4	✗
1.3.1.4) จำนวนหลักสูตรอบรมระยะสั้นหรือบริการวิชาการ	20	10	0	✗
เป้าประสงค์ที่ 1.4) พัฒนาการจัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานโรงเรียนสาธิตให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและส่งเสริมความเป็นอัจฉริยะทางด้านวิชาการ			1.7969	
ตัวชี้วัด SO				
1.4.1) ผลการสอบ National Test (NT) สูงกว่าปีที่ผ่านมา	62	N/A	0	✗
1.4.2) จำนวนนักเรียนที่สอบผ่าน สอวน. (โอลิมปิกวิชาการ)	16	15	4	✗
1.4.3) จำนวนนักเรียนที่สอบเรียนต่อมหาวิทยาลัยชั้นนำอันดับ 1-10 ของประเทศ ตามการจัดอันดับของ Times Higher Education (THE)	130	N/A	0	✗
1.4.4) ร้อยละของนักเรียนที่มีความสุขในการเรียน	70	N/A	0	✗
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ				
1.4.1.1) จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนตามความถนัดและความสามารถ ของผู้เรียน	10	N/A	0	✗
1.4.1.2) ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนตามความถนัดและความสามารถของผู้เรียน	90	N/A	0	✗
1.4.1.3) จำนวนนักเรียนที่มีทักษะวิชาการ (IQ)	200	613	5	✓
1.4.1.4) จำนวนนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาทักษะการใช้ชีวิต (EQ)	200	235	5	✓
1.4.1.5) จำนวนนักเรียนที่มีทักษะทางสังคม (SQ)	200	N/A	0	✗
1.4.1.6) ร้อยละของนักเรียนที่มีความสุข	70	64.84	3.9688	✗
SO2 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ			1.1753	
เป้าประสงค์ที่ 2.1) ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ			0.9843	
ตัวชี้วัด SO				
2.1.1) จำนวนผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสาร ระดับนานาชาติที่มีคุณภาพชั้นนำของโลก	900	305	0	✗

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์/ เป้าประสงค์/ ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		
		ผล	คะแนน	การบรรลุเป้าหมาย
2.1.2) ผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับโลก เช่น Nature, Science หรือ เทียบเท่า	2	N/A	0	✗
2.1.3) จำนวนผลงานวิจัยที่ปรากฏในฐานข้อมูล ISI Q1 หรือ Scopus Q1	250	97	0	✗
2.1.4) จำนวนผลงานวิจัยที่ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus Tier 1	70	29	0	✗
2.1.5) ค่าเฉลี่ยจำนวนครั้งที่ได้รับการอ้างอิง (H-index)	3.5	2.52	1.7333	✗
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ				
2.1.1.1) ร้อยละของนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ ในฐานข้อมูล ISI/Scopus เพิ่มขึ้น ต่อจำนวนนักวิจัยทั้งหมด	5	0.57	0	✗
2.1.1.2) จำนวนการอ้างอิงผลงานวิจัย (Citation) ที่ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus	11,000	4,139	0	✗
2.1.1.3) งบประมาณด้านการวิจัยต่อบุคลากร	50,000	133,740.47	5	✓
2.1.1.4) จำนวนเงินวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน จากแหล่งทุนภายนอก	150	85.72	0	✗
2.1.1.5) จำนวนรางวัลเชิดชูเกียรติด้านการวิจัย ระดับนานาชาติ	30	14	0	✗
2.1.1.6) นวัตกรรมต้นแบบของมหาวิทยาลัย	3	N/A	0	✗
2.1.1.7) จำนวนหน่วยงานวิจัยที่เพิ่มขึ้น	70	70	5	✓
2.1.1.8) จำนวนห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐาน	12	6	0	✗
2.1.1.9) พื้นที่ต้นแบบ Net Zero	1	1	5	✓
2.1.1.10) มาตรฐานด้านจริยธรรมที่ผ่านการรับรอง	3	N/A	0	✗
2.1.1.11) ร้อยละของนักวิจัยใหม่ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	90	47.62	0	✗
2.1.1.12) ร้อยละของนักวิจัยอาวุโสที่เพิ่มขึ้น	2	N/A	0	✗
เป้าประสงค์ที่ 2.2) พัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างรายได้ และต่อยอดเชิงพาณิชย์			3.25	
ตัวชี้วัด SO				
2.2.1) จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์	5	7	5	✓
2.2.2) ร้อยละของ IP ที่เกิดรายได้ต่อ IP ที่ขายได้	25	N/A	0	✗
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ				
2.2.1.1) จำนวนงานวิจัยที่ได้รับการจดสิทธิบัตรและ อนุสิทธิบัตร หรือได้รับการต่อยอดเชิงพาณิชย์	10	15	5	✓
2.2.1.2) จำนวนทุนวิจัยหรือนวัตกรรมที่มีการจัดสรร แบบมุ่งเป้าในเชิงพาณิชย์	10	6	3	✗
เป้าประสงค์ที่ 2.3) สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อยกระดับงานวิจัยสู่สากล			0.3333	
ตัวชี้วัด SO				
2.3.1) จำนวนผลงานวิจัยปรากฏในฐานข้อมูลวารสารระดับนานาชาติ (Q1,Q2) ซึ่งเกิดจากเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ	300	92	0	✗

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์/ เป้าประสงค์/ ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		
		ผล	คะแนน	การบรรลุเป้าหมาย
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ				
2.3.1.1) จำนวนเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ	100	71	0	✘
2.3.1.2) จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุน จากต่างประเทศ	5	2	2	✘
2.3.1.3) จำนวนทุนวิจัยร่วมแหล่งทุนภายนอก (Co-funding)	20	1	0	✘
2.3.1.4) ร้อยละอาจารย์/นักวิจัยที่ทำวิจัยระยะสั้นหรือการฝึกอบรมในมหาวิทยาลัยชั้นนำหรือองค์กรต่างประเทศ (Outbound)	12	N/A	0	✘
2.3.1.5) ร้อยละอาจารย์/นักวิจัยต่างชาติที่มาทำวิจัยระยะสั้น ในมหาวิทยาลัย (Inbound)	12	0.44	0	✘
SO3 ให้บริการวิชาการเพื่อยกระดับชุมชนและสังคมนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน			1.8566	
เป้าประสงค์ที่ 3.1) ให้บริการวิชาการเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากหรือเศรษฐกิจ BCG			1.5833	
ตัวชี้วัด SO				
3.1.1) จำนวนชุมชนที่ได้รับการยกระดับศักยภาพ ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากหรือเศรษฐกิจ BCG	50	8	0	✘
3.1.2) จำนวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการและยกระดับคุณภาพชีวิต (รายได้เพิ่มขึ้น ต้นทุนลดลง ผลผลิตเพิ่มขึ้น)	15	8	1.5	✘
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ				
3.1.1.1) การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment : SROI) เฉลี่ยของโครงการบริการวิชาการ	1.5	N/A	0	✘
3.1.1.2) จำนวนชุมชนที่มี SROI >1	15	N/A	0	✘
3.1.1.3) จำนวนกลุ่มอาชีพ/ผู้ประกอบการชุมชน/ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการยกระดับไปสู่กลุ่มกิจการเพื่อสังคมหรือวิสาหกิจเพื่อสังคม ที่เพิ่มขึ้นต่อปีจากการให้บริการวิชาการ	2	1	4	✘
3.1.1.4) จำนวนงานวิจัย นวัตกรรม หรือโครงการ ที่สามารถแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ให้กับชุมชน และสังคม หรือตอบสนองแผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม	2	1	4	✘
เป้าประสงค์ที่ 3.2) ให้บริการวิชาการเพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจฐานราก เศรษฐกิจBCG หรือเศรษฐกิจสร้างสรรค์			2.4	
ตัวชี้วัด SO				
3.2.1) จำนวนของภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม ที่ได้รับการยกระดับศักยภาพ (รายได้เพิ่มขึ้น ต้นทุนลดลง ผลผลิตเพิ่มขึ้น) การแข่งขันทางเศรษฐกิจฐานราก เศรษฐกิจ BCG หรือเศรษฐกิจสร้างสรรค์	50	31	0	✘

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์/ เป้าประสงค์/ ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		
		ผล	คะแนน	การบรรลุเป้าหมาย
3.2.2) รายได้ที่เพิ่มขึ้นของภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับการยกระดับศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจฐานราก เศรษฐกิจ BCG เศรษฐกิจ เพื่ออนาคต หรือ เศรษฐกิจสร้างสรรค์	5	25.9	5	✓
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ				
3.2.1.1) SROI เฉลี่ยของโครงการบริการวิชาการต่อภาคธุรกิจ	2	7.2	5	✓
3.2.1.2) จำนวนผู้ประกอบการของภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นต่อปีจากการให้บริการวิชาการ	15	12	2	✗
3.2.1.3) จำนวนงานวิจัย นวัตกรรมหรือเทคโนโลยี ที่ถูกนำไปถ่ายทอดแก่ภาคธุรกิจหรือภาคอุตสาหกรรม	25	4	0	✗
เป้าประสงค์ที่ 3.3) สร้างรายได้จากการบริการสังคม			1.0916	
ตัวชี้วัด SO				
3.3.1) ร้อยละของรายได้จากการบริการวิชาการเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	9	-63.43	0	✗
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ				
3.3.1.1) รายได้จากการจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น	8	2.5	0	✗
3.3.1.2) รายได้จากการให้บริการตรวจวัดและรับรองมาตรฐาน	1	0.5	2	✗
3.3.1.3) รายได้จากการบริการวิชาการที่ได้รับ จากแหล่งทุนภายนอกที่สมทบเป็นเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัย	9	3.59	2	✗
3.3.1.4) รายได้จากการให้บริการของสำนักบริการวิชาการ	250	98.17	0	✗
3.3.1.5) รายได้จากผลิตภัณฑ์จากฟาร์มมหาวิทยาลัย	1.5	0.06	0	✗
3.3.1.6) รายได้จากการให้บริการร้านยา/ฟาร์มแคร์	6	2.77	0	✗
3.3.1.7) รายได้จากการให้บริการกิจกรรมนันทนาการเชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ	0.1	0.44	5	✓
3.3.1.8) รายได้จากการให้บริการโรงพยาบาลสุทธาเวช	500	245.85	0.8195	✗
3.3.1.9) รายได้จากการให้บริการโรงพยาบาลสัตว์	9	5.1	1.096	✗
เป้าประสงค์ที่ 3.4) พัฒนาระบบนิเวศเพื่อยกระดับการให้บริการวิชาการที่ยั่งยืน			3.5	
ตัวชี้วัด SO				
3.4.1) พื้นที่/ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบภายในมหาวิทยาลัยที่เกิดจากผลงานวิจัย นวัตกรรม หรือ การบริการวิชาการ	2	1	4	✗
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ				
3.4.1.1) จำนวนพื้นที่/ ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ/ คลินิกบริการวิชาการ/ คลินิกเทคโนโลยี ภายในมหาวิทยาลัยที่เกิดจากผลงานวิจัย นวัตกรรมหรือการบริการวิชาการที่ได้รับการพัฒนา	1	1	5	✓
3.4.1.2) จำนวนนวัตกรรมในการให้บริการด้านสุขภาพที่ทันสมัย	1	1	5	✓
3.4.1.3) จำนวนโครงการ/กิจกรรมในพื้นที่ปกปักภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (อพ.สธ.)	1	N/A	0	✗

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์/ เป้าประสงค์/ ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		
		ผล	คะแนน	การบรรลุเป้าหมาย
SO4 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอีสานให้มีความโดดเด่นระดับนานาชาติ			2.7143	
เป้าประสงค์ที่ 4.1) สร้างสรรค์ผลงานด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอีสานเพื่อยกระดับสังคมสู่สากล			2.6	
ตัวชี้วัด SO				
4.1.1) จำนวนรางวัลด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอีสานที่มีความโดดเด่นเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ	7	3	1	✗
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ				
4.1.1.1) จำนวนผลงานด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอีสานที่มีความโดดเด่นเป็นที่ยอมรับระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	8	4	1	✗
4.1.1.2) จำนวนสื่อที่เผยแพร่ผลงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน และดนตรีอีสาน ภาคอีสาน ในระดับชาติหรือนานาชาติ	7	5	3	✗
4.1.1.3) จำนวนเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับสังคมสู่สากล	5	3	3	✗
4.1.1.4) จำนวนพื้นที่/ศูนย์เรียนรู้/ศูนย์บริการ/ แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภายในมหาวิทยาลัยที่เกิดจากผลงานด้านการทำศิลปะและวัฒนธรรม ที่ได้รับการพัฒนา	1	1	5	✓
เป้าประสงค์ที่ 4.2) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานศิลปวัฒนธรรมอีสานที่โดดเด่น			3	
ตัวชี้วัด SO				
4.2.1) จำนวนผลงานที่ได้รับการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานศิลปวัฒนธรรมอีสาน	3	1	3	✗
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ				
4.2.1.1) จำนวนกิจกรรม/โครงการในการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานศิลปะและวัฒนธรรม	3	1	3	✗
SO5 ปฏิรูปการบริหารจัดการ (Management Reform)			1.448	
เป้าประสงค์ที่ 5.1) พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ			0.8743	
ตัวชี้วัด SO				
5.1.1) การบรรลุเป้าหมายและประสิทธิภาพการทำงาน (Performance)	5	0	0	✗
5.1.2) ผลผลิตและประสิทธิภาพการทำงาน (Productivity)	60	0	0	✗
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ				
5.1.1.1) ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่มีระดับสมรรถนะที่พึงประสงค์ผ่านตามเกณฑ์	60	N/A	0	✗
5.1.1.2) ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่มีระดับสมรรถนะที่พึงประสงค์ผ่านตามเกณฑ์	60	N/A	0	✗
5.1.1.3) ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบประเมินกลางของบุคลากรสายวิชาการ	80	N/A	0	✗


วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์/ เป้าประสงค์/ ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		
		ผล	คะแนน	การบรรลุเป้าหมาย
5.1.1.4) ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบประเมินกลางของบุคลากรสายสนับสนุน	80	20	0	✗
5.1.1.5) ร้อยละของอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ	61	58.93	2.9667	✗
5.1.1.6) ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก	80	76.62	4.1556	✗
5.1.1.7) ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่มีตำแหน่งสูงขึ้น	20	14.99	2.4948	✗
5.1.1.8) ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำแผนอัตรากำลังครอบคลุมบุคลากรทุกประเภท	100	N/A	0	✗
5.1.1.9) ร้อยละของบุคลากรที่มีความผูกพันต่อองค์กรในระดับสูง	88	N/A	0	✗
เป้าประสงค์ที่ 5.2) บริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์และบริหารรายได้เชิงพาณิชย์ให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน			0.8354	
ตัวชี้วัด SO				
5.2.1) การเพิ่มขึ้นของรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย	2	-35.08	0	✗
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ				
5.2.1.1) ร้อยละการลดลงของค่าใช้จ่ายรวม เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	5	-45.5	0	✗
5.2.1.2) ร้อยละรายได้รวมต่อค่าใช้จ่ายบุคลากรรวม (Productivity ratio of employment)	200	329.1	5	
5.2.1.3) ร้อยละของรายได้รวมต่อสินทรัพย์รวม (ประเมินประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์)	45	22.66	2.5182	✗
5.2.1.4) ร้อยละการเพิ่มขึ้นของรายได้จากสัญญาการใช้พื้นที่	5	-44.31	0	✗
5.2.1.5) ร้อยละการเพิ่มขึ้นของกำไรจากกิจกรรมเชิงธุรกิจ	20	N/A	0	✗
5.2.1.6) รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากนวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา	5	N/A	0	✗
5.2.1.7) ROI ของโครงการเชิงธุรกิจ	10	N/A	0	✗
5.2.1.8) ร้อยละของโครงการที่มีการวิเคราะห์ ความคุ้มค่าทางการเงินต่อโครงการทั้งหมดที่ยื่นขอขบประมาณ	100	N/A	0	✗
เป้าประสงค์ที่ 5.3) การบริหารองค์กรเพื่อความเป็นเลิศและมีธรรมาภิบาล			2.4333	
ตัวชี้วัด SO				
5.3.1) ผลการประเมิน EdPEX / TQC ระดับสถาบัน	185	218	5	✓
5.3.2) ผลการประเมิน ITA	85	83	4.2	✗
5.3.3) ผลการจัดอันดับ THE Impact Ranking (SDGs)	5	N/A	0	✗
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ				
5.3.1.1) คะแนน EdPEX ระดับสถาบัน หมวดกระบวนการ	105	136	5	✓
5.3.1.2) คะแนน EdPEX ระดับสถาบัน หมวดผลลัพธ์	75	82	5	✓
5.3.1.3) จำนวนคณะที่ผ่านเกณฑ์ EdPEX 300	1	N/A	0	✗
5.3.1.4) ผลประเมินแบบวัด IIT ของ ITA	85	80	3	✗
5.3.1.5) ผลประเมินแบบวัด EIT ของ ITA	85	80	3	✗
5.3.1.6) ผลประเมินแบบวัด OIT ของ ITA	90	85	4	✗

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์/ เป้าประสงค์/ ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		
		ผล	คะแนน	การบรรลุเป้าหมาย
5.3.1.7) ร้อยละระเบียบที่ปรับปรุงแล้วเสร็จ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	5	-73.53	0	✗
5.3.1.8) จำนวนระเบียบใหม่ที่รองรับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ	8	0	0	✗
5.3.1.9) ร้อยละของคะแนน SDGs แต่ละเป้าหมายเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	10	N/A	0	✗
SO6 บริหารองค์กรเพื่อความเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University)			2.7251	
เป้าประสงค์ที่ 6.1) การปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยสู่องค์กรดิจิทัล			3.7333	
ตัวชี้วัด SO				
6.1.1) ระดับวุฒิภาวะความเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital Maturity Model, DMM)	3	2	3	✗
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ				
6.1.1.1) ร้อยละของความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนพัฒนาระบบคลังข้อมูลฯ (Data Warehouse and Analytics)	50	33.33	3.3333	✗
6.1.1.2) ร้อยละของความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance)	50	33.33	3.3333	✗
6.1.1.3) จำนวนระบบบริการที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัล	5	4	4	✗
6.1.1.4) จำนวนเหตุการณ์ที่เกิดจากภัยทางไซเบอร์ ที่ส่งผลต่อความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล	5	5	5	✓
เป้าประสงค์ที่ 6.2) การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนมุ่งสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ			2.4451	
ตัวชี้วัด SO				
6.2) ผลคะแนนการจัดอันดับ UI Green 6 ด้าน	5	N/A	0	✗
6.2.1) ผลคะแนนการจัดอันดับ UI Green ด้านพื้นที่ตั้งและโครงสร้างพื้นฐาน	5	N/A	0	✗
6.2.2) ผลคะแนนการจัดอันดับ UI Green ด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	5	N/A	0	✗
6.2.3) ผลคะแนนการจัดอันดับ UI Green ด้านการจัดการขยะ	5	N/A	0	✗
6.2.4) ผลคะแนนการจัดอันดับ UI Green ด้านการใช้น้ำ	5	N/A	0	✗
6.2.5) ผลคะแนนการจัดอันดับ UI Green ด้านการขนส่ง	5	N/A	0	✗
6.2.6) ผลคะแนนการจัดอันดับ UI Green ด้านการศึกษาและวิจัย	5	N/A	0	✗
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ				
6.2.1.1) พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นต่อปี (ตารางเมตร)	5	5,670.33	5	✓
6.2.1.2) จำนวนพื้นที่การเรียนรู้และสุขภาพที่เพิ่มขึ้น	5	9,558.58	5	✓
6.2.1.3) ร้อยละการลดลงของขยะทั่วไปที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ต่อปี	5	1.01	1.011	✗
6.2.1.4) ปริมาณขยะรีไซเคิลที่เพิ่มขึ้น	5	19,398	5	✓
6.2.1.5) ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลง (ตัน CO2)	5	2	2	✗

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์/ เป้าประสงค์/ ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		
		ผล	คะแนน	การบรรลุเป้าหมาย
6.2.1.6) จำนวนหน่วยงานที่เข้าร่วมในแผนบูรณาการปรับปรุงเป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office)	5	2	2	✗
6.2.1.7) จำนวนพาหนะไฟฟ้าที่ใช้ในมหาวิทยาลัย	5	4	4	✗
6.2.1.8) จำนวนสถานีชาร์จสำหรับยานพาหนะไฟฟ้า (EV Charging Stations)	5	5	5	✓
6.2.1.9) จำนวนอุปกรณ์และระบบที่มีการประหยัดพลังงานที่ติดตั้ง	5	118	5	✓
6.2.1.10) จำนวนอาคารที่ได้รับการปรับปรุงระบบที่มีการประหยัดพลังงาน	5	5	5	✓
6.2.1.11) ปริมาณพลังงานที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียนจากโซลาร์เซลล์ (kWh) เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	5	251	5	✓
รวมทั้งสิ้น 161 ตัวชี้วัด				

3. ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีโครงการทั้งสิ้น 165 โครงการ/กิจกรรม รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567– 31 มีนาคม 2568) ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 35 โครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 21.21 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 77 โครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 46.67 ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 53 โครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 32.12 งบประมาณที่กำหนดไว้ จำนวน 94,315,166 บาท มีการเบิกจ่าย จำนวน 50,092,548.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.11



แผนภูมิ 3 การบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567– 31 มีนาคม 2568)

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568)

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	จำนวนโครงการ	สถานะการดำเนินงาน			การใช้งบประมาณโครงการ/กิจกรรม	
		ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จัดสรร	เบิกจ่าย
SO1 จัดการศึกษาสอดคล้องกับความต้องการของสากล	74	21	26	27	16,194,166	4,211,414.21
SO2 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ	23	9	13	1	50,950,000	42,317,598.40
SO3 ให้บริการวิชาการเพื่อยกระดับชุมชนและสังคมนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน	10	2	8	-	8,140,000	1,744,044.00
SO4 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอีสานให้มีความโดดเด่นระดับนานาชาติ	11	4	5	2	3,415,000	1,540,000.00
SO5 ปฏิรูปการบริหารจัดการ (Management Reform)	26	10	13	3	14,726,000	136,800.00
SO6 บริหารองค์กรเพื่อความเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University)	21	7	12	2	890,000	142,692.09
รวม	165	53	77	35	94,315,166	50,092,548.70
ร้อยละ		32.12	46.67	21.21		

ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มหาวิทยาลัยมหาสารคามรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567-31 มีนาคม 2568)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ว/ด/ป ที่จัดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ		ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
				แผน	เบิกจ่าย			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาสอดคล้องกับความต้องการของสากล								
เป้าประสงค์ 1.1 พัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการของสากลและตอบรับการเปลี่ยนแปลง								
1.แผนพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการกำลังคนในอนาคต								
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนรู้	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	200,000	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	กองทะเบียนและ ประมวลผล
2.แผนขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาและเพิ่มจำนวนหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรภาษา อังกฤษ หลักสูตร Joint degree หลักสูตร Double degree								
1. การพัฒนาและเพิ่มจำนวนหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตร Joint degree หลักสูตร Double degree (L)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	15,000	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	กองทะเบียนและ ประมวลผล
3.แผนขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา								
1. โครงการพัฒนาวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ฝ่ายวิชาการ กองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการพัฒนาวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูศักดิ์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธาน เปิดงานในรูปแบบออนไลน์ และ รองศาสตราจารย์จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ นำคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วม โครงการระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2568 ณ โรงแรมเดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	20-22 ก.พ. 68	200,000	314,000	ไม่มี	ไม่มี	กองทะเบียนและ ประมวลผล

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะ การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ว/ด/ป ที่จัดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ		ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
				แผน	เบิกจ่าย			
		การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการทำงานด้านวิชาการกำหนดแนวทางและสะท้อนข้อมูลสำคัญสำหรับการพัฒนาวิชาการ/หลักสูตรและนวัตกรรม การเรียนรู้เพิ่มทักษะและประสบการณ์ให้กับนิสิตทบทวนแผนการใช้ทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน สร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์อันดีในการทำงานด้านวิชาการภายในงานได้รับเกียรติจากคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร. ประดิษฐ์ เทอดทูล ศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.อัจฉริยา ไชละสูต ศาสตราจารย์ ดร.บุษบา กนกศิลป์ประธรรม และศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ ปิตาคะโส ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ "นวัตกรรม การจัดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน" (200000+114000 งบประมาณ)						
2. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา : Graduate School Teachers	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา: Graduate School Teachers กิจกรรมที่ 1 จัดวันที่ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567 กิจกรรมที่ 2 จัดวันพุธที่ 12 มีนาคม 2568 ประชุมราชพฤกษ์ (SC3-302) ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ SC3 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	กิจกรรมที่ 1 26 พ.ย. 67 กิจกรรมที่ 2 12 มี.ค. 68	120,000	44,350	ไม่มี	ไม่มี	บัณฑิตวิทยาลัย

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ว/ด/ป ที่จัดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ		ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
				แผน	เบิกจ่าย			
4. แผนการขยายตลาดเพื่อเพิ่มจำนวนนิสิตต่างชาติ								
1. โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและวิธีการสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2568 (โครงการรับนิสิตชาวต่างชาติ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (MSU) เข้าร่วมงานนิทรรศการการศึกษาประเทศอินโดนีเซีย 2024 ณ จาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในวันที่ 19-20 ตุลาคม 2024 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (MSU) ได้เข้าร่วมงานนิทรรศการการศึกษาประเทศอินโดนีเซีย 2024 ซึ่งจัดขึ้นโดย BMI GlobalED ณ โรงแรมพูลแมน จาการ์ตา เซ็นทรัลพาร์ค ในกรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย นำทีมโดยบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับ กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์ และกิจการต่างประเทศ และ กองบริการการศึกษาเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรทุนการศึกษา และโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2. โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและวิธีการสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2568 (โครงการรับนิสิตชาวต่างชาติ) ครั้งที่ 1 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม 2567 และสิ้นสุดโครงการวันที่ 4 พฤศจิกายน 2567 โดย - กิจกรรมที่ 1 ณ เมืองจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม – 22 ตุลาคม 2567 - กิจกรรมที่ 2 ณ เมืองปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2567	19-20 ต.ค. 67	950,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี	กองประชาสัมพันธ์ (กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ)
			17 ต.ค. 67 - 4 พ.ย. 67					

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ว/ด/ป ที่จัดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ		ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
				แผน	เบิกจ่าย			
		<p>3. วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2568 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย อาจารย์ ดร.ศรินทร์ีย์ อุดชาชน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์สากล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย บุคลากร กองประชาสัมพันธ์และกิจกรรมต่างประเทศ เข้าร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ หลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2568 ในงาน “Thailand Education and Jobs Fair 2025” ณ อาคาร Connexion, Koh Pich กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักเรียนราชอาณาจักรกัมพูชา ได้รู้จักและสนใจเข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มากยิ่งขึ้น ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานมากกว่า 300 คน</p> <p>4. ระหว่างวันที่ 17 – 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 ณ โรงเรียนมัธยมศึกษา สมบูรณ์เวียงจันทน์ นครหลวงเวียงจันทน์ โครงการคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ณ สปป.ลาว ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาตรีโครงการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรและวิธีการสมัครเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2568 (โครงการรับนิสิตชาวต่างชาติ) ครั้งที่ 4</p>	8 ก.พ. 68					
			17 – 19 ก.พ. 68					

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ว/ด/ป ที่จัดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ		ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
				แผน	เบิกจ่าย			
		จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6 มีนาคม และ สิ้นสุดโครงการวันที่ 3 เมษายน 2568 โดย - กิจกรรมที่ 1 ณ เมืองจการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในระหว่างวันที่ 21 - 24 มีนาคม 2568 - กิจกรรมที่ 2 ณ เมืองโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในระหว่างวันที่ 28 - 31 มีนาคม 2568 - กิจกรรมที่ 3 ณ เมืองฮานอย สาธารณรัฐ สังคมนิยมเวียดนาม ในระหว่างวันที่ 1 - 3 เมษายน 2568						
2. อุดหนุนทุนการศึกษาสำหรับ นิสิตภายใต้โครงการสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2567 มหาวิทยาลัย มหาสารคาม (มมส) นำโดย อาจารย์ ดร.ศรินทร์ีย์ อุดชาชน ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์สากล นำคณะกรรมการสอบคัดเลือกนักเรียนทุน กองทุนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2568 ณ Institute of Technology of Cambodia ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมหาวิทยาลัย มหาสารคาม ได้ทำการสอบคัดเลือก นักเรียนในราชอาณาจักรกัมพูชา และ สอบสัมภาษณ์นักเรียนที่ผ่านการสอบ คัดเลือกข้อเขียน เพื่อเข้าเป็นนิสิตกองทุน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี ประจำปีการศึกษา 2568 โดยมี	23 ธ.ค. 67	3,137,600	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี	กองประชาสัมพันธ์ (กลุ่มงานกิจการ ต่างประเทศ)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ว/ด/ป ที่จัดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ		ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
				แผน	เบิกจ่าย			
		คณะที่ได้เข้าร่วมสอบคัดเลือกและให้ทุนการศึกษารวมจำนวนทั้งสิ้น 6 ทุน ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท จำนวน 2 ทุน คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ระดับปริญญาตรี จำนวน 2 ทุน คณะนิเทศศาสตร์ ระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ทุน คณะการบัญชีและการจัดการ ระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ทุน ซึ่งในแต่ละปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับนักเรียนจากราชอาณาจักรกัมพูชา เข้าศึกษาในโครงการกองทุนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสนองพระราชประสงค์ของกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งพระองค์ทรงมีน้ำพระทัยอันเปี่ยมล้น ด้วยพระเมตตาคุณและพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรไทยและประชาชนในราชอาณาจักรกัมพูชา						
3. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างประเทศ 2568 ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน อินโดนีเซีย เวียดนาม กัมพูชา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา: Graduate School Teachers กิจกรรมที่ 1 จัดวันที่ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567 กิจกรรมที่ 2 จัดวันพุธที่ 12 มีนาคม 2568 ประชุมราชพฤกษ์ (SC3-302) ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ SC3 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แผนการขยายตลาดเพื่อเพิ่มจำนวนนิสิต	19-20 ต.ค. 67 และ 1-2 พ.ย. 67	1,000,000	619,114.21	ยังไม่สามารถวัด Outcome ได้ในทันที	รอสรุปผลการรับนิสิตปีการศึกษา 2568	บัณฑิตวิทยาลัย

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ว/ด/ป ที่จัดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ		ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
				แผน	เบิกจ่าย			
		ต่างชาติ 1. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรในงาน Indonesia Education Fair 2024 ณ กรุงเทพมหานคร สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2567 2. บัณฑิตวิทยาลัยร่วมงาน China Education Expo (CEE) 2024 ระหว่าง วันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2567						
5.แผนพัฒนาหลักสูตรที่ได้รับคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานสากล								
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพหลักสูตร มหาวิทยาลัย มหาสารคาม 1) หลักสูตร AUN-QA Implementation and Gap Analysis version 4.0 In-House training ของมหาวิทยาลัย มหาสารคาม รุ่นที่ 1 2) หลักสูตรการออกแบบ หลักสูตรตามแนวทาง OBE (Outcome-Based Education) In-House training ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รุ่นที่ 1 3) หลักสูตรการพัฒนา ผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตร ตาม เกณฑ์ AUN-QA version 4.0 In-House training ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รุ่นที่ 1	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ โดยกำหนดจัดโครงการในช่วงเดือน มิ.ย.-ส.ค. 68	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	160,000	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	กองแผนงาน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะ การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ว/ด/ป ที่จัดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ		ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
				แผน	เบิกจ่าย			
2. การพัฒนาระบบรายงาน ประเมินคุณภาพภายใน ระดับ หลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (https://qa.msu.ac.th/)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ทุกหลักสูตรรายงานผลการประเมิน ตนเองฯ ระดับหลักสูตร รอบ 6 เดือน และรอบ 9 เดือน ผ่านระบบรายงาน ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	กองแผนงาน
3. การพัฒนาระบบรายงานการระ งานสอน (FTE) สำหรับหลักสูตร	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	กองแผนงาน
4. โครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพหลักสูตร หัวข้อ “แนว ทางการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA”	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	27,900	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	กองแผนงาน
5. โครงการ/อบรม Outcomes Based Education (OBE) / Backward Curriculum Design (BCD)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	50,000	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	กองทะเบียนและ ประมวลผล
6. การประชุมแนวทางการจัดทำ หลักสูตรให้ตรงตามมาตรฐาน หลักสูตรสากล (ภายใต้โครงการ พัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการ เรียนรู้)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	200,000 (ภายใต้ โครงการ พัฒนา หลักสูตรและ นวัตกรรม การเรียนรู้)	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	กองทะเบียนและ ประมวลผล
6. แผนขับเคลื่อนความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตร่วมกับผู้ประกอบการ								
1. โครงการเตรียมความพร้อมก่อน เข้าสู่โลกอาชีพ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โลก อาชีพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี งบประมาณ 2568 เรื่อง การเป็น ผู้ประกอบการรายใหม่ (start up) ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2567 ณ ห้องประชุม รวงผึ้ง ชั้น 3 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีผู้เข้าร่วม	20 พ.ย. 67	37,000	18,590	สถานที่ในการจัดกิจกรรมมี ปัญหาก่อนจัดงาน ไม่สามารถใช้งานได้	มีการจัดหาสถานที่สำรอง เพื่อใช้ในการดำเนิน กิจกรรม	กองบริการการศึกษา

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ว/ด/ป ที่จัดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ		ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
				แผน	เบิกจ่าย			
		โครงการทั้งสิ้น 934 คน และการดำเนินโครงการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งมีผลสัมฤทธิ์ ดังนี้ 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาในการบรรยายร้อยละ 88.58 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการโดยรวม ร้อยละ 81.26						
เป้าประสงค์ 1.2 ยกระดับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างทักษะและประสบการณ์ให้พร้อมทำงาน								
1.แผนยกระดับความร่วมมือกับผู้ประกอบการ								
1. โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เมื่อวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2567 งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) รุ่นที่ 52 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2567 ห้องประชุมรวงผึ้ง SC3-305 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีผู้เข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้นจำนวน 495 คน โดยนิสิตจะออกปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ จำนวน 2 ช่วง คือระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568 และ ระหว่างวันที่ 6 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2568 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตสหกิจศึกษาก่อนออกปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ สามารถปรับตัวและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในระหว่างการปฏิบัติงานเพื่อเข้าสู่การทำงานเพื่อให้นิสิต	21-22 พ.ย.67	150,000	122,150	ไม่มี	ไม่มี	กองบริการการศึกษา

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ว/ด/ป ที่จัดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ		ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
				แผน	เบิกจ่าย			
		ได้ฝึกทักษะความสามารถ ความอดทน และประเมินความรู้ของตนเองด้านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการโดยรวม ร้อยละ 91.22						
2. โครงการปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานสหกิจศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) รุ่นที่ 51 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 นิสิตสหกิจศึกษา จำนวน 149 คน สถานประกอบการ จำนวน 76 แห่ง เพื่อให้นิสิตได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรียนรู้ทักษะการทำงานจากสถานประกอบการ ถ่ายทอดประสบการณ์ การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา สามารถนำประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานในสถานประกอบการไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง รวมถึงการประเมินผลคุณภาพนิสิต และการดำเนินงานสหกิจศึกษา ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการโดยรวม ร้อยละ 90.2	5-8 พ.ย.67	100,000	28,600	ไม่มี	ไม่มี	กองบริการการศึกษา
3. โครงการอบรมคณาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โครงการอบรมหลักสูตร "คณาจารย์นิเทศ CWIE สำหรับผู้ไม่เคยอบรม" (ฉบับปรับปรุง 2566) ในระหว่างวันที่ 27 - 28 มกราคม 2568 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์นิเทศ CWIE มีความเข้าใจและสามารถดำเนินงานได้อย่างถูกต้องตาม	27-28 ม.ค. 68	130,000	114,410	ไม่มี	ไม่มี	กองบริการการศึกษา

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะ การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ว/ด/ป ที่จัดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ		ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
				แผน	เบิกจ่าย			
		หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการดำเนินงาน CWIE และเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับ อาจารย์นิเทศในการทำหน้าที่นิเทศงาน CWIE เพื่อพัฒนาคุณภาพนิสิต ตาม นโยบายการพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ของกระทรวง อว. ต่อไป โดย มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ส่งคณาจารย์ เข้าร่วมรวมทั้งสิ้นจำนวน 18 คน						
4. ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	300,000	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	กองบริการการศึกษา
2. แผนพัฒนากิจกรรม/โครงการส่งเสริมนิสิต Inbound/ Outbound /Exchange								
1. การให้ทุนแลกเปลี่ยน Inbound/ Outbound / Exchange ผ่านกองทุนพัฒนา ศักยภาพนิสิต	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ในปีการศึกษา 2568 ได้ดำเนินการ รับสมัคร และได้ดำเนินการคัดเลือก ผู้ได้รับทุนฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน สนับสนุนนิสิตเพื่อฝึกประสบการณ์ การแลกเปลี่ยนด้านวิชาการ และวิจัย ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (MSU Inbound Scholarship) ประจำปี การศึกษา 2567 ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2568 จำนวน 10 ราย 2. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน สนับสนุนนิสิตเพื่อฝึกประสบการณ์ การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และวิจัย ณ ต่างประเทศ (MSU Outbound Scholarship) ประจำปีการศึกษา 2567 ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2568 จำนวน 12 ราย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	2,000,000	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	กลุ่มงานกิจการ ต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์ฯ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ว/ด/ป ที่จัดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ		ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
				แผน	เบิกจ่าย			
		3. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาสำหรับบัณฑิตต่างชาติ (MSU Scholarships for International Students) ประจำปีการศึกษา 2568 ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2568 จำนวน 1 ราย						
2. การสื่อสารประชาสัมพันธ์และชี้แจงเกณฑ์กับคณะและหน่วยงานผ่านกิจกรรมสัญจร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กิจกรรมการประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมต่างประเทศสัญจรประจำปีงบประมาณ 2568 ระหว่างวันที่ 20 มกราคม 2568 ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2568 วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2568 1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2. คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ 3. วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ วันอังคารที่ 21 มกราคม 2568 1. คณะนิติศาสตร์ 2. คณะการบัญชีและการจัดการ 3. คณะพยาบาลศาสตร์ 4. คณะวิทยาการสารสนเทศ วันพุธที่ 22 มกราคม 2568 1. คณะเภสัชศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2568 1. สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช 2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ 3. คณะวิทยาศาสตร์ 4. คณะเทคโนโลยี วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2568	20 ม.ค. 68 - 5 ก.พ. 68	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์ฯ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ว/ด/ป ที่จัดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ		ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
				แผน	เบิกจ่าย			
		<p>โครงการวันที่ 4 พฤศจิกายน 2567 โดย</p> <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมที่ 1 ณ เมืองจากร์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม – 22 ตุลาคม 2567 - กิจกรรมที่ 2 ณ เมืองปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2567 <p>3. วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2568 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย อาจารย์ ดร.ศรินทร์ย์ อุดชาชน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์สากล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย บุคลากรกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ เข้าร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ หลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2568 ในงาน “Thailand Education and Jobs Fair 2025” ณ อาคาร Connexion, Koh Pich กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักเรียนราชอาณาจักรกัมพูชา ได้รู้จักและสนใจเข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มากยิ่ง ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานมากกว่า 300 คน</p>	8 ก.พ. 68					

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะ การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ว/ด/ป ที่จัดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ		ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
				แผน	เบิกจ่าย			
		4. ระหว่างวันที่ 17 – 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 ณ โรงเรียนมัธยมศึกษา สมบูรณ์เวียงจันทน์ นครหลวงเวียงจันทน์ โครงการคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ณ สปป.ลาว ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ปริญญาตรี	17 – 19 ก.พ. 68					
4. ศึกษาความเป็นไปได้ในการ ให้นิสิตทำสหกิจ ณ ต่างประเทศ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ยังไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	กลุ่มงานกิจการ ต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์ฯ
3. แผนส่งเสริมการฝึกปฏิบัติภายในมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างทักษะและประสบการณ์วิชาชีพ								
1. การบูรณาการพื้นที่ในการ จัดการเรียนการสอนและแหล่ง เรียนรู้ สถาบันวิจัยวลัยรุกชเวช (สถานีปฏิบัติการบ้านแก้ง) แหล่ง เรียนรู้ศูนย์สนวน หรือฟาร์ม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ แหล่งเรียนรู้โรงพยาบาลสุทธาเวช (ภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตร และนวัตกรรมการเรียนรู้)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	200,000 (ภายใต้ โครงการ พัฒนา หลักสูตร และ นวัตกรรม การเรียนรู้)	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	กองทะเบียนและ ประมวลผล
4. แผนพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้นวัตกรรมจัดการเรียนการสอน								
1. โครงการพัฒนานวัตกรรม การศึกษาสื่อการเรียนการสอนแบบ ออนไลน์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	200,000	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	กองทะเบียนและ ประมวลผล และ สำนักวิทยบริการ
2. โครงการประกวดนวัตกรรม สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	14 มีนาคม 2568 กองทะเบียนและ ประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการประกวดรูปแบบการเรียน การสอนและสื่อการเรียนการสอนสำหรับ อาจารย์, โครงการประกวดนวัตกรรม สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี และ โครงการส่งเสริมระบบอาจารย์ที่ปรึกษา	14 มี.ค. 68	100,000	99,200	ไม่มี	ไม่มี	กองทะเบียนและ ประมวลผล

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ว/ด/ป ที่จัดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ		ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
				แผน	เบิกจ่าย			
		<p>ทางวิชาการ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมมอบนโยบายด้านการจัดการเรียนการสอน และมอบโล่รางวัลแก่อาจารย์ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ซึ่งผู้รับรางวัลชนะเลิศทุกสายได้นำเสนอรูปแบบการเรียนการสอนและสื่อการเรียนการสอนในกิจกรรม Show & Share</p> <p>โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้, ปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้นิสิตได้รับองค์ความรู้และพัฒนาทักษะด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรม และเสริมสร้างระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของนิสิตให้ดียิ่งขึ้น โดยมี คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 150 คน เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (SC3-410) อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม</p> <p>การประกวดผลงานนวัตกรรม แบ่งออกเป็น 4 ประเภท มีผลการคัดเลือกได้แก่</p> <p>การประกวดนวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับคณาจารย์</p> <p>แบ่งเป็นประเภทรูปแบบการเรียนการสอน</p>						

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ว/ด/ป ที่จัดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ		ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
				แผน	เบิกจ่าย			
		และประเภทสื่อการเรียนการสอน โดยมี การมอบรางวัลในกลุ่มมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์, กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, และกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ การประกวดผลงานนวัตกรรมสำหรับนิสิต ระดับปริญญาตรี แบ่งเป็นกลุ่มนวัตกรรม ทางด้านผลิตภัณฑ์ และกลุ่มนวัตกรรม ทางด้านแนวคิด การประกวดอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่นด้าน วิชาการ มีการมอบรางวัลในกลุ่ม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, กลุ่ม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, และกลุ่ม วิทยาศาสตร์สุขภาพ และมอบรางวัล ชมเชย ให้กับประกวดนวัตกรรม การ ให้คำปรึกษานิสิตด้านวิชาการระดับ ปริญญาตรี						
3. โครงการประกวดรูปแบบการ เรียน การสอน และสื่อการเรียน การสอน สำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	14 มีนาคม 2568 กองทะเบียนและ ประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการประกวดรูปแบบการเรียน การสอนและสื่อการเรียนการสอนสำหรับ อาจารย์, โครงการประกวดนวัตกรรม สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี และ โครงการส่งเสริมระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ทางวิชาการ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยুক্ত ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมมอบ นโยบายด้านการจัดการเรียนการสอน และมอบโล่รางวัลแก่อาจารย์ผู้ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ซึ่งผู้รับรางวัลชนะเลิศทุกสาย	14 มี.ค. 68	100,000	73,000	ไม่มี	ไม่มี	กองทะเบียนและ ประมวลผล

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะ การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ว/ด/ป ที่จัดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ		ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
				แผน	เบิกจ่าย			
		<p>ได้นำเสนอรูปแบบการเรียนการสอนและสื่อการเรียนการสอนในกิจกรรม Show & Share</p> <p>โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้, ปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้นิสิตได้รับองค์ความรู้และพัฒนาทักษะด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรม และเสริมสร้างระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของนิสิตให้ดียิ่งขึ้น โดยมี คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 150 คน เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (SC3-410) อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม</p> <p>การประกวดผลงานนวัตกรรม แบ่งออกเป็น 4 ประเภท มีผลการคัดเลือกได้แก่</p> <p>การประกวดนวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับคณาจารย์</p> <p>แบ่งเป็นประเภทรูปแบบการเรียนการสอน และประเภทสื่อการเรียนการสอน โดยมี การมอบรางวัลในกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, และกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ</p> <p>การประกวดผลงานนวัตกรรมสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี</p>						

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ว/ด/ป ที่จัดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ		ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
				แผน	เบิกจ่าย			
		แบ่งเป็นกลุ่มนวัตกรรมทางด้านผลิตภัณฑ์และกลุ่มนวัตกรรมทางด้านแนวคิด การประกวดอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่นด้านวิชาการ มีการมอบรางวัลในกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, และกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ และมอบรางวัลชมเชย ให้กับประกวดนวัตกรรมการให้คำปรึกษานิสิตด้านวิชาการระดับปริญญาตรี						
4. การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำตำราสำหรับอาจารย์ ผู้สอน การออกข้อสอบและการประเมินผลโดยใช้ AI (ภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนรู้)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ฝ่ายวิชาการ กองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การจัดทำตำราสำหรับอาจารย์ผู้สอน ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2567 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ (SC3-302) อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ศัทธิตยา เมฆจรัสกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มีนาย สวัสดิ์ วิชระโกชน์ ผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์การจัดงาน ซึ่งได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ ปิตาคะโส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ ก้อนจันทร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณนตกิจ ศรีโชค เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิให้ความรู้	29 พ.ย. - 1 ธ.ค. 67	200,000 (ภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนรู้)	109,104	มีผู้สนใจเป็นจำนวนมากซึ่งไม่สามารถรองรับผู้ที่สนใจลงทะเบียนได้ครบทุกท่าน	อาจมีการจัดต่อเนื่องครั้งที่ 2 สำหรับอาจารย์มีผู้ที่สนใจ	กองทะเบียนและประมวลผล

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ว/ด/ป ที่จัดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ		ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
				แผน	เบิกจ่าย			
		<p>เพื่อให้คณาจารย์ผู้สอนที่เข้าร่วมโครงการสามารถจัดทำหรือผลิตตำราและพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัยหลากหลาย และมีประสิทธิภาพให้กับคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคามภายในโครงการ ฯ รับฟังการบรรยายในหัวข้อ “การผลิตตำรา ผลงานทางวิชาการและพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัยโดยใช้ Generative Pre-trained Transformers (GPTs)” และอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “เทคนิคการเขียนและการจัดเตรียมเนื้อหาสำหรับตำราที่มีประสิทธิภาพ” หัวข้อ “การใช้แหล่งข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือ AI” หัวข้อ “การใช้ AI ในการสร้างเนื้อหาและสร้างสรรค์ตำรา” หัวข้อ “เทคนิคการออกแบบและจัดโครงสร้างเนื้อหา”, หัวข้อ “นำเสนอผลงานสู่การตีพิมพ์: ขั้นตอนและแนวทางการติดต่อสำนักพิมพ์”, หัวข้อ “สร้างปกและรูปประกอบตำราด้วย AI Image Creator” และหัวข้อ “การนำเสนอซอฟต์แวร์และเครื่องมือที่ช่วยในการเขียนตำรา เช่น EndNote หรือ Zotero สำหรับการจัดการอ้างอิง” ซึ่งมีคณาจารย์เข้าร่วมโครงการ ฯ จำนวนกว่า 65 คน</p>						

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะ การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ว/ด/ป ที่จัดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ		ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
				แผน	เบิกจ่าย			
5. แผนยกระดับคุณภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา								
<p>1. โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะสำหรับอนาคต ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา</p> <p>กิจกรรมที่ 1: อบรมการใช้โปรแกรม Turnitin AI writing detection New</p> <p>กิจกรรมที่ 2: อบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หลักสูตร Social Science and Behavioral Science Research (Thai Version)</p> <p>กิจกรรมที่ 3: อบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หลักสูตร Social Science and Behavioral Science Research (English Version)</p> <p>กิจกรรมที่ 4: อบรมการคัดเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา</p> <p>กิจกรรมที่ 5: อบรมเทคนิคการใช้ AI: ChatGPT ช่วยงานวิจัยให้สำเร็จ</p> <p>กิจกรรมที่ 6: อบรม Entrepreneurial Mindset & Skills สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา New</p>	อยู่ระหว่างดำเนินการ	<p>กิจกรรมที่ 1: อบรมการใช้โปรแกรม Turnitin AI writing detection New จัดวันที่ 28 มกราคม 2568</p> <p>กิจกรรมที่ 2-6 ยังไม่ถึงช่วงเวลาดำเนินการ</p>	28 ม.ค. 68	97,900	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	บัณฑิตวิทยาลัย

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะ การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ว/ด/ป ที่จัดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ		ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
				แผน	เบิกจ่าย			
6. แผนยกระดับศักยภาพบัณฑิตให้มีทักษะสำหรับอนาคต (Future Skills)								
1. ภาษาอังกฤษ								
1.1 คอร์สเรียนภาษาอังกฤษฟรี ทุกภาคการศึกษา	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	คอร์สเรียนฟรี เปิดรับสมัครนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่สนใจเรียน ภาษาอังกฤษ เรียนวันที่ 4-20 กุมภาพันธ์ 2568 ยกเว้น เสาร์-อาทิตย์และ วันหยุดราชการ เวลา 17:00 - 19:00 น. 1. English for Daily Conversation กลุ่มที่ 1 กับ Jonathan วันที่ 3-14 กุมภาพันธ์ 2568 (ทุกวันจันทร์-ศุกร์) มี ผู้เข้าร่วม 54 คน 2. IELTS Preparation: เตรียมสอบ IELTS กับ อ.ดร.พรทิพย์ สุพรรณฝาย วันที่ 3-14 กุมภาพันธ์ 2568 (ทุกวันจันทร์-ศุกร์) มีผู้เข้าร่วม 15 คน 3. Public Speaking กับ ผศ.ดร. อินธิสาร ไชยสุข วันที่ 7-20 กุมภาพันธ์ 2568 (ทุกวันจันทร์-ศุกร์) มีผู้เข้าร่วม 15 คน	4-20 ก.พ. 68	96,000	48,000	ไม่มี	ไม่มี	สำนักศึกษาทั่วไป
1.2 โครงการแข่งขันทักษะ ภาษาอังกฤษและทักษะผลิตสื่อ เชิงสร้างสรรค์ MSU Homeroom Festival	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	60,000	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	สำนักศึกษาทั่วไป
1.3 โครงการ MSU Christmas Market	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะความ เป็นสากลเพื่อสร้างแรงจูงใจและทัศนคติ ที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ MSU Christmas Festival : X'mas Christmas วันที่ 25 ธันวาคม 2567 ณ ลานอัฐศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บัณฑิตได้รับความรู้และ ประสบการณ์ที่เป็นสากลและเสริมสร้าง	25 ธ.ค. 67	250,000	306,900	ไม่มี	ไม่มี	สำนักศึกษาทั่วไป

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ว/ด/ป ที่จัดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ		ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
				แผน	เบิกจ่าย			
		ภาพลักษณ์ที่ดีให้มหาวิทยาลัย มีผู้เข้าร่วม 1,105 คน						
1.4 โครงการ MSU Flagship Camp	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	MSU Flagship & SDGs Camp 2024 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2567 ณ ห้อง Greenscreen คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีผู้เข้าร่วม 85 คน และ ศึกษาดูงานกับวิทยากร จากหลากหลายสาขา ณ สถานที่ต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 7-12 พฤศจิกายน 2567 มีผู้เข้าร่วม 46 คน	6-12 พ.ย. 67	380,000	375,650	ไม่มี	ไม่มี	สำนักศึกษาทั่วไป
1.5 โครงการ MSU SDGs Camp	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	MSU Flagship & SDGs Camp 2024 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2567 ณ ห้อง Greenscreen คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีผู้เข้าร่วม 85 คน และ ศึกษาดูงานกับวิทยากรจาก หลากหลายสาขา ณ สถานที่ต่าง ๆ ใน จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 7-12 พฤศจิกายน 2567 มีผู้เข้าร่วม 46 คน กลุ่มที่ 1 ศึกษาดูงานที่ ศูนย์วัฒนธรรม เชียงใหม่ กลุ่มที่ 2 ศึกษาดูงานที่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุ่มที่ 3 สัมภาษณ์ คุณสุวารี วงศ์ทองแก้ว ที่ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ ใน หัวข้อ "การอนุรักษ์วัฒนธรรมเมือง เชียงใหม่และทรัพยากรคนรุ่นใหม่" กลุ่มที่ 4 ศึกษาดูงานที่วิสาหกิจชุมชนสร้าง ป่าสร้างรายได้เพิ่มมูลค่าใบไม้ กลุ่มที่ 5 ศึกษาดูงานที่ The North Gate	24-29 พ.ย. 67	500,000	367,200	ไม่มี	ไม่มี	สำนักศึกษาทั่วไป

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ว/ด/ป ที่จัดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ		ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
				แผน	เบิกจ่าย			
		Jazz Co-Op โดยคุณภรตล พรอำนวนย กลุ่มที่ 6 ศึกษาดูงานที่ Warm Heart Foundation เกี่ยวกับการทำ ถ่านชีวภาพ (biochar) และเยียมชมผลิตภัณฑ์ที่แปร รูปจากวัสดุเหลือใช้ กลุ่มที่ 7 สัมภาษณ์และพูดคุยกับ คุณลี อายุ จือปา เจ้าของธุรกิจ Akha Ama ซึ่ง เป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ที่มุ่งมั่นแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม						
1.6 โครงการ MSU INDIE Camp	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	MSU INDIE Camp ระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2568 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ จังหวัดภูเก็ต มีผู้เข้าร่วม 46 คน	19-21 ก.พ. 68	500,000	554474	ไม่มี	ไม่มี	สำนักศึกษาทั่วไป
1.7 โครงการ MSU CASE Camp	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	500,000	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	สำนักศึกษาทั่วไป
1.8 โครงการ MSU One World Camp	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	400,000	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	สำนักศึกษาทั่วไป
2) เทคโนโลยีดิจิทัล								
2.1 โครงการจัดสอบเพื่อพัฒนา สมรรถนะนิสิตด้านเทคโนโลยี ดิจิทัล (MSU Digital Literacy)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1.หนังสือ อว 0605.8/... ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568 เรื่อง ขออนุมัติโครงการ และขออนุมัติงบประมาณ 2.ขอความอนุเคราะห์แจ้งรายชื่อ คณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาสมรรถนะ ผู้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนิสิตปริญญา ตรี (MSU Digital Literacy) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568	18 ก.พ. 68 21 ก.พ. 68	18,000	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	สำนักคอมพิวเตอร์

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ว/ด/ป ที่จัดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ		ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
				แผน	เบิกจ่าย			
		3.ขอความอนุเคราะห์ให้นำรายชื่อผู้มีสิทธิ์ระดับปริญญาตรีที่จะสอบ (MSU Digital Literacy Exit Exam) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 4.เปิดระบบให้สอบ และนำรายชื่อเข้าสู่ระบบแล้ว จำนวน 6 คนะยังไม่ได้นำรายชื่อเข้าระบบ จำนวน 6 ระบบ ดังนี้ - คณะนิติศาสตร์ - คณะศึกษาศาสตร์ - คณะสัตวแพทยศาสตร์ - คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ - คณะเทคโนโลยี - วิทยาลัยดุริยางคศิลป์	20 มี.ค. 68 25 มี.ค. 68					
2.2 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อรองรับสถานประกอบการ สังคมและประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการอบรมเพื่อพัฒนานิสิตและให้บริการวิชาการ รวมทั้งสิ้น 723 คน ใช้งบประมาณไป จำนวน 31,240 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.11 ของงบประมาณทั้งหมด รายละเอียดดังนี้ 1. ดำเนินการพัฒนาศักยภาพนิสิตอบรมทั้งสิ้น 2 หลักสูตร 4 รุ่น คือ 1.1. หลักสูตรพื้นฐานการใช้งาน Microsoft Word และ Microsoft Excel (4,6 พ.ย. 2567) 1.2. หลักสูตรพื้นฐานการออกแบบกราฟิกด้วย Canvaและพื้นฐานการตัดต่อ VDO ด้วย Capcut (5,7 พ.ย. 2567) ทั้งนี้ มีนิสิตที่สนใจเข้ารับบริการด้านการพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัล ทั้งสิ้น 284 คน เข้ารับการกรพัฒนาศักยภาพจริง 275 คน ไม่มา 9 คน	4-7 พ.ย. 67	172,500	31,240	อุปสรรคในการดำเนินการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนิสิต 1. ข้อจำกัดด้านงบประมาณ - งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อการจัดหาอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที่ทันสมัย - ค่าใช้จ่ายในการจ้างวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมีราคาสูง - ขาดงบประมาณสำหรับการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 2. ข้อจำกัดด้านบุคลากร - บุคลากรที่มีความ	แนวทางการแก้ไขอุปสรรคในการดำเนินการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนิสิต 1. แก้ไขข้อจำกัดด้านงบประมาณ - แสวงหาแหล่งทุนภายนอกและการสนับสนุนจากภาคเอกชน - จัดทำแผนงบประมาณระยะยาวและจัดลำดับความสำคัญของโครงการ 2. แก้ไขข้อจำกัดด้านบุคลากร	สำนักคอมพิวเตอร์

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ว/ด/ป ที่จัดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ		ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
				แผน	เบิกจ่าย			
		<p>(ลิงค์ รายงานข้อมูล https://cc.msu.ac.th/th/ccstatic.php)</p> <p>2. ดำเนินการให้บริการความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล อบรมทั้งสิ้น 6 หลักสูตร 11 รุ่น คือ</p> <p>1. 7 ต.ค. 2567 หลักสูตรพื้นฐานการออกแบบกราฟฟิกด้วย Canvaและพื้นฐานการตัดต่อ VDO ด้วย Capcut</p> <p>2. 7 ต.ค. 2567 หลักสูตรพื้นฐานการออกแบบกราฟฟิกด้วย Canvaและพื้นฐานการตัดต่อ VDO ด้วย Capcut</p> <p>3. 7 ต.ค. 2567 หลักสูตรพื้นฐานการออกแบบกราฟฟิกด้วย Canvaและพื้นฐานการตัดต่อ VDO ด้วย Capcut</p> <p>4. 16 ต.ค. 2567 หลักสูตรพื้นฐานการออกแบบกราฟฟิกด้วย Canva</p> <p>5. 17 ต.ค. 2567 หลักสูตรพื้นฐานการใช้งาน Microsoft Word เพื่อการพิมพ์วิทยานิพนธ์</p> <p>6. 17 ต.ค. 2567หลักสูตรพื้นฐานการใช้งาน Microsoft Excel</p> <p>7. 31 ต.ค. 2567หลักสูตรพื้นฐานการใช้งาน Microsoft Word และ Microsoft Excel</p> <p>8. 1 พ.ย. 2567หลักสูตรพื้นฐานการออกแบบกราฟฟิกด้วย Canvaและพื้นฐานการตัดต่อ VDO ด้วย Capcut</p> <p>9. 2 พ.ย. 2567หลักสูตรพื้นฐานการใช้งาน Microsoft Word และ</p>				<p>เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลไม่มีเพียงพอ</p> <ul style="list-style-type: none"> - จำนวนบุคลากร และภาระงานของบุคลากร ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่รวดเร็ว <p>3. ข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐาน ข้อจำกัดในการใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่มีราคาสูง</p> <p>4. ความท้าทายด้านการบริหารจัดการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ความซับซ้อนในการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย - ขาดระบบการติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ <p>5. ปัญหาด้านความร่วมมือจากคณะและหน่วยงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - แต่ละคณะมีแผนการดำเนินงาน แผนด้านการจัดการเรียนการสอนและตารางเรียนที่แตกต่างกัน ทำให้ยากต่อการจัดตารางอบรม 	<ul style="list-style-type: none"> - สร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาเสริมทีม - ใช้ระบบการฝึกอบรมแบบ Train the Trainer เพื่อขยายจำนวนวิทยากรภายใน - จัดแผนพัฒนาบุคลากรระยะยาวด้านเทคโนโลยีดิจิทัล3. แก้ไขข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐาน - ทำข้อตกลงกับบริษัทซอฟต์แวร์เพื่อขอใช้ลิขสิทธิ์แบบการศึกษา <p>4. แก้ไขความท้าทายด้านการบริหารจัดการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้กระชับและลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น - พัฒนาระบบการติดตามและบริหารโครงการแบบดิจิทัล - กำหนด 	

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ว/ด/ป ที่จัดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ		ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
				แผน	เบิกจ่าย			
		<p>Microsoft Excel</p> <p>10. 3 พ.ย. 2567หลักสูตรพื้นฐานการออกแบบกราฟฟิกด้วย Canvaและพื้นฐานการตัดต่อ VDO ด้วย Capcut</p> <p>11. 7 มี.ค.2568 พื้นฐานการใช้งาน Microsoft Excel เพื่อการสรุปและนำเสนอข้อมูล (ลิงค์ รายงานข้อมูล https://cc.msu.ac.th/th/ccstatic.php)</p>				<ul style="list-style-type: none"> - ขาดการบูรณาการหลักสูตรการอบรมเข้ากับหลักสูตรการเรียนการสอนปกติ - บางคณะอาจไม่เห็นความสำคัญของการพัฒนาทักษะดิจิทัลเท่าที่ควร 6. ความท้าทายในการสร้างแรงจูงใจให้นิสิต <ul style="list-style-type: none"> - นิสิตมีภาระการเรียนมาก ทำให้ไม่มีเวลาเข้าร่วมการอบรมเพิ่มเติม - ขาดแรงจูงใจหรือระบบการรับรองทักษะที่เป็นที่ยอมรับในตลาดงาน - นิสิตอาจไม่เห็นความสำคัญหรือความเชื่อมโยงกับสาขาวิชาที่ตนเองศึกษา 7. การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี <ul style="list-style-type: none"> - เนื้อหาหลักสูตรอาจล้าสมัยเร็วกว่าที่คาดการณ์ - ความท้าทายในการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง - อาจารย์และวิทยากรต้องพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันสมัย 8. ข้อจำกัดในการวัดผลและ 	<p>ผู้รับผิดชอบหลักและช่องทางการสื่อสารที่ชัดเจน</p> <p>5. สร้างความร่วมมือกับคณะและหน่วยงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดประชุมระดมความคิดเห็นกับตัวแทนจากทุกคณะเพื่อหาแนวทางร่วมกัน - พัฒนาโมเดลการรับรองหน่วยกิตร่วม (Credit Transfer) สำหรับการอบรม - นำเสนอประโยชน์ที่คณะจะได้รับจากการพัฒนาทักษะดิจิทัลของนิสิต - จัดทำหลักสูตรเฉพาะสำหรับแต่ละคณะที่ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะทาง <p>6. สร้างแรงจูงใจให้นิสิต</p> <ul style="list-style-type: none"> - พัฒนาระบบการรับรองทักษะ (Digital Badge) ที่เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพ - สร้างเส้นทางการพัฒนาทักษะ (Skill Pathway) ที่ชัดเจนและเป็นขั้นตอน 	

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ว/ด/ป ที่จัดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ		ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
				แผน	เบิกจ่าย			
						<p>ประเมินทักษะ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ความท้าทายในการพัฒนาเครื่องมือวัดทักษะดิจิทัลที่มีมาตรฐาน - ขาดกรอบการประเมินทักษะดิจิทัลที่เป็นที่ยอมรับร่วมกัน - ความยากในการติดตามผลกระทบระยะยาวของการพัฒนาทักษะ <p>9. ความแตกต่างของพื้นฐานด้านดิจิทัลของนิสิต</p> <ul style="list-style-type: none"> - นิสิตมีพื้นฐานความรู้และประสบการณ์ด้านดิจิทัลที่แตกต่างกันมาก - การออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสมกับทุกระดับความสามารถเป็นไปได้ยาก - นิสิตบางกลุ่มอาจมีข้อจำกัดในการเข้าถึงอุปกรณ์ส่วนตัว <p>10. ข้อจำกัดในการสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ความแตกต่างของวัฒนธรรมองค์กรระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคเอกชน - ข้อจำกัดทางระเบียบในการสร้างความร่วมมือและรับการสนับสนุน 	<ul style="list-style-type: none"> - เชื่อมโยงการอบรมกับโอกาสในการฝึกงานหรือได้งานทำ <p>7. รับมือกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี</p> <ul style="list-style-type: none"> - ออกแบบหลักสูตรโดยเน้นหลักการพื้นฐานที่ไม่เปลี่ยนแปลงบ่อย - สร้างกลไกการปรับปรุงเนื้อหาแบบต่อเนื่อง (Rolling Update) - พัฒนาความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเพื่อติดตามเทรนด์ - จัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และอัปเดตเทคโนโลยีอย่างสม่ำเสมอ <p>8. พัฒนาระบบการวัดผลและประเมินทักษะ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ศึกษาและประยุกต์ใช้กรอบการประเมินทักษะดิจิทัลที่เป็นมาตรฐานสากล - พัฒนาเครื่องมือประเมินที่เน้นการปฏิบัติจริง (Performance-based Assessment) 	

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ว/ด/ป ที่จัดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ		ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
				แผน	เบิกจ่าย			
						<ul style="list-style-type: none"> - การแลกเปลี่ยนข้อมูล และทรัพยากรระหว่าง หน่วยงานทำได้จำกัด 	<ul style="list-style-type: none"> - สร้างระบบติดตาม ความก้าวหน้าของนิสิตใน ระยะยาว - จัดทำการประเมินผล กระทบ (Impact Assessment) ของ โครงการ 9. จัดการความแตกต่าง ของพื้นฐานดิจิทัลของ นิสิต <ul style="list-style-type: none"> - จัดระดับหลักสูตรตาม ความสามารถ (เริ่มต้น- กลาง-สูง) - จัดทำหลักสูตรปรับ พื้นฐานสำหรับผู้ที่มีทักษะ น้อย - พัฒนาระบบการ เรียนรู้แบบปรับตัวได้ (Adaptive Learning) 10. เสริมสร้างความ ร่วมมือกับภาคเอกชน <ul style="list-style-type: none"> - พัฒนาโครงการ CSR ร่วมกับบริษัทเทคโนโลยี - พัฒนาโครงการวิจัย ร่วมที่เป็นประโยชน์ทั้ง สองฝ่าย 11. พัฒนากลยุทธ์การ สื่อสารและประชาสัมพันธ์ <ul style="list-style-type: none"> - พัฒนาช่องทาง สื่อสารที่เข้าถึงนิสิตได้ 	

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะ การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ว/ด/ป ที่จัดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ		ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
				แผน	เบิกจ่าย			
							<p>อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <ul style="list-style-type: none"> - สร้างชุมชนออนไลน์สำหรับผู้สนใจพัฒนาทักษะดิจิทัล - จัดกิจกรรมแนะนำหลักสูตรในช่วงที่นิสิตสามารถเข้าร่วมได้ <p>12. ขยายผลและสร้างความยั่งยืน</p> <ul style="list-style-type: none"> - บูรณาการเข้ากับระบบการศึกษาหลักของมหาวิทยาลัย 	
3) ทักษะชีวิต (Life Skills)								
3.1 โครงการ MSU Happy Station	ดำเนินการแล้วเสร็จ	<p>รูปแบบกิจกรรม</p> <p>1) ภาคทฤษฎีและปฏิบัติตามฐานการเรียนรู้ (workshop) เช่น ศิลป์สร้างสุข รู้ทันภัยออนไลน์ Msu Together MSU Health & Happiness MSU Smart กย ศ. รอรัก ทดสอบความความสุข คลินิกอบอุ่น เพื่อนใจวัยรุ่น</p> <p>2) เวทีแสดงความสามารถของนิสิต เช่น Cover Dance โฟล์คซอง บาเทนเดอร์ ฟลกลอง เป็นต้น</p> <p>นิสิตเข้าร่วม 9,003 คน</p> <p>ภาพรวมโครงการอยู่ในระดับ ดี</p> <p>ทักษะที่ได้รับ: ทักษะการใช้ชีวิตและทักษะสังคม</p> <p>output มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพจิตและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย</p>	<p>ครั้งที่ 1 9 ต.ค. 67</p> <p>ครั้งที่ 2 18 ธ.ค. 67</p> <p>ครั้งที่ 3 5 ม.ค. 68</p> <p>ครั้งที่ 4 5 ก.พ. 68</p> <p>ครั้งที่ 5 13 ก.พ. 68</p> <p>ครั้งที่ 6 14 ก.พ. 68</p> <p>ครั้งที่ 7 26 ก.พ. 68</p> <p>ครั้งที่ 8 27 ก.พ. 68</p>	120,000	120,000	<p>1. พื้นที่ค่อนข้างแคบเมื่อเทียบกับจำนวนนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรม</p> <p>2. ปัญหาเรื่องผลกระทบทางเสียง เนื่องจากภายในงานมีวงดนตรีโฟล์คซอง ทำให้ฐานการเรียนรู้บางฐานต้องใช้ไมค์และโทรโข่งในการทำกิจกรรม</p>	<p>ขยายพื้นที่ในการจัดโครงการ ลดการใช้เสียงในการทำกิจกรรมบางกิจกรรม จัดกิจกรรมที่เอื้อต่อนิสิต และเพิ่มฐาน การเรียนรู้ที่หลากหลาย</p>	กองกิจการนิสิต

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ว/ด/ป ที่จัดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ		ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
				แผน	เบิกจ่าย			
3.2 โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กิจกรรมในงาน รับฟังการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ สิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ, ณ ห้องประชุม 2 กองกิจการนิสิต กิจกรรมทำความเข้าใจกับนิสิตพิการแต่ละประเภท , นำเสนอผลการศึกษารายกรณี 4 ประเภทความพิการทางการ และการช่วยเหลือนิสิตพิการในการดำเนินชีวิตประจำวันและการศึกษาในมหาวิทยาลัย	21 ธ.ค. 67	25,000	24,832	ไม่มี	ไม่มี	กองกิจการนิสิต
4) ทักษะทางการเงิน (Financial Skills)								
4.1 โครงการพัฒนาทักษะการบริหารการเงินสำหรับนิสิต - จัดการอบรม เรื่อง การบริหารการเงินส่วนบุคคล การวางแผนงบประมาณ และการลงทุน - การประกวดแผนการเงิน: ให้นิสิตจัดทำแผนการเงินส่วนบุคคลและนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1. โครงการ GE Academy (กิจกรรมเงินทองต้อง วางแผน ตอน การออมและการลงทุนอย่างชาญฉลาด สำหรับนิสิต) สำนักศึกษาทั่วไป จัดโครงการ GE Academy ในวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2567 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Cisco WebEx เวลา 17.00 - 19.30 น. มีจำนวนนิสิตเข้าร่วม 913 คน 2. โครงการ GE Academy ประจำปีภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 3 - 8 มีนาคม 2568 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Cisco WebEx ระหว่างวันที่ 3 - 7 มีนาคม 2568 เวลา 17.00 - 20.00 น. และวันที่ 8 มีนาคม 2568 เวลา 14.00 - 16.00 น. มีนิสิตเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 6,325 คน	10 ต.ค. 67 3-7 มี.ค. 68	50,000	18,200	ไม่มี	ไม่มี	สำนักศึกษาทั่วไป
4.2 โครงการอบรมการวางแผนด้านการเงินสำหรับนิสิตฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ห้องประชุม 504 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีนิสิต จำนวน 1,331 ราย ให้ความสนใจเป็นอย่างดี นิสิตได้เข้ารับการอบรมการวางแผนด้านการเงิน การบริหาร	19 ต.ค. 67	50,000	50000	นิสิตมีความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก แต่โครงการฯ รองรับนิสิตได้จำนวนจำกัด	ข้อมูลคลิปวิดีโอด้านการวางแผนการเงิน เทคนิคการออมเงิน รวมทั้งคลิปแนวคิดดีในการบริหาร	กองกิจการนิสิต

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ว/ด/ป ที่จัดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ		ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
				แผน	เบิกจ่าย			
		จัดการทางการเงินให้เกิดประสิทธิภาพ รวมทั้งรู้จัก เทคนิคการออมเงิน การใช้เงินให้เกิดประโยชน์ และการจัดทำ แผนการเงินรายรับ รายจ่าย เพื่อใช้ ในการวางแผนทางการเงินได้ โดยมี วิทยากรจากธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานเขตขอนแก่น สาขาภาหลินธุ์					จัดการด้านการเงินเพื่อ นำมาให้นิสิตที่มีความ สนใจเข้าไปอบรมออนไลน์ ได้ตลอดระยะเวลาตาม ความสะดวกของนิสิต	
4.3 โครงการค่ายพัฒนาผู้นำนิสิต (Life skill)	ยังไม่ดำเนินการ	ปรับแผนดำเนินการ เม.ย. -ก.ค. 68	ยังไม่ดำเนินการ	1,000,000	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	กองกิจการนิสิต
5) ความรู้เรื่องสุขภาพ (Health literacy)								
5.1 โครงการส่งเสริมกิจกรรม ทางกาย สุขภาพที่ดี ด้วยการ ออกกำลังกาย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1.จัดกิจกรรม แอโรบิก โยคะ ชุมบ้า (กำลังดำเนินการ)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	150,000	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	กองกิจการนิสิต
5.2 โครงการ Smart Skills For MSU Students	ยังไม่ดำเนินการ	ปรับแผนดำเนินการ เม.ย. -ก.ค. 68	ยังไม่ดำเนินการ	100,000	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	กองกิจการนิสิต
เป้าประสงค์ 1.3 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต								
1. แผนส่งเสริมการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต								
1. การใช้โปรแกรม Moodle กับการเรียนการสอนในระบบคลัง หน่วยกิต (ภายใต้โครงการพัฒนา หลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนรู้อ)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ฝ่ายวิชาการ กองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการ พัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนรู้อ ภายใต้หัวข้อ “การใช้โปรแกรม Moodle กับการเรียนการสอนในระบบคลังหน่วย กิต” ครั้งที่ 2 ณ ห้องปฏิบัติการ B411 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ. จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม	พ.ย. 67	200,000 (ภายใต้ โครงการ พัฒนา หลักสูตร และ นวัตกรรม การเรียนรู้อ)	12,600	ไม่มี	ไม่มี	กองทะเบียนและ ประมวลผล

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะ การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ว/ด/ป ที่จัดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ		ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
				แผน	เบิกจ่าย			
		<p>การเรียนรู้ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และ รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ. ศัทธิตยา เมฆจรัสกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ นวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นผู้กล่าว รายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริพร น้อยอำคา รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนางานทอสมุดิจิทัล สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากรบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับคณาจารย์และบุคลากร โดยมีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่การเข้าใช้งาน ระบบ การจัดการข้อมูลส่วนตัว การสร้าง แหล่งข้อมูล (Resource) การสร้างเนื้อหา (Label) การมอบหมายงาน (Assignment) การตรวจงาน กิจกรรม แบบทดสอบ (Quiz) และ ขั้นตอนสุดท้าย คือ การส่งออกคะแนนไปยัง Excel เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานได้สะดวกและ ครบถ้วน</p> <p>การจัดโครงการ ฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Moodle ในระบบคลังหน่วยกิต ซึ่งช่วยให้อาจารย์ สามารถพัฒนารายวิชาออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนา ทักษะและความเข้าใจในการใช้งานระบบ สารสนเทศที่จำเป็นต่อการจัดการเรียน การสอนยุคใหม่ นับเป็นการเพิ่ม ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ</p>						

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะ การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ว/ด/ป ที่จัดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ		ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
				แผน	เบิกจ่าย			
		สอนผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตอบสนอง ความต้องการทางการศึกษาในปัจจุบัน และอนาคต มีคณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมโครงการกว่า 50 คน						
2. แผนส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต(Up-skill Re-skill) (New-skill)								
1. การจัดการศึกษาในระบบ คลังหน่วยกิต	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	36,000	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	กองทะเบียนและ ประมวลผล
2. โครงการ GE Academy ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ประสบการณ์ และทักษะ 6 ด้าน ได้แก่ A. ภาษา B. ดิจิทัล C. ผู้ประกอบการ D. พลเมืองโลก E. วิถีสังคม F. การดูแลสุขภาพ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	1. โครงการ GE Academy (กิจกรรมเงิน ทองต้อง วางแผน ตอน การออมและการ ลงทุนอย่างชาญฉลาด สำหรับนิสิต) สำนักศึกษาทั่วไปจัดโครงการ GE Academy ในวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2567 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Cisco WebEx เวลา 17.00 - 19.30 น. มีจำนวนนิสิตเข้าร่วม 913 คน 2. inspirational talk ในหัวข้อ “น้องเจน ทำฟาร์มกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” เป็น กิจกรรมที่จะกระตุ้นให้นิสิตได้รับความรู้ เพิ่มเติมทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม โดยให้ ความสำคัญกับความเท่าเทียม สิ่งแวดล้อม และการติดต่อสื่อสารกับผู้คนหลากหลาย วันที่ 10 มกราคม 2568 เวลา 09.00 - 12.00 น บรรยายโดย เจนนีเฟอร์ อินเนส- เทเลอร์ เจ้าของ Udon Organic Farm ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มมส. มีจำนวนนิสิตเข้า ร่วม 257 คน 3. บทบาทของสื่อในยุคดิจิทัล สำหรับ นิสิตในรายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่ม 1 ทักษะ	10 ต.ค. 67 3-8 มี.ค. 68	60,000	19,500	ไม่มี	ไม่มี	สำนักศึกษาทั่วไป

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ว/ด/ป ที่จัดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ		ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
				แผน	เบิกจ่าย			
		<p>การเรียนรู้ตลอดชีวิต (1.2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) วันที่ 8 มีนาคม 2568 เวลา 14.00 - 16.00 น. บรรยายโดย คุณ ชัยนนท์ หาญศิริรัตน์ (คุณออฟ) ผู้ประกาศข่าวช่องวัน 31 และ จีเอ็มเอ็ม 25 ในนามสำนักข่าววันนิวส์ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Cisco Webex มีจำนวนนิสิตเข้าร่วม 428 คน</p> <p>4.พันธกิจมหาวิทยาลัยกับการพัฒนาคนรุ่นใหม่ สำหรับนิสิตที่ลงทะเบียนในรายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่ม 4 กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง วันที่ 7 มีนาคม 2568 เวลา 17.00 - 20.00 น. บรรยายโดย รศ.ดร. ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Cisco Webex มีจำนวนนิสิตเข้าร่วม 532 คน</p> <p>5.ภาษา วัฒนธรรมและความเป็นพลเมืองโลก สำหรับนิสิตในรายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่ม 1 ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (1.1 ภาษาและการสื่อสาร) วันที่ 6 มีนาคม 2568 เวลา 17.00 - 20.00 น. บรรยายโดย คุณวรพร เปรมโสตร์ (คุณแป้ง) อดีตเจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารและวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทย ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Cisco Webex มีจำนวนนิสิตเข้าร่วม 1296 คน</p> <p>6.จาก PM 2.5 สู่อุรกิจงานใบไม้ สำหรับนิสิตในรายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่ม 2 คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม วันที่ 5</p>						

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ว/ด/ป ที่จัดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ		ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
				แผน	เบิกจ่าย			
		<p>มีนาคม 2568 เวลา 17.00 - 20.00 น. บรรยายโดย คุณทวีศักดิ์ อ่องศิริกุล ประธานวิสาหกิจชุมชนสร้างป่าสร้างรายได้เพิ่มมูลค่าไปไม้บ้านขาง จ.เชียงใหม่ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Cisco Webex มีจำนวนนิสิตเข้าร่วม 994 คน</p> <p>7. บ้านนา คาเฟ่ สำหรับนิสิตในรายวิชา ศึกษาทั่วไป กลุ่ม 3 นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ วันที่ 4 มีนาคม 2568 เวลา 17.00 - 20.00 น. บรรยายโดย คุณสุชาธิษณ์ สุวีตธรรม (แจม) เจ้าของธุรกิจ บ้านนา คาเฟ่ (Barn Naa Cafe) คาเฟ่ชื่อดัง จ.อุดรธานี ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Cisco Webex มีจำนวนนิสิตเข้าร่วม 1,494 คน</p> <p>8. AI ศิลปะ จิตอาสาสำหรับนิสิตในรายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่ม 5 : วิถีสังคม วันที่ 3 มีนาคม 2568 เวลา 17.00 - 20.00 น. บรรยายโดย คุณสาริสา ธรรมลังกา (คุณโอชิน) ศิลปินแนว Japanese Calligraphy ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Cisco Webex มีจำนวนนิสิตเข้าร่วม 1,581 คน</p>						
3. โครงการอบรมทักษะภาษาไทยพื้นฐานสำหรับนิสิตชาวต่างชาติ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	150,000	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	สำนักศึกษาทั่วไป
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะในการทำวิจัยด้วยเครื่องมือทางสถิติ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างประสานงานสรรหาวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำวิจัยด้วยเครื่องมือทางสถิติ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	50,000	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	สำนักศึกษาทั่วไป

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ว/ด/ป ที่จัดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ		ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
				แผน	เบิกจ่าย			
5. โครงการมหกรรมหนังสือและสื่อ การศึกษา เพื่อนิสิตและบุคลากร (MSU Book Fair 2025)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการจัดโครงการ ณ บริเวณอาคาร สำนักวิทยบริการ A, B, และ D, โชนลาน อัฐศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในการจัดหา ทรัพยากรสารสนเทศ โดยมีการประชุม ตัวแทนคณะ จัดกิจกรรมส่งเสริม การใช้ บริการและประชาสัมพันธ์ส่งเสริม ภาพลักษณ์ โดยมีการจัดกิจกรรมภายใน งานได้แก่ การออกร้านหนังสือและ สื่อการศึกษาจากร้านค้า/กิจกรรมเสวนา และ work shop “หนังสือฮีลใจ” โดย นิสิตชมรม MSU Book Club /การอบรม การใช้งานฐานข้อมูลทางการพยาบาล ศาสตร์ และอบรมฐานข้อมูลสาขาวิชา ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับ SDGs กิจกรรม สัปดาห์ห้องสมุด แนะนำการใช้งาน App WALAI AutoLib, กิจกรรม Miracle Corner และกิจกรรม DIY by สำนักฯ การทำกระเป๋าจากไวนิลชมกิจกรรมการ ประกวดร้องเพลง และ เต้น K-pop จาก ศูนย์เซจวมหาวิทยาลัยมหาสารคาม การ ประกวด “Library Extreme : Cover Dance & Cosplay” และชมหนัง กลางแปลงจากนิสิตสาขานิเทศศาสตร์ คณะ	18-22 พ.ย. 67	40,000	38,850	ไม่มี	ไม่มี	สำนักวิทยบริการ
6. โครงการส่งเสริมการใช้บริการ สารสนเทศเพื่อความเป็นเลิศ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อบรมและส่งเสริม ความรู้ ความเข้าใจและ ทักษะในการเข้าใช้ฐานข้อมูล และ ทรัพยากรสารสนเทศทรัพยากรใหม่ ที่สำนักวิทยบริการได้มีการบอกรับ และ ต่อยอดเสริมทักษะการรู้สารสนเทศ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	15,000	9,000	ไม่มี	ไม่มี	สำนักวิทยบริการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะ การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ว/ด/ป ที่จัดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ		ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
				แผน	เบิกจ่าย			
7. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการศึกษา และวิเคราะห์ และ ออกแบบเนื้อหารายวิชา จำนวน 4 รายวิชา 1) การเรียนการสอน 2) รายวิชาการจัดการฐานข้อมูล 3) รายวิชา User Research for Design 4) รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ สื่อสาร 5) รายวิชาการจัดการสุขภาพ โดยการนำเนื้อหาที่วิเคราะห์มาสร้าง story board ซึ่งดำเนินแล้วเสร็จเพียง 1 รายวิชา	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	20,000	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	อาจารย์รับผิดชอบรายวิชา ไม่สามารถมาดำเนินการ ตามตารางนัดหมาย เนื่องจากระยะเวลา ไม่ตรงกัน	ปรับตารางเวลานัดหมาย ให้ดำเนินการช่วง ภาคฤดูร้อน	สำนักวิทยบริการ
เป้าประสงค์ 1.4 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานโรงเรียนสาธิตให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและส่งเสริมความเป็นอัจฉริยะทางด้านวิชาการ								
1. แผนส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนตามความถนัดและความสามารถของผู้เรียน								
1. กิจกรรมชุมนุม	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายประถม)
2. โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านทักษะภาษาไทย	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	8,900	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายประถม)
3. โครงการพัฒนาศักยภาพตามความถนัดและความสนใจ (ภาคเรียนที่1)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่ถึงระยะเวลาการดำเนินการ	ยังไม่ถึง ระยะเวลาการ ดำเนินการ	38,800	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายมัธยม)
4. โครงการพัฒนาศักยภาพตามความถนัดและความสนใจ (ภาคเรียนที่2)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	โครงการพัฒนาศักยภาพตามความถนัดและความสนใจ (ภาคเรียนที่ 2) โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งหมดจำนวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมาย	28 ม.ค. 68 - 25 ก.พ. 68	38,800	38,000	ไม่มี	ไม่มี	โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายมัธยม)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ว/ด/ป ที่จัดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ		ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
				แผน	เบิกจ่าย			
5. โครงการพัฒนาทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ถึงระยะเวลาการดำเนินการ	ยังไม่ถึงระยะเวลาการดำเนินการ	270,000	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายมัธยม)
6. โครงการนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ถึงระยะเวลาการดำเนินการ	ยังไม่ถึงระยะเวลาการดำเนินการ	950,000	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายมัธยม)
7. โครงการจัดการความรู้และแผนกลยุทธ์การศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ถึงระยะเวลาการดำเนินการ	ยังไม่ถึงระยะเวลาการดำเนินการ	92,820	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายมัธยม)
2.แผนพัฒนานักเรียนให้มีทั้งความรู้และทักษะในการเรียน(IQ) ทักษะการใช้ชีวิต (EQ) และทักษะทางสังคม (SQ)								
1. โครงการเปิดโลกการเรียนรู้ (Y-Gen)	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ถึงระยะเวลาการดำเนินการ	ยังไม่ถึงระยะเวลาการดำเนินการ	18,500	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายประถม)
2. โครงการค่ายวิชาการวิทยาศาสตร์	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ถึงระยะเวลาการดำเนินการ	ยังไม่ถึงระยะเวลาการดำเนินการ	44,060	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายประถม)
3. โครงการค่ายพัฒนาทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ถึงระยะเวลาการดำเนินการ	ยังไม่ถึงระยะเวลาการดำเนินการ	25,000	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายประถม)
4. โครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (Developing English Skills Camp)	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ถึงระยะเวลาการดำเนินการ	ยังไม่ถึงระยะเวลาการดำเนินการ	46,000	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายประถม)
5. โครงการเตรียมความพร้อมและเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 47	ดำเนินการแล้วเสร็จ	นักเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 92 คน ประกอบด้วยนักกีฬากรีฑา 21 คน วายน้ำ 17 คน แบดมินตัน 5 คน เปตอง 15 คน ลีลาศ 4 คน ครอสเวิร์ด 4 คน ฟุตซอล 15 คน กอล์ฟ 1 คน เอแมท 5 คนและหมากฮอส 5 คน มีบุคลากรทีมสตาฟ 33 คน	ระยะที่ 1 15-16 พ.ย. 67 ระยะที่ 2 9-14 ธ.ค. 67 ระยะที่ 3 17-26 ธ.ค. 67	626,000	503,735	ไม่มี	ไม่มี	โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายประถม)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ว/ด/ป ที่จัดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ		ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
				แผน	เบิกจ่าย			
6. โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน สู่โอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่ถึงระยะเวลาการดำเนินการ	ยังไม่ถึง ระยะเวลา การดำเนินการ	48,000	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายมัธยม)
7. โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน สู่วิทยาศาสตร์โอลิมปิกฯ ระดับ ม.ต้น (IJSO)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน สู่วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับ ม.ต้น (IJSO) จัดโครงการในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2567 - 9 มกราคม 2568 มีผู้เข้าร่วมโครงการ นักเรียน: 15 คน (ร้อยละ 30 ของเป้าหมาย) วิทยากรและผู้ประสานงาน: 7 คน	18 พ.ย. 67 - 9 ม.ค. 68	24,000	19,200	ไม่มี	ไม่มี	โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายมัธยม)
8. โครงการเปิดโลกกิจกรรม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	โครงการเปิดโลกกิจกรรม 29 มกราคม 2568 จัดโครงการในวันที่ 29 มกราคม 2568 มีผู้เข้าร่วมโครงการ 1,883 คน (นักเรียน 1,800 คน, คณะครูและบุคลากร 80 คน, วิทยากร 3 คน)	29 ม.ค. 68	9,000	9,000	ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรมอาจ ทับซ้อนกับกิจกรรมของ โรงเรียนหรือภาระกิจอื่นของ นักเรียน	ควรปรับแผนการจัดงาน เพื่อหลีกเลี่ยงช่วงเวลา ดังกล่าว	โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายมัธยม)
9. โครงการจิตอาสาและพัฒนาดิน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	โครงการจิตอาสาและพัฒนาดินเอง จัดโครงการในวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2568 สถานที่:โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย มหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) มีนักเรียน เข้าร่วมโครงการ 80 คน	14-15 ก.พ. 68	18,000	18,000	กิจกรรมทับซ้อนกับกิจกรรม อื่นของนักเรียนบางส่วน	มีการขอความร่วมมือ จากนักเรียนที่สามารถ เข้าร่วมได้	โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายมัธยม)
3. แผนการส่งเสริมการสร้างความสุขในการเรียน								
1. โครงการบายศรีสู่ขวัญ สานสัมพันธ์น้องพี่	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	โครงการบายศรีสู่ขวัญสานสัมพันธ์น้องพี่ ได้จัดโครงการในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย มหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ซึ่งมีผู้เข้าร่วม โครงการทั้งหมด 663 คน	18 ก.พ. 68	32,220	32,220	ไม่มี	ไม่มี	โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายมัธยม)
2. โครงการพิธีมอบใบ ประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จ การศึกษา	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	โครงการพิธีมอบใบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ได้จัดโครงการขึ้น ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568	18 ก.พ. 68	72,295	72,295	ไม่มี	ไม่มี	โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายมัธยม)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ว/ด/ป ที่จัดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ		ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
				แผน	เบิกจ่าย			
3. โครงการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการรายงานผลโครงการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	5,000	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายมัธยม)
4. โครงการเฉลิมฉลองวันชาติฝรั่งเศส	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ถึงระยะเวลาการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	4,371	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายมัธยม)
5. โครงการเทศกาลขอพรจากดวงดาวญี่ปุ่น (วันทานาบาตะ)	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ถึงระยะเวลาการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	4,500	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายมัธยม)
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 2 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ								
เป้าประสงค์ 2.1 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ								
1. แผนการขับเคลื่อนการผลงานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ								
1. การจัดสรรทุนส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม 18 ประเภททุน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ได้ดำเนินการจัดสรรทุนส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมจำนวนทั้งสิ้น 18 ประเภททุน และมีจำนวน มากกว่า 200 โครงการ อาทิ ทุนหน่วยวิจัย ทุนส่งเสริมอาจารย์ ทุน Fast Track เป็นต้น แต่เนื่องด้วยมีความต้องการของนักวิจัยเพิ่มสูงขึ้น และคุณภาพข้อเสนอโครงการที่มีศักยภาพต่อยอดเชิงพาณิชย์และเชิงสังคมจำนวนมาก ส่งผลให้มีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม จึงทำให้งบประมาณไม่เพียงพอ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	40,000,000	40,897,500	งบประมาณเบื้องต้นไม่เพียงพอต่อความต้องการและศักยภาพของนักวิจัย	จัดหาแหล่งทุนสนับสนุนเพิ่มเติมจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน และเพิ่มการส่งเสริมการสร้างผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสังคมอย่างเป็นรูปธรรม	กองส่งเสริมการวิจัยฯ
2. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย (การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย, บทความวิจัย, Pitching, AI)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองส่งเสริมการวิจัย ได้ดำเนินการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการงานวิจัย คณะ/หน่วยงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	500,000	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	บางหน่วยงานมีข้อจำกัดด้านบุคลากรและภาระงานทำให้เข้าร่วมกิจกรรมได้ไม่เต็มที่	สร้างช่องทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เช่น การตั้ง Line Group / Facebook	กองส่งเสริมการวิจัยฯ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ว/ด/ป ที่จัดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
				แผน	เบิกจ่าย			
		มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2568 จำนวน 24 หน่วยงาน					Group / ระบบ Discussion Board ภายในมหาวิทยาลัย สำหรับการสอบถาม พูดคุย แลกเปลี่ยนปัญหา และข้อเสนอแนะระหว่างหน่วยงานได้ตลอดทั้งปี	
3. โครงการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2568 (Thailand Research Expo 2025)	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	350,000	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	กองส่งเสริมการวิจัยฯ
4. โครงการนำเสนอผลงาน "มหกรรมวิจัย ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2568 (Regional Research Expo 2025)	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	200,000	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	กองส่งเสริมการวิจัยฯ
5. โครงการสัมมนาวิชาการวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินโครงการสัมมนาวิชาการวิจัย ระหว่างวันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2568 ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว วิทยาเขตดงโคก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันในต่างประเทศ ภายในงานมีการนำเสนอผลงานของหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง และศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง จำนวน 35 หน่วย ครอบคลุมหลากหลายสาขา โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการบริหาร	7-9 ก.พ. 68	500,000	459,265	การประสานงานกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว จำเป็นต้องดำเนินการล่วงหน้าและใช้ระยะเวลา เนื่องจากมีความแตกต่างด้านระบบราชการและขั้นตอนการอนุมัติการจัดโครงการในต่างประเทศมีค่าใช้จ่ายสูง ทั้งในเรื่องการเดินทาง ที่พัก และค่าดำเนินงานบางส่วน ส่งผลต่อการควบคุมงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้	ควรวางแผนและติดต่อประสานงานกับมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดือน พร้อมกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจน เพื่อลดความล่าช้าในขั้นตอนต่าง ๆ	กองส่งเสริมการวิจัยฯ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ว/ด/ป ที่จัดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ		ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
				แผน	เบิกจ่าย			
		งานวิจัย คณะอนุกรรมการบริหารงานวิจัย และผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นคณะกรรมการ ประเมินผลการดำเนินงาน ทั้งนี้ มีการ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เชิงวิชาการ และ แนวทางการบริหารจัดการงานวิจัย โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ภูเพชร เกียวพิลา วงศ์ และ Prof. Peter Adler ผลจากการดำเนินโครงการส่งผลให้เกิด การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ด้านการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัย มหาสารคามและมหาวิทยาลัยแห่งชาติ ลาว รวมถึงมีข้อเสนอแนะในการพัฒนา ศักยภาพงานวิจัย ต่อยอดสู่นวัตกรรมและ การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ในอนาคต อันเป็นการสนับสนุนพันธกิจด้านวิจัยของ มหาวิทยาลัยให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน						
2. แผนการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมต้นแบบเพื่อความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ								
1. การจัดสรรทุนส่งเสริมการวิจัย และนวัตกรรม 18 ประเภททุน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยกองส่งเสริม การวิจัยและบริการวิชาการ ได้ดำเนินการ จัดสรรทุนส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม จำนวนทั้งสิ้น 18 ประเภททุน และมี จำนวน มากกว่า 200 โครงการ อาทิ ทุนหน่วยวิจัย ทุนส่งเสริมอาจารย์ ทุน Fast Track เป็นต้น แต่เนื่องด้วย มีความต้องการของนักวิจัยเพิ่มสูงขึ้น และคุณภาพข้อเสนอโครงการที่มีศักยภาพ ต่อยอดเชิงพาณิชย์และเชิงสังคมจำนวนมาก ส่งผลให้มีการพิจารณาจัดสรร งบประมาณเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนงานวิจัย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ใช้งบการ จัดสรรทุน 40,000,000	ใช้งบการ จัดสรรทุน 40,897,500	งบประมาณเบื้องต้น ไม่เพียงพอต่อความต้องการ และศักยภาพของนักวิจัย	จัดหาแหล่งทุนสนับสนุน เพิ่มเติมจากหน่วยงาน ภายนอกทั้งภาครัฐและ เอกชน และเพิ่มการ ส่งเสริมการสร้าง ผลงานวิจัยที่สามารถ นำไปใช้ประโยชน์เชิง พาณิชย์และสังคม อย่างเป็นรูปธรรม	กองส่งเสริมการวิจัยฯ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ว/ด/ป ที่จัดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ		ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
				แผน	เบิกจ่าย			
		และนวัตกรรม จึงทำให้งบประมาณไม่เพียงพอ						
3. แผนการขับเคลื่อนนิเวศน์วิจัยเพื่อยกระดับงานวิจัยสู่สากล								
1. โครงการจัดตั้งหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัยเฉพาะทางและศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีการส่งเสริมการจัดตั้งหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง และศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 70 หน่วย เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจำนวน 3 หน่วย ครอบคลุมหลากหลายสาขา เช่น วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เน้นตอบโจทย์ BCG Economy Model, Thailand 4.0 และนโยบาย SDGs มีการบูรณาการกับเครือข่ายวิจัย ทั้งในและต่างประเทศ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	บางหน่วยวิจัยยังขาดความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน และงบประมาณสนับสนุนต่อเนื่อง บุคลากรบางส่วนยังมีการะงาด้านการสอนสูง ทำให้การขับเคลื่อนงานวิจัยบางหน่วยไม่เต็มศักยภาพ	พิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนต่อเนื่อง ให้หน่วยที่มีศักยภาพสูง เพื่อต่อยอดงานวิจัยสู่ระดับเชิงพาณิชย์และชุมชน จัดอบรมและพัฒนาบุคลากรในด้าน การบริหารจัดการหน่วยวิจัย, การเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนภายนอก, และ การสร้างนวัตกรรม	กองส่งเสริมการวิจัยฯ
2. โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยและความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	120,000	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	กองส่งเสริมการวิจัยฯ
3. โครงการขอรับการประเมินคุณภาพจาก SIDCER ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	500,000	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	กองส่งเสริมการวิจัยฯ
4. โครงการพัฒนาศักยภาพฟาร์ม มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นศูนย์เรียนรู้ Smart Farm และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากยังไม่ถึงช่วงดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	80,000	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	กองส่งเสริมการวิจัยฯ
5. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิจัย นิสิต/นักศึกษา ให้ทำงานด้านวิจัยร่วมกับ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วางแผนจะจัดกิจกรรมในวันที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 08.30-12.00 น. ห้องประชุม B415 สำนักคอมพิวเตอร์	ยังไม่ได้ดำเนินการ	100,000	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	กองส่งเสริมการวิจัยฯ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะ การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ว/ด/ป ที่จัดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ		ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
				แผน	เบิกจ่าย			
ภาคเอกชน (Capacity Building) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โครงการพัฒนาเครือข่าย สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการวิจัยและ พัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนใน เชิงพาณิชย์								
6. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ บุคลากรวิจัย นิสิต/นักศึกษา ให้ทำงานด้านวิจัยร่วมกับชุมชน (Capacity Building) ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โครงการพัฒนาเครือข่าย สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการวิจัยและ นวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี สู่ชุมชนฐานราก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	วางแผนจะจัดกิจกรรมในวันที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม B415 สำนักคอมพิวเตอร์	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	100,000	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	กองส่งเสริมการวิจัยฯ
7. โครงการพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ (Research Grooming)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	มีกำหนดดำเนินการในเดือน มิถุนายน 2568	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	250,000	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
เป้าประสงค์ 2.2 พัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างรายได้ และต่อยอดเชิงพาณิชย์								
1. แผนพัฒนาเพื่อยกระดับการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์								
1. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย (เส้นทางวิจัยสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เชิงพาณิชย์, Pitching)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	2,000,000	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	เนื่องจากศูนย์ความร่วมมือ กับภาคอุตสาหกรรม ได้รับ การจัดสรรงบประมาณจาก กระทรวง อว. มาในช่วง เดือนกุมภาพันธ์ 2568 ส่งผลให้การดำเนินการ จัดโครงการและกิจกรรม ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด ไว้	ทำการปรับแผน การดำเนินการ จัดโครงการและกิจกรรม ให้เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนดไว้	กองส่งเสริมการวิจัยฯ/ UIC

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ว/ด/ป ที่จัดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ		ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
				แผน	เบิกจ่าย			
2. โครงการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากการวิจัย TRIUP Act	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	750,000	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	กองส่งเสริมการวิจัยฯ/ UIC
3. โครงการอบรมการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (UIC)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	150,000	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	(UIC)
เป้าประสงค์ 2.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อยกระดับงานวิจัยสู่สากล								
1. แผนการขับเคลื่อนเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ								
1. การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2568 : International Conference 2025	อยู่ระหว่างดำเนินการ	7th International Scientific Conference-Lscac 2024 Language, Society, and Culture in Asian Contexts ระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤศจิกายน 2567 ณ Huong Giang Hotel Resort and Spa, 51 Le Loi St, Hue City, Vietnam. The College of Hue, 82 Hung Vuong st, Hue City, Vietnam.	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,000,000	200,000	ไม่มี	ไม่มี	กองส่งเสริมการวิจัยฯ/ หน่วยงานรับทุน
2. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย (การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย, บทความวิจัย, Pitching, AI)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองส่งเสริมการวิจัย ได้ดำเนินการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการงานวิจัย คณะ/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2568 จำนวน 24 หน่วยงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	500,000	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	บางหน่วยงานมีข้อจำกัดด้านบุคลากรและภาระงานทำให้เข้าร่วมกิจกรรมได้ไม่เต็มที่	สร้างช่องทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เช่น การตั้ง Line Group / Facebook Group / ระบบ Discussion Board ภายในมหาวิทยาลัย สำหรับการสอบถามพูดคุย แลกเปลี่ยนปัญหา และข้อเสนอแนะระหว่างหน่วยงานได้ตลอดทั้งปี	กองส่งเสริมการวิจัยฯ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ว/ด/ป ที่จัดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ		ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
				แผน	เบิกจ่าย			
3. โครงการเครือข่ายนักวิจัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (Node)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างการดำเนินการฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	2,500,000	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	เนื่องจากศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกระทรวง อว. มาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2568 ส่งผลให้การดำเนินการจัดโครงการและกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	ทำการปรับแผนการดำเนินงานการจัดโครงการและกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้	กองส่งเสริมการวิจัยฯ/ UIC
4. โครงการความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติที่มีผลงานโดดเด่นเพื่อสร้างงานวิจัยสู่ความเป็นเลิศและสร้างภาพลักษณ์ในระดับนานาชาติ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ได้ดำเนินโครงการครั้งที่ 1 โดยได้เชิญ Prof. Dr. Ross Hector Andrews จาก Faculty of Medicine, Imperial College ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 16-25 กุมภาพันธ์ 2568 โดยกิจกรรมมีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "Unlocking International Research Funding Opportunities" เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการด้านชีวโมเลกุล สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช และออกสำรวจภาคสนามเพื่อวางแผนการทำงานวิจัยร่วมกัน	ครั้งที่ 1 16-25 ก.พ. 68	500,000	176,390	ไม่มี	ไม่มี	สถาบันวิจัย วลัยรุกขเวช
5. โครงการบูรณาการเครือข่ายวิจัยแหล่งขาคึกดำบรรพ์โดดเด่นภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์บรรพชีวินวิทยาและธรรมชาติวิทยา ปีที่ 2	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างการเก็บตัวอย่างและรวบรวมข้อมูลเพื่อนำไปวิเคราะห์ในการตีพิมพ์เผยแพร่ข้อมูลในระดับนานาชาติ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	500,000	495,195.40	ไม่มี	ไม่มี	ศูนย์วิจัยและ การศึกษาบรรพชีวิน
6. โครงการสร้างเครือข่ายนักวิจัยต่างชาติสำหรับการวิจัยระยะสั้นในมหาวิทยาลัย (Inbound)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ได้เชิญนักวิจัยแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติเพื่อร่วมสำรวจและทำวิจัยร่วมกัน จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 ได้เชิญนักวิจัยแลกเปลี่ยนจำนวน	ครั้งที่ 1 2-10 พ.ย.67 ครั้งที่ 2 15-25 ม.ค. 68	250,000	89,248	ไม่มี	ไม่มี	สถาบันวิจัย วลัยรุกขเวช

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ว/ด/ป ที่จัดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ		ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
				แผน	เบิกจ่าย			
		2 คน ระหว่างวันที่ 2-10 พฤศจิกายน 2567 ได้แก่ 1. Dr. Saara Maria Kauppi จาก Faculty of Architecture and Design, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet ประเทศนอร์เวย์ 2. Mr. Topi Kairenius, Co-founder & Creative Director จาก fatlizardbeer, Helsinki ประเทศฟินแลนด์ ครั้งที่ 2 ได้เชิญ Assoc. Prof. Dr. Phong, Huynh Xuan จาก Can Tho University ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 15-25 มกราคม 2568						
7. โครงการเครือข่ายความร่วมมือ และเผยแพร่ผลงานด้านการวิจัย และสร้างสรรค์ศิลปกรรมศาสตร์	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มีกำหนดดำเนินการในเดือน กรกฎาคม 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	100,000	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	คณะศิลปกรรมศาสตร์ฯ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 3 ให้บริการวิชาการเพื่อยกระดับชุมชนและสังคมนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน								
เป้าประสงค์ 3.1 ให้บริการวิชาการเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจ BCG								
1. แผนการให้บริการวิชาการเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากหรือเศรษฐกิจ BCG								
1. การจัดสรรทุนบริการการ วิชาการเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐาน รากและเศรษฐกิจ BCG ใน 8 ประเด็นหลัก (ผ้า/ อาหาร / น้ำ ดิน/ สมุนไพร/ พลังงาน สิ่งแวดล้อม/ ท่องเที่ยวบริการ/ สุขภาพ / Soft Power)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1 : ผ้าไทย ผ้าอ้อมสี่ธรรมชาติ - 2 : ความมั่นคงทางอาหารและอาหารเพื่อ สุขภาพ (3Fs) = 600,000 3 : การจัดการดินและน้ำเพื่อการเกษตร อย่างเป็นระบบ- 4 : สมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร- 5 : คาร์บอนเครดิต พลังงาน และ สิ่งแวดล้อม- 6 : การท่องเที่ยว บริการ และสินค้าจาก ชุมชน = 500,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	5,000,000	1,400,000	ยังไม่สามารถสนับสนุนทุน ได้ครบทั้ง 7 ประเด็น	ดำเนินการตามนโยบาย	กองส่งเสริมการวิจัยฯ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ว/ด/ป ที่จัดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ		ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
				แผน	เบิกจ่าย			
		7 : การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค = 300,000						
2. โครงการพัฒนาศักยภาพนักบริการวิชาการรับใช้สังคม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ครั้งที่ 1 : การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินผลกระทบทางสังคมกับงานพัฒนา (SIA) และการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) ชั้นกลาง” (112,730 บาท) ครั้งที่ 2 : การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาข้อเสนอโครงการบริการวิชาการฯ ประจำปี 2568” (24,500 บาท)	19-20-ต.ค.-67 19-มค-2568	250,000	137,230	ไม่มี	ไม่มี	กองส่งเสริมการวิจัยฯ
3. โครงการบริการวิชาการ MSU BCG Hackathon	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ	1,000,000	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	สำนักศึกษาทั่วไป
เป้าประสงค์ 3.2 ให้บริการวิชาการเพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจฐานราก เศรษฐกิจ BCG หรือเศรษฐกิจสร้างสรรค์								
1. แผนบริการวิชาการยกระดับศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจฐานราก เศรษฐกิจBCG หรือเศรษฐกิจสร้างสรรค์								
1. โครงการเพิ่มศักยภาพและส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ/การบ่มเพาะวิสาหกิจชุมชน (UIC)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างการดำเนินการฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	400,000	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	เนื่องจากศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกระทรวง อว. มาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2568 ส่งผลให้การดำเนินงานการจัดโครงการและกิจกรรมไม่ เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	ทำการปรับแผนการดำเนินงานการจัดโครงการและกิจกรรมให้ เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้	UIC

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ว/ด/ป ที่จัดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ		ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
				แผน	เบิกจ่าย			
2. โครงการสร้างความร่วมมือร่วมกับภาครัฐ ภาคธุรกิจ เอกชน และชุมชน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(1) โครงการสร้างความร่วมมือกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และเครือข่ายผู้กำกับภาพยนตร์แห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2568 ระหว่างวันที่ 1 – 5 ตุลาคม 2567 ณ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดปทุมธานี (2) โครงการสร้างความร่วมมือพัฒนาแนวทางการสร้างดิจิทัลสตาร์อัปด้านอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวงการดนตรี ระหว่างวันที่ 25 - 29 ตุลาคม 2567 ณ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดปทุมธานี (3) คณะวิทยากรสารสนเทศ ร่วมกับสำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วม สาธารณะไทยพีบีเอส (Thai PBS) และ Documentary Club จัดโครงการสร้างความร่วมมือพัฒนาแนวทางด้านอุตสาหกรรมภาพยนตร์ “หนังสือคดีไทยต้องไปเวทีโลก Storytelling & Pitch Deck” โดยมีบุคลากรที่มีชื่อเสียงและมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติให้แก่นิสิต ระหว่างวันที่ 23 – 25 ธันวาคม 2567 ณ ห้องฉายภาพยนตร์, ห้อง IT-Smart Classroom และห้องบรรยาย IT-512 คณะวิทยากรสารสนเทศ (4) โครงการทบทวนความร่วมมือด้านวิชาการร่วมกับบริษัท เบย์ คอมพิวเตอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อทบทวนความร่วมมือด้านวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้	1 – 5 ต.ค. 67 25 - 29 ต.ค. 67 23 – 25 ธันวาคม 2567 29 – 30 พฤศจิกายน 2567	350,000	137,818	ไม่มี	ไม่มี	คณะวิทยากรสารสนเทศ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ว/ด/ป ที่จัดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ		ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
				แผน	เบิกจ่าย			
		ดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการหรือเกี่ยวกับการต่ออายุ MOU และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้าน Cybersecurity ร่วมกับผู้แทนจากบริษัทเบย์ คอมพิวเตอร์ จำกัด (มหาชน) ระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2567 ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ (5) โครงการสร้างความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ ในระหว่างวันที่ 20 - 21, 25 – 27 กุมภาพันธ์ 2568 และวันที่ 3 – 7 มีนาคม 2568 ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และกรุงเทพมหานคร และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้าน	20 - 21, 25 - 27 ก.พ. 68 และ 3 - 7 มี.ค. 68					
3. โครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านบริการวิชาการให้ผู้ประกอบการในภาคธุรกิจ เอกชน อุตสาหกรรม และสังคม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(1) โครงการพัฒนาศักยภาพด้านบริการวิชาการแก่วิสาหกิจชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้านการผลิตสื่อออนไลน์แก่วิสาหกิจชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนำไปสู่การสร้างรายได้ และพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น โดยจัดอบรมให้ความรู้แก่นิสิตภาคศึกษานิเทศศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางในการลงพื้นที่ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน โดยมีอาจารย์อังคณา พรหมรักษา สังกัดภาควิชาศึกษานิเทศศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ในระหว่างวันที่ 28 – 29 ตุลาคม 2567 ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ	28 – 29 ต.ค. 67	150,000	68,996	ไม่มี	ไม่มี	คณะวิทยาการ สารสนเทศ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ว/ด/ป ที่จัดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ		ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
				แผน	เบิกจ่าย			
		<p>(2) โครงการ “การสร้างมูลค่าตราสินค้าของวิสาหกิจเพื่อสังคมสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนของบริษัท บัดดี้โฮมแคร์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ และบริษัทวัน พิชญ์โลก จำกัด วิสาหกิจเพื่อสังคม จังหวัดพิษณุโลก” โดยมี อาจารย์ ดร.ธิตีพัทธ์ ลิ้มสัมฤทธิ์นิภา อาจารย์สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากร นำผลงานวิจัยถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบริษัท และชุมชน ระหว่างวันที่ 5 - 9 ธันวาคม 2567 ณ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดพิษณุโลก</p> <p>(3) คณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น จัดโครงการ “การยกระดับศักยภาพทางการเกษตรฐานรากด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” โดยมีอาจารย์ ดร.ธิตีพัทธ์ ลิ้มสัมฤทธิ์นิภา พร้อมด้วยอาจารย์อังคณา พรหมรักษา และนิสิตจากภาควิชาวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากร และลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านโคกสว่างตำบลคอนนิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 16 - 17 มกราคม 2568 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านโคกสว่างตำบลคอนนิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น</p>	5 - 9 ธ.ค. 67					
			16 - 17 ม.ค. 68					

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะ การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ว/ด/ป ที่จัดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ		ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
				แผน	เบิกจ่าย			
เป้าประสงค์ 3.3 สร้างรายได้จากการบริการสังคม								
1. แผนการสร้างรายได้จากการบริการวิชาการ								
1. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม/ หลักสูตรระยะสั้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่างการดำเนินการพัฒนาหลักสูตร และดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะ สั้นของคณะ/หน่วยงานต่างๆ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	คณะ/หน่วยงาน กองคลังและพัสดุ
เป้าประสงค์ 3.4 พัฒนาระบบนิเวศเพื่อยกระดับการให้บริการวิชาการที่ยั่งยืน								
1 แผนการขับเคลื่อนนิเวศบริการเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้และเพิ่มทักษะด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี								
1. โครงการสัมมนาวิชาการและ วิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมระดับ นานาชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	มีกำหนดดำเนินการในเดือน กรกฎาคม 2568	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	500,000	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	คณะศิลปกรรม ศาสตร์ฯ
2. โครงการสนับสนุนกิจกรรม ภายใต้ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มมส และการประชุมวิชาการและ ฐานทรัพยากรท้องถิ่น ประจำปี ครั้งที่ 1 กิจกรรมประชุม/ work shop ครั้งที่ 2 เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เครือข่ายฯ ครั้งที่ 3 ร่วมประชุมวิชาการและจัด นิทรรศการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	340,000	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	สถาบันวิจัย วลัยรุกเวช
3. โครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้าน สุขภาพเพื่อสุขภาวะชุมชน Smart Health Smart Community	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	150,000	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	คณะสาธารณสุข ศาสตร์

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ว/ด/ป ที่จัดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ		ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
				แผน	เบิกจ่าย			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 4 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอีสานให้มีความโดดเด่นระดับนานาชาติ								
เป้าประสงค์ 4.1 สร้างสรรค์ผลงานด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอีสานเพื่อยกระดับสังคมสู่สากล								
1. แผนการขับเคลื่อนผลงานการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอีสานเพื่อสร้างความโดดเด่นระดับประเทศและระดับนานาชาติ								
1. MSU ISAN FESTIVAL	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	1. ประชุมแผนการดำเนินงานร่วมกับ คณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย โดยมี แนวทางการจัดกิจกรรม ดังนี้ 1.1 การนำเสนอผลงาน Project ของนิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรม ศาสตร์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และคณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ 1.2 ทิววัฒนธรรมดนตรี-นาฏศิลป์ไทยใน วัฒนธรรมอีสาน 1.3 ศิลปินเส้นทางสู่ดวงดาว ร่วมกับ GMM Grammy 1.4 การแสดงของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ที่ ได้รับรางวัล 1.5 นิทรรศการศิลปะ โดยศิลปินจาก ประเทศจีน 1.6 Isan Fashion Show หลีกสูตร นวัตกรรมการออกแบบ วิชาเอกออกแบบ แฟชั่นและสิ่งทอ และเครือข่ายมหาวิทยาลัย เมืองคามาฯ -เขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการ จัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย -โชว์วัฒนธรรม สาขาภาษาและวัฒนธรรม อาเซียน ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ศูนย์อเมริกันคอนเนอร์ ศูนย์เซจง เช่น สาธิตการทำอาหารเครื่องต้ม การแต่งกาย การแสดง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	400,000 เขียนข้อเสนอ โครงการเพื่อ ขอรับการ จัดสรร งบประมาณ จาก มหาวิทยาลัย	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	สถาบันวิจัยศิลปะ และวัฒนธรรมอีสาน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ว/ด/ป ที่จัดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ		ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
				แผน	เบิกจ่าย			
		2. อยู่ในขั้นตอนการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ						
2. การจัดสรรทุนด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ทุกโครงการที่ได้รับการจัดสรรทุนดำเนินการทำสัญญารับทุนและเบิกจ่ายงบประมาณ วงดที่ 1 (90 %) เพื่อดำเนินโครงการทั้ง 7 โครงการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินโครงการตามปฏิทินการดำเนินงานโครงการ	ประกาศผลการพิจารณาทุนโครงการทำนุบำรุงฯ 23 ม.ค. 68	2,000,000	1,485,000	งบประมาณในการดำเนินโครงการค่อนข้างน้อย เมื่อเทียบกับผลลัพธ์ที่มหาวิทยาลัยต้องการจากทุกโครงการ	ปรับแผนการส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณในการดำเนินโครงการเร็วขึ้น โดยให้ส่งข้อเสนอโครงการก่อนเขียนคำขอตังงบประมาณ	กองส่งเสริมการวิจัยฯ
3. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มีกำหนดดำเนินการในเดือน กรกฎาคม 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	350,000	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	คณะศิลปกรรมศาสตร์ฯ
2. แผนพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งภายในและต่างประเทศ								
1. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการใช้ประโยชน์จากผ้าสู่ความหลากหลายในวิถีชุมชน: กรณีกลุ่มเกษตรกร บ้านหนองโจด ตำบลโคกก่อ อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม	อยู่ระหว่างดำเนินการ ระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2	รายงานความก้าวหน้าการจัดโครงการระยะที่ 1 และระยะที่ 2	อยู่ระหว่างดำเนินการ ระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2	100,000	ระยะที่ 1 - ครั้งที่ 1 5,700 บาท - ครั้งที่ 2 30,507 ระยะที่ 2 41,100 บาท	เนื่องจากโครงการเกี่ยวกับผ้าจัดขึ้นในช่วงฤดูแล้ง ส่งผลให้การจัดหาผ้าในชุมชนมีจำนวนจำกัด อีกทั้งการปลูกและการดูแลผ้าในช่วงแรกประสบปัญหาด้านสภาพแวดล้อมและความยากลำบากในการดูแลรักษา	ควรดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องในปีถัดไป เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์ผ้าของชุมชนและพัฒนาแนวทางเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากผ้า นอกจากนี้ ควรมีการวางแผนการปลูกและดูแลผ้าให้เหมาะสมกับฤดูกาล รวมถึงสนับสนุนองค์ความรู้เกี่ยวกับการเพาะปลูกและการจัดการผ้าอย่างยั่งยืนให้แก่ชุมชน	วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
2. โครงการเครือข่ายการจัดแสดงผลงานศิลปนิพนธ์บ้านอีสาน ประจำปี 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567 สถาบันวิจัยศิลปะฯ ได้จัดกิจกรรม RINAC รัตติกาล “เปิดยั้งฉางยามค่ำคืน” Night at THE RINAC โดยได้รับเกียรติจาก นาย	26 พ.ย. 67	80,000	20,000	ไม่มี	ไม่มี	สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ว/ด/ป ที่จัดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ		ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
				แผน	เบิกจ่าย			
		<p>วิบูลย์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน เปิดบูธฉายภาพสามมิติ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกพร รัตนสุธีระกุล รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ ดร.บุญสม ยอดมาลี อธิการบดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน และอาจารย์ทศเกษม เกตุวงศา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ร่วมเปิดงานพร้อมได้ร่วมกล่าวสุนทรพจน์ “อดีต ปัจจุบัน อนาคต : บูธฉายภาพสามมิติ” โดยกิจกรรมภายในงานได้มีการจัดแสดงผลงานเครือข่ายศิลปินพื้นบ้านอีสานที่ได้รับรางวัลในปีที่ผ่านมา และมีกิจกรรม นำชม “อีสานคือเกษตร” จากไวน์มันแกว ลาบปูนา หมี่กรอบ แขนวชิพปลาร้าผลิตภัณฑ์ของฝากจากมหาสารคาม และได้เข้าชม นิทรรศการหอศิลป์จำปาศรี พิพิธภัณฑ์ผ้าทออนุภูมิภาคกลุ่มน้ำโขง (GMS Textile Museum) นิทรรศการดนตรีอีสาน พิพิธภัณฑ์เอกสารโบราณ Workshop การจารเอกสารโบราณ นิทรรศการมนตราอีสาน CLMVT คลินิกโหราศาสตร์</p>						
3. โครงการเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสาน และผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม ประจำปีพ.ศ.2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	<ol style="list-style-type: none"> 1. อยู่ในขั้นตอนการประกาศหลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้สมัครที่เข้ารับการคัดเลือก 2. จัดทำหนังสือบันทึกข้อความในการประกาศรับสมัครผู้มีผลงานดีเด่นในการเข้ารับการคัดเลือกรับรางวัล 	อยู่ระหว่างดำเนินการ	100,000	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	สถาบันวิจัยศิลปะ และวัฒนธรรมอีสาน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะ การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ว/ด/ป ที่จัดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ		ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
				แผน	เบิกจ่าย			
3. แผนการขับเคลื่อนวิเทศศิลปะวัฒนธรรมเพื่อยกระดับงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมสู่สากล								
1. โครงการอุทยานวัฒนธรรม สร้างสรรค์พื้นที่การเรียนรู้อีสาน ร่วมสมัย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1. เขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ ดำเนินการโครงการจากผู้บริหาร 2. ประสานงานร่วมกับเครือข่ายในการ ดำเนินงาน เช่น เครือข่ายค้ายมวย เครือข่ายผ้าทออีสาน เครือข่ายด้านอาหาร และเครือข่ายศิลปะการแสดง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	100,000	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	สถาบันวิจัยศิลปะ และวัฒนธรรมอีสาน
2. โครงการสัมมนาทางวิชาการงาน ด้านทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	200,000	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	กองส่งเสริมการวิจัยฯ
เป้าประสงค์ 4.2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานศิลปวัฒนธรรมอีสานที่โดดเด่น								
1. แผนการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานศิลปวัฒนธรรมอีสานที่โดดเด่น เช่น อาหาร การแพทย์พื้นบ้านศิลปะการแสดง								
1. โครงการในการยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานศิลปะและวัฒนธรรม มาตรฐาน เช่น เกณฑ์มาตรฐานการ ท่องเที่ยว มาตรฐานผลิตภัณฑ์ มาตรฐานของศิลปะและวัฒนธรรม	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	กองส่งเสริม การวิจัยฯ/ คณะ
2. โครงการเสริมสร้างทักษะ พื้นฐานวิชาชีพเกษตรและอนุรักษ์ วัฒนธรรมการเกษตร	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	- นิสิตมีความรู้และความเข้าใจในวิถีชีวิต ของเกษตรกร ชาวไร่ ชาวนา - นิสิตมีความรู้ความสามารถและเข้าใจถึง วัฒนธรรมการดำรงชีวิตของเกษตรกร และนำไปประยุกต์ใช้ในกรณีที่ต้องทำงาน ร่วมกับเกษตรกร - นิสิตได้เรียนรู้ และมีประสบการณ์จาก กิจกรรมต่างๆ ที่ได้ร่วมคิดและได้จัดทำขึ้น - สร้างความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดี ระหว่างอาจารย์ บุคลากร และนิสิต - นิสิตได้เรียนรู้ และมีประสบการณ์จาก กิจกรรมเกี่ยวกับข้าว - เกิดการพัฒนาทักษะพื้นฐานด้าน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	50,000	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	คณะเทคโนโลยี

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ว/ด/ป ที่จัดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ		ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
				แผน	เบิกจ่าย			
		การเกษตรและการประยุกต์ความรู้ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อตนเองและ สังคม - สร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ บุคลากร นิสิต และชุมชน เพื่อก่อให้เกิด ความสามัคคีและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน						
3. โครงการสร้างสัมพันธ์นิสิตและ สืบสานอาหารท้องถิ่น	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	- มีการบรรยาย หัวข้อเรื่อง "การแต่งกาย แบบพื้นบ้านอีสาน/ประเพณีและ วัฒนธรรมอีสาน" - แลกเปลี่ยนความรู้ทางการแต่งกาย แบบพื้นบ้านอีสาน/ ประเพณีและ วัฒนธรรมอีสานระหว่างคณาจารย์และ นิสิต - ร่วมกันประกอบอาหารท้องถิ่น	25 ธ.ค. 2567	35,000	35,000	1. นิสิตเข้าโครงการไม่ได้ จำนวนตามเป้าหมาย 2. ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่มมากกว่า ที่ตั้งงบประมาณไว้	1. ประชาสัมพันธ์ให้นิสิต เข้าร่วมโครงการมากขึ้น 2. ตั้งงบประมาณให้มาก ขึ้นเพื่อเพียงพอกับการจัด โครงการ	คณะเทคโนโลยี
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 5 ปฏิรูปการบริหารจัดการ (Management Reform)								
เป้าประสงค์ 5.1 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ								
1. แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล								
1. โครงการพัฒนาผู้บริหาร 1) ระดับสูง 2) ระดับกลาง 3) ระดับต้น	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	1,105,000	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	กองการเจ้าหน้าที่
2. โครงการพัฒนาผู้บริหาร ระดับสูง ระดับกลาง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	2,112,000	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	กองการเจ้าหน้าที่
3. โครงการพัฒนาสมรรถนะ ผู้ปฏิบัติงานด้านบุคคล	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่สามารถจัดโครงการได้ตามแผน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	137,000	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ กิจกรรมโครงการ	เลื่อนกำหนดการจัด โครงการ ในช่วงเดือน ส.ค.68	กองการเจ้าหน้าที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ว/ด/ป ที่จัดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ		ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
				แผน	เบิกจ่าย			
2 แผนพัฒนาระบบประเมินกลางของบุคลากร								
1. พัฒนาระบบประเมินกลางของบุคลากร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	<p>โดยดำเนินการได้ 3 ขั้นตอนตามเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 60</p> <p>โดยได้มีการตามเกณฑ์การวัดความสำเร็จของการดำเนินการพัฒนาระบบประเมินฯ ดังนี้</p> <p>1. มีการนำเกณฑ์การประเมินกลางที่มหาวิทยาลัยกำหนดไปพัฒนาเป็นระบบการประเมินในรูปแบบออนไลน์ : มีการจัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง (กองแผนงาน + กองการเจ้าหน้าที่) ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนางานองค์กรดิจิทัล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคคลและกฎหมาย ผู้อำนวยการกองแผนงาน ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ นักวิชาการคอมพิวเตอร์กองแผนงานที่ปฏิบัติงานพัฒนาระบบ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านประเมินผลการปฏิบัติราชการของกองการเจ้าหน้าที่ และ ผู้ปฏิบัติงานนโยบายของกองการเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาผลการพัฒนาระบบประเมินฯ ตามเกณฑ์การประเมินกลางที่มหาวิทยาลัยกำหนด</p> <p>2. มีการจัดอบรมและสร้างความเข้าใจกับคณะ/หน่วยงานในการใช้งานระบบประเมินออนไลน์ : ยังไม่ได้ดำเนินการ ทั้งนี้ได้มีการวางแผนการดำเนินการจัดอบรมและสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านบุคคลของหน่วยงาน ในโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้าน</p>	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	กองการเจ้าหน้าที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ว/ด/ป ที่จัดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ		ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
				แผน	เบิกจ่าย			
		บุคคล 3.มีการทดลองใช้ระบบประเมินออนไลน์ : มีการทดสอบการใช้งานระบบประเมินฯ กอง7-28ก.พ.68) ปีงบประมาณ 2568 4.มีการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ของผู้ใช้งาน : ได้มีการปรับปรุงระบบ ประเมินฯ ตามข้อเสนอแนะ จากที่ประชุม ตามข้อ 1 ให้รูปแบบการเลือกระดับค่า เป้าหมาย รูปแบบการรายงานป.03 ตาม ระดับความสำเร็จ และความเห็นเพิ่มเติม ของผู้ประเมินในข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธี ส่งเสริมและพัฒนา 5.มีระบบการประเมินออนไลน์สามารถใ้ งานได้จริง : อยู่ระหว่างเสนอการพัฒนา ระบบประเมินฯ ต่อที่ประชุม ก.บ.ม. เพื่อ พิจารณา ให้นำระบบประเมินฯ ไปใช้กับ ทุกคณะ/หน่วยงานในมหาวิทยาลัยต่อไป						
3. แผนส่งเสริมและพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิที่สูงขึ้น เพื่อสนับสนุนความสำเร็จขององค์กร (HRM)								
1. โครงการพัฒนาคณาจารย์เข้าสู่ ตำแหน่งทางวิชาการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่สามารถจัดโครงการได้ตามแผน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	30,000	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ กิจกรรมโครงการ	เลื่อนจัดโครงการ 21 มิ.ย.68	กองการเจ้าหน้าที่
2. โครงการพัฒนาบุคลากร สายสนับสนุน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	93,000	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	กองการเจ้าหน้าที่
3. โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนา ประสิทธิภาพในการทำงานและ ความก้าวหน้าในสายงานของ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปี 2568	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	29,000	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	กองการเจ้าหน้าที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ว/ด/ป ที่จัดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ		ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
				แผน	เบิกจ่าย			
4.แผนวิเคราะห์อัตรากำลังเพื่อสนับสนุนความสำเร็จขององค์กร (HRS) (Human Resource System)								
1. จัดทำแผนวิเคราะห์อัตรากำลัง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำร่างแผนตาม ข้อเสนอแนะจากกรรมการประเมินฯ ใน ปีงบประมาณ 2567 ซึ่งมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ กองการเจ้าหน้าที่มีการประชุมหรือการ จัดทำแผนอัตรากำลังร่วมกับกองแผนงาน เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2567 โดยได้มีการ วางแนวทางการดำเนินงานการจัดทำแผน อัตรากำลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ดังนี้ (1) พิจารณาแผนข้าราชการ จากอัตรา เกษียณยุบเลิกอัตรา ทดแทนเป็นอัตรา พนักงานมหาวิทยาลัย (2) พิจารณาแผนอัตราพนักงาน จาก เหตุผลความจำเป็น ดังนี้ วิเคราะห์ภาระงานจำนวน 8 ตำแหน่ง ของสายสนับสนุนของคณะ/หน่วยงาน โดยใช้ข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้ 1. งบประมาณเงินแผ่นดิน 2. งบประมาณเงินรายได้ 3. ค่าใช้จ่ายภายใต้แผนบุคลากร 4. จำนวนนิสิต สาขาวิชา 5. จำนวนหลักสูตร 6. จำนวนอาจารย์ (3) พิจารณาอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราว ตามกรอบอัตราลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ 2568 ที่ผ่านความเห็นชอบ จากคณะกรรมการบริหารงานลูกจ้าง ชั่วคราว (ก.บ.ล.) และสภามหาวิทยาลัย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	กองการเจ้าหน้าที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ว/ด/ป ที่จัดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ		ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
				แผน	เบิกจ่าย			
		ซึ่งได้ดำเนินการขอทำความตกลงการขอ อนุมัติกรอบอัตรากับกรมบัญชีกลาง (4) พิจารณาแผนอัตรากำลึง ตำแหน่ง พนักงานราชการ ตามกรอบอัตรากำลึง พนักงานราชการรอบที่ 6 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568-2571) (5) พิจารณาแผนอัตรากำลึง ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ มีกรอบอัตรา จำนวน 11 อัตรา อัตราเกษียณยุบเลิกอัตรา ทดแทน เป็นอัตราพนักงานราชการ						
5. แผนสร้างความผูกพันของบุคลากรเพื่อสนับสนุนความสำเร็จขององค์กร (HRD)								
1. จัดทำแผนสร้างความผูกพันของ บุคลากร	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณาข้อ คำถามความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อ องค์กร เพื่อจะได้นำไปนำไปแก้ไขใน ระบบ Assessment Mahasarakham University และสำรวจความผูกพันของ บุคลากรต่อไป	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	กองการเจ้าหน้าที่
เป้าประสงค์ 5.2 บริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์และบริหารรายได้เชิงพาณิชย์ให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน								
1.แผนการจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ								
1. วิเคราะห์ต้นทุนของหน่วยงาน เพื่อกำหนดแนวทางการลดต้นทุน	ยังไม่ถึงเวลา ดำเนินการ	ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ	ยังไม่ถึงเวลา ดำเนินการ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	กองคลังและพัสดุ
2. การกำหนดเป้าหมายการลด ต้นทุนของหน่วยงาน	ยังไม่ถึงเวลา ดำเนินการ	ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ	ยังไม่ถึงเวลา ดำเนินการ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	กองคลังและพัสดุ
2.แผนขับเคลื่อนเพื่อการเพิ่มกำไรจากการจัดการเชิงธุรกิจ								
1. จัดตั้งโครงการเงินทุนหมุนเวียน MSU Outlet และดำเนินกิจกรรม เชิงธุรกิจด้านการขายสินค้า	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	จัดตั้งโครงการเงินหมุนเวียน “โครงการ บริหารจัดการรายได้ จากงานวิจัย นวัตกรรม และลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย มหาสารคาม” ได้รับอนุมัติจากสภา มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	10,000,000	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	กองคลังและพัสดุ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะ การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ว/ด/ป ที่จัดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ		ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
				แผน	เบิกจ่าย			
		1/2568 วันที่ 31 มกราคม 2568 วงเงิน 10 ล้านบาท อยู่ระหว่างกระบวนการจัดหาผู้ผลิตสินค้าลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม						
3. แผนการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางการเงินประกอบการอนุมัติงบประมาณหมวดครุภัณฑ์และสิ่งปลูกสร้าง								
1. สร้างมาตรฐานการวิเคราะห์ คุ้มค่าให้เป็นแนวทางเดียวกัน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	การวิเคราะห์คุ้มค่า (ROI/SROI) มีความซับซ้อน และต้องอาศัยความรู้และ ประสบการณ์	การฝึกอบรมให้ความรู้ การวิเคราะห์คุ้มค่าให้ ผู้เกี่ยวข้อง	กองแผนงาน
2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน การวิเคราะห์ความคุ้มค่า	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	การวิเคราะห์คุ้มค่า (ROI/SROI) มีความซับซ้อน และต้องอาศัยความรู้และ ประสบการณ์	การฝึกอบรมให้ความรู้ การวิเคราะห์คุ้มค่าให้ ผู้เกี่ยวข้อง	กองแผนงาน
เป้าประสงค์ 5.3 การบริหารองค์กรเพื่อความเป็นเลิศและมีธรรมาภิบาล								
1.แผนการยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ								
1. โครงการขับเคลื่อนองค์กร สู่ความเป็นเลิศ (EdPEX) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 4 กิจกรรมย่อย ดังนี้	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	630,000	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	กองแผนงาน
1.1 การส่งเสริมบุคลากรเข้าร่วม อบรมกรอบการดำเนินงานสู่ความ เป็นเลิศ (Excellence Framework) โดยองค์กรหรือ หน่วยงานภายนอก	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	178,240	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	กองแผนงาน
1.2 การอบรมหลักสูตรเกณฑ์ EdPEX และบทบาทของบุคลากร สายสนับสนุน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	การอบรมหลักสูตรเกณฑ์ EdPEX และ บทบาทของบุคลากรสายสนับสนุน ดำเนินการโครงการ เมื่อวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมราช พฤกษ์ (SC3-302) ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการ	7 - 8 ก.พ. 68	101,260	96,800	ไม่มี	ไม่มี	กองแผนงาน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ว/ด/ป ที่จัดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ		ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
				แผน	เบิกจ่าย			
1.3 การอบรมหลักสูตรเทคนิคการนำองค์กรสู่ EdPEX 300	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	113,480	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	กองแผนงาน
1.4 การอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์ EdPEX มหาวิทยาลัยมหาสารคามปีการศึกษา 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	177,920	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	กองแผนงาน
2. แผนการยกระดับการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ								
1.โครงการป้องกันทุจริตและประพฤติมิชอบในสถาบันอุดมศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการป้องกันทุจริตและประพฤติมิชอบในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2568 หัวข้อ “การป้องกันทุจริตและสร้าง ความโปร่งใสในองค์กร ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธาน	11 ก.พ. 68	30,000	10,000	ไม่มี	ไม่มี	กองการเจ้าหน้าที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะ การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ว/ด/ป ที่จัดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ		ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
				แผน	เบิกจ่าย			
		<p>กล่าวเปิดงาน รองศาสตราจารย์ ดร.พนา รัตน์ มาศมมาตล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา บุคคลและกฎหมาย กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์การจัดงาน พร้อมนำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และผ่าน รูปแบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Cisco WebEx Meeting</p> <p>โดยได้รับเกียรติจาก นายเกียรติศักดิ์ พุฒพันธ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และ นายปรีชา เลิศกมลมาศ อธิการบดี ป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นวิทยากร บรรยายและอภิปรายในหัวข้อ “การ ป้องกันทุจริตและสร้างโปร่งใสใน องค์กร” และ “ประมวลจริยธรรมและ จรรยาบรรณสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ” พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ ผู้เข้าร่วมโครงการ</p> <p>การจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การป้องกันการทุจริตและการสร้าง ความโปร่งใสในองค์กร ให้บุคลากรตระหนักถึง ความสำคัญของหลักจริยธรรมและความ โปร่งใสในการปฏิบัติงาน เป็นการพัฒนา ความสามารถของบุคลากรในการ ประยุกต์ใช้ประมวลจริยธรรมและ จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน ให้สามารถ</p>						

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะ การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ว/ด/ป ที่จัดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ		ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
				แผน	เบิกจ่าย			
		<p>นำไปใช้ได้จริงในการดำเนินงานและการบริหารองค์กร ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยกระตุ้นให้บุคลากรทุกระดับร่วมมือกันในการสร้างระบบการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาล ตลอดจนสร้างผลลัพธ์ในระยะยาวที่แสดงถึงการพัฒนาคุณภาพองค์กรในด้านความโปร่งใสและธรรมาภิบาล ทำให้มหาวิทยาลัยเป็นต้นแบบขององค์กรที่ยึดมั่นในหลักคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้ ผลลัพธ์การดำเนินการบรรลุเป้าหมาย โดยมีค่าเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลังการอบรม ป้องกันทุจริตและประพฤติมิชอบในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2568 ร้อยละ 80</p> <p>ผลการดำเนินงาน พบว่า มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 200 คน และตอบแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจหลังการอบรมป้องกันทุจริตและประพฤติมิชอบในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2568 จำนวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 83.50 ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมได้ผ่านการทดสอบความรู้ความเข้าใจหลังการอบรมป้องกันทุจริตและประพฤติมิชอบในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2568 ร้อยละ 93.413 จากผู้เข้าร่วมอบรมที่แบบทดสอบทั้งหมด</p>						

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ว/ด/ป ที่จัดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ		ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
				แผน	เบิกจ่าย			
2. พัฒนาระบบการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	กองแผนงาน/ กองคลังและพัสดุ/ กองการเจ้าหน้าที่/ กองประชาสัมพันธ์ฯ
3. พัฒนาคุณภาพการให้บริการที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	กองแผนงาน/ หน่วยให้บริการ
3. แผนการจัดทำระเบียบใหม่และปรับปรุงระเบียบเพื่อการบริหารจัดการที่คล่องตัว ยึดหยุ่นมีประสิทธิภาพ								
1. จัดทำระเบียบใหม่และปรับปรุงระเบียบ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีการปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ต่างๆ โดยผ่านความเห็นชอบจากประชุมสภา ในปีงบประมาณ 2568 มีการปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ต่างๆ จำนวน 9 เรื่อง ดังนี้ 1 ประกาศ เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินกองทุน ประจำปี 2567 (19 ตุลาคม 2567) 2 ประกาศ เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปี 2567 (19 ตุลาคม 2567) 3 ประกาศ เรื่อง การเทียบค่าธรรมเนียมการศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2567 (13 พฤศจิกายน 2567) 4 ประกาศ เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร เป็นการเฉพาะราย (นายปฏิภาณ) (30 ตุลาคม 2567) 5 ประกาศ เรื่อง การรับคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการนิสิตพิการ ประจำปี 2568 (21 ตุลาคม 2567)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	กองการเจ้าหน้าที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ว/ด/ป ที่จัดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ		ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
				แผน	เบิกจ่าย			
		6 ประกาศ เรื่อง มาตรการเพิ่ม ประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ รายจ่ายเงินรายได้ พ.ศ.2568 (21 ตุลาคม 2567) 7 ประกาศ เรื่อง มาตรการเพิ่ม ประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ รายจ่ายเงินกองทุนประจำปี 2568 (21 ตุลาคม 2567) 8 ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการบริหาร งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ รายการเงิน สำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น และงบบุคลากร 2567 (21 ตุลาคม 2567) 9 ประกาศ เรื่อง มาตรการ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร งบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดิน ปี 2568 (21 ตุลาคม 2567)						
4. แผนการขับเคลื่อนการดำเนินการ SDGs								
1. การจัดอบรมเรื่อง SDGs เพื่อ การจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับ สากลโดยวิทยากรภายนอก	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วันที่ 9 มกราคม 2568 กลุ่มงานกิจการ ต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และ กิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม จัดโครงการส่งเสริมความ เป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัย มหาสารคาม หัวข้อ การจัดทำข้อมูลการ จัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับสากล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เขาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และพันธ กิจสากล พร้อมด้วย นางศิริวรรณ อินทร ผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกอง ประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ นำ บุคลากรกลุ่มงานกิจการต่างประเทศ และ	9 ม.ค. 68	30,000	30,000	ไม่มี	ไม่มี	กองประชาสัมพันธ์ และกิจการ ต่างประเทศ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ว/ด/ป ที่จัดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ		ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
				แผน	เบิกจ่าย			
		ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาคุณภาพองค์กร สู่ความเป็นเลิศ เข้าร่วมโครงการ ณ ห้อง ประชุม 2 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยได้รับเกียรติ จาก รองศาสตราจารย์ไกรสรัง สามารถ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูล ศูนย์ กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นวิทยากร ให้ความรู้และเทคนิคในการจัดทำข้อมูล เพื่อพัฒนาวิธีการจัดทำข้อมูลสำหรับการ จัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติ และสนับสนุนวิสัยทัศน์ความเป็น นานาชาติของมหาวิทยาลัย ยกระดับสู่ สากล เตรียมพร้อมจัดอันดับมหาวิทยาลัย โลกต่อไป						
2. การถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง SDGs เพื่อการจัดอันดับ มหาวิทยาลัยระดับสากลไปยัง คณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	500,000	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	กองประชาสัมพันธ์ และกิจการ ต่างประเทศ
3. การพัฒนาระบบและกลไกการ ดำเนินงาน SDGs เพื่อการจัด อันดับมหาวิทยาลัยระดับสากล	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	30,000	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	กองประชาสัมพันธ์ และกิจการ ต่างประเทศ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ว/ด/ป ที่จัดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ		ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
				แผน	เบิกจ่าย			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 6 บริหารองค์กรเพื่อความเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University)								
เป้าประสงค์ 6.1 การปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยสู่องค์กรดิจิทัล								
1. แผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Smart Campus) ใน 7 ด้าน (1) Smart Parking (2) Smart Gate (3) Smart Energy (4) Smart Mobility (5) Smart Building (6) Smart Surveillance (7) Smart Environment								
1. โครงการพัฒนาระบบการจัดการยานพาหนะเข้า-ออก (Smart Gate)	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	250,000	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	กองอาคารและ สถานที่/สำนัก คอมพิวเตอร์
2. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับรถขนส่งมวลชนอัจฉริยะ (Smart Mobility)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	พัฒนาแอปพลิเคชันระบบ สถานีรถ EV-BUS ในการตรวจสอบเส้นทางการเดินทาง จุดจอดรถและจำนวนรถที่ให้บริการในแต่ละช่วงเวลา สถานีรถบัสที่ให้บริการในแผนที่การเดินทาง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้รับบริการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	กองอาคารและ สถานที่/สำนัก คอมพิวเตอร์
3. โครงการพัฒนาระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรอัจฉริยะ (Smart Traffic Light)	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	กองอาคารและ สถานที่/สำนัก คอมพิวเตอร์
4. โครงการปรับปรุงและออกแบบอาคารเพื่อเป็นอาคารประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน TREES (Smart Building)	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	50,000	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	กองอาคารและ สถานที่/สำนัก คอมพิวเตอร์
2. แผนพัฒนาระบบคลังข้อมูลและระบบวิเคราะห์ข้อมูลของมหาวิทยาลัย (Data Warehouse and Analytics) เพื่อขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล								
1. โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลและระบบวิเคราะห์ข้อมูลของมหาวิทยาลัย (Data Warehouse and Analytics)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบคลังข้อมูลและระบบวิเคราะห์ข้อมูลของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามคำสั่งเลขที่ 840/2568 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2568 2.ดำเนินการจัดประชุมทีมงานเพื่อศึกษาเชิงเทคนิค งบประมาณ และแนวทางใน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	สำนักคอมพิวเตอร์/ กองทะเบียนฯ/ กองบริการ การศึกษา/ กองคลังและพัสดุ/ กองกิจการนิสิต/ กองแผนงาน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ว/ด/ป ที่จัดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ		ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
				แผน	เบิกจ่าย			
		การนำระบบมาประยุกต์ใช้ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 3.มีการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบคลังข้อมูลและระบบวิเคราะห์ข้อมูลของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อวางแผนการดำเนินการเกี่ยวกับ Data warehouse รับฟังความคิดเห็น และข้อกำหนดในการใช้ระบบ Data warehouse and analytics เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2568 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี (หนังสือเชิญประชุม เลขที่ อว 0605.8/441 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2568)						
3. แผนธรรมาภิบาลข้อมูลของมหาวิทยาลัย (Data Governance)								
1. โครงสร้างธรรมาภิบาลข้อมูลของมหาวิทยาลัย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามคำสั่งเลขที่ 789/2568 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2568 2.มีการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อวางแผนการดำเนินการเกี่ยวกับ โครงสร้างธรรมาภิบาลข้อมูลของมหาวิทยาลัย นโยบายธรรมาภิบาลข้อมูล และแนวปฏิบัติการบริหารจัดการข้อมูล เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2568 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี (หนังสือเชิญประชุม เลขที่ อว 0605.8/442 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2568)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	สำนักคอมพิวเตอร์/ กองทะเบียนฯ/ กองบริการ การศึกษา/ กองคลังและพัสดุ/ กองกิจการนิสิต/ กองแผนงาน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะ การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ว/ด/ป ที่จัดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ		ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
				แผน	เบิกจ่าย			
2. นโยบายธรรมาภิบาลข้อมูล	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามคำสั่งเลขที่ 789/2568 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2568 2.มีการดำเนินการจัดประชุม คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อวาง แผนการดำเนินการเกี่ยวกับ โครงสร้างธรรมาภิบาลข้อมูลของมหาวิทยาลัย นโยบายธรรมาภิบาลข้อมูล และแนวปฏิบัติการ บริหารจัดการข้อมูล เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2568 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี (หนังสือเชิญประชุม เลขที่ อว 0605.8/442 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2568)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	สำนักคอมพิวเตอร์/ กองทะเบียนฯ/ กองบริการ การศึกษา/ กองคลังและพัสดุ/ กองกิจการนิสิต/ กองแผนงาน
3. แนวปฏิบัติการบริหารจัดการ ข้อมูล	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามคำสั่งเลขที่ 789/2568 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2568 2.มีการดำเนินการจัดประชุม คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อวาง แผนการดำเนินการเกี่ยวกับ โครงสร้างธรรมาภิบาลข้อมูลของมหาวิทยาลัย นโยบายธรรมาภิบาลข้อมูล และแนวปฏิบัติการ บริหารจัดการข้อมูล เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2568 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี (หนังสือเชิญประชุม เลขที่ อว 0605.8/442 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2568)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	สำนักคอมพิวเตอร์/ กองทะเบียนฯ/ กองบริการ การศึกษา/ กองคลังและพัสดุ/ กองกิจการนิสิต/ กองแผนงาน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ว/ด/ป ที่จัดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ		ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
				แผน	เบิกจ่าย			
4. ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลของมหาวิทยาลัย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามคำสั่งเลขที่ 789/2568 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2568 2.มีการดำเนินการจัดประชุม คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อวางแผนการดำเนินการเกี่ยวกับ โครงสร้างธรรมาภิบาลข้อมูลของมหาวิทยาลัย นโยบายธรรมาภิบาลข้อมูล และแนวปฏิบัติการบริหารจัดการข้อมูล เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2568 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี (หนังสือเชิญประชุม เลขที่ อว 0605.8/442 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2568)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	สำนักคอมพิวเตอร์/ กองทะเบียนฯ/ กองบริการ การศึกษา/ กองคลังและพัสดุ/ กองกิจการนิสิต/ กองแผนงาน
5. ประเมินคุณภาพข้อมูลตามกรอบนโยบายและแนวปฏิบัติการบริหารจัดการข้อมูล หน่วยงานนำร่อง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามคำสั่งเลขที่ 789/2568 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2568 2.มีการดำเนินการจัดประชุม คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อวางแผนการดำเนินการเกี่ยวกับ โครงสร้างธรรมาภิบาลข้อมูลของมหาวิทยาลัย นโยบายธรรมาภิบาลข้อมูล และแนวปฏิบัติการบริหารจัดการข้อมูล เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2568 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี (หนังสือเชิญประชุม เลขที่ อว 0605.8/442 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2568)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	สำนักคอมพิวเตอร์/ กองทะเบียนฯ/ กองบริการ การศึกษา/ กองคลังและพัสดุ/ กองกิจการนิสิต/ กองแผนงาน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะ การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ว/ด/ป ที่จัดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ		ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
				แผน	เบิกจ่าย			
4. แผนพัฒนา/ปรับปรุงการให้บริการในรูปแบบดิจิทัลในทุกระดับ								
1. พัฒนาปรับปรุงการให้บริการในรูปแบบดิจิทัล	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการสำรวจ รวบรวมข้อมูลและกำหนดระบบที่ให้บริการด้านต่างๆแก่นิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไปของทุกคณะ/หน่วยงานได้รับการปรับเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล ได้แก่ 1. ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ ระบบโทรศัพท์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม https://ccphone.msu.ac.th/ 2. ระบบบริการด้านระบบสารสนเทศ สำหรับนิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม https://portal.msu.ac.th/ 3. ระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม https://admission.msu.ac.th/ 4. ระบบสมัครเรียนระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก https://gradis.msu.ac.th/admission/ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาปรับปรุงการใช้บริการในรูปแบบดิจิทัล	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	สำนักคอมพิวเตอร์/ กองทะเบียนฯ/ กองบริการ การศึกษา/ กองคลังและพัสดุ/ กองกิจการนิสิต/ กองแผนงาน
5. แผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์								
1. โครงการขับเคลื่อนการดำเนินการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	สำนักคอมพิวเตอร์/ คณะ/หน่วยงาน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะ การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ว/ด/ป ที่จัดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ		ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
				แผน	เบิกจ่าย			
เป้าประสงค์ 6.2 การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนมุ่งสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ								
1. แผนปรับปรุงอาคารสิ่งก่อสร้างและระบบภายในอาคารรูปแบบประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Zero Energy & Green Building: TREES-EB)								
1. โครงการพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรเพื่อการปรับปรุงอาคารสู่มาตรฐานอาคารเขียว (TREES)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนายุทธ ไชยธงรัตน์ ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ศตวรรษ ทวงชน เข้าร่วมอบรม หลักสูตร ผู้เชี่ยวชาญด้านอาคารเขียว TREES ณ ห้อง EIT ชั้น 4 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร	23-25 มีนาคม 2568	100,000	12,742.09	ไม่มี	ไม่มี	กองอาคารสถานที่
2. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อดูแลรักษาระบบเตือนภัยไฟไหม้และการบริหารจัดการระบบอาคารอัจฉริยะ (Smart Building)	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	100,000	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	กองอาคารสถานที่
2. การจัดการสิ่งแวดล้อมและการเพิ่มพื้นที่สีเขียว								
1.โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรม: (1) ปลูกต้นไม้ใหม่ในพื้นที่มหาวิทยาลัย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนป่าข้างพิพิธภัณฑสถาน (เขตพื้นที่ขามเรียง) โดยเตรียมพื้นที่ปลูกหญ้า ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ บริเวณสวนป่าข้างพิพิธภัณฑสถาน (เขตพื้นที่ขามเรียง) โดยมีจำนวนพื้นที่ ที่ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งหมด 5,670.33 ตารางเมตร	7 มี.ค. 68	30,000	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	กองอาคารสถานที่
2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเพิ่มพื้นที่การเรียนรู้และสันทนาการ (Landscape Development and Improvement) กิจกรรม: (1) ปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และสันทนาการ และ (2) การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้พื้นที่	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่เรียนรู้และสันทนาการ โดยปรับปรุงอาคารเขียว (ศูนย์หนังสือ) เพื่อเป็นพื้นที่เรียนรู้ Co-working Space การพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณ MSU SPACE เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายมหาวิทยาลัยมหาสารคามในการ พัฒนาสิ่งแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐานให้เหมาะสมกับการเรียนการสอน และส่งเสริมบรรยากาศที่น่าอยู่สำหรับชุมชนมหาวิทยาลัย โดยมีเป้าหมายให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และกิจกรรมที่ตอบโจทย์การใช้งานอย่างยั่งยืน	14 ก.พ. 68	90,000	60,625	ไม่มี	ไม่มี	กองอาคารสถานที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ว/ด/ป ที่จัดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ		ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
				แผน	เบิกจ่าย			
3. โครงการการจัดการขยะ (General Waste, Infectious Waste, and Other Waste Management) กิจกรรม: (1) พัฒนานิสิตและบุคลากรเพื่อลดปริมาณขยะ และ (2) สร้างระบบแยกขยะที่มีประสิทธิภาพในทุกอาคาร	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	กองอาคารสถานที่
4. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดการสิ่งแวดล้อมและการเพิ่มพื้นที่สีเขียวครบวงจร กิจกรรม: (1) จัดอบรมบุคลากรในการจัดการสิ่งแวดล้อมและพื้นที่สีเขียว และ (2) ติดตามผลการนำความรู้ไปใช้ในการดูแลสิ่งแวดล้อมและพื้นที่สีเขียว	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	100,000	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	กองอาคารสถานที่
3. แผนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก								
1. โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรม: (2) ติดตามและประเมินผลการดูดซับคาร์บอนจากพื้นที่สีเขียว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อบรมโครงการส่งเสริมสำนักงานอัจฉริยะที่มีการปลดปล่อยคาร์บอนต่ำ ประจำปีงบประมาณ 2568 ณ ห้องประชุม 1 กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดอบรมโครงการส่งเสริมสำนักงานอัจฉริยะที่มีการปลดปล่อยคาร์บอนต่ำ ประจำปีงบประมาณ 2568 โดย อาจารย์สุรพงษ์ ลิวโสสง จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากรบรรยายเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาองค์กรและการลดผลกระทบจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)	11 ก.พ. 68	30,000	8,700	ไม่มี	ไม่มี	กองอาคารสถานที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะ การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ว/ด/ป ที่จัดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ		ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
				แผน	เบิกจ่าย			
		ที่เกิดจากการดำเนินงานในสำนักงาน ให้เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานของ บุคลากรและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคาร์บอน ฟุตพริ้นเพื่อทราบถึงการปล่อยก๊าซเรือน กระจกจากกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กร						
2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อ เพิ่มพื้นที่การเรียนรู้และสุขภาพ (Landscape Development and Improvement) กิจกรรม: (1) ปรับปรุงภูมิทัศน์ใน พื้นที่ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และสุขภาพ และ (2) การสำรวจความพึงพอใจ ของผู้ใช้พื้นที่	ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่เรียนรู้และสุข ภาวะ โดยปรับปรุงอาคารเขียว (ศูนย์ หนังสือ) เพื่อเป็นพื้นที่เรียนรู้ Co-working Space การพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณ MSU SPACE เป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย มหาวิทยาลัยมหาสารคามในการ พัฒนา สิ่งแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐาน ให้เหมาะสมกับการเรียนการสอน และ ส่งเสริมบรรยากาศที่น่าอยู่สำหรับชุมชน มหาวิทยาลัย โดยมีเป้าหมายให้พื้นที่ ดังกล่าวเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และ กิจกรรมที่ตอบโจทย์การใช้งานอย่างยั่งยืน	14-ก.พ.-68	90,000	60,625	ไม่มี	ไม่มี	กองอาคารสถานที่
4. แผนการจัดการด้านพลังงานสะอาด								
1.โครงการปรับปรุงอาคารเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน กิจกรรม: (1) โครงการปรับปรุง อาคารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ พลังงานด้วยเทคโนโลยี IoT	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	50,000	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	กองอาคารสถานที่

4. ปัญหา/อุปสรรค

จากผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน) ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานตัวชี้วัด และโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

- 4.1 ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดในวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ SO2: ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศ (เฉลี่ย 1.1753) และ SO5: ปฏิรูปการบริหารจัดการ (เฉลี่ย 1.4480) มีค่าเฉลี่ยคะแนนน้อยที่สุด โดยมีตัวชี้วัดที่อยู่ในระดับ (N/A) หลายตัวชี้วัด
- 4.2 บางหน่วยวิจัยยังขาดความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน และงบประมาณสนับสนุนที่ต่อเนื่อง
- 4.3 บุคลากรบางส่วนยังมีภาระงานด้านการสอนสูง ทำให้การขับเคลื่อนงานวิจัยบางหน่วยไม่เต็มศักยภาพ
- 4.4 โครงการ/กิจกรรม จำนวนมาก “อยู่ระหว่างดำเนินการ” และ “ยังไม่มี的开จ่ายงบประมาณ”
- 4.5 โครงการ/กิจกรรม ยังไม่มีผลลัพธ์ที่วัดได้ชัดเจน (Outcome)

5. ข้อเสนอแนะ

- 5.1 กำกับติดตามตัวชี้วัดที่มีคะแนนไม่ถึงระดับ 3 และให้รายงานปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน
- 5.2 เร่งรัดการดำเนินโครงการที่ล่าช้า และการเบิกจ่ายงบประมาณ
- 5.3 วางแผนการจัดโครงการ/กิจกรรมและแจ้งผู้เข้าร่วมโครงการล่วงหน้าเป็นระยะ ก่อนจัดโครงการ

