




รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ณ ไตรมาสที่ 2 (เดือนตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567) ข้อมูล ณ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2567

เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2567 วันที่ 31 พฤษภาคม 2567


ร้อยละการเบิกจ่ายตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร




งบจัดสรร (ล้านบาท)
3,811.985 1,056.297 2,755.687

เบิกจ่าย (ล้านบาท)
1,318.856 563.708 755.148

ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับแผนการใช้จ่าย จำแนกตามงบรายจ่าย



ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับแผนการใช้จ่าย จำแนกตามแหล่งเงิน




สถานะความก้าวหน้ารายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายการทั้งสิ้น	เบิกจ่าย	ร้อยละ
ครุภัณฑ์	438	50.52
สิ่งก่อสร้าง	1	1.27
รวม	439	46.41

รายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง
[1] แต่งตั้งกรรมการ TOR	80	24
[2] จัดทำร่าง TOR	34	23
[3] รายการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง	43	4
[4] วิจารณ์ TOR	78	3
[5] ประกาศประกวดราคา	29	7
[6] นัดทำสัญญา	4	1
[7] จัดทำสัญญา	101	6
รวม	438	1

หมายเหตุ ข้อมูลจากระบบพัสดุ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2567

ร้อยละของรายการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน



SCAN ME



เอกสารประกอบวารสาร
<https://shorturl.at/TR6eQ>

ปัญหา/อุปสรรค

- มีการปรับแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ทำให้ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
- การเบิกจ่ายงบประมาณงบลงทุนที่มีผลการเบิกจ่ายค่อนข้างต่ำ พบว่า มีสาเหตุจากการดำเนินการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ล่าช้า ซึ่งเมื่อพิจารณารายการที่ยังไม่สามารถกักหน้ผู้ผูกพันได้ คิดเป็นร้อยละ 42.60 โดยจำแนกเป็น อยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง (จัดทำ TOR และกำหนดราคากลาง) จำนวน 333 รายการ คิดเป็นร้อยละ 35.20 และ ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 70 รายการ คิดเป็นร้อยละ 7.40 (เป็นงบแผ่นดิน จำนวน 30 รายการ งบเงินรายได้ จำนวน 32 รายการ และเงินสะสม 8 รายการ) โดยหน่วยงานที่ตั้งงบประมาณเงินสะสม ที่ยังไม่มีกรดำเนินการ จำนวน 8 หน่วยงาน ได้แก่
 - คณะกรรงองคเวยฯ จำนวน 1 รายการ
 - คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 1 รายการ
 - คณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวน 1 รายการ
 - คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 รายการ
 - สำนักวิทยบริการ จำนวน 1 รายการ
 - กองคลังและพัสดุ จำนวน 1 รายการ
 - กองกิจการนิสิต จำนวน 1 รายการ
 - กองอาคารสถานที่ จำนวน 1 รายการ

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไข

- หน่วยงานควรกำกับติดตามการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด เพื่อไม่ให้กระทบกับเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่อาจจะเกิดขึ้นกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณและรายรับจริง
- หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินสะสม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในงบลงทุนสำหรับการจัดหาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ที่ยังไม่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 8 รายการ เห็นควรให้ชี้แจงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน เนื่องจากรายการดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขกรอบรายรับจริง สามารถดำเนินการได้ทันที ซึ่งการดำเนินการที่ล่าช้าอาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายการใช้ประโยชน์จากรายการที่ได้รับจัดสรร ประกอบกับรายการที่ตั้งจ่ายด้วยเงินสะสมต้องรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการต่อสภามหาวิทยาลัย เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 2 เพื่อพิจารณาดำเนินการตามมาตรการวินัยการเงิน จึงเห็นควรให้หน่วยงาน เร่งรัดและกำกับติดตามผลการดำเนินการเป็นกรณีพิเศษ