

กิจกรรม	ปี พ.ศ. 2561												ปี พ.ศ. 2562											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
9) กำกับติดตามและปรับปรุงแผนที่ความเสี่ยง E-Risk																								
12) กำกับติดตามและปรับปรุงแผนที่ความเสี่ยงของแผนงาน																								
13) กำกับติดตามและปรับปรุงแผนที่ความเสี่ยงโครงการที่บริหารร่วมกัน																								
14) กำกับติดตามและปรับปรุงแผนที่ความเสี่ยงของหน่วยงานที่มอบหมาย																								
4 นำต้นอ่อนและระบบการใช้งานครบ																								
1) ระบบแผนการรับนิสิต																								
2) ระบบประมวลผลการรายรับเงินรายสัปดาห์																								
3) ระบบคำขอส่งงานประมวลเงินรายสัปดาห์																								
4) ระบบบริหารจัดการงบประมาณและจัดสรรแผนการใช้จ่าย																								
5) ระบบบุคลากร																								
6) ระบบการเงินและบัญชี																								
7) ระบบจัดซื้อจัดจ้าง/บริหารพัสดุ/บริหารสัญญา																								
8) ระบบรายงานข้อมูลสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร																								
5 จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน																								
1) ระบบแผนการรับนิสิต																								
2) ระบบประมวลผลการรายรับเงินรายสัปดาห์																								
3) ระบบคำขอส่งงานประมวลเงินรายสัปดาห์																								
4) ระบบบริหารงานงบประมาณและจัดสรรแผนการใช้จ่าย																								
5) ระบบบุคลากร																								
6) ระบบการเงินและบัญชี																								
7) ระบบจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ																								
8) ระบบรายงานข้อมูลสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร																								

ผู้อนุมัติแผน



(นางสิริพร ศิริชนะปฐา)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

วันที่

4 ม.ค. 2561

01/01/2020