1.ประเด็นความเสี่ยงที่ 1 : การถอนสภาพที่ดินของมหาวิทยาลัยเกิดความล่าช้า ปัจจัยเสี่ยง : การทำงานของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องดำเนินการล่าช้า  
ระดับความรุนแรง ( 9 ด.) เท่ากับ ................(โอกาส ........,ผลกระทบ ...... )
1.1 การดำเนินการกิจกรรมโครงการบริหารความเสี่ยง 
โครงการบริหารความเสี่ยง : กำกับติดตามการดำเนินการถอนสภาพที่ดินของมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  กิจกรรมทั้งหมด 6 กิจกรรม  แล้วเสร็จ 5 กิจกรรม  ยังไม่แล้วเสร็จ 1 กิจกรรม
ร้อยละผลการดำเนินงานในภาพรวม..........................  รายละเอียด  ดังนี้
	รายละเอียดกิจกรรม/โครงการ (1)
	ผู้รับผิดชอบ
(5)

	กิจกรรม/โครงการ (2)
	รายละเอียดการดำเนินงาน ณ รอบ 9 ด. (3)
	สถานการณ์ดำเนินงาน (4)
	

	 1. แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามการดำเนินงาน

	ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานที่ดินมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
	√
	รองอธิการบดีฝ่ายแผนฯ/ผู้อำนวยการกองกลาง/ 
นางนุชนารถ เจ๊กมา

	2. จัดทำหนังสือถอนสภาพที่ดินต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
	ได้ทำจัดหนังสือขอถอนสภาพที่ดิน
	√
	

	3. จัดทำรูปแผนที่
	ได้จัดทำรูปแผนที่ตั้งของที่ดิน สถานที่สำคัญ และเส้นทางคมนาคม
	√
	

	4. ขอภาพถ่ายทางอากาศพื้นที่ทั้งหมด(ของทหาร)
	ได้จัดทำภาพถ่ายทางอากาศพื้นที่รอบแปลงที่ดินโดยระบุทิศ และขอสำเนาแผนที่ภูมิประเทศของกรมแผนที่ทหารเต็มเต็มทั้งแผ่น 
	√
	

	5. จัดทำโครงการงบประมาณการใช้พื้นที่
	ได้ดำเนินการจัดทำโครงการ โดยแสดงเหตุผลความจำเป็น วัตถุประสงค์ วิธีดำเนินการ งบประมาณ ตลอดจนรายละเอียดของกิจกรรมเต็มพื้นที่ใช้สอย
	√
	

	6. รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการถอนสภาพที่ดินของมหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการกำกับติดตามและผู้บริหาร
	....................................................................................................................
....................................................................................................................
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	..........................
	



1.2 การดำเนินการตามตัวชี้วัดความเสี่ยง 
	ตัวชี้วัดความเสี่ยง 
	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความเสี่ยง
	การบรรลุเป้าหมาย

	การดำเนินการด้านเอกสารเรื่องการถอนสภาพที่ดินของมหาวิทยาลัยดำเนินการแล้วเสร็จในปี 61 ทั้ง 3 แห่ง
	1) ถนนเส้นทาง มมส.-บ้านดอนยม ได้ดำเนินการตรวจสอบที่ดินที่ประชาชนบริจาคเพื่อให้ มมส. ทำเป็นถนนทางเข้า เรียบร้อยแล้ว และได้ประสานงานเทศบาลท่าขอนยางในการขอสิทธิ์ดูแลถนนและพัฒนาถนนเส้น มมส.-บ้านดอนยม ที่มีถนนทางสาธารณประโยชน์เดิมอยู่ในบางส่วนเรียบร้อยแล้ว
2) ที่ดินสาธารณประโยชน์ “โคกหนองไผ่” ดำเนินการจัดส่งหนังสือขอถอนสภาพที่ดินกับจังหวัดมหาสารคามเรียบร้อยแล้ว และจังหวัดได้ทำหนังสือถึง กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทยแล้ว
3) ที่ดินสาธารณประโยชน์ “โคกหนองขวาง” อยู่ในขั้นตอนที่กองแผนงานจัดทำผังแม่บทและงบประมาณในการใช้พื้นที่แบบเต็มรูปแบบ หากแล้วเสร็จจะได้จัดทำหนังสือถึงจังหวัดต่อไป
4) ………………………………………………………………………………………………………………………………
	................... 
(บรรลุ/ไม่บรรลุเป้าหมาย)
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