



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566)

เสนอ

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2567

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

บทสรุปผู้บริหาร

รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรรและงบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปี จำนวน 3,228.527 ล้านบาท จำแนกเป็น งบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดิน (งบพลางก่อน) จำนวน 623.502 ล้านบาท จำแนกเป็นงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ จำนวน 2,134.057 ล้านบาท และจำแนกเป็นงบประมาณเงินสะสม จำนวน 470.968 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นกรอบในการบริหารงบประมาณให้สอดคล้องกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ ของมหาวิทยาลัยให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ กองแผนงานจึงใคร่ขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566) ผลการเบิกจ่ายเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร คิดเป็นร้อยละ 22.75 ผลการเบิกจ่ายเมื่อเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ ไตรมาส 1 คิดเป็นร้อยละ 69.34 และผลการเบิกจ่ายเมื่อเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ ไตรมาส 2 คิดเป็นร้อยละ 37.92

1) **งบประมาณเงินแผ่นดิน** ผลการเบิกจ่ายเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร คิดเป็นร้อยละ 63.15 เทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ ไตรมาส 1 คิดเป็นร้อยละ 100.07 และเมื่อเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ ไตรมาส 2 คิดเป็นร้อยละ 81.98

2) **งบประมาณเงินรายได้รวมเงินสะสม** ผลการเบิกจ่ายเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร คิดเป็นร้อยละ 13.08 เมื่อเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ ไตรมาส 1 คิดเป็นร้อยละ 51.18 และเมื่อเทียบกับแผนการ ใช้จ่ายฯ ไตรมาส 2 คิดเป็นร้อยละ 23.40

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกตามมิติต่าง ๆ มีดังนี้

1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม ตามมิติตุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

ผลการใช้จ่ายงบประมาณเทียบกับแผนการใช้จ่ายไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2566) ในภาพรวม ตามมิติตุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย มีการเบิกจ่ายภาพรวมรายยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ 5 : การบริหารองค์กรฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 661.810 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75.94 และยุทธศาสตร์ 3 : การให้บริการวิชาการฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 0.621 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.01

2. ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม จำแนกตามงบรายจ่าย

ผลการใช้จ่ายงบประมาณเทียบกับแผนการใช้จ่ายไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม- ธันวาคม 2566) ในภาพรวม มีการเบิกจ่าย จำแนกตามงบดังนี้ งบรายจ่ายอื่น มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 29.936 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.47 และงบลงทุน มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 7.316 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.95

3. ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม จำแนกตามคณะ/หน่วยงาน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณเทียบกับแผนการใช้จ่ายไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566) ในภาพรวม มีการเบิกจ่าย จำแนกตามคณะ/หน่วยงาน ดังนี้

กองกิจการนิสิต มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 25.713 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 120.01 และสำนักคอมพิวเตอร์ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 5.393 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.91

4. ประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายงบลงทุน

ประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนในภาพรวม จำนวนทั้งสิ้น 854 รายการ มีการเบิกจ่าย จำนวน 122 รายการ คิดเป็นร้อยละ 14.29 มีการก่องหน้ผูกพันหรือลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน 223 รายการ คิดเป็นร้อยละ 26.11 อยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 38 รายการ คิดเป็นร้อยละ 4.45 และยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 471 รายการ คิดเป็นร้อยละ 55.15 จำแนกตามแหล่งงบประมาณ จำแนกตามแหล่งงบประมาณ ได้ดังนี้

4.1 งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ จำนวนทั้งสิ้น 591 รายการ มีการเบิกจ่าย จำนวน 107 รายการ คิดเป็นร้อยละ 18.10 มีการก่องหน้ผูกพันหรือลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน 169 รายการ คิดเป็นร้อยละ 28.60 อยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 38 รายการ คิดเป็นร้อยละ 6.43 และยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 277 รายการ คิดเป็นร้อยละ 46.87

4.2 งบประมาณเงินสะสม จำนวนทั้งสิ้น 263 รายการ มีการเบิกจ่าย จำนวน 15 รายการ คิดเป็นร้อยละ 5.70 มีการก่องหน้ผูกพันหรือลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน 54 รายการ คิดเป็นร้อยละ 20.53 และยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 194 รายการ คิดเป็นร้อยละ 73.77

5. ปัญหา/อุปสรรค

5.1 มีการปรับแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ทำให้ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

5.2 การเบิกจ่ายงบประมาณงบลงทุนที่มีผลการเบิกจ่ายค่อนข้างต่ำ พบว่า มีสาเหตุมาจากการดำเนินการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ล่าช้า ซึ่งเมื่อพิจารณารายการที่ยังไม่สามารถก่องหน้ผูกพันได้ คิดเป็นร้อยละ 59.60 โดยจำแนกเป็น อยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง (จัดทำ TOR และกำหนดราคากลาง) จำนวน 38 รายการ คิดเป็นร้อยละ 4.45 และยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 471 รายการ คิดเป็นร้อยละ 55.15 (เป็นงบเงินรายได้ จำนวน 277 รายการ และเงินสะสม 194 รายการ) และหน่วยงานที่ตั้งงบประมาณเงินสะสม ที่ยังไม่มีดำเนินการ จำนวน 13 หน่วยงาน ได้แก่ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ จำนวน 16 รายการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวน 1 รายการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 12 รายการ คณะวิทยาการสารสนเทศ จำนวน 2 รายการ โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม) จำนวน 3 รายการ โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายประถม) จำนวน 2 รายการ สำนักศึกษาทั่วไป จำนวน 1 รายการ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช จำนวน 2 รายการ สำนักวิทยบริการ จำนวน 4 รายการ กองกิจการนิสิต จำนวน 1 รายการ กองการเจ้าหน้าที่ จำนวน 4 รายการ กองคลังและพัสดุ จำนวน 3 รายการ และกองอาคารสถานที่ จำนวน 26 รายการ

5.3 การเบิกจ่ายงบประมาณด้านการบริการวิชาการ มีผลการเบิกจ่ายค่อนข้างต่ำ เนื่องจากอยู่ในขั้นตอนการจัดสรรทุนซึ่งจะมีการพิจารณาครั้งที่ 2 ในวันที่ 28 มกราคม 67 และจะสามารถเบิกจ่ายได้วัตถุประสงค์ต่อไป

6. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

6.1 หน่วยงานควรกำกับติดตามการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด เพื่อไม่ให้กระทบกับเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่อาจจะเกิดขึ้นกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณและรายรับจริง

6.2 หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินสะสม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในงบลงทุนสำหรับการจัดหาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง **ที่ยังไม่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 194 รายการ** เห็นควรให้ชี้แจงปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน เนื่องจากรายการดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขกรอบรายรับจริง สามารถดำเนินการได้ทันที ซึ่งการดำเนินการที่ล่าช้าอาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายการใช้ประโยชน์จากรายการที่ได้รับจัดสรร ประกอบกับรายการที่ตั้งจ่ายด้วยเงินสะสมต้องรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการต่อสภามหาวิทยาลัย เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 2 เพื่อพิจารณาดำเนินการตามมาตรการวินัยทางการเงิน จึงเห็นควรให้หน่วยงาน เร่งรัดและกำกับติดตามผลการดำเนินการเป็นกรณีพิเศษ

รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566)

ตามที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดิน (งบกลางก่อน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 623.502 ล้านบาท และสภามหาวิทยาลัย มีมติให้ความเห็นชอบอนุมัติงบประมาณรายจ่ายรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 2,605.025 ล้านบาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 3,228.527 ล้านบาท นั้น สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายรายได้เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ได้อนุมัติงบรายจ่ายรายได้ เพิ่มเติมระหว่างปี จำนวน 1.760 ล้านบาท รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในภาพรวมทั้งสิ้น จำนวน 3,228.527 ล้านบาท ประกอบกับสภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อใช้เป็นกรอบในการบริหารงบประมาณให้สอดคล้องกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ กองแผนงานจึงใคร่ขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566) ผลการเบิกจ่ายเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร คิดเป็นร้อยละ 22.75 ผลการเบิกจ่ายเมื่อเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ ไตรมาส 1 คิดเป็นร้อยละ 69.34 และผลการเบิกจ่ายเมื่อเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ ไตรมาส 2 คิดเป็นร้อยละ 37.92

ตาราง 1 ผลการเบิกจ่ายในภาพรวมเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ภาพรวม	เงินแผ่นดิน	เงินรายได้รวมเงินสะสม
งบจัดสรร	3,228.527	623.502	2,605.025
ผลการเบิกจ่าย	734.484	393.735	340.749
ร้อยละเบิกจ่าย	22.75	63.15	13.08

ข้อมูลผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2567

1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม งบประมาณเงินแผ่นดิน และงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้รวมเงินสะสม ตามมิตยศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

1.1 ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม ตามมิตยศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

ผลการใช้จ่ายงบประมาณเทียบกับแผนการใช้จ่ายไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2566) ในภาพรวม ตามมิตยศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย มีการเบิกจ่ายภาพรวมรายยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ 5 : การบริหารองค์การฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 661.810 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75.94 และยุทธศาสตร์ 3 : การให้บริการวิชาการฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 0.621 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.01

รายละเอียดปรากฏ ดังตาราง 2

ตาราง 2 ร้อยละผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม งบประมาณเงินแผ่นดิน และงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้รวมเงินสะสม ตามมิติยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566

หน่วย : ล้านบาท

	จัดสรร (งบต้นปี)	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2566)					ร้อยละการ เบิกจ่ายเทียบ แผนไตรมาส 2
		แผนครั้งที่ 1	ผลเบิกจ่าย		แผนต้นปี	ปรับแผน	เบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่ายเทียบ แผนต้นปี	ร้อยละการ เบิกจ่ายเทียบ ปรับแผน	
			จำนวน	จำนวน						
ภาพรวม	3,226.767	3,228.527	734.484	22.75	1,091.658	1,059.205	734.484	67.28	69.34	37.92
ยุทธ 1 : การผลิตบัณฑิตฯ	766.294	762.118	61.056	8.01	161.651	148.360	61.056	37.77	41.15	14.54
ยุทธ 2 : การสร้างงานวิจัยฯ	78.705	78.784	10.258	13.02	27.533	29.094	10.258	37.26	35.26	22.34
ยุทธ 3 : การให้บริการวิชาการฯ	24.405	24.555	0.621	2.53	8.831	8.861	0.621	7.03	7.01	4.08
ยุทธ 4 : การทำนุบำรุงศิลปฯ	8.660	8.642	0.739	8.55	3.301	1.410	0.739	22.39	52.41	15.15
ยุทธ 5 : การบริหารองค์กรฯ	2,348.702	2,354.427	661.810	28.11	890.343	871.479	661.810	74.33	75.94	45.61
1 งบประมาณเงินแผ่นดิน	623.502	623.502	393.735	63.15	393.475	393.475	393.735	100.07	100.07	81.98
ยุทธ 1 : การผลิตบัณฑิตฯ	53.971	53.971	14.219	26.35	14.092	14.092	14.219	100.90	100.90	40.59
ยุทธ 5 : การบริหารองค์กรฯ	569.531	569.531	379.516	66.64	379.384	379.384	379.516	100.03	100.03	85.24
2 งบประมาณเงิน (รายได้+สะสม)	2,603.265	2,605.025	340.749	13.08	698.183	665.730	340.749	48.81	51.18	23.40
ยุทธ 1 : การผลิตบัณฑิตฯ	712.324	708.147	46.836	6.61	147.559	134.269	46.836	31.74	34.88	12.17
ยุทธ 2 : การสร้างงานวิจัยฯ	78.705	78.784	10.258	13.02	27.533	29.094	10.258	37.26	35.26	22.34
ยุทธ 3 : การให้บริการวิชาการฯ	24.405	24.555	0.621	2.53	8.831	8.861	0.621	7.03	7.01	4.08
ยุทธ 4 : การทำนุบำรุงศิลปฯ	8.660	8.642	0.739	8.55	3.301	1.410	0.739	22.39	52.41	15.15
ยุทธ 5 : การบริหารองค์กรฯ	1,779.171	1,784.896	282.294	15.82	510.959	492.096	282.294	55.25	57.37	28.07

2. ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม งบประมาณเงินแผ่นดิน และงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้รวมเงินสะสม จำแนกตามงบรายจ่าย

2.1 ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม จำแนกตามงบรายจ่าย

ผลการใช้จ่ายงบประมาณเทียบกับแผนการใช้จ่ายไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566) ในภาพรวม มีการเบิกจ่าย จำแนกตามงบรายจ่าย ดังนี้ งบรายจ่ายอื่น มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 29.936 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.47 และงบลงทุน มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 7.316 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.95 รายละเอียดปรากฏดังตาราง 3

ตาราง 3 ร้อยละผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม งบประมาณเงินแผ่นดิน และงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้รวมเงินสะสม จำแนกตามงบรายจ่าย ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	จัดสรร (งบต้นปี)	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2566)					ร้อยละการ เบิกจ่ายเทียบ แผนไตรมาส 2
		จำนวน	ผลเบิกจ่าย		จำนวน	ปรับแผน	เบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่ายเทียบ แผนต้นปี	ร้อยละการ เบิกจ่ายเทียบ ปรับแผน	
			จำนวน	ร้อยละ						
ภาพรวม	3,226.767	3,228.527	734.484	22.75	1,091.658	1,059.205	734.484	67.28	69.34	37.92
งบดำเนินการ (รายจ่ายประจำ)	2,686.342	2,687.209	727.168	27.06	986.036	967.155	727.168	73.75	75.19	45.72
- งบบุคลากร	301.029	301.029	85.905	28.54	89.822	89.782	85.905	95.64	95.68	47.60
- งบดำเนินงาน	874.823	875.943	119.536	13.65	273.188	271.580	119.536	43.76	44.02	24.13
- งบอุดหนุน	1,298.515	1,298.550	491.790	37.87	589.862	575.392	491.790	83.37	85.47	60.46
- งบรายจ่ายอื่น	211.975	211.688	29.936	14.14	33.165	30.401	29.936	90.26	98.47	29.53
งบลงทุน	540.425	541.318	7.316	1.35	105.623	92.049	7.316	6.93	7.95	2.11
1 งบประมาณเงินแผ่นดิน	623.502	623.502	393.735	63.15	393.475	393.475	393.735	100.07	100.07	81.98
งบดำเนินการ (รายจ่ายประจำ)	623.502	623.502	393.735	63.15	393.475	393.475	393.735	100.07	100.07	81.98
- งบบุคลากร	121.534	121.534	45.103	37.11	45.004	45.004	45.103	100.22	100.22	49.66
- งบดำเนินงาน	5.701	5.701	2.118	37.15	2.088	2.088	2.118	101.42	101.42	48.85
- งบอุดหนุน	496.266	496.266	346.514	69.82	346.383	346.383	346.514	100.04	100.04	89.98
2 งบประมาณเงิน (รายได้+สะสม)	2,603.265	2,605.025	340.749	13.08	698.183	665.730	340.749	48.81	51.18	23.40
งบดำเนินการ (รายจ่ายประจำ)	2,062.840	2,063.707	333.433	16.16	592.561	573.680	333.433	56.27	58.12	30.03

งบรายจ่าย	จัดสรร (งบต้นปี)	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2566)					ร้อยละการ เบิกจ่ายเทียบ แผนไตรมาส 2
		แผนครั้งที่ 1	ผลเบิกจ่าย		แผนต้นปี	ปรับแผน	เบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่ายเทียบ แผนต้นปี	ร้อยละการ เบิกจ่ายเทียบ ปรับแผน	
		จำนวน	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	จำนวน	จำนวน			
- งบบุคลากร	179.495	179.495	40.803	22.73	44.818	44.778	40.803	91.04	91.12	45.52
- งบดำเนินงาน	869.122	870.242	117.418	13.49	271.099	269.492	117.418	43.31	43.57	23.91
- งบอุดหนุน	802.249	802.283	145.276	18.11	243.479	229.009	145.276	59.67	63.44	33.92
- งบรายจ่ายอื่น	211.975	211.688	29.936	14.14	33.165	30.401	29.936	90.26	98.47	29.53
งบลงทุน	540.425	541.318	7.316	1.35	105.623	92.049	7.316	6.93	7.95	2.11

3. ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม งบประมาณเงินแผ่นดิน และงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้รวมเงินสะสม จำแนกตามคณะ/หน่วยงาน

3.1 ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม จำแนกตามคณะ/หน่วยงาน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณเทียบกับแผนการใช้จ่ายไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566) ในภาพรวม มีการเบิกจ่าย จำแนกตามคณะ/หน่วยงาน ดังนี้ กองกิจการนิสิต มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 25.713 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 120.01 และสำนักคอมพิวเตอร์ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 5.393 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.91 รายละเอียดปรากฏดังตาราง 4

ตาราง 4 ร้อยละผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม งบประมาณเงินแผ่นดิน และงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้รวมเงินสะสม จำแนกตามคณะ/หน่วยงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	จัดสรร (งบต้นปี)	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2566)					ร้อยละการ เบิกจ่ายเทียบ แผนไตรมาส 2
		แผนครั้งที่ 1	ผลเบิกจ่าย		แผนต้นปี	ปรับแผน	เบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่ายเทียบ แผนต้นปี	ร้อยละการ เบิกจ่ายเทียบ ปรับแผน	
		จำนวน	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	จำนวน	จำนวน			
ภาพรวม	3,226.767	3,228.527	734.484	22.75	1,091.658	1,059.205	734.484	67.28	69.34	37.92
1.หน่วยงานจัดการเรียนการสอน	1,954.846	1,962.540	439.545	22.40	671.636	667.279	439.545	65.44	65.87	37.34
1. คณะมนุษยศาสตร์ฯ	101.228	102.103	29.545	28.94	35.405	35.289	29.545	83.45	83.72	43.56
2. คณะศึกษาศาสตร์	114.299	115.192	24.723	21.46	31.204	31.379	24.723	79.23	78.79	29.80
3. คณะการบัญชีฯ	209.661	210.660	36.618	17.38	54.773	55.024	36.618	66.85	66.55	31.33

งบรายจ่าย	จัดสรร (งบต้นปี)	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2566)					ร้อยละการ เบิกจ่ายเทียบ แผนไตรมาส 2
		แผนครั้งที่ 1	ผลเบิกจ่าย		แผนต้นปี	ปรับแผน	เบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่ายเทียบ แผนต้นปี	ร้อยละการ เบิกจ่ายเทียบ ปรับแผน	
		จำนวน	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	จำนวน	จำนวน			
4. คณะกรรมการท่องเที่ยวฯ	81.825	82.172	13.052	15.88	16.298	15.922	13.052	80.09	81.98	33.59
5. คณะศิลปกรรมศาสตร์ฯ	54.354	54.863	14.264	26.00	22.179	21.322	14.264	64.31	66.90	35.56
6. วิทยาลัยการเมืองฯ	59.816	60.349	13.270	21.99	18.112	18.089	13.270	73.27	73.36	38.09
7. วิทยาลัยดุริยางคศิลป์	40.825	41.313	10.455	25.31	17.488	17.488	10.455	59.78	59.79	33.08
8. คณะนิติศาสตร์	30.953	31.408	6.427	20.46	10.685	10.110	6.427	60.15	63.57	36.17
9. คณะวิทยาศาสตร์	132.737	132.976	48.470	36.45	72.251	69.049	48.470	67.08	70.20	50.39
10. คณะเทคโนโลยี	54.271	54.757	18.817	34.36	27.240	27.544	18.817	69.08	68.32	43.52
11. คณะวิศวกรรมศาสตร์	168.617	168.788	21.276	12.61	29.452	27.868	21.276	72.24	76.35	35.86
12. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	46.964	47.208	16.162	34.24	17.624	17.948	16.162	91.71	90.05	59.41
13. คณะวิทยาการสารสนเทศ	88.607	89.054	22.183	24.91	27.141	28.238	22.183	81.73	78.56	41.38
14. คณะสิ่งแวดล้อมฯ	27.657	27.802	9.761	35.11	11.911	11.920	9.761	81.94	81.89	52.20
15. หลักสูตรความหลากหลายฯ	0.560	0.515	0.026	5.14	0.120	0.097	0.026	22.12	27.38	8.22
16. คณะพยาบาลศาสตร์	36.786	36.926	10.348	28.02	12.846	13.158	10.348	80.56	78.65	46.26
17. คณะเภสัชศาสตร์	50.617	50.850	15.753	30.98	21.986	21.910	15.753	71.65	71.90	49.30
18. คณะสาธารณสุขศาสตร์	59.119	59.384	11.963	20.14	16.436	16.499	11.963	72.78	72.50	37.76
19. คณะแพทยศาสตร์	559.823	559.981	103.968	18.57	209.657	209.671	103.968	49.59	49.59	30.84
20. คณะสัตวแพทยศาสตร์	36.128	36.240	12.464	34.39	18.830	18.756	12.464	66.19	66.46	50.68
2. โรงเรียน	129.556	125.913	31.331	24.88	33.254	33.254	31.331	94.22	94.22	45.73
1. โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม)	84.633	80.990	20.466	25.27	21.431	21.431	20.466	95.50	95.50	45.91
2. โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายประถม)	44.923	44.923	10.864	24.18	11.824	11.824	10.864	91.89	91.89	45.40
3. หน่วยงานส่วนกลาง	1,142.364	1,140.073	263.608	23.12	386.768	358.672	263.608	68.16	73.50	38.14
1. บัณฑิตวิทยาลัย	7.823	7.819	2.297	29.38	4.243	4.269	2.297	54.14	53.81	42.35

งบรายจ่าย	จัดสรร (งบต้นปี)	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2566)					ร้อยละการ เบิกจ่ายเทียบ แผนไตรมาส 2
		แผนครั้งที่ 1	ผลเบิกจ่าย		แผนต้นปี	ปรับแผน	เบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่ายเทียบ แผนต้นปี	ร้อยละการ เบิกจ่ายเทียบ ปรับแผน	
		จำนวน	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	จำนวน	จำนวน			
2. สำนักศึกษาทั่วไป	76.646	77.075	5.778	7.50	6.334	6.447	5.778	91.22	89.62	18.96
3. สถาบันวิจัยศิลปะฯ	7.186	7.803	2.424	31.07	2.545	2.550	2.424	95.25	95.06	51.08
4. สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช	24.384	24.285	5.141	21.17	9.312	9.122	5.141	55.21	56.36	28.67
5. สำนักคอมพิวเตอร์	78.182	82.073	5.393	6.57	56.290	45.286	5.393	9.58	11.91	8.48
6. สำนักวิทยบริการ	36.572	36.564	6.812	18.63	14.758	14.628	6.812	46.16	46.57	21.44
7. สำนักงานอธิการบดี	907.592	900.478	234.590	26.05	291.845	274.958	234.590	80.38	85.32	43.86
7.1 กองกลาง	20.549	20.967	4.260	20.32	4.642	4.618	4.260	91.76	92.24	41.19
7.2 กองกิจการนิสิต	82.685	76.182	25.713	33.75	30.718	21.425	25.713	83.70	120.01	41.53
7.3 กองบริการการศึกษา	10.359	10.351	4.374	42.26	5.814	5.497	4.374	75.23	79.57	54.10
7.4 กองแผนงาน	326.419	323.911	121.096	37.39	127.878	126.645	121.096	94.70	95.62	65.29
7.5 กองการเจ้าหน้าที่	15.054	15.231	5.525	36.28	7.339	7.385	5.525	75.29	74.82	57.00
7.6 กองคลังและพัสดุ	155.593	157.262	34.056	21.66	51.478	47.210	34.056	66.16	72.14	38.93
7.7 กองทะเบียนฯ	10.472	10.722	2.929	27.32	5.821	5.676	2.929	50.31	51.60	40.31
7.8 กองอาคารสถานที่	211.541	212.712	19.639	9.23	29.222	28.207	19.639	67.21	69.62	16.55
7.9 กองส่งเสริมการวิจัยฯ	63.242	61.353	12.726	20.74	23.344	22.729	12.726	54.51	55.99	33.60
7.10 กองประชาสัมพันธ์	9.136	9.244	3.273	35.41	4.418	4.385	3.273	74.07	74.64	51.83
7.11 สำนักตรวจสอบภายใน	2.542	2.542	1.000	39.34	1.169	1.180	1.000	85.56	84.75	59.02
8. ศูนย์วิจัยและศึกษาบรรพชีวินวิทยา	3.979	3.976	1.173	29.50	1.441	1.412	1.173	81.38	83.04	49.12
1. งบประมาณเงินแผ่นดิน	623.502	623.502	393.735	63.15	393.475	393.475	393.735	100.07	100.07	81.98
1.หน่วยงานจัดการเรียนการสอน	392.275	392.275	250.438	63.84	250.084	250.084	250.438	100.14	100.14	80.58
1. คณะมนุษยศาสตร์ฯ	34.404	34.404	22.094	64.22	22.043	22.043	22.094	100.23	100.23	70.00

งบรายจ่าย	จัดสรร (งบต้นปี)	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2566)					ร้อยละการ เบิกจ่ายเทียบ แผนไตรมาส 2
		แผนครั้งที่ 1	ผลเบิกจ่าย		แผนต้นปี	ปรับแผน	เบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่ายเทียบ แผนต้นปี	ร้อยละการ เบิกจ่ายเทียบ ปรับแผน	
		จำนวน	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	จำนวน	จำนวน			
2. คณะศึกษาศาสตร์	23.959	23.959	15.480	64.61	15.581	15.581	15.480	99.35	99.35	86.41
3. คณะการบัญชีฯ	17.544	17.544	12.310	70.16	12.310	12.310	12.310	100.00	100.00	90.75
4. คณะการท่องเที่ยวฯ	11.051	11.051	8.044	72.79	7.895	7.895	8.044	101.88	101.88	95.98
5. คณะศิลปกรรมศาสตร์ฯ	16.321	16.321	10.999	67.39	10.999	10.999	10.999	100.00	100.00	68.43
6. วิทยาลัยการเมืองฯ	12.116	12.116	8.072	66.62	8.072	8.072	8.072	100.00	100.00	92.57
7. วิทยาลัยดุริยางคศิลป์	9.200	9.200	6.122	66.54	6.122	6.122	6.122	100.00	100.00	87.13
8. คณะนิติศาสตร์	6.534	6.534	4.396	67.28	4.396	4.396	4.396	100.00	100.00	86.83
9. คณะวิทยาศาสตร์	63.463	63.463	40.222	63.38	40.224	40.224	40.222	99.99	99.99	84.36
10. คณะเทคโนโลยี	28.583	28.583	16.075	56.24	15.961	15.961	16.075	100.71	100.71	63.13
11. คณะวิศวกรรมศาสตร์	22.982	22.982	14.613	63.58	14.590	14.590	14.613	100.16	100.16	68.02
12. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	19.691	19.691	13.504	68.58	13.436	13.436	13.504	100.51	100.51	91.71
13. คณะวิทยาการสารสนเทศ	28.156	28.156	16.954	60.22	16.892	16.892	16.954	100.37	100.37	81.09
14. คณะสิ่งแวดล้อมฯ	12.245	12.245	8.059	65.82	8.043	8.043	8.059	100.20	100.20	87.93
15. คณะพยาบาลศาสตร์	11.483	11.483	6.545	57.00	6.494	6.494	6.545	100.79	100.79	73.37
16. คณะเภสัชศาสตร์	18.400	18.400	11.864	64.48	11.836	11.836	11.864	100.23	100.23	86.19
17. คณะสาธารณสุขศาสตร์	15.579	15.579	7.681	49.31	7.709	7.709	7.681	99.64	99.64	76.67
18. คณะแพทยศาสตร์	26.136	26.136	17.455	66.79	17.545	17.545	17.455	99.49	99.49	89.99
19. คณะสัตวแพทยศาสตร์	14.428	14.428	9.949	68.95	9.935	9.935	9.949	100.13	100.13	90.75
2. โรงเรียน	17.118	17.118	4.791	27.99	4.837	4.837	4.791	99.04	99.04	73.95
1. โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม)	12.344	12.344	3.275	26.53	3.322	3.322	3.275	98.60	98.60	73.19
2. โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายประถม)	4.773	4.773	1.516	31.75	1.516	1.516	1.516	100.00	100.00	75.64

งบรายจ่าย	จัดสรร (งบต้นปี)	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2566)					ร้อยละการ เบิกจ่ายเทียบ แผนไตรมาส 2
		แผนครั้งที่ 1	ผลเบิกจ่าย		แผนต้นปี	ปรับแผน	เบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่ายเทียบ แผนต้นปี	ร้อยละการ เบิกจ่ายเทียบ ปรับแผน	
		จำนวน	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	จำนวน	จำนวน			
3. หน่วยงานส่วนกลาง	214.109	214.109	138.506	64.69	138.554	138.554	138.506	99.97	99.97	84.97
1. บัณฑิตวิทยาลัย	1.406	1.406	0.643	45.70	0.643	0.643	0.643	100.00	100.00	83.29
2. สำนักศึกษาทั่วไป	1.059	1.059	0.668	63.11	0.668	0.668	0.668	100.07	100.07	80.75
3. สถาบันวิจัยศิลปะฯ	4.197	4.197	1.848	44.02	1.848	1.848	1.848	100.00	100.00	58.22
4. สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช	6.972	6.972	3.531	50.64	3.484	3.484	3.531	101.34	101.34	67.56
5. สำนักคอมพิวเตอร์	5.214	5.214	3.177	60.93	3.157	3.157	3.177	100.63	100.63	78.35
6. สำนักวิทยบริการ	10.207	10.207	4.718	46.22	4.683	4.683	4.718	100.74	100.74	59.06
7. สำนักงานอธิการบดี	183.633	183.633	123.187	67.08	123.407	123.407	123.187	99.82	99.82	87.92
7.1 กองกลาง	3.593	3.593	2.178	60.62	2.170	2.170	2.178	100.35	100.35	76.92
7.2 กองกิจการนิสิต	4.106	4.106	2.674	65.13	2.667	2.667	2.674	100.27	100.27	92.39
7.3 กองบริการการศึกษา	4.189	4.189	2.739	65.39	2.739	2.739	2.739	100.00	100.00	83.56
7.4 กองแผนงาน	142.752	142.752	97.296	68.16	97.620	97.620	97.296	99.67	99.67	88.99
7.5 กองการเจ้าหน้าที่	6.118	6.118	4.041	66.05	4.018	4.018	4.041	100.57	100.57	85.73
7.6 กองคลังและพัสดุ	6.082	6.082	3.995	65.68	3.971	3.971	3.995	100.60	100.60	85.27
7.7 กองทะเบียนฯ	4.138	4.138	2.473	59.75	2.460	2.460	2.473	100.51	100.51	88.12
7.8 กองอาคารสถานที่	4.186	4.186	2.610	62.35	2.602	2.602	2.610	100.30	100.30	84.57
7.9 กองส่งเสริมการวิจัยฯ	3.478	3.478	2.083	59.88	2.081	2.081	2.083	100.07	100.07	78.68
7.10 กองประชาสัมพันธ์	3.643	3.643	2.213	60.74	2.197	2.197	2.213	100.70	100.70	78.88
7.11 สำนักตรวจสอบภายใน	1.348	1.348	0.886	65.71	0.881	0.881	0.886	100.56	100.56	85.28
8. ศูนย์วิจัยและศึกษาบรรพชีวินวิทยา	1.418	1.418	0.735	51.81	0.665	0.665	0.735	110.53	110.53	86.06

งบรายจ่าย	จัดสรร (งบต้นปี)	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2566)					ร้อยละการ เบิกจ่ายเทียบ แผนไตรมาส 2
		แผนครั้งที่ 1	ผลเบิกจ่าย		แผนต้นปี	ปรับแผน	เบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่ายเทียบ แผนต้นปี	ร้อยละการ เบิกจ่ายเทียบ ปรับแผน	
		จำนวน	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	จำนวน	จำนวน			
2. งบประมาณเงิน (รายได้+สะสม)	2,603.265	2,605.025	340.749	13.08	698.183	665.730	340.749	48.81	51.18	23.40
1.หน่วยงานจัดการเรียนการสอน	1,562.570	1,570.265	189.106	12.04	421.552	417.195	189.106	44.86	45.33	21.83
1. คณะมนุษยศาสตร์ฯ	66.824	67.699	7.452	11.01	13.363	13.246	7.452	55.76	56.25	20.55
2. คณะศึกษาศาสตร์	90.339	91.233	9.243	10.13	15.623	15.798	9.243	59.17	58.51	14.21
3. คณะการบัญชีฯ	192.117	193.115	24.308	12.59	42.463	42.714	24.308	57.25	56.91	23.53
4. คณะการท่องเที่ยวฯ	70.774	71.121	5.008	7.04	8.403	8.027	5.008	59.60	62.40	16.44
5. คณะศิลปกรรมศาสตร์ฯ	38.032	38.541	3.265	8.47	11.180	10.323	3.265	29.20	31.63	13.58
6. วิทยาลัยการเมืองฯ	47.700	48.233	5.198	10.78	10.040	10.017	5.198	51.77	51.89	19.90
7. วิทยาลัยดุริยางคศิลป์	31.625	32.113	4.333	13.49	11.366	11.366	4.333	38.13	38.13	17.63
8. คณะนิติศาสตร์	24.419	24.874	2.031	8.16	6.289	5.714	2.031	32.29	35.54	15.98
9. คณะวิทยาศาสตร์	69.274	69.513	8.247	11.86	32.027	28.825	8.247	25.75	28.61	17.00
10. คณะเทคโนโลยี	25.689	26.175	2.742	10.48	11.279	11.583	2.742	24.31	23.67	15.43
11. คณะวิศวกรรมศาสตร์	145.635	145.806	6.663	4.57	14.863	13.278	6.663	44.83	50.18	17.61
12. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	27.273	27.517	2.658	9.66	4.188	4.512	2.658	63.46	58.90	21.30
13. คณะวิทยาการสารสนเทศ	60.451	60.898	5.228	8.59	10.249	11.346	5.228	51.02	46.08	15.99
14. คณะสิ่งแวดล้อมฯ	15.412	15.557	1.702	10.94	3.868	3.876	1.702	43.99	43.90	17.85
15. หลักสูตรความหลากหลายฯ	0.560	0.515	0.026	5.14	0.120	0.097	0.026	22.12	27.38	8.22
16. คณะพยาบาลศาสตร์	25.303	25.442	3.803	14.95	6.351	6.663	3.803	59.88	57.07	28.28
17. คณะเภสัชศาสตร์	32.217	32.451	3.889	11.98	10.150	10.073	3.889	38.32	38.61	21.38
18. คณะสาธารณสุขศาสตร์	43.540	43.805	4.281	9.77	8.726	8.790	4.281	49.06	48.71	19.77
19. คณะแพทยศาสตร์	533.687	533.845	86.513	16.21	192.112	192.126	86.513	45.03	45.03	27.23
20. คณะสัตวแพทยศาสตร์	21.700	21.811	2.515	11.53	8.894	8.820	2.515	28.28	28.52	18.45

งบรายจ่าย	จัดสรร (งบต้นปี)	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2566)					ร้อยละการ เบิกจ่ายเทียบ แผนไตรมาส 2
		แผนครั้งที่ 1	ผลเบิกจ่าย		แผนต้นปี	ปรับแผน	เบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่ายเทียบ แผนต้นปี	ร้อยละการ เบิกจ่ายเทียบ ปรับแผน	
		จำนวน	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	จำนวน	จำนวน			
2. โรงเรียน	112.438	108.795	26.540	24.39	28.417	28.417	26.540	93.39	93.39	42.79
1. โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม)	72.289	68.646	17.191	25.04	18.109	18.109	17.191	94.93	94.93	42.87
2. โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายประถม)	40.150	40.150	9.349	23.29	10.308	10.308	9.349	90.69	90.69	42.63
3. หน่วยงานส่วนกลาง	928.256	925.964	125.103	13.51	248.214	220.118	125.103	50.40	56.83	23.69
1. บัณฑิตวิทยาลัย	6.417	6.413	1.655	25.80	3.601	3.627	1.655	45.95	45.63	35.56
2. สำนักศึกษาทั่วไป	75.587	76.016	5.110	6.72	5.666	5.779	5.110	90.18	88.42	17.23
3. สถาบันวิจัยศิลปะฯ	2.989	3.605	0.577	15.99	0.697	0.702	0.577	82.67	82.08	36.66
4. สถาบันวิจัยลัทธิรุกขเวศ	17.412	17.312	1.610	9.30	5.827	5.637	1.610	27.63	28.56	12.67
5. สำนักคอมพิวเตอร์	72.968	76.859	2.216	2.88	53.133	42.129	2.216	4.17	5.26	3.72
6. สำนักวิทยบริการ	26.364	26.357	2.094	7.95	10.075	9.945	2.094	20.79	21.06	8.81
7. สำนักงานอธิการบดี	723.959	716.845	111.403	15.54	168.438	151.551	111.403	66.14	73.51	28.23
7.1 กองกลาง	16.956	17.374	2.081	11.98	2.472	2.448	2.081	84.22	85.04	27.71
7.2 กองกิจการนิสิต	78.578	72.076	23.039	31.96	28.051	18.758	23.039	82.13	122.82	39.04
7.3 กองบริการการศึกษา	6.170	6.163	1.635	26.53	3.075	2.758	1.635	53.17	59.28	34.02
7.4 กองแผนงาน	183.667	181.159	23.800	13.14	30.258	29.025	23.800	78.66	82.00	31.26
7.5 กองการเจ้าหน้าที่	8.936	9.113	1.485	16.29	3.321	3.367	1.485	44.70	44.10	29.81
7.6 กองคลังและพัสดุ	149.511	151.180	30.061	19.88	47.508	43.240	30.061	63.28	69.52	36.31
7.7 กองทะเบียนฯ	6.334	6.584	0.456	6.93	3.361	3.216	0.456	13.57	14.18	10.23
7.8 กองอาคารสถานที่	207.355	208.526	17.029	8.17	26.620	25.605	17.029	63.97	66.51	14.73
7.9 กองส่งเสริมการวิจัยฯ	59.764	57.875	10.643	18.39	21.263	20.648	10.643	50.05	51.54	30.22
7.10 กองประชาสัมพันธ์	5.494	5.601	1.060	18.93	2.221	2.188	1.060	47.73	48.46	30.21
7.11 สำนักตรวจสอบภายใน	1.194	1.194	0.114	9.55	0.288	0.299	0.114	39.63	38.14	17.39
8. ศูนย์วิจัยและศึกษาบรรพชีวินวิทยา	2.561	2.557	0.438	17.13	0.776	0.748	0.438	56.41	58.59	28.56

ตาราง 5 ระบายความก้าวหน้าในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายการจ้างเหมาบริการที่มีลักษณะการปรับปรุง/ซ่อมแซม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คณะ/หน่วยงาน	แผน	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผูกพัน	เบิกจ่าย
ผลรวมทั้งหมด		6,211,300	576,096	170,000
1. คณะศึกษาศาสตร์		110,000	58,496	-
1.1 ค่าจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำ จำนวน 1 งาน	พ.ย.	60,000	58,496	-
1.2 ค่าจ้างเหมาปรับปรุงห้องเรียน จำนวน 1 งาน	ต.ค.	50,000	-	-
2. คณะการบัญชีและการจัดการ		200,000	199,500	-
2.1 ค่าจ้างเหมาปรับปรุงลานทางเดินด้านหน้าคณะการบัญชีและการจัดการ	ธ.ค.	200,000	199,500	-
3. คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์		770,900	206,000	-
3.1 ค่าจ้างเหมาปรับปรุงห้องบัณฑิตศึกษา FA 201	พ.ย.	207,000	206,000	-
3.2 ค่าจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการกลุ่มวิชาจิตรกรรม FA-301	ธ.ค.	82,000	-	-
3.3 ค่าจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการกลุ่มวิชาภาพพิมพ์ FA-304	พ.ย.	57,000	-	-
3.4 ค่าจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการกลุ่มวิชาศิลปะไทย FA-311/1	พ.ย.	70,100	-	-
3.5 ค่าจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการกลุ่มวิชาศิลปะสื่อประสม FA-412	ธ.ค.	96,000	-	-
3.6 ค่าจ้างเหมาปรับปรุงห้องหลักสูตร ปร.ด. การวิจัยและสร้างสรรค์ศิลปกรรมศาสตร์	ต.ค.	176,800	-	-
3.7 ค่าจ้างเหมาปรับปรุงห้องหลักสูตร ศป.บ.การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ FA403	พ.ย.	82,000	-	-
4. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง		320,000	-	-
4.1 ค่าจ้างเหมาปรับปรุงห้องเรียน (D-218) และ (D-202)	ธ.ค.	320,000	-	-
5. คณะนิติศาสตร์		599,700	-	-
5.1 จ้างเหมาปรับปรุงตกแต่งภายในห้องสมุด ชั้น 1 จำนวน 1 ห้อง	ธ.ค.	407,100	-	-
5.2 จ้างเหมาปรับปรุงห้องงานวิชาการ ชั้น 1 จำนวน 1 งาน	ธ.ค.	192,600	-	-
6. คณะวิทยาศาสตร์		500,000	-	-
6.1 ค่าจ้างเหมาปรับปรุงห้อง SC1-408 จำนวน 1 งาน	ต.ค.	50,000	-	-

คณะ/หน่วยงาน	แผน	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผูกพัน	เบิกจ่าย
6.2 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมบำรุงห้องน้ำอาคาร SC1,SC2,SC3 จำนวน 1 งาน	ต.ค.	350,000	-	-
6.3 จ้างเหมาปรับปรุงห้องเรียนSC1-103,SC1-107 จำนวน 1 งาน	ต.ค.	100,000	-	-
7. คณะวิทยาการสารสนเทศ		549,000	-	-
7.1 จ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 3 จำนวน 1 งาน	ธ.ค.	549,000	-	-
8. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์		111,500	-	-
8.1 ค่าจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำ	พ.ย.	111,500	-	-
9. คณะเภสัชศาสตร์		474,300	-	170,000
9.1 ค่าจ้างเหมาบริการ ซ่อมแซมร้านยามหาวิทยาลัย	ธ.ค.	170,000	-	170,000
9.2 ค่าจ้างเหมาบริการ ปรับปรุงประตูทางเข้า access control	ธ.ค.	120,300	-	-
9.3 ค่าจ้างเหมาบริการ ปรับปรุงห้องพักอาจารย์	ธ.ค.	184,000	-	-
10. คณะสัตวแพทยศาสตร์		350,000	112,100	-
10.1 ค่าจ้างเหมาบริการปรับปรุงพื้นที่ และทาสีรั้วหน้าโรงพยาบาลสัตว์เพื่อการเรียนการสอน (พื้นที่ในเมือง)	พ.ย.	200,000	-	-
10.2 ค่าจ้างเหมาบริการปรับปรุงห้องพักบุคลากรและห้องพักอาจารย์	ธ.ค.	150,000	112,100	-
11. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)		340,000	-	-
11.1 ค่าจ้างเหมาบริการปรับปรุงห้องน้ำชาย อาคารอำนวยการ	ธ.ค.	170,000	-	-
11.2 ค่าจ้างเหมาบริการปรับปรุงห้องน้ำหญิง อาคารอำนวยการ	ธ.ค.	170,000	-	-
12. สำนักศึกษาทั่วไป		201,200	-	-
12.1 ค่าจ้างเหมาปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	ธ.ค.	85,700	-	-
12.2 ค่าจ้างเหมาห้องปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ห้องเรียนรวม ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์	ธ.ค.	115,500	-	-
13. สำนักคอมพิวเตอร์		1,351,100	-	-
13.1 ค่าจ้างเหมาปรับปรุงห้อง One Stop Service	ธ.ค.	727,700	-	-

คณะ/หน่วยงาน	แผน	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผูกพัน	เบิกจ่าย
13.2 ค่าจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมออนไลน์ จำนวน 1 งาน	ธ.ค.	623,400	-	-
14. สำนักวิทยบริการ		333,600	-	-
14.1 ค่าจ้างเหมาบริการปรับปรุงห้องน้ำชั้น 2 อาคารสำนักวิทยบริการ B	ธ.ค.	333,600	-	-

4. ประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายงบประมาณ

ประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณในภาพรวม จำนวนทั้งสิ้น 854 รายการ มีการเบิกจ่าย จำนวน 122 รายการ คิดเป็นร้อยละ 14.29 มีการก่องหนี้ผูกพันหรือลวงนามในสัญญาแล้ว จำนวน 223 รายการ คิดเป็นร้อยละ 26.11 อยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 38 รายการ คิดเป็นร้อยละ 4.45 และยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 471 รายการ คิดเป็นร้อยละ 55.15 จำแนกตามแหล่งงบประมาณ รายละเอียดปรากฏดังตาราง 6

ตาราง 6 สรุปสถานะการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566

คณะ/หน่วยงาน	รายการงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567															
	งบประมาณเงินรายได้					เงินสะสม						รวมทุกแหล่งงบประมาณ				
	จำนวน ทั้งสิ้น	เบิกจ่าย	ผูกพัน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	จำนวน ทั้งสิ้น	เบิกจ่าย	ผูกพัน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	% รายการ ยังไม่ ดำเนินการ	จำนวน ทั้งสิ้น	เบิกจ่าย	ผูกพัน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
รวมทั้งสิ้น (รายการ)	591	107	169	38	277	263	15	54	-	194	73.76	854	122	223	38	471
คณะ	451	75	163	7	206	196	11	50	-	135	68.88	647	86	213	7	341
1. คณะมนุษยศาสตร์ฯ	11	-	5	-	6	11	-	5	-	6	54.55	22	-	10	-	12
2. คณะศึกษาศาสตร์	17	6	-	-	11	4	-	-	-	4	100.00	21	6	-	-	15
3. คณะการบัญชีฯ	22	6	6	-	10	8	-	1	-	7	87.50	30	6	7	-	17
4. คณะการท่องเที่ยวฯ	14	1	10	-	3	2	-	-	-	2	100.00	16	1	10	-	5
5. คณะศิลปกรรมศาสตร์ฯ	94	14	55	-	25	-	-	-	-	-	-	94	14	55	-	25
6. วิทยาลัยการเมืองฯ	17	4	6	-	7	-	-	-	-	-	-	17	4	6	-	7
7. วิทยาลัยดุริยางคศิลป์	30	-	-	-	30	16	-	-	-	16	100.00	46	-	-	-	46
8. คณะนิติศาสตร์	19	-	-	3	16	-	-	-	-	-	-	19	-	-	3	16

คณะ/หน่วยงาน	รายการงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567															
	งบประมาณเงินรายได้					เงินสะสม						รวมทุกแหล่งงบประมาณ				
	จำนวนทั้งสิ้น	เบิกจ่าย	ผูกพัน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	จำนวนทั้งสิ้น	เบิกจ่าย	ผูกพัน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	% รายการยังไม่ดำเนินการ	จำนวนทั้งสิ้น	เบิกจ่าย	ผูกพัน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
9. คณะพยาบาลศาสตร์	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
10. คณะเภสัชศาสตร์	20	9	6	-	5	6	-	2	-	4	66.67	26	9	8	-	9
11. คณะสาธารณสุขศาสตร์	4	-	-	-	4	6	-	-	-	6	100.00	10	-	-	-	10
12. คณะแพทยศาสตร์	19	-	9	-	10	88	-	27	-	61	69.32	107	-	36	-	71
13. คณะสัตวแพทยศาสตร์	17	-	14	-	3	1	-	-	-	1	100.00	18	-	14	-	4
14. คณะวิทยาศาสตร์	-	-	-	-	-	40	11	15	-	14	35.00	40	11	15	-	14
15. คณะเทคโนโลยี	10	-	4	-	6	-	-	-	-	-	-	10	-	4	-	6
16. คณะวิศวกรรมศาสตร์	47	6	27	-	14	12	-	-	-	12	100.00	59	6	27	-	26
17. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	31	2	8	-	21	-	-	-	-	-	-	31	2	8	-	21
18. คณะวิทยาการสารสนเทศ	57	23	-	4	30	2	-	-	-	2	100.00	59	23	-	4	32
19. คณะสิ่งแวดล้อมฯ	21	4	13	-	4	-	-	-	-	-	-	21	4	13	-	4
โรงเรียน	-	-	-	-	-	5	-	-	-	5	100.00	5	-	-	-	5
20. โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม)	-	-	-	-	-	3	-	-	-	3	100.00	3	-	-	-	3
21. โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายประถม)	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	100.00	2	-	-	-	2
ส่วนกลาง	140	32	6	31	71	62	4	4	-	54	87.10	201	36	10	31	125
22. สำนักศึกษาทั่วไป	25	-	2	16	7	1	-	-	-	1	100.00	26	-	2	16	8
23. สถาบันวิจัยศิลปะฯ	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
24. สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช	13	7	2	-	4	2	-	-	-	2	100.00	15	7	2	-	6
25. สำนักคอมพิวเตอร์	1	-	-	-	1	12	-	4	-	8	66.67	13	-	4	-	9
26. สำนักวิทยบริการ	15	-	2	2	11	4	-	-	-	4	100.00	19	-	2	2	15

คณะ/หน่วยงาน	รายการงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567															
	งบประมาณเงินรายได้					เงินสะสม						รวมทุกแหล่งงบประมาณ				
	จำนวนทั้งสิ้น	เบิกจ่าย	ผูกพัน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	จำนวนทั้งสิ้น	เบิกจ่าย	ผูกพัน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	% รายการยังไม่ดำเนินการ	จำนวนทั้งสิ้น	เบิกจ่าย	ผูกพัน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
27. บัณฑิตวิทยาลัย	8	7	-	-	1	-	-	-	-	-	-	8	7	-	-	1
28. ศูนย์วิจัยและการศึกษา บรรพชีวินวิทยา	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
29. สำนักงานอธิการบดี	76	17	-	13	46	43	4	-	-	39	90.70	119	21	-	13	85
29.1 กองกลาง	5	2	-	-	3	-	-	-	-	-	-	5	2	-	-	3
29.2 กองกิจการนิสิต	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	100.00	2	-	-	-	2
29.3 กองแผนงาน	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	3
29.4 กองการเจ้าหน้าที่	1	-	-	-	1	4	-	-	-	4	100.00	5	-	-	-	5
29.5 กองคลังและพัสดุ	3	-	-	-	3	3	-	-	-	3	100.00	6	-	-	-	6
29.6 กองทะเบียนฯ	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
29.7 กองอาคารสถานที่	47	13	-	13	21	26	-	-	-	26	100.00	73	13	-	13	47
29.8 กองส่งเสริมการวิจัยฯ	2	1	-	-	1	9	4	-	-	5	55.56	11	5	-	-	6
29.9 กองประชาสัมพันธ์ฯ	11	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	11
29.10 กองบริการการศึกษา	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
29.11 ตรวจสอบภายใน	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1

ตาราง 7 ระบายความก้าวหน้าในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ลำดับ ที่	คณะ/หน่วยงาน	รายการ ทั้งสิ้น	ยังไม่ ดำเนินการ	สถานะความก้าวหน้าการดำเนินงาน							
				[1] แต่งตั้ง กรรมการ TOR	[2] จัดทำร่าง TOR	[3] รายการขออนุมัติ จัดซื้อ/จัดจ้าง	[4] วิจารณ์ TOR	[5] ประกาศ ประกวดราคา	[6] นัดทำ สัญญา	[7] จัดทำ สัญญา	[8] เบิกจ่าย
	รวม	591	277	-	2	16	-	15	5	169	107
1	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	11	6	-	-	-	-	-	-	5	-
	ค่าครุภัณฑ์	11	6	-	-	-	-	-	-	5	-
2	คณะศึกษาศาสตร์	17	11	-	-	-	-	-	-	-	6
	ค่าครุภัณฑ์	17	11	-	-	-	-	-	-	-	6
3	คณะกรรมการบัญชีและการจัดการ	22	10	-	-	-	-	-	-	6	6
	ค่าครุภัณฑ์	19	7	-	-	-	-	-	-	6	6
	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-
4	คณะกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม	14	3	-	-	-	-	-	-	10	1
	ค่าครุภัณฑ์	14	3	-	-	-	-	-	-	10	1
5	คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์	94	25	-	-	-	-	-	-	55	14
	ค่าครุภัณฑ์	89	20	-	-	-	-	-	-	55	14
	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-
6	วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	17	7	-	-	-	-	-	-	6	4
	ค่าครุภัณฑ์	16	6	-	-	-	-	-	-	6	4
	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
7	วิทยาลัยดุริยางคศิลป์	30	30	-	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าครุภัณฑ์	29	29	-	-	-	-	-	-	-	-
	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
8	คณะนิติศาสตร์	19	16	-	-	3	-	-	-	-	-
	ค่าครุภัณฑ์	19	16	-	-	3	-	-	-	-	-

ลำดับ ที่	ผลผลิต/คณะ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	สถานะความก้าวหน้าการดำเนินงาน							
			[1] แต่งตั้งกรรมการ TOR	[2] จัดทำร่าง TOR	[3] รายการขออนุมัติ จัดซื้อ/จัดจ้าง	[4] วิจารณ์ TOR	[5] ประกาศ ประกวดราคา	[6] นัดทำ สัญญา	[7] จัดทำ สัญญา	[8] เบิกจ่าย
	201090400000:คณะกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม	2,611,700	-	-	-	-	-	-	-	-
	600:ค่าครุภัณฑ์	2,611,700	-	-	-	-	-	-	-	-
1	โต๊ะพับพลาสติกไฟเบอร์ จำนวน 12 ตัว	36,000	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
2	เครื่องตัดหญ้าแบบไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง	25,200	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
3	เครื่องเติมอากาศกังหันตึ้นน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง	115,600	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
4	เครื่องเจีย แบบมือจับ ขนาดไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว จำนวน 1 ตัว	2,400	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
5	กล่องเว็บแคม จำนวน 20 ตัว	23,000	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
6	เต็นท์พักแรม แบบกระโจม ขนาดนอนได้ไม่น้อยกว่า 5 คน จำนวน 2 หลัง	12,100	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
7	เก้าอี้พับ แบบพกพา จำนวน 10 ตัว	13,900	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
8	เต็นท์พักแรม ขนาดนอนได้ไม่น้อยกว่า 5 คน จำนวน 4 หลัง	30,300	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
9	เรือคายัก จำนวน 6 ลำ	183,000	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
10	บอร์ดยีนพาย จำนวน 2 ลำ	55,700	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
11	กล่องดูดาว จำนวน 1 ตัว	24,500	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
12	เตายุโรป ขนาดไม่น้อยกว่า 4 หัว พร้อมเตาอบ พร้อมติดตั้ง จำนวน 6 เครื่อง	876,000	-	-	-	-	-	-	-	-
13	ตู้เย็น ระบบแช่เย็น แบบ 4 ประตู พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ตู้	260,000	-	-	-	-	-	-	-	-
14	เตาอบคอมบี สตรีมเมอร์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง	954,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	201090500000:คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์	9,024,200	-	-	-	-	-	-	-	-
	600:ค่าครุภัณฑ์	7,719,700	-	-	-	-	-	-	-	-
1	โต๊ะประชุม ขนาดไม่น้อยกว่า 320 x 145 x 74 ซม. จำนวน 6 ตัว	180,000	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-
2	โต๊ะยาว ขนาดไม่น้อยกว่า 60 x 150 x 75 ซม. จำนวน 20 ตัว	52,000	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
3	เก้าอี้เลคเชอร์ แบบ 3 ที่นั่ง จำนวน 57 ชุด	495,900	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-

ลำดับ ที่	ผลผลิต/คณะ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	สถานะความก้าวหน้าการดำเนินงาน							
			[1] แต่งตั้งกรรมการ TOR	[2] จัดทำร่าง TOR	[3] รายการขออนุมัติ จัดซื้อ/จัดจ้าง	[4] วิจารณ์ TOR	[5] ประกาศ ประกวดราคา	[6] นัดทำ สัญญา	[7] จัดทำ สัญญา	[8] เบิกจ่าย
19	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล แบบที่ 2 จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 17 เครื่อง	544,000	-	-	-	-	-	-	-	-
20	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาวดำ ความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 18 หน้า/นาที จำนวน 4 เครื่อง	13,200	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-
21	ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป พร้อมติดตั้ง จำนวน 48 ห้อง	494,400	-	-	-	-	-	-	-	-
22	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาดไม่น้อยกว่า 20,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง	61,800	-	-	-	-	-	-	-	-
23	เก้าอี้เอนกเซอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 45 x 56.5 x 78 ซม. จำนวน 40 ชุด	60,000	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
24	เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ขนาดไม่น้อยกว่า 90-100 บาร์ จำนวน 1 เครื่อง	5,000	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-
25	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง	27,200	-	-	-	-	-	-	-	-
26	ตู้บานเลื่อนกระจกสูง จำนวน 1 หลัง	5,500	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-
27	โต๊ะเขียนแบบ ขนาดไม่น้อยกว่า 60.5 x 90.5 x 82 ซม. จำนวน 25 ชุด	63,800	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
28	เก้าอี้เหล็กทรงสูง หน้าไม้กลม ขนาดไม่น้อยกว่า 35 x 35 ซม. จำนวน 30 ตัว	52,500	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-
29	แท่นปฏิบัติการปั้นรูปเหมือน จำนวน 5 ตัว	45,000	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-
30	โต๊ะปฏิบัติการประติมากรรมขนาดใหญ่ จำนวน 5 ตัว	67,500	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-
31	โต๊ะปฏิบัติการประติมากรรมขนาดเล็ก จำนวน 15 ตัว	97,500	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-
32	ขาหยั่งวาดภาพ จำนวน 10 ตัว	50,000	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-
33	ชุดลำโพงเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว จำนวน 1 ชุด	16,000	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
34	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพไม่น้อยกว่า 3840 x 2160 พิกเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 70 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	35,000	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-
35	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI LUMENS จำนวน 1 เครื่อง	27,900	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-

ลำดับ ที่	ผลผลิต/คณะ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	สถานะความก้าวหน้าการดำเนินงาน							
			[1] แต่งตั้งกรรมการ TOR	[2] จัดทำร่าง TOR	[3] รายการขออนุมัติ จัดซื้อ/จัดจ้าง	[4] วิจารณ์ TOR	[5] ประกาศ ประกวดราคา	[6] นัดทำ สัญญา	[7] จัดทำ สัญญา	[8] เบิกจ่าย
36	เลื่อยแท่นตัดองศาแบบสไลด์ ขนาดไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	13,500	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-
37	พัดลมอุตสาหกรรม ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 17 ตัว	44,200	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
38	เครื่องเชื่อมโลหะ ระบบ Inverter จำนวน 2 เครื่อง	27,000	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-
39	เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสัน กำลังไฟไม่น้อยกว่า 190 วัตต์ จำนวน 3 เครื่อง	14,100	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-
40	ปั๊มลม ระบบ Inverter ความจุถังลม ไม่น้อยกว่า 50 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง	15,000	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-
41	เลื่อยวงเดือน ขนาดไม่น้อยกว่า 7 นิ้ว จำนวน 1 วง	7,200	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-
42	เลื่อยฉลุไฟฟ้า กำลังไฟไม่น้อยกว่า 450 วัตต์ จำนวน 3 เครื่อง	9,000	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-
43	เครื่องเจียรสายอ่อน กำลังวัตต์ไม่น้อยกว่า 130 วัตต์ จำนวน 3 เครื่อง	9,000	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-
44	แท่นตัดไฟเบอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว จำนวน 2 ตัว	19,400	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-
45	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง	11,000	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-
46	สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	16,000	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-
47	เก้าอี้เหล็กทรงสูง หน้าไม้กลม ขนาดไม่น้อยกว่า 35 x 35 ซม. จำนวน 10 ตัว	17,500	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-
48	โต๊ะปฏิบัติการศิลปะ จำนวน 4 ตัว	50,000	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-
49	ปั๊มลม ระบบ Inverter ความจุถังลม ไม่น้อยกว่า 50 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง	15,000	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-
50	เลื่อยฉลุไฟฟ้า กำลังไฟไม่น้อยกว่า 450 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง	3,000	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-
51	เลื่อยแท่นตัดองศาแบบสไลด์ ขนาดไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	13,500	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-
52	เครื่องยิงตะปู แบบขาเดียว จำนวน 1 เครื่อง	2,500	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-
53	จักรเย็บอุตสาหกรรมคอม จำนวน 6 หลัง	99,000	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-
54	จักรพั่นริมแบบอุตสาหกรรม จำนวน 1 คัน	16,000	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-
55	หุ่นสร้างแบบขนาดมาตรฐาน ผู้ชาย Size L จำนวน 2 ตัว	15,000	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-

ลำดับ ที่	ผลผลิต/คณะ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	สถานะความก้าวหน้าการดำเนินงาน							
			[1] แต่งตั้งกรรมการ TOR	[2] จัดทำร่าง TOR	[3] รายการขออนุมัติ จัดซื้อ/จัดจ้าง	[4] วิจารณ์ TOR	[5] ประกาศ ประกวดราคา	[6] นัดทำ สัญญา	[7] จัดทำ สัญญา	[8] เบิกจ่าย
8	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดไม่ตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 BTU พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง	45,500	-	-	-	-	-	-	-	-
9	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดไม่ตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 26,000 BTU พร้อมติดตั้ง จำนวน 5 เครื่อง	181,500	-	-	-	-	-	-	-	-
10	จักรคอมพิวเตอรื จำนวน 3 เครื่อง	18,000	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
11	รถโดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน	1,358,000	-	-	-	-	-	-	-	-
12	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED) แบบ SMART TVขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 เครื่อง	112,000	-	-	-	-	-	-	-	-
13	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ WXGA ความสว่างแสงไม่น้อยกว่า 4,200 ANSI lumens จำนวน 1 เครื่อง	39,000	-	-	-	-	-	-	-	-
14	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED) แบบ SMART TV ขนาดไม่น้อยกว่า 75 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง	90,000	-	-	-	-	-	-	-	-
15	เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน อิงค์เจ็ท จำนวน 1 เครื่อง	28,000	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-
16	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ แบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง	39,000	-	-	-	-	-	-	-	-
17	กล่องแบบพกพา จำนวน 1 กล่อง	23,500	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-
18	ขาจับกล่องกันสั่น จำนวน 1 ตัว	13,500	-	-	-	-	-	-	-	-
19	กล้องถ่ายภาพ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	89,000	-	-	-	-	-	-	-	-
20	ชุดไฟโพลีโด้ ขนาดไม่น้อยกว่า 400W จำนวน 2 ชุด	13,000	-	-	-	-	-	-	-	-
21	ชุดอากาศยานไรค์นขับ จำนวน 2 เครื่อง	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-
22	เครื่องพิมพ์ พร้อมสแกนเนอร์ All in one จำนวน 1 เครื่อง	18,000	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-
23	เครื่องพิมพ์สี แบบอิงค์เจ็ท ขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง	21,500	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-
24	เครื่องพิมพ์สีอิงค์เจ็ท ขนาดA4 จำนวน 1 เครื่อง	5,300	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-

ลำดับ ที่	ผลผลิต/คณะ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	สถานะความก้าวหน้าการดำเนินงาน							
			[1] แต่งตั้งกรรมการ TOR	[2] จัดทำร่าง TOR	[3] รายการขออนุมัติ จัดซื้อ/จัดจ้าง	[4] วิจารณ์ TOR	[5] ประกาศ ประกวดราคา	[6] นัดทำ สัญญา	[7] จัดทำ สัญญา	[8] เบิกจ่าย
	201091900000:คณะเภสัชศาสตร์	1,163,600	-	-	-	-	-	-	-	-
	600:ค่าครุภัณฑ์	1,163,600	-	-	-	-	-	-	-	-
1	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 10 ตัว	32,000	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-
2	โต๊ะที่นั่งอเนกประสงค์ จำนวน 20 ตัว	179,800	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-
3	ตู้กระจกบานเลื่อน จำนวน 2 ตัว	7,200	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-
4	ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 3 ตัว	13,500	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-
5	รถเข็นทำความสะอาด จำนวน 6 ตัว	20,100	-	-	-	-	-	-	-	-
6	เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 12000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 8 เครื่อง	132,000	-	-	-	-	-	-	-	-
7	เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 18000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง	43,800	-	-	-	-	-	-	-	-
8	เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 36000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 5 เครื่อง	227,500	-	-	-	-	-	-	-	-
9	โทรศัพท์ แบบไอพี จำนวน 6 เครื่อง	12,000	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
10	ไม้ประชุม จำนวน 5 ตัว	16,000	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
11	จอมอนิเตอร์สัมผัส ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 3 ตัว	33,000	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
12	กล่องเว็บแคม 360 องศา จำนวน 1 ตัว	19,500	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
13	ไมโครโฟนไร้สายแบบคู่ จำนวน 3 ตัว	69,000	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
14	อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบ เอ็นเอเอส จำนวน 1 เครื่อง	35,000	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
15	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 4500 เอเอ็นเอสไอ ลูเมน จำนวน 2 เครื่อง	85,000	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
16	เครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน 20 เครื่อง	90,000	-	-	-	-	-	-	-	-
17	ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ -20 องศา จำนวน 1 เครื่อง	15,600	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-
18	ลำโพง จำนวน 4 ตัว	12,600	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓

ลำดับ ที่	ผลผลิต/คณะ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	สถานะความก้าวหน้าการดำเนินงาน							
			[1] แต่งตั้งกรรมการ TOR	[2] จัดทำร่าง TOR	[3] รายการขออนุมัติ จัดซื้อ/จัดจ้าง	[4] วิจารณ์ TOR	[5] ประกาศ ประกวดราคา	[6] นัดทำ สัญญา	[7] จัดทำ สัญญา	[8] เบิกจ่าย
10	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว พร้อมขาตั้ง จำนวน 2 เครื่อง	46,000	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-
11	ชุดไมโครโฟนไร้สาย จำนวน 3 ชุด	58,500	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-
12	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว พร้อมติดตั้งแบบแขวนผนัง จำนวน 2 เครื่อง	58,000	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-
13	เครื่องผสมสัญญาณเสียงแบบมีกำลังขยาย ไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง	27,000	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-
14	เครื่องฉายภาพโปรเจ็คเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 4200 Lumens ชนิดเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง	58,000	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-
15	โต๊ะทำงาน แบบ 2 ลีนชัก ขนาดไม่น้อยกว่า 120x60x75 เซนติเมตร จำนวน 2 ตัว	5,000	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-
16	โครงใส่ผ้าเปื้อน ขนาด 80 x 45 เซนติเมตร พร้อมโครงล้อเลื่อน จำนวน 1 ตัว	5,000	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-
17	เครื่องตรวจตา หู จมูก จำนวน 2 เครื่อง	50,000	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-
18	ชั้นวางของ 6 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 46x92x180 เซนติเมตร จำนวน 2 ชั้น	6,600	-	-	-	-	-	-	-	-
	700:ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	155,100	-	-	-	-	-	-	-	-
19	งานก่อสร้างที่จอดรถ จำนวน 1 งาน	155,100	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-
	201092900000:คณะสัตวแพทยศาสตร์	454,300	-	-	-	-	-	-	-	-
	600:ค่าครุภัณฑ์	454,300	-	-	-	-	-	-	-	-
1	โต๊ะเอนกประสงค์ จำนวน 6 ตัว	9,600	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-
2	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว	8,100	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-
3	เก้าอี้ประชุม (ประธาน) ห้องรับรองวิทยากร จำนวน 1 ตัว	2,700	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-
4	โต๊ะทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 150x75x75 ซม. จำนวน 3 ตัว	16,500	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-
5	เก้าอี้ประชุม ห้องรับรองวิทยากร จำนวน 11 ตัว	29,700	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-

ลำดับ ที่	ผลผลิต/คณะ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	สถานะความก้าวหน้าการดำเนินงาน							
			[1] แต่งตั้งกรรมการ TOR	[2] จัดทำร่าง TOR	[3] รายการขออนุมัติ จัดซื้อ/จัดจ้าง	[4] วิจารณ์ TOR	[5] ประกาศ ประกวดราคา	[6] นัดทำ สัญญา	[7] จัดทำ สัญญา	[8] เบิกจ่าย
6	เก้าอี้ห้องประชุมย่อยบริเวณทางเชื่อมสำหรับนิสิต จำนวน 25 ตัว	30,000	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-
7	ตู้บานเลื่อนกระจกสูง ขนาดไม่น้อยกว่า 3 ฟุต จำนวน 3 หลัง	15,600	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-
8	โต๊ะอ่านหนังสือ ขนาดไม่น้อยกว่า 80x60x120 ซม. จำนวน 30 ตัว	101,700	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-
9	ชุดโต๊ะห้องประชุมย่อยบริเวณทางเชื่อมสำหรับนิสิต จำนวน 1 ชุด	27,700	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-
10	ตู้เอนกประสงค์เหล็กแบบโล่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 18 ช่อง จำนวน 2 หลัง	11,400	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-
11	ชุดโต๊ะประชุมห้องรับรองวิทยากร จำนวน 1 ชุด	20,600	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-
12	โต๊ะทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 150x75x75 ซม. จำนวน 2 ตัว	11,000	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-
13	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว	5,400	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-
14	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกสูง ขนาดไม่น้อยกว่า 91.8x46.4x183 ซม. จำนวน 2 ตู้	10,400	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-
15	เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 24000 BTU พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง	74,700	-	-	-	-	-	-	-	-
16	เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 30000 BTU พร้อม ติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง	47,200	-	-	-	-	-	-	-	-
17	เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 12,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง	32,000	-	-	-	-	-	-	-	-
201090700000:บัณฑิตวิทยาลัย		561,800	-	-	-	-	-	-	-	-
600:ค่าครุภัณฑ์		561,800	-	-	-	-	-	-	-	-
1	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาดไม่น้อย 36,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง	136,500	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
2	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาดไม่น้อยกว่า 30,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ตัว	166,000	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
3	จอร์รับภาพ ชนิดมือดึง ขนาดไม่น้อยกว่า 70 นิ้ว จำนวน 1 จอ	2,500	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
4	ชุดกล้องสำหรับประชุมออนไลน์ จำนวน 1 ชุด	40,000	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓

ลำดับ ที่	ผลผลิต/คณะ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	สถานะความก้าวหน้าการดำเนินงาน							
			[1] แต่งตั้งกรรมการ TOR	[2] จัดทำร่าง TOR	[3] รายการขออนุมัติ จัดซื้อ/จัดจ้าง	[4] พิจารณา TOR	[5] ประกาศ ประกวดราคา	[6] นัดทำ สัญญา	[7] จัดทำ สัญญา	[8] เบิกจ่าย
	201090900000:สำนักศึกษาทั่วไป	8,926,700	-	-	-	-	-	-	-	-
	600:ค่าครุภัณฑ์	8,926,700	-	-	-	-	-	-	-	-
1	โต๊ะอาจารย์ผู้สอน จำนวน 8 ตัว	52,000	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-
2	พัดลมโคมจร ติดเพดาน ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 8 ตัว	20,000	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-
3	เก้าอี้อาจารย์ผู้สอน จำนวน 46 ตัว	133,400	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-
4	เก้าอี้เอนกแบบ 4 ที่นั่ง พร้อมติดตั้ง จำนวน 86 ชุด	524,600	-	-	-	-	-	-	-	-
5	เก้าอี้เอนกแบบ 3 ที่นั่ง พร้อมติดตั้ง จำนวน 254 ชุด	1,206,500	-	-	-	-	-	-	-	-
6	เก้าอี้เอนกแบบ 2 ที่นั่ง พร้อมติดตั้ง จำนวน 630 ชุด	2,362,500	-	-	-	-	-	-	-	-
7	เครื่องเคลือบแผ่นใส จำนวน 1 เครื่อง	6,900	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-
8	รถเข็นการเกษตร จำนวน 1 คัน	2,500	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-
9	ไมโครโฟนแบบมีสาย จำนวน 29 ตัว	134,850	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
10	เครื่องขยายเสียง ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 6 เครื่อง	70,700	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-
11	จอร์รับภาพ แบบมือดึง ขนาดไม่น้อยกว่า 150 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 8 จอ	71,200	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-
12	จอร์รับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 200 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 6 จอ	192,000	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-
13	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาดไม่น้อยกว่า 65 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 47 เครื่อง	1,410,000	-	-	-	-	-	-	-	-
14	ไม้กั้นเส้นมือถือ จำนวน 1 อัน	3,000	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-
15	ระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ระบบ	163,500	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-
16	เครื่องดูดฝุ่น จำนวน 1 เครื่อง	9,000	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-
17	เครื่องขัดพื้น จำนวน 2 เครื่อง	39,800	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
18	รถเข็นของโครงเหล็ก จำนวน 2 คัน	5,000	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-

ลำดับ ที่	ผลผลิต/คณะ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	สถานะความก้าวหน้าการดำเนินงาน							
			[1] แต่งตั้งกรรมการ TOR	[2] จัดทำร่าง TOR	[3] รายการขออนุมัติ จัดซื้อ/จัดจ้าง	[4] วิจารณ์ TOR	[5] ประกาศ ประกวดราคา	[6] นัดทำ สัญญา	[7] จัดทำ สัญญา	[8] เบิกจ่าย
19	เครื่องเจียร ขนาดไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	4,500	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-
20	สว่านกระแทกไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง	3,000	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-
21	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานกราฟฟิก จำนวน 1 เครื่อง	75,000	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-
22	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 100 เครื่อง	2,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-
23	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (20 หน้า/นาที) จำนวน 3 เครื่อง	12,750	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-
24	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	24,000	-	-	-	-	-	-	-	-
25	ระบบทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ระบบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	201091000000:สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน	24,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	600:ค่าครุภัณฑ์	24,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	24,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	201092500000:สำนักคอมพิวเตอร์	252,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	600:ค่าครุภัณฑ์	252,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1	ระบบเครือข่ายไร้สาย (WiFi) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ จำนวน 1 ระบบ	252,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	201092600000:สำนักวิทยบริการ	7,250,200	-	-	-	-	-	-	-	-
	600:ค่าครุภัณฑ์	7,250,200	-	-	-	-	-	-	-	-
1	ระบบกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายอาคารสำนักวิทยบริการ B พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ	162,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2	ระบบกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายอาคารสำนักวิทยบริการ A พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ	138,000	-	-	-	-	-	-	-	-
3	เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ จำนวน 1 เครื่อง	48,200	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-
4	ระบบปิดเปิดประตูเข้าออกด้วยเครื่องสแกนใบหน้า พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ	27,000	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-

ลำดับ ที่	ผลผลิต/คณะ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	สถานะความก้าวหน้าการดำเนินงาน							
			[1] แต่งตั้งกรรมการ TOR	[2] จัดทำร่าง TOR	[3] รายการขออนุมัติ จัดซื้อ/จัดจ้าง	[4] วิจารณ์ TOR	[5] ประกาศ ประกวดราคา	[6] นัดทำ สัญญา	[7] จัดทำ สัญญา	[8] เบิกจ่าย
16	สว่านกระแทก 2 ระบบ จำนวน 3 เครื่อง	10,500	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
17	สว่านไร้สาย จำนวน 3 เครื่อง	21,000	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
18	วิทยุสื่อสาร จำนวน 20 เครื่อง	240,000	-	-	-	-	-	-	-	-
19	เครื่องปรับอากาศ ชนิดแบบแขวนได้ฝ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 48,000 BTU พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 เครื่อง	280,000	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
20	ระบบกล่องโทรทัศนวงจรปิด พื้นที่นาสีนวน จำนวน 1 ระบบ	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-
21	เครื่องกระจายเสียงสำหรับมิกเซอร์ (Stage Box) จำนวน 1 เครื่อง	70,200	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓
22	ระบบกล่องโทรทัศนวงจรปิด พื้นที่ขามเรียง จำนวน 1 ระบบ	1,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-
23	ระบบกล่องโทรทัศนวงจรปิด พื้นที่ในเมือง จำนวน 1 ระบบ	225,000	-	-	-	-	-	-	-	-
24	ระบบกล่องโทรทัศนวงจรปิด แนวถนนเส้นดอนยม จำนวน 1 ระบบ	490,000	-	-	-	-	-	-	-	-
25	จอภาพ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 3.84 x 3.84 เมตร พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 2 ชุด	1,348,200	-	-	-	-	-	-	-	-
26	เครื่องซักพรมดูดกลับแบบอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง	156,300	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓
27	ปั๊มลม ขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 แรงม้า จำนวน 1 ชุด	11,300	-	-	-	-	-	-	-	-
28	เครื่องเลื่อยสายพาน ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	29,900	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
29	เครื่องจักรคอนกรีต จำนวน 1 เครื่อง	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-
30	มอเตอร์ปั๊มแบบขนยอยขนาด 7.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม จำนวน 11 ชุด	1,609,500	-	-	-	-	-	-	-	-
31	ปั๊มดูดโคลน ขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว 1 แรง จำนวน 2 เครื่อง	30,000	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
32	ปั๊มน้ำไดโว่ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง	17,000	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
33	เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ขนาดไม่น้อยกว่า 100 บาร์ จำนวน 2 เครื่อง	14,000	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓
34	อุปกรณ์โรยตัวแบบล้อยอัตโนมัติ จำนวน 4 ชุด	38,200	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓

ลำดับ ที่	ผลผลิต/คณะ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	สถานะความก้าวหน้าในการดำเนินงาน							
			[1] แต่งตั้งกรรมการ TOR	[2] จัดทำร่าง TOR	[3] รายการขออนุมัติ จัดซื้อ/จัดจ้าง	[4] วิจารณ์ TOR	[5] ประกาศ ประกวดราคา	[6] นัดทำ สัญญา	[7] จัดทำ สัญญา	[8] เบิก จ่ายเงิน
	201090800000:วิทยาลัยดุริยางคศิลป์	1,176,300	-	-	-	-	-	-	-	-
	600:ค่าครุภัณฑ์	866,300	-	-	-	-	-	-	-	-
1	พัดลมอุตสาหกรรม ขนาดไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว จำนวน 20 เครื่อง	44,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2	เครื่องควบคุมระบบไฟ จำนวน 1 เครื่อง	8,300	-	-	-	-	-	-	-	-
3	แร็ค NPE ABS-2UL Rack ABS 2U จำนวน 1 ตัว	2,300	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ชุดตั้งไฟเวที Nightsun LSW02-1 จำนวน 4 ตัว	17,600	-	-	-	-	-	-	-	-
5	ไฟเคสลิษฐ์หน้าเวที NightsunSPC 103 จำนวน 8 ตัว	32,800	-	-	-	-	-	-	-	-
6	ไฟพาร์ Nightsun SPC 149Z1 PAR LED จำนวน 16 ตัว	55,360	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ชุดโพลตไฟเมน จำนวน 1 ชุด	5,360	-	-	-	-	-	-	-	-
8	แร็คสั่งตัด CODE SDA-8 จำนวน 1 ตัว	2,580	-	-	-	-	-	-	-	-
9	เครื่องแยกสัญญาณ อุปกรณ์(DMX Splitter) จำนวน 1 ตัว	8,560	-	-	-	-	-	-	-	-
10	ลำโพงพ้อยซอท เสียงกลาง ขนาด 15 นิ้ว จำนวน 8 ตัว	132,000	-	-	-	-	-	-	-	-
11	ลำโพงซับเบส ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 4 ตัว	123,760	-	-	-	-	-	-	-	-
12	แร็คมิกเซอร์ RACK MIDAS M32 Live จำนวน 1 ตัว	14,984	-	-	-	-	-	-	-	-
13	มิกเซอร์ดิจิตอล 32 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง	136,700	-	-	-	-	-	-	-	-
14	ไมค์ลอยไร้สายแบบคู่ จำนวน 4 คู่	59,996	-	-	-	-	-	-	-	-
15	ดับเบิลเบส ขนาด3/4 จำนวน 3 ตัว	222,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	700:ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	310,000	-	-	-	-	-	-	-	-
16	งานซ่อมหลังคาอาคารวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ จำนวน 1 งาน	310,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	201091100000:คณะวิทยาศาสตร์	15,344,400	-	-	-	-	-	-	-	-
	600:ค่าครุภัณฑ์	11,734,200	-	-	-	-	-	-	-	-
1	รถเข็นทำความสะอาด จำนวน 16 ชุด	80,000	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
2	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่น้อยกว่า 40,000 BTU พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 เครื่อง	495,000	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-

ลำดับ ที่	ผลผลิต/คณะ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	สถานะความก้าวหน้าในการดำเนินงาน							
			[1] แต่งตั้งกรรมการ TOR	[2] จัดทำร่าง TOR	[3] รายการขออนุมัติ จัดซื้อ/จัดจ้าง	[4] พิจารณา TOR	[5] ประกาศ ประกวดราคา	[6] นัดทำ สัญญา	[7] จัดทำ สัญญา	[8] เบิก จ่ายเงิน
3	ชุดมิเตอร์อัจฉริยะ (SMART METER) จำนวน 4 เครื่อง	140,000	-	-	-	-	-	-	-	-
4	จอร์รับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้าขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว จำนวน 4 จอ	96,400	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
5	อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณแบบไร้สายระหว่างอาคาร จำนวน 3 เครื่อง	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-
6	ตู้เก็บสารเคมี จำนวน 1 ตู้	150,000	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ตู้ดูดควัน จำนวน 1 ตู้	350,000	-	-	-	-	-	-	-	-
8	โต๊ะห้องเรียน จำนวน 53 ตัว	253,900	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
9	โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 100*60*75 เซนติเมตร จำนวน 120 ตัว	336,000	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
10	เก้าอี้ห้องเรียน จำนวน 106 ตัว	127,200	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
11	เก้าอี้ห้องคอมพิวเตอร์ จำนวน 120 ตัว	226,800	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
12	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens จำนวน 3 เครื่อง	149,700	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
13	จอร์รับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้าขนาดเส้นทแยงมุม 200 นิ้ว จำนวน 1 จอ	45,000	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
14	เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จำนวน 3 เครื่อง	59,700	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
15	จอร์รับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้าขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว จำนวน 1 จอ	24,100	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
16	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง	8,200	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
17	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 53 เครื่อง	1,272,000	-	-	-	-	-	-	-	-
18	เครื่องวิเคราะห์หาค่าพลังงานความร้อน จำนวน 1 เครื่อง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	เครื่องวัดการเรืองแสงของสาร จำนวน 1 เครื่อง	1,560,000	-	-	-	-	-	-	-	-
20	เครื่องวัดการดูดกลืนแสงชนิดแสงเดียว แบบ UV Vis จำนวน 2 เครื่อง	310,300	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-
21	กล้องจุลทรรศน์ 2 กระบอกตา ชนิดเลนส์ประกอบ จำนวน 10 กล้อง	490,000	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-
22	กล้องจุลทรรศน์ 2 กระบอกตา ชนิดสเตอริโอ จำนวน 7 กล้อง	490,000	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-

ลำดับ ที่	ผลผลิต/คณะ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	สถานะความก้าวหน้าในการดำเนินงาน							
			[1] แต่งตั้งกรรมการ TOR	[2] จัดทำร่าง TOR	[3] รายการขออนุมัติ จัดซื้อ/จัดจ้าง	[4] วิจารณ์ TOR	[5] ประกาศ ประกวดราคา	[6] นัดทำ สัญญา	[7] จัดทำ สัญญา	[8] เบิก จ่ายเงิน
45	เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ลิตร จำนวน 2 เครื่อง	98,000	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-
46	เครื่องช่วยหายใจควบคุมด้วยปริมาตรและความดันสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง จำนวน 2 เครื่อง	2,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-
47	โต๊ะตรวจโรคทางหู คอ จมูก แบบมีกล้องและชุดถ่ายภาพ จำนวน 1 เครื่อง	2,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-
48	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 58 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง	230,000	-	-	-	-	-	-	-	-
49	เก้าอี้หัดกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเป็นรองนั่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 33 เซนติเมตร สแตนเลส ปรับสูง-ต่ำได้ จำนวน 39 ตัว	124,800	-	-	-	-	-	-	-	-
50	รถเตรียมเครื่องมือแบบไม่มีขอบ จำนวน 8 คัน	63,200	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-
51	รถเตรียมเครื่องมือแบบมีขอบ จำนวน 4 คัน	28,800	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-
52	คลิปเด็กอ่อนพร้อมโครงและเบาะนอน จำนวน 5 คัน	75,000	-	-	-	-	-	-	-	-
53	เครื่องวัดความดันลูกตาแบบมือถือ จำนวน 1 เครื่อง	270,000	-	-	-	-	-	-	-	-
54	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบแปลผลอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง	150,000	-	-	-	-	-	-	-	-
55	เครื่องจับปากมดลูกด้วยความร้อน จำนวน 1 เครื่อง	418,400	-	-	-	-	-	-	-	-
56	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติพร้อมติดตามความดันโลหิตแดงและระดับออกซิเจนในเลือดแดง จำนวน 2 เครื่อง	300,000	-	-	-	-	-	-	-	-
57	เครื่องส่องไฟชนิดไฟคู่ รักษาภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด จำนวน 2 เครื่อง	199,000	-	-	-	-	-	-	-	-
58	เครื่องวัดความอืดตัวของออกซิเจนในเลือดสำหรับทารกแรกเกิด จำนวน 1 เครื่อง	50,000	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-
59	เครื่องให้ออกาศผสมออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง จำนวน 1 เครื่อง	250,000	-	-	-	-	-	-	-	-
60	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 2 เตียง จำนวน 1 เครื่อง	970,000	-	-	-	-	-	-	-	-
61	รถเข็นของ 2 ชั้น จำนวน 1 คัน	13,000	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-
62	เครื่องซึ้นน้ำหนักเด็กแบบดิจิตอล จำนวน 2 เครื่อง	43,800	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-

ลำดับ ที่	ผลผลิต/คณะ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	สถานะความก้าวหน้าในการดำเนินงาน							
			[1] แต่งตั้งกรรมการ TOR	[2] จัดทำร่าง TOR	[3] รายการขออนุมัติ จัดซื้อ/จัดจ้าง	[4] วิจารณ์ TOR	[5] ประกาศ ประกวดราคา	[6] นัดทำ สัญญา	[7] จัดทำ สัญญา	[8] เบิก จ่ายเงิน
	201090900000:สำนักศึกษาทั่วไป	13,442,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	700:ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,442,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1	งานก่อสร้างอาคารลิฟต์โดยสารภายนอก อาคารราชนครินทร์พร้อมโครงสร้าง จำนวน 1 งาน	13,442,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	201091700000:สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช	6,389,700	-	-	-	-	-	-	-	-
	700:ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,389,700	-	-	-	-	-	-	-	-
1	งานก่อสร้างห้องน้ำสถานีปฏิบัติการบ้านแก้ง จำนวน 1 งาน	2,008,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2	งานก่อสร้างแพพักอาศัย สถานีปฏิบัติการบ้านแก้ง จำนวน 2 หลัง	4,381,700	-	-	-	-	-	-	-	-
	201092500000:สำนักคอมพิวเตอร์	33,810,100	-	-	-	-	-	-	-	-
	600:ค่าครุภัณฑ์	33,810,100	-	-	-	-	-	-	-	-
1	ชุดห้องบริการ One Stop Service จำนวน 1 ชุด	461,900	-	-	-	-	-	-	-	-
2	เครื่องโทรศัพท์แบบไอพี (IP phone) จำนวน 70 เครื่อง	281,400	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-
3	ชุดเครื่องเสียงสำหรับห้องบริการคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 ชุด	342,000	-	-	-	-	-	-	-	-
4	จอรับภาพ ชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 180 นิ้ว จำนวน 4 จอ	139,600	-	-	-	-	-	-	-	-
5	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 163 เครื่อง	5,216,000	-	-	-	-	-	-	-	-
6	กระดานอัจฉริยะ จำนวน 2 ชุด	493,300	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-
7	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลขั้นสูง จำนวน 1 เครื่อง	28,200	-	-	-	-	-	-	-	-
8	เครื่องคอมพิวเตอร์ (Macbook Pro 13) จำนวน 1 เครื่อง	54,500	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-
9	ระบบบริการห้องศูนย์ข้อมูลกลางและห้องปฏิบัติการเครือข่าย พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
10	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	350,000	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-

ลำดับ ที่	ผลผลิต/คณะ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	สถานะความก้าวหน้าในการดำเนินงาน							
			[1] แต่งตั้งกรรมการ TOR	[2] จัดทำร่าง TOR	[3] รายการขออนุมัติ จัดซื้อ/จัดจ้าง	[4] วิจารณ์ TOR	[5] ประกาศ ประกวดราคา	[6] นัดทำ สัญญา	[7] จัดทำ สัญญา	[8] เบิก จ่ายเงิน
	201092709000:กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ	5,211,600	-	-	-	-	-	-	-	-
	600:ค่าครุภัณฑ์	369,600	-	-	-	-	-	-	-	-
1	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง	32,200	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓
2	เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	73,900	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓
3	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 5 เครื่อง	28,500	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓
4	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 5 เครื่อง	120,000	-	-	-	-	-	-	-	-
5	เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง	91,000	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓
6	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	24,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	700:ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,842,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1	งานก่อสร้างห้องน้ำสำนักงานพาร์มนาสินวน เขตพื้นที่นาสินวน จำนวน 1 งาน	1,016,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2	งานก่อสร้างถนน ค.ส.ล. (เขตพื้นที่นาสินวน) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 1 งาน	2,465,000	-	-	-	-	-	-	-	-
3	งานติดตั้งรั้วควบอย (เขตพื้นที่นาสินวน) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 1 งาน	1,361,000	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ 1. ข้อมูลจากระบบพัสดุ ณ วันที่ 3 มกราคม 2567