



รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ณ สิ้นไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2565)

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2566 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

บทสรุปผู้บริหาร

รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ สิ้นไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรรและงบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปี จำนวน 3,328.968 ล้านบาท จำแนกเป็นงบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดิน จำนวน 1,158.527 ล้านบาท จำแนกเป็นงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ จำนวน 1,780.753 ล้านบาท และจำแนกเป็นงบประมาณเงินสะสม จำนวน 389.688 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นกรอบในการบริหารงบประมาณให้สอดคล้องกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ ของมหาวิทยาลัยให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ กองแผนงานจึงใคร่ขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สิ้นไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565) พบว่า ผลการเบิกจ่ายเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร คิดเป็นร้อยละ 16.89 ผลการเบิกจ่ายเมื่อเทียบกับแผนการใช้จ่ายไตรมาส 1 คิดเป็นร้อยละ 66.18 และผลการเบิกจ่ายเมื่อเทียบกับแผนการใช้จ่าย ไตรมาส 2 คิดเป็นร้อยละ 29.29 โดยจำแนกตามแหล่งงบประมาณ ได้ดังนี้

1) **งบประมาณเงินแผ่นดิน** ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 26.50 เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ร้อยละ 87.34 เมื่อเทียบกับแผนการใช้จ่ายไตรมาส 1 และร้อยละ 44.88 เมื่อเทียบกับแผนการใช้จ่ายไตรมาส 2

2) **งบประมาณเงินรายได้** ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 11.76 เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ร้อยละ 51.24 เมื่อเทียบกับแผนการใช้จ่ายไตรมาส 1 และร้อยละ 20.66 เมื่อเทียบกับแผนการใช้จ่ายไตรมาส 2

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกตามมิติต่าง ๆ มีดังนี้

1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม ตามมิติยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

ผลการใช้จ่ายงบประมาณเทียบกับแผนการใช้จ่ายไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565) ในภาพรวม ตามมิติยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย มีการเบิกจ่ายภาพรวมรายยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ 5 : การบริหารองค์กรฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 504.725 ล้านบาท (ร้อยละ 75.30) และยุทธศาสตร์ 4 : การทำนุบำรุงศิลปะฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 0.214 ล้านบาท (ร้อยละ 7.46)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณเทียบกับแผนการใช้จ่ายไตรมาส 2 (เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) ในภาพรวม ตามมิติยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย มีการเบิกจ่ายภาพรวมรายยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ 5 : การบริหารองค์กรฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 504.725 ล้านบาท (ร้อยละ 33.90) และยุทธศาสตร์ 4 : การทำนุบำรุงศิลปะฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 0.214 ล้านบาท (ร้อยละ 5.25)

2. ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม จำแนกตามงบรายจ่าย

ผลการใช้จ่ายงบประมาณเทียบกับแผนการใช้จ่ายไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565) ในภาพรวม มีการเบิกจ่าย จำแนกตามงบรายจ่าย ดังนี้ งบบุคลากร มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ

มากที่สุด จำนวน 83.045 ล้านบาท (ร้อยละ 94.37) และงบดำเนินงาน มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 87.495 ล้านบาท (ร้อยละ 40.40)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณเทียบกับแผนการใช้จ่ายไตรมาส 2 (เดือนตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) ในภาพรวม มีการเบิกจ่าย จำแนกตามงบรายจ่าย ดังนี้ งบบุคลากร มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 83.045 ล้านบาท (ร้อยละ 47.18) และงบดำเนินงาน มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 87.495 ล้านบาท (ร้อยละ 20.00)

3. ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม จำแนกตามคณะ/หน่วยงาน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณเทียบกับแผนการใช้จ่ายไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2565) ในภาพรวม มีการเบิกจ่าย จำแนกตามคณะ/หน่วยงาน ดังนี้ กองแผนงาน มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 85.844 ล้านบาท (ร้อยละ 103.62) และหลักสูตรความหลากหลายฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 0.005 ล้านบาท (ร้อยละ 1.36)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณเทียบกับแผนการใช้จ่ายไตรมาส 2 (เดือนตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) ในภาพรวม มีการเบิกจ่าย จำแนกตามคณะ/หน่วยงาน ดังนี้ กองแผนงาน มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 85.844 ล้านบาท (ร้อยละ 56.64) และหลักสูตรความหลากหลายฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 0.005 ล้านบาท (ร้อยละ 0.77)

4. ประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายงบลงทุน

ประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนในภาพรวม มีการเบิกจ่าย จำนวน 170 รายการ (ร้อยละ 22.97) มีการก่องหน้ผู้กัพนหรือลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน 192 รายการ (ร้อยละ 25.95) อยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 292 รายการ (ร้อยละ 39.46) และยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 86 รายการ (ร้อยละ 11.62) จำแนกตามแหล่งงบประมาณ ได้ดังนี้

5. ปัญหา/อุปสรรค

5.1 การเบิกจ่ายงบประมาณงบลงทุนที่มีผลการเบิกจ่ายค่อนข้างต่ำ มีสาเหตุมาจากการดำเนินการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ล่าช้า ซึ่งเมื่อพิจารณารายการที่ยังไม่สามารถก่องหน้ผู้กัพนได้ พบว่า คิดเป็นร้อยละ 51.08 จำแนกเป็นอยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง (จัดทำ Tor และกำหนดราคากลาง) ร้อยละ 39.46 และยังไม่ดำเนินการ ร้อยละ 11.62

5.2 งบลงทุนที่ตั้งจ่ายด้วยเงินสะสม ซึ่งยังไม่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 19 รายการ (ร้อยละ 10.86) ประกอบด้วย คณะกรทองเที้ยวและการโรงแรม (1 รายการ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ (7 รายการ) คณะเภสัชศาสตร์ (1 รายการ) คณะแพทยศาสตร์ (1 รายการ) กองคลังและพัสดุ (2 รายการ) กองประชาสัมพันธ์ (6 รายการ) และสำนักตรวจสอบภายใน (1 รายการ)

5.3 หน่วยงานที่ผลการเบิกจ่ายภาพรวมเมื่อเทียบแผนการใช้จ่ายฯ ไตรมาสที่ 1 ต่ำกว่า ร้อยละ 50 จำนวน 5 หน่วยงาน ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ (ร้อยละ 42.93) หลักสูตรความหลากหลายฯ (ร้อยละ 1.36) คณะสัตวแพทย์ (ร้อยละ 27.69) สถาบันวิจัยวลัยรุกเวช (23.75) และกองทะเบียนฯ (ร้อยละ 40.65)

5.4 การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรมต้องใช้ระยะเวลาในการเคลียร์เงินยืมในระบบ ทำให้การเบิกจ่ายไม่สอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น โครงการกำหนดจัดกิจกรรมในเดือนธันวาคม แต่เมื่อกิจกรรมแล้วเสร็จในการเบิกจ่ายเพื่อเคลียร์เงินยืมฯ ส่วนใหญ่จะสามารถเคลียร์เงินยืมแล้วเสร็จข้ามไปในเดือนถัดไป

5.5 คณะที่มีกรอบวงเงินทรงราชการ มีการบริหารงบประมาณผ่านเงินทรงราชการควบคุมเกี่ยวกับการเบิกจ่ายผ่านระบบงบประมาณปกติ ส่งผลให้ผลการใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าว ไม่ปรากฏในระบบงบประมาณของมหาวิทยาลัยจนกว่าจะมีการเคลียร์เอกสาร อันเป็นเหตุให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

6. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

6.1 หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินสะสม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในงบลงทุน สำหรับการจัดหาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง **ที่ยังไม่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 7 หน่วยงาน (19 รายการ)** เห็นควรให้ชี้แจงปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน เนื่องจากรายการดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขกรอบรายรับจริง สามารถดำเนินการได้ทันที ซึ่งการดำเนินการที่ล่าช้าอาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายการใช้ประโยชน์จากรายการที่ได้รับจัดสรร ประกอบกับรายการที่ตั้งจ่ายด้วยเงินสะสมต้องรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการต่อสภามหาวิทยาลัย เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 2 เพื่อพิจารณาดำเนินการตามมาตรการวินัยทางเงิน จึงเห็นควรให้หน่วยงาน เร่งรัดและกำกับติดตามผลการดำเนินการเป็นกรณีพิเศษ

6.2 มหาวิทยาลัยควรมีการประชุมหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อกำกับ ติดตามและเร่งรัดการดำเนินการในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะรายการที่ตั้งจ่ายด้วยเงินสะสม เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณและบรรลุวัตถุประสงค์

6.3 คณะ/หน่วยงานควรทบทวนแผนการปฏิบัติงานรวมถึงแผนการใช้จ่ายงบประมาณในช่วงไตรมาสที่เหลือ (ไตรมาสที่ 2 - 4) เพื่อปรับปรุงกิจกรรมที่มีการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนในช่วงไตรมาสที่ 1 และให้สอดคล้องระยะที่จะดำเนินการจริงรวม

6.4 คณะที่มีเงินทรงราชการ ควรตระหนักและให้ความสำคัญรวมถึงเร่งรัดการเคลียร์เอกสารเมื่อสิ้นสุดโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมต่อไป

รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ สิ้นไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2565)

ตามที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1,158.527 ล้านบาท และสภามหาวิทยาลัย มีมติให้ความเห็นชอบอนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 2,157.288 ล้านบาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 3,315.815 ล้านบาท นั้น สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ได้อนุมัติงบรายจ่ายเงินรายได้ เพิ่มเติมระหว่างปี จำนวน 13.153 ล้านบาท รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในภาพรวมทั้งสิ้น จำนวน 3,328.968 ล้านบาท ประกอบกับสภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อใช้เป็นกรอบในการบริหารงบประมาณให้สอดคล้องกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ กองแผนงานจึงใคร่ขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สิ้นไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565) ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและแผนการใช้จ่ายผลการเบิกจ่ายในภาพรวม ร้อยละ 16.89 เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และร้อยละ 66.18 เมื่อเทียบกับแผนการใช้จ่ายไตรมาส 1

ตาราง 1 ผลการเบิกจ่ายในภาพรวมเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ภาพรวม	เงินแผ่นดิน	เงินรายได้	เงินสะสม
งบจัดสรร	3,328.968	1,158.527	1,780.753	389.688
ผลการเบิกจ่าย	562.297	307.030	250.830	4.437
ร้อยละเบิกจ่าย	16.89	26.50	14.09	1.14

1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม งบประมาณเงินแผ่นดิน และงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ตามมิตินโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

1.1 ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม ตามมิตินโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

ผลการใช้จ่ายงบประมาณเทียบกับแผนการใช้จ่ายไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2565) ในภาพรวม ตามมิตินโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย มีการเบิกจ่ายภาพรวมรายยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ 5 : การบริหารองค์กรฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 504.725 ล้านบาท (ร้อยละ 75.30) และยุทธศาสตร์ 4 : การทำนุบำรุงศิลปะฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 0.214 ล้านบาท (ร้อยละ 7.46)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณเทียบกับแผนการใช้จ่ายไตรมาส 2 (เดือนตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) ในภาพรวม ตามมิตินโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย มีการเบิกจ่ายภาพรวมรายยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ 5 : การบริหารองค์กรฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 504.725 ล้านบาท (ร้อยละ

33.90) และยุทธศาสตร์ 4 : การทำนุบำรุงศิลปะฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 0.214 ล้านบาท (ร้อยละ 5.25) รายละเอียดปรากฏดังตาราง 2

ตาราง 2 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม ตามมิตยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565

หน่วย : ล้านบาท

มิตยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย	จัดสรร	แผนไตรมาส 1	ปรับแผน	แผนไตรมาส 2	เบิกจ่าย	% จัดสรร	% แผน ไตรมาส 1	% ปรับแผน	% แผน ไตรมาส 2
ยุทธศาสตร์ 1 : การผลิตบัณฑิตฯ	614.960	150.939	144.198	377.958	47.786	7.77	31.66	33.14	12.64
4303 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	246.227	51.710	50.320	143.154	17.096	6.94	33.06	33.97	11.94
4304 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	193.053	59.477	54.767	148.877	20.192	10.46	33.95	36.87	13.56
4305 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	92.442	21.852	21.190	47.643	4.020	4.35	18.40	18.97	8.44
4801 : การเสริมสร้างทักษะและศักยภาพฯ	23.332	6.265	6.265	11.646	1.261	5.40	20.13	20.13	10.83
5701 : ผลิตพยาบาลเพิ่ม	15.396	3.117	3.117	8.255	1.569	10.19	50.34	50.34	19.01
5801 : สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษา	44.509	8.517	8.540	18.383	3.648	8.20	42.83	42.72	19.84
ยุทธศาสตร์ 2 : การสร้างงานวิจัย	64.893	21.245	21.617	39.811	8.858	13.65	41.69	40.98	22.25
4601 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	19.676	6.446	6.446	12.234	3.334	16.94	51.72	51.72	27.25
5006 : การวิจัยและนวัตกรรมฯ (Goal 1)	8.355	4.200	4.200	7.552	0.685	8.20	16.31	16.31	9.07
5007 : การวิจัยและนวัตกรรมฯ (Goal 2)	19.190	3.710	3.710	8.618	4.045	21.08	109.03	109.03	46.94
5008 : การวิจัยและนวัตกรรมฯ (Goal 3)	17.672	6.889	7.262	11.407	0.795	4.50	11.54	10.95	6.97
ยุทธศาสตร์ 3 : การให้บริการวิชาการ	16.540	4.317	3.397	9.130	0.714	4.32	16.54	21.02	7.82
4306 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	15.192	4.307	3.387	8.708	0.714	4.70	16.58	21.08	8.20
4805 : การสร้างชุมชนเข้มแข็งฯ	1.348	0.010	0.010	0.422		0.00	0.00	0.00	0.00
ยุทธศาสตร์ 4 : การทำนุบำรุงศิลปะฯ	8.531	2.867	2.570	4.078	0.214	2.51	7.46	8.33	5.25
4401 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	7.916	2.867	2.570	4.078	0.214	2.70	7.46	8.33	5.25
4806 : การเพิ่มมูลค่าหรือคุณค่าผลงานฯ	0.615	-	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ 5 : การบริหารองค์กรฯ	2,624.045	670.316	669.958	1,488.707	504.725	19.23	75.30	75.34	33.90
4101 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	1,400.611	377.795	377.845	724.799	355.548	25.39	94.11	94.10	49.05
4307 : การพัฒนาภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย	4.538	0.681	1.099	2.582	0.244	5.38	35.83	22.20	9.45
4308 : การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว	1.320	0.313	0.313	0.551	0.079	5.98	25.24	25.24	14.34
4309 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	585.628	110.259	109.537	346.648	53.338	9.11	48.38	48.69	15.39
4804 : การเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน	68.812	-	-	28.340	-	-	-	-	-
4807 : Smart University	4.718	0.076	0.076	0.108	0.037	0.78	48.68	48.68	34.26
5702 : เพิ่มศักยภาพการให้บริการฯ	558.418	181.194	181.090	385.680	95.481	17.10	52.70	52.73	24.76
รวม	3,328.968	849.685	841.741	1,919.684	562.297	16.89	66.18	66.80	29.29

1.2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินแผ่นดิน ตามมิตยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

ผลการใช้จ่ายงบประมาณเทียบกับแผนการใช้จ่ายไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565) งบประมาณเงินแผ่นดิน ตามมิตยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย มีการเบิกจ่ายภาพรวมรายยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ 5 : การบริหารองค์กรฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 289.605 ล้านบาท (ร้อยละ 94.60) และยุทธศาสตร์ 1 : การผลิตบัณฑิตฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 17.425 ล้านบาท (ร้อยละ 38.40)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณเทียบกับแผนการใช้จ่ายไตรมาส 2 (เดือนตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) งบประมาณเงินแผ่นดิน ตามมิตยยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย มีการเบิกจ่ายภาพรวมรายยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ 5 : การบริหารองค์กรฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 289.605 ล้านบาท (ร้อยละ 47.55) และยุทธศาสตร์ 1 : การผลิตบัณฑิตฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 17.425 ล้านบาท (ร้อยละ 23.23) รายละเอียดปรากฏดังตาราง 3

ตาราง 3 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินแผ่นดิน ตามมิตยยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2565

หน่วย : ล้านบาท

มิตยยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย	จัดสรร	แผนไตรมาส 1	ปรับแผน	แผนไตรมาส 2	เบิกจ่าย	% จัดสรร	% แผน ไตรมาส 1	% ปรับแผน	% แผน ไตรมาส 2
ยุทธศาสตร์ 1 : การผลิตบัณฑิตฯ	96.360	45.383	39.045	75.013	17.425	18.08	38.40	44.63	23.23
4303 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	6.759	3.593	3.063	5.806	1.543	22.83	42.95	50.38	26.58
4304 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	45.405	30.621	25.982	44.776	13.865	30.54	45.28	53.36	30.96
4305 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	9.966	4.690	3.521	9.966	0.205	2.06	4.38	5.83	2.06
4801 : การเสริมสร้างทักษะและศักยภาพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5701 : ผลิตพยาบาลเพิ่ม	15.396	3.117	3.117	8.255	1.569	10.19	50.32	50.32	19.00
5801 : สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษา	18.834	3.361	3.361	6.210	0.243	1.29	7.24	7.24	3.92
ยุทธศาสตร์ 5 : การบริหารองค์กรฯ	1,062.167	306.151	306.151	609.066	289.605	27.27	94.60	94.60	47.55
4101 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	816.118	217.081	217.081	423.721	216.255	26.50	99.62	99.62	51.04
4307 : การพัฒนาภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4308 : การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4309 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4804 : การเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4807 : Smart University	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5702 : เพิ่มศักยภาพการให้บริการฯ	246.049	89.070	89.070	185.346	73.350	29.81	82.35	82.35	39.57
รวม	1,158.527	351.534	345.197	684.079	307.030	26.50	87.34	88.94	44.88

1.3 ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ตามมิตยยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

ผลการใช้จ่ายงบประมาณเทียบกับแผนการใช้จ่ายไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2565) งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ตามมิตยยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย มีการเบิกจ่ายภาพรวมรายยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ 5 : การบริหารองค์กรฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 215.120 ล้านบาท (ร้อยละ 59.07) และยุทธศาสตร์ 4 : การทำนุบำรุงศิลปฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 0.214 ล้านบาท (ร้อยละ 7.46)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณเทียบกับแผนการใช้จ่ายไตรมาส 2 (เดือนตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ตามมิตยยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย มีการเบิกจ่ายภาพรวมรายยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ 5 : การบริหารองค์กรฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 215.120 ล้านบาท (ร้อยละ 24.46) และยุทธศาสตร์ 4 : การทำนุบำรุงศิลปฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 0.714 ล้านบาท (ร้อยละ 7.82) รายละเอียดปรากฏดังตาราง 4

ตาราง 4 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ตามมิติยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565

หน่วย : ล้านบาท

มิติยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย	จัดสรร	แผนไตรมาส 1	ปรับแผน	แผนไตรมาส 2	เบิกจ่าย	% จัดสรร	% แผน ไตรมาส 1	% ปรับแผน	% แผน ไตรมาส 2
ยุทธศาสตร์ 1 : การผลิตบัณฑิต	518.600	105.557	105.153	302.946	30.361	5.85	28.76	28.87	10.02
4303 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	239.468	48.118	47.256	137.347	15.553	6.49	32.32	32.91	11.32
4304 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	147.648	28.856	28.785	104.102	6.327	4.29	21.93	21.98	6.08
4305 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	82.476	17.162	17.668	37.677	3.815	4.63	22.23	21.59	10.13
4801 : การเสริมสร้างทักษะและศักยภาพ	23.332	6.265	6.265	11.646	1.261	5.40	20.13	20.13	10.83
5701 : ผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5801 : สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษา	25.675	5.156	5.179	12.174	3.404	13.26	66.02	65.73	27.96
ยุทธศาสตร์ 2 : การสร้างงานวิจัย	64.893	21.245	21.617	39.811	8.858	13.65	41.69	40.98	22.25
4601 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	19.676	6.446	6.446	12.234	3.334	16.94	51.72	51.72	27.25
5006 : การวิจัยและนวัตกรรมฯ (Goal 1)	8.355	4.200	4.200	7.552	0.685	8.20	16.31	16.31	9.07
5007 : การวิจัยและนวัตกรรมฯ (Goal 2)	19.190	3.710	3.710	8.618	4.045	21.08	109.03	109.03	46.94
5008 : การวิจัยและนวัตกรรมฯ (Goal 3)	17.672	6.889	7.262	11.407	0.795	4.50	11.54	10.95	6.97
ยุทธศาสตร์ 3 : การให้บริการวิชาการ	16.540	4.317	3.397	9.130	0.714	4.32	16.54	21.02	7.82
4306 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	15.192	4.307	3.387	8.708	0.714	4.70	16.58	21.08	8.20
4805 : การสร้างชุมชนเข้มแข็งฯ	1.348	0.010	0.010	0.422	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ 4 : การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	8.531	2.867	2.570	4.078	0.214	2.51	7.46	8.33	5.25
4401 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	7.916	2.867	2.570	4.078	0.214	2.70	7.46	8.33	5.25
4806 : การเพิ่มมูลค่าหรือคุณค่าผลงานฯ	0.615	-	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ 5 : การบริหารองค์กรฯ	1,561.878	364.165	363.807	879.641	215.120	13.77	59.07	59.13	24.46
4101 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	584.493	160.713	160.764	301.078	139.293	23.83	86.67	86.64	46.26
4307 : การพัฒนาภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย	4.538	0.681	1.099	2.582	0.244	5.38	35.83	22.20	9.45
4308 : การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว	1.320	0.313	0.313	0.551	0.079	5.98	25.24	25.24	14.34
4309 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	585.628	110.259	109.537	346.648	53.338	9.11	48.38	48.69	15.39
4804 : การเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน	68.812	-	-	28.340	-	-	-	-	-
4807 : Smart University	4.718	0.076	0.076	0.108	0.037	0.78	48.68	48.68	34.26
5702 : เพิ่มศักยภาพการให้บริการฯ	312.369	92.123	92.020	200.334	22.130	7.08	24.02	24.05	11.05
รวม	2,170.442	498.151	496.545	1,235.605	255.267	11.76	51.24	51.41	20.66

ตาราง 5 ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำแนกตามมิติยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์	ภาพรวม	เงินแผ่นดิน	เงินรายได้	เงินสะสม
1. การผลิตบัณฑิต	7.77	18.08	6.70	0.81
2. การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมฯ	13.65	-	13.69	-
3. การให้บริการวิชาการฯ	4.32	-	4.79	-
4. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอีสานฯ	2.51	-	2.55	-
5. การบริหารองค์กรฯ	19.23	27.27	16.91	1.22
รวม	16.89	26.50	14.08	1.14

2. ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม งบประมาณเงินแผ่นดิน และงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ จำแนกตามงบรายจ่าย

2.1 ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม จำแนกตามงบรายจ่าย

ผลการใช้จ่ายงบประมาณเทียบกับแผนการใช้จ่ายไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2565) ในภาพรวม มีการเบิกจ่าย จำแนกตามงบรายจ่าย ดังนี้ งบบุคลากร มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 83.045 ล้านบาท (ร้อยละ 94.37) และงบดำเนินงาน มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 87.495 ล้านบาท (ร้อยละ 40.40)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณเทียบกับแผนการใช้จ่ายไตรมาส 2 (เดือนตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) ในภาพรวม มีการเบิกจ่าย จำแนกตามงบรายจ่าย ดังนี้ งบบุคลากร มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 83.045 ล้านบาท (ร้อยละ 47.18) และงบดำเนินงาน มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 87.495 ล้านบาท (ร้อยละ 20.00) รายละเอียดปรากฏดังตาราง 6

ตาราง 6 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม จำแนกตามงบรายจ่าย ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	จัดสรร	แผนไตรมาส 1	ปรับแผน	แผนไตรมาส 2	เบิกจ่าย	% จัดสรร	% แผน ไตรมาส 1	% ปรับแผน	% แผน ไตรมาส 2
งบบุคลากร	341.036	88.001	88.061	176.022	83.045	24.35	94.37	94.30	47.18
งบดำเนินงาน	799.995	216.597	219.495	437.472	87.495	10.94	40.40	39.86	20.00
งบลงทุน	688.808	125.589	132.506	505.869	80.610	11.70	64.19	60.83	15.93
งบอุดหนุน	1335.682	395.666	379.223	731.960	297.066	22.24	75.08	78.34	40.59
งบรายจ่ายอื่น	163.466	23.833	22.475	68.362	14.082	8.61	59.09	62.66	20.60
รวมทั้งสิ้น	3,328.987	849.685	841.760	1,919.684	562.297	16.89	66.18	66.80	29.29

2.2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินแผ่นดิน จำแนกตามงบรายจ่าย

ผลการใช้จ่ายงบประมาณเทียบกับแผนการใช้จ่ายไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2565) งบประมาณเงินแผ่นดิน มีการเบิกจ่าย จำแนกตามงบรายจ่าย ดังนี้ งบบุคลากร มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 46.956 ล้านบาท (ร้อยละ 96.85) และงบดำเนินงาน มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 1.251 ล้านบาท (ร้อยละ 58.59)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณเทียบกับแผนการใช้จ่ายไตรมาส 2 (เดือนตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) งบประมาณเงินแผ่นดิน มีการเบิกจ่าย จำแนกตามงบรายจ่าย ดังนี้ งบบุคลากร มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 46.956 ล้านบาท (ร้อยละ 48.41) และงบดำเนินงาน มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 1.251 ล้านบาท (ร้อยละ 29.21) รายละเอียดปรากฏดังตาราง 7

ตาราง 7 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินแผ่นดิน จำแนกตามงบรายจ่าย ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	จัดสรร	แผนไตรมาส 1	ปรับแผน	แผนไตรมาส 2	เบิกจ่าย	% จัดสรร	% แผน ไตรมาส 1	% ปรับแผน	% แผน ไตรมาส 2
งบบุคลากร	182.321	48.485	48.485	96.990	46.956	25.75	96.85	96.85	48.41
งบดำเนินงาน	8.953	2.135	2.205	4.283	1.251	13.97	58.59	56.73	29.21
งบลงทุน	246.049	89.070	89.070	185.346	73.350	29.81	82.35	82.35	39.57
งบอุดหนุน	721.205	211.844	205.436	397.460	185.473	25.72	87.55	90.28	46.66
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	1,158.527	351.534	345.197	684.079	307.030	26.50	87.34	88.94	44.88

2.3 ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ จำแนกตามงบรายจ่าย

ผลการใช้จ่ายงบประมาณเทียบกับแผนการใช้จ่ายไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565) งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ มีการเบิกจ่าย จำแนกตามงบรายจ่าย ดังนี้ งบบุคลากร มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 36.089 ล้านบาท (ร้อยละ 91.33) และงบลงทุน มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 7.260 ล้านบาท (ร้อยละ 19.88)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณเทียบกับแผนการใช้จ่ายไตรมาส 2 (เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ มีการเบิกจ่าย จำแนกตามงบรายจ่าย ดังนี้ งบบุคลากร มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 36.089 ล้านบาท (ร้อยละ 45.66) และงบลงทุน มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 7.260 ล้านบาท (ร้อยละ 2.27) รายละเอียดปรากฏดังตาราง 8

ตาราง 8 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ จำแนกตามงบรายจ่าย ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	จัดสรร	แผนไตรมาส 1	ปรับแผน	แผนไตรมาส 2	เบิกจ่าย	% จัดสรร	% แผน ไตรมาส 1	% ปรับแผน	% แผน ไตรมาส 2
งบบุคลากร	158.715	39.516	39.576	79.032	36.089	22.74	91.33	91.19	45.66
งบดำเนินงาน	791.043	214.462	217.290	433.189	86.244	10.90	40.21	39.69	19.91
งบลงทุน	442.759	36.518	43.436	320.523	7.260	1.64	19.88	16.71	2.27
งบอุดหนุน	614.477	183.822	173.787	334.500	111.593	18.16	60.71	64.21	33.36
งบรายจ่ายอื่น	163.466	23.833	22.475	68.362	14.082	8.61	59.09	62.66	20.60
รวมทั้งสิ้น	2,170.460	498.151	496.563	1,235.605	255.267	11.76	51.24	51.41	20.66

ตาราง 9 ผลการเบิกจ่ายเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำแนกตามมิติประเภทงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบ	รวม	เงินแผ่นดิน	เงินรายได้	เงินสะสม
1. งบดำเนินการ	2,640.180	912.478	1,714.360	-
เบิกจ่าย	481.687	233.680	246.085	-
ร้อยละ	18.24	25.61	14.35	-
2. งบลงทุน	688.808	246.049	66.412	376.346

ประเภทบ	รวม	เงินแผ่นดิน	เงินรายได้	เงินสะสม
เบิกจ่าย	80.610	73.350	4.746	2.514
ร้อยละ	11.70	29.81	7.15	0.67

3. ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม งบประมาณเงินแผ่นดิน และงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ จำแนกตามคณะ/หน่วยงาน

3.1 ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม จำแนกตามคณะ/หน่วยงาน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณเทียบกับแผนการใช้จ่ายไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2565) ในภาพรวม มีการเบิกจ่าย จำแนกตามคณะ/หน่วยงาน ดังนี้ กองแผนงาน มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 85.844 ล้านบาท (ร้อยละ 103.62) และหลักสูตรความหลากหลายฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 0.005 ล้านบาท (ร้อยละ 1.36)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณเทียบกับแผนการใช้จ่ายไตรมาส 2 (เดือนตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) ในภาพรวม มีการเบิกจ่าย จำแนกตามคณะ/หน่วยงาน ดังนี้ กองแผนงาน มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 85.844 ล้านบาท (ร้อยละ 56.64) และหลักสูตรความหลากหลายฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 0.005 ล้านบาท (ร้อยละ 0.77) รายละเอียดปรากฏดังตาราง 10

ตาราง 10 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม จำแนกตามคณะ/หน่วยงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	จัดสรร	แผนไตรมาส 1	ปรับแผน	แผนไตรมาส 2	เบิกจ่าย	% จัดสรร	% แผน ไตรมาส 1	% ปรับแผน	% แผน ไตรมาส 2
1.หน่วยงานจัดการเรียนการสอน	2,091.970	564.826	558.463	1,243.480	344.781	16.48	61.04	61.74	27.73
1.1 ด้านสังคมศาสตร์	631.264	155.702	154.826	351.013	96.344	15.26	61.88	62.23	27.45
1.1.1 คณะมนุษยศาสตร์ฯ	100.455	25.040	25.229	51.428	17.367	17.29	69.36	68.84	33.77
1.1.2 คณะศึกษาศาสตร์	104.180	26.797	27.027	68.650	16.434	15.77	61.33	60.81	23.94
1.1.3 คณะการบัญชีฯ	185.891	45.588	43.588	98.712	26.740	14.38	58.66	61.35	27.09
1.1.4 คณะการท่องเที่ยวฯ	66.049	10.464	10.477	31.079	9.929	15.03	94.89	94.77	31.95
1.1.5 คณะศิลปกรรมศาสตร์ฯ	49.013	12.930	13.997	29.935	7.465	15.23	57.73	53.33	24.94
1.1.6 วิทยาลัยการเมืองฯ	57.988	15.327	14.773	30.730	8.557	14.76	55.83	57.92	27.85
1.1.7 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์	36.483	8.949	9.356	23.551	5.299	14.52	59.21	56.64	22.50
1.1.8 คณะนิติศาสตร์	31.205	10.607	10.378	16.930	4.554	14.59	42.93	43.88	26.90
1.2 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	485.973	120.341	115.681	289.915	81.318	16.73	67.57	70.30	28.05
1.2.1 คณะวิทยาศาสตร์	139.014	45.140	44.889	80.044	28.175	20.27	62.42	62.77	35.20
1.2.2 คณะเทคโนโลยี	62.481	18.744	17.244	37.705	13.158	21.06	70.20	76.30	34.90
1.2.3 คณะวิศวกรรมศาสตร์	107.564	18.697	18.444	68.419	12.933	12.02	69.17	70.12	18.90
1.2.4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	53.525	13.198	13.198	31.830	9.822	18.35	74.42	74.42	30.86
1.2.5 คณะวิทยาการสารสนเทศ	93.288	17.772	15.572	56.757	11.535	12.36	64.91	74.08	20.32
1.2.6 คณะสิ่งแวดล้อมฯ	29.071	6.422	5.965	14.511	5.690	19.57	88.60	95.39	39.21

หน่วยงาน	จัดสรร	แผนไตรมาส 1	ปรับแผน	แผนไตรมาส 2	เบิกจ่าย	% จัดสรร	% แผน ไตรมาส 1	% ปรับแผน	% แผน ไตรมาส 2
1.2.7 หลักสูตรความหลากหลายฯ	1.031	0.368	0.368	0.650	0.005	0.48	1.36	1.36	0.77
1.3 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	966.796	286.942	286.125	598.616	165.224	17.09	57.58	57.75	27.60
1.3.1 คณะพยาบาลศาสตร์	55.357	14.696	14.748	30.862	8.560	15.46	58.25	58.04	27.74
1.3.2 คณะเภสัชศาสตร์	53.658	16.455	16.455	30.040	9.065	16.89	55.09	55.09	30.18
1.3.3 คณะสาธารณสุขศาสตร์	56.365	13.692	12.827	30.048	8.338	14.79	60.90	65.00	27.75
1.3.4 คณะแพทยศาสตร์	767.729	232.209	232.180	489.015	136.523	17.78	58.79	58.80	27.92
1.3.5 คณะสัตวแพทยศาสตร์	33.686	9.890	9.916	18.651	2.739	8.13	27.69	27.62	14.69
2. โรงเรียน	115.206	28.087	28.190	54.856	22.642	19.65	80.61	80.32	41.28
2.1 โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม)	69.428	18.697	18.777	33.662	14.906	21.47	79.72	79.38	44.28
2.2 โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายประถม)	45.777	9.390	9.413	21.193	7.736	16.90	82.39	82.18	36.50
3. หน่วยงานส่วนกลาง	1,121.811	256.772	255.107	621.348	194.874	17.37	75.89	76.39	31.36
3.1 บัณฑิตวิทยาลัย	7.686	2.621	2.408	4.789	1.410	18.35	53.80	58.55	29.44
3.2 สำนักศึกษาทั่วไป	50.391	6.171	6.204	13.580	3.953	7.84	64.06	63.72	29.11
3.3 สถาบันวิจัยศิลปะฯ	8.968	2.209	2.200	4.586	1.900	21.19	86.01	86.36	41.43
3.4 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช	19.711	5.683	5.670	11.263	3.664	18.59	64.47	64.62	32.53
3.5 สำนักคอมพิวเตอร์	59.080	17.484	17.476	45.577	4.153	7.03	23.75	23.76	9.11
3.6 สำนักวิทยบริการ	28.416	9.867	9.859	18.436	5.990	21.08	60.71	60.76	32.49
3.7 สำนักงานอธิการบดี	955.497	214.578	213.121	527.054	175.699	18.39	81.88	82.44	33.34
3.7.1 กองกลาง	21.943	5.050	5.242	9.835	3.267	14.89	64.69	62.32	33.22
3.7.2 กองกิจการนิสิต	39.063	23.502	12.365	28.740	9.788	25.06	41.65	79.16	34.06
3.7.3 กองบริการการศึกษา	10.514	3.795	3.795	6.476	3.134	29.81	82.58	82.58	48.39
3.7.4 กองแผนงาน	314.296	82.843	82.843	151.550	85.844	27.31	103.62	103.62	56.64
3.7.5 กองการเจ้าหน้าที่	16.986	4.537	4.487	8.840	4.117	24.24	90.74	91.75	46.57
3.7.6 กองคลังและพัสดุ	154.472	46.734	51.652	87.676	35.907	23.24	76.83	69.52	40.95
3.7.7 กองทะเบียนฯ	12.629	5.058	5.058	7.765	2.056	16.28	40.65	40.65	26.48
3.7.8 กองอาคารสถานที่	321.924	22.482	27.995	186.901	17.388	5.40	77.34	62.11	9.30
3.7.9 กองส่งเสริมการวิจัยฯ	39.154	15.482	14.000	27.677	10.800	27.58	69.76	77.14	39.02
3.7.10 กองประชาสัมพันธ์	10.436	3.130	3.243	6.146	1.799	17.24	57.48	55.47	29.27
3.7.11 สำนักตรวจสอบภายใน	3.025	0.788	0.788	1.622	0.710	23.47	90.10	90.10	43.77
3.8 ศูนย์วิจัยและศึกษาบรรพชีวินวิทยา	11.053	1.177	1.653	3.824	0.889	8.04	75.53	53.78	23.25
รวม	3,328.987	849.685	841.760	1,919.684	562.297	16.89	66.18	66.80	29.29

3.3 ผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินแผ่นดิน จำแนกตามคณะ/หน่วยงาน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณเทียบกับแผนการใช้จ่ายไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2565) งบประมาณเงินแผ่นดิน มีการเบิกจ่ายจำแนกตามคณะ/หน่วยงาน ดังนี้ ศูนย์วิจัยและศึกษาบรรพชีวินวิทยา มีผลการเบิกจ่ายเมื่อ

เปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 0.627 ล้านบาท (ร้อยละ 139.64) และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 0.574 ล้านบาท (ร้อยละ 9.73)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณเทียบกับแผนการใช้จ่ายไตรมาส 2 (เดือนตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) งบประมาณเงินแผ่นดิน มีการเบิกจ่ายจำแนกตามคณะ/หน่วยงาน ดังนี้ ศูนย์วิจัยและศึกษาบรรพชีวินวิทยา มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 0.627 ล้านบาท (ร้อยละ 69.90) และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 0.574 ล้านบาท (ร้อยละ 4.91)

รายละเอียดปรากฏดังตาราง 11

ตาราง 11 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณงบประมาณเงินแผ่นดิน จำแนกตามคณะ/หน่วยงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2565

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	จัดสรร	แผนไตรมาส 1	ปรับแผน	แผนไตรมาส 2	เบิกจ่าย	% จัดสรร	% แผน ไตรมาส 1	% ปรับแผน	% แผน ไตรมาส 2
1.หน่วยงานจัดการเรียนการสอน	850.768	260.707	254.370	528.538	212.656	25.00	81.57	83.60	40.23
1.1 ด้านสังคมศาสตร์	196.007	57.050	56.521	112.702	48.686	24.84	85.34	86.14	43.20
1.1.1 คณะมนุษยศาสตร์ฯ	51.765	13.613	13.613	27.227	12.304	23.77	90.38	90.38	45.19
1.1.2 คณะศึกษาศาสตร์	35.899	12.461	12.461	24.694	8.998	25.06	72.21	72.21	36.44
1.1.3 คณะการบัญชีฯ	26.014	7.585	7.585	14.870	6.905	26.54	91.03	91.03	46.44
1.1.4 คณะการท่องเที่ยวฯ	16.538	4.333	4.333	8.578	4.229	25.57	97.60	97.60	49.30
1.1.5 คณะศิลปกรรมศาสตร์ฯ	24.445	7.432	7.432	14.864	6.343	25.95	85.35	85.35	42.67
1.1.6 วิทยาลัยการเมืองฯ	18.031	5.051	4.521	9.651	4.282	23.75	84.78	94.71	44.37
1.1.7 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์	13.728	3.682	3.682	7.480	3.349	24.40	90.96	90.96	44.77
1.1.8 คณะนิติศาสตร์	9.586	2.894	2.894	5.339	2.276	23.74	78.65	78.65	42.63
1.2 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	259.953	74.070	69.431	146.850	62.764	24.14	84.74	90.40	42.74
1.2.1 คณะวิทยาศาสตร์	94.596	24.814	24.407	49.830	23.292	24.62	93.87	95.43	46.74
1.2.2 คณะเทคโนโลยี	42.491	13.690	12.190	26.115	10.770	25.35	78.67	88.35	41.24
1.2.3 คณะวิศวกรรมศาสตร์	33.947	10.480	10.480	20.963	8.022	23.63	76.55	76.55	38.27
1.2.4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	29.138	8.148	8.148	16.725	6.955	23.87	85.36	85.36	41.58
1.2.5 คณะวิทยาการสารสนเทศ	41.105	12.039	9.739	23.418	9.407	22.89	78.14	96.59	40.17
1.2.6 คณะสิ่งแวดล้อมฯ	18.677	4.900	4.468	9.799	4.317	23.11	88.10	96.62	44.06
1.3 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	388.512	127.870	126.702	265.551	99.687	25.66	77.96	78.68	37.54
1.3.1 คณะพยาบาลศาสตร์	32.451	8.551	8.551	18.906	5.844	18.01	68.34	68.34	30.91
1.3.2 คณะเภสัชศาสตร์	27.356	7.960	7.960	15.218	6.577	24.04	82.63	82.63	43.22
1.3.3 คณะสาธารณสุขศาสตร์	22.248	6.291	5.122	14.206	4.099	18.42	65.16	80.03	28.85
1.3.4 คณะแพทยศาสตร์	284.970	99.169	99.169	205.524	82.593	28.98	83.29	83.29	40.19
1.3.5 คณะสัตวแพทยศาสตร์	21.487	5.899	5.899	11.697	0.574	2.67	9.73	9.73	4.91
2. โรงเรียน	25.679	5.192	5.192	9.872	1.955	7.61	37.65	37.65	19.80
2.1 โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม)	18.519	4.382	4.382	7.420	1.197	6.46	27.32	27.32	16.13

หน่วยงาน	จัดสรร	แผนไตรมาส 1	ปรับแผน	แผนไตรมาส 2	เบิกจ่าย	% จัดสรร	% แผน ไตรมาส 1	% ปรับแผน	% แผน ไตรมาส 2
2.2 โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายประถม)	7.161	0.811	0.811	2.452	0.758	10.59	93.46	93.46	30.91
3. หน่วยงานส่วนกลาง	282.080	85.635	85.635	145.669	92.419	32.76	107.92	107.92	63.44
3.1 บัณฑิตวิทยาลัย	2.110	0.575	0.575	1.151	0.544	25.78	94.61	94.61	47.26
3.2 สำนักศึกษาทั่วไป	1.589	0.425	0.425	0.855	0.406	25.55	95.53	95.53	47.49
3.3 สถาบันวิจัยศิลปะฯ	6.297	1.717	1.717	3.435	1.519	24.12	88.47	88.47	44.22
3.4 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช	10.460	2.639	2.639	5.278	2.697	25.78	102.20	102.20	51.10
3.5 สำนักคอมพิวเตอร์	7.822	1.955	1.955	3.911	2.005	25.63	102.56	102.56	51.27
3.6 สำนักวิทยบริการ	15.312	4.176	4.176	8.352	3.963	25.88	94.90	94.90	47.45
3.7 สำนักงานอธิการบดี	244.787	75.864	75.864	126.122	82.805	33.83	109.15	109.15	65.65
3.7.1 กองกลาง	5.390	1.470	1.470	2.941	1.433	26.59	97.48	97.48	48.72
3.7.2 กองกิจการนิสิต	6.160	1.674	1.674	3.347	1.553	25.21	92.77	92.77	46.40
3.7.3 กองบริการการศึกษา	6.284	1.674	1.674	3.352	1.600	25.46	95.58	95.58	47.73
3.7.4 กองแผนงาน	181.742	59.118	59.118	92.628	66.928	36.83	113.21	113.21	72.25
3.7.5 กองการเจ้าหน้าที่	9.177	2.352	2.352	4.704	2.334	25.43	99.23	99.23	49.62
3.7.6 กองคลังและพัสดุ	9.125	2.489	2.489	4.977	2.321	25.44	93.25	93.25	46.63
3.7.7 กองทะเบียนและประมวลผล	6.208	1.685	1.685	3.370	1.517	24.44	90.03	90.03	45.01
3.7.8 กองอาคารสถานที่	6.280	1.570	1.570	3.140	1.521	24.22	96.88	96.88	48.44
3.7.9 กองส่งเสริมการวิจัยฯ	5.226	1.393	1.393	2.786	1.062	20.32	76.24	76.24	38.12
3.7.10 กองประชาสัมพันธ์	5.465	1.439	1.439	2.877	1.393	25.49	96.80	96.80	48.42
3.7.11 สำนักตรวจสอบภายใน	2.023	0.552	0.552	1.103	0.515	25.46	93.30	93.30	46.69
3.8 ศูนย์วิจัยและศึกษาบรรพชีวินวิทยา	1.708	0.449	0.449	0.897	0.627	36.71	139.64	139.64	69.90
รวม	1,158.527	351.534	345.197	684.079	307.030	26.50	87.34	88.94	44.88

3.3 ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ จำแนกตามคณะ/หน่วยงาน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณเทียบกับแผนการใช้จ่ายไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2565) งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ มีการเบิกจ่าย จำแนกตามคณะ/หน่วยงาน ดังนี้ โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม) มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 13.709 ล้านบาท (ร้อยละ 95.77) และหลักสูตรความหลากหลายฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 0.005 ล้านบาท (ร้อยละ 1.36)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณเทียบกับแผนการใช้จ่ายไตรมาส 2 (เดือนตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ มีการเบิกจ่าย จำแนกตามคณะ/หน่วยงาน ดังนี้ โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม) มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จำนวน 13.709 ล้านบาท (ร้อยละ 52.24) และหลักสูตรความหลากหลายฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จำนวน 0.005 ล้านบาท (ร้อยละ 0.77)

รายละเอียดปรากฏดังตาราง 12

ตาราง 12 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ จำแนกตามคณะ/หน่วยงาน
ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	จัดสรร	แผนไตรมาส 1	ปรับแผน	แผนไตรมาส 2	เบิกจ่าย	% จัดสรร	% แผน ไตรมาส 1	% ปรับแผน	% แผน ไตรมาส 2
1.หน่วยงานจัดการเรียนการสอน	1,241.203	304.119	304.093	714.942	132.126	10.64	43.45	43.45	18.48
1.1 ด้านสังคมศาสตร์	435.257	98.652	98.305	238.312	47.658	10.95	48.31	48.48	20.00
1.1.1 คณะมนุษยศาสตร์ฯ	48.690	11.428	11.616	24.201	5.063	10.40	44.30	43.59	20.92
1.1.2 คณะศึกษาศาสตร์	68.281	14.336	14.567	43.956	7.436	10.89	51.87	51.05	16.92
1.1.3 คณะการบัญชีฯ	159.877	38.003	36.003	83.842	19.835	12.41	52.19	55.09	23.66
1.1.4 คณะการท่องเที่ยวฯ	49.511	6.131	6.144	22.501	5.700	11.51	92.97	92.77	25.33
1.1.5 คณะศิลปกรรมศาสตร์ฯ	24.568	5.498	6.565	15.071	1.123	4.57	20.43	17.11	7.45
1.1.6 วิทยาลัยการเมืองฯ	39.957	10.276	10.252	21.079	4.275	10.70	41.60	41.70	20.28
1.1.7 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์	22.756	5.267	5.674	16.071	1.950	8.57	37.02	34.37	12.13
1.1.8 คณะนิติศาสตร์	21.619	7.713	7.484	11.591	2.277	10.53	29.52	30.42	19.64
1.2 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	226.021	46.271	46.250	143.064	18.554	8.21	40.10	40.12	12.97
1.2.1 คณะวิทยาศาสตร์	44.418	20.327	20.482	30.214	4.883	10.99	24.02	23.84	16.16
1.2.2 คณะเทคโนโลยี	19.991	5.054	5.054	11.590	2.388	11.95	47.25	47.25	20.60
1.2.3 คณะวิศวกรรมศาสตร์	73.617	8.217	7.965	47.456	4.910	6.67	59.75	61.64	10.35
1.2.4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	24.387	5.050	5.050	15.105	2.867	11.76	56.77	56.77	18.98
1.2.5 คณะวิทยาการสารสนเทศ	52.183	5.733	5.833	33.339	2.128	4.08	37.12	36.48	6.38
1.2.6 คณะสิ่งแวดล้อมฯ	10.394	1.522	1.498	4.712	1.373	13.21	90.21	91.66	29.14
1.2.7 หลักสูตรความหลากหลายฯ	1.031	0.368	0.368	0.650	0.005	0.48	1.36	1.36	0.77
1.3 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	578.285	159.072	159.424	333.065	65.538	11.33	41.20	41.11	19.68
1.3.1 คณะพยาบาลศาสตร์	22.907	6.145	6.197	11.956	2.716	11.86	44.20	43.83	22.72
1.3.2 คณะเภสัชศาสตร์	26.302	8.495	8.495	14.823	2.488	9.46	29.29	29.29	16.78
1.3.3 คณะสาธารณสุขศาสตร์	34.117	7.401	7.704	15.842	4.239	12.42	57.28	55.02	26.76
1.3.4 คณะแพทยศาสตร์	482.760	133.040	133.011	283.491	53.930	11.17	40.54	40.55	19.02
1.3.5 คณะสัตวแพทยศาสตร์	12.200	3.991	4.017	6.954	2.165	17.75	54.25	53.90	31.13
2. โรงเรียน	89.526	22.894	22.998	44.984	20.687	23.11	90.36	89.95	45.99
2.1 โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม)	50.910	14.315	14.395	26.242	13.709	26.93	95.77	95.23	52.24
2.2 โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายประถม)	38.616	8.579	8.602	18.741	6.978	18.07	81.34	81.12	37.23
3. หน่วยงานส่วนกลาง	839.731	171.138	169.473	475.679	102.455	12.20	59.87	60.46	21.54
3.1 บัณฑิตวิทยาลัย	5.576	2.045	1.833	3.638	0.866	15.53	42.35	47.24	23.80
3.2 สำนักศึกษาทั่วไป	48.802	5.746	5.780	12.724	3.547	7.27	61.73	61.37	27.88
3.3 สถาบันวิจัยศิลปะฯ	2.671	0.492	0.482	1.152	0.381	14.26	77.44	79.05	33.07
3.4 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช	9.251	3.043	3.030	5.985	0.968	10.46	31.81	31.95	16.17
3.5 สำนักคอมพิวเตอร์	51.258	15.529	15.521	41.666	2.148	4.19	13.83	13.84	5.16

หน่วยงาน	จัดสรร	แผนไตรมาส 1	ปรับแผน	แผนไตรมาส 2	เบิกจ่าย	% จัดสรร	% แผน ไตรมาส 1	% ปรับแผน	% แผน ไตรมาส 2
3.6 สำนักวิทยบริการ	13.103	5.691	5.683	10.084	2.027	15.47	35.62	35.67	20.10
3.7 สำนักงานอธิการบดี	710.710	138.714	137.257	400.932	92.894	13.07	66.97	67.68	23.17
3.7.1 กองกลาง	16.553	3.580	3.771	6.894	1.834	11.08	51.23	48.63	26.60
3.7.2 กองกิจการนิสิต	32.903	21.828	10.692	25.393	8.235	25.03	37.73	77.02	32.43
3.7.3 กองบริการการศึกษา	4.231	2.120	2.120	3.125	1.534	36.26	72.36	72.36	49.09
3.7.4 กองแผนงาน	132.553	23.725	23.725	58.922	18.915	14.27	79.73	79.73	32.10
3.7.5 กองการเจ้าหน้าที่	7.809	2.185	2.135	4.137	1.783	22.83	81.60	83.51	43.10
3.7.6 กองคลังและพัสดุ	145.348	44.245	49.163	82.699	33.586	23.11	75.91	68.32	40.61
3.7.7 กองทะเบียนและประมวลผล	6.421	3.373	3.373	4.395	0.539	8.39	15.98	15.98	12.26
3.7.8 กองอาคารสถานที่	315.644	20.912	26.425	183.761	15.867	5.03	75.88	60.05	8.63
3.7.9 กองส่งเสริมการวิจัย	33.928	14.088	12.607	24.891	9.738	28.70	69.12	77.24	39.12
3.7.10 กองประชาสัมพันธ์	4.971	1.692	1.804	3.269	0.406	8.17	24.00	22.51	12.42
3.7.11 สำนักตรวจสอบภายใน	1.003	0.237	0.237	0.519	0.195	19.44	82.28	82.28	37.57
3.8 ศูนย์วิจัยและศึกษาบรรพชีวินวิทยา	9.346	0.729	1.205	2.927	0.262	2.80	35.94	21.74	8.95
รวม	2,170.460	498.151	496.563	1,235.605	255.267	11.76	51.24	51.41	20.66

ตาราง 13 ผลการเบิกจ่ายเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำแนกตามมิติหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทบ	รวม	เงินแผ่นดิน	เงินรายได้	เงินสะสม
1. คณะ-เทียบเท่า	2,091.970	850.768	1,145.564	95.638
เบิกจ่าย	344.781	212.656	131.522	0.604
ร้อยละ	16.48	25.00	11.48	0.63
2. โรงเรียน	115.206	25.679	85.712	3.814
เบิกจ่าย	22.642	1.955	20.687	-
ร้อยละ	19.65	7.61	24.14	-
3. ส่วนกลาง	1,121.811	282.080	549.496	290.236
เบิกจ่าย	194.874	92.419	98.622	3.833
ร้อยละ	17.37	32.76	17.95	1.32
ร้อยละเบิกจ่ายภาพรวม	16.89	26.50	14.09	1.14

4. ประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายงบลงทุน

ประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนในภาพรวม มีการเบิกจ่าย จำนวน 170 รายการ (ร้อยละ 22.97) มีการก่องหน้าผูกพันหรือลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน 192 รายการ (ร้อยละ 25.95) อยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 292 รายการ (ร้อยละ 39.46) และยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 86 รายการ (ร้อยละ 11.62) จำแนกตามแหล่งงบประมาณ รายละเอียดปรากฏดังตาราง 14

ตาราง 14 สรุปสถานะการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565

คณะ/หน่วยงาน	รายการงบลงทุนที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565)																			
	งบประมาณแผ่นดิน					งบประมาณเงินรายได้					เงินสะสม					รวมทุกแหล่งงบประมาณ				
	จำนวน ทั้งสิ้น	เบิกจ่าย	ผูกพัน	ขั้นตอน จัดซื้อ จัดจ้าง	ยังไม่ ดำเนินการ	จำนวน ทั้งสิ้น	เบิกจ่าย	ผูกพัน	ขั้นตอน จัดซื้อ จัดจ้าง	ยังไม่ ดำเนินการ	จำนวน ทั้งสิ้น	เบิกจ่าย	ผูกพัน	ขั้นตอน จัดซื้อ จัดจ้าง	ยังไม่ ดำเนินการ	จำนวน ทั้งสิ้น	เบิกจ่าย	ผูกพัน	ขั้นตอน จัดซื้อ จัดจ้าง	ยังไม่ ดำเนินการ
รวมทั้งสิ้น (รายการ)	10	-	1	9	-	555	139	143	206	67	175	31	48	77	19	740	170	192	292	86
คณะ	1	-	1	9	-	473	105	111	199	58	65	29	26	35	10	539	134	138	243	68
1. คณะมนุษยศาสตร์ฯ	-	-	-	-	-	16	-	14	2	-	1	-	-	1	-	17	-	14	3	-
2. คณะศึกษาศาสตร์	-	-	-	-	-	36	1	2	33	-	2	-	-	2	-	38	1	2	35	-
3. คณะการบัญชีและ การจัดการ	-	-	-	-	-	22	11	2	9	-	-	-	-	-	-	22	11	2	9	-
4. คณะการท่องเที่ยวฯ	-	-	-	-	-	26	14	2	7	3	2	-	-	1	1	28	14	2	8	4
5. คณะศิลปกรรมศาสตร์ฯ	-	-	-	-	-	51	8	8	35	-	-	-	-	-	-	51	8	8	35	-
6. วิทยาลัยการเมือง การปกครอง	-	-	-	-	-	19	6	-	11	2	-	-	-	-	-	19	6	-	11	2
7. วิทยาลัยดุริยางคศิลป์	-	-	-	-	-	41	-	7	32	2	-	-	-	-	-	41	-	7	32	2
8. คณะนิติศาสตร์	-	-	-	-	-	21	12	8	1	-	-	-	-	-	-	21	12	8	1	-
9. คณะเภสัชศาสตร์	-	-	-	-	-	18	-	15	3	-	7	-	3	3	1	25	-	18	6	1
10. คณะสาธารณสุขศาสตร์	-	-	-	-	-	17	-	2	15	-	-	-	-	-	-	17	-	2	15	-
11. คณะแพทยศาสตร์	10	-	1	9	-	46	-	24	22	-	27	-	3	23	1	83	-	28	54	1
12. คณะสัตวแพทยศาสตร์	-	-	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	-
13. คณะวิทยาศาสตร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	29	20	2	-	51	29	20	2	-
14. คณะเทคโนโลยี	-	-	-	-	-	8	4	3	1	-	-	-	-	-	-	8	4	3	1	-
15. คณะวิศวกรรมศาสตร์	-	-	-	-	-	62	-	1	16	45	7	-	-	-	7	69	-	1	16	52
16. คณะสถาปัตยกรรม ศาสตร์ ฯ	-	-	-	-	-	35	18	10	1	6	-	-	-	-	-	35	18	10	1	6

คณะ/หน่วยงาน	รายการงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565)																			
	งบประมาณแผ่นดิน					งบประมาณเงินรายได้					เงินสะสม					รวมทุกแหล่งงบประมาณ				
	จำนวนทั้งสิ้น	เบิกจ่าย	ผูกพัน	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง	ยังไม่ดำเนินการ	จำนวนทั้งสิ้น	เบิกจ่าย	ผูกพัน	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง	ยังไม่ดำเนินการ	จำนวนทั้งสิ้น	เบิกจ่าย	ผูกพัน	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง	ยังไม่ดำเนินการ	จำนวนทั้งสิ้น	เบิกจ่าย	ผูกพัน	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง	ยังไม่ดำเนินการ
17. คณะวิทยาการสารสนเทศ	-	-	-	-	-	42	23	8	11	-	2	-	-	2	-	44	23	8	13	-
18. คณะสิ่งแวดล้อมฯ	-	-	-	-	-	10	8	2	-	-	1	-	-	1	-	11	8	2	1	-
โรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	4	-	4	-	-	4	-
19. โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายประถม)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	4	-	4	-	-	4	-
ส่วนกลาง	-	-	-	-	-	82	34	32	7	9	71	2	22	38	9	153	36	54	45	18
21. สำนักศึกษาทั่วไป	-	-	-	-	-	11	4	6	1	-	-	-	-	-	-	11	4	6	1	-
22. สถาบันวิจัยศิลปะฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	2	-	2	-	-
23. สถาบันวิจัยลัญจกรรม	-	-	-	-	-	5	-	5	-	-	6	-	2	4	-	11	-	7	4	-
24. สำนักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	2	10	-	12	-	2	10	-
25. สำนักวิทยบริการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	4	1	-	5	-	4	1	-
26. บัณฑิตวิทยาลัย	-	-	-	-	-	8	4	3	-	1	2	-	2	-	-	10	4	5	-	1
3.8 ศูนย์วิจัยและศึกษาบรรพชีวินวิทยา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	2	-	1	1	-
27. สำนักงานอธิการบดี	-	-	-	-	-	58	26	18	6	8	42	2	9	22	9	100	28	27	28	17
27.1 กองกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.2 กองกิจการนิสิต	-	-	-	-	-	4	2	1	1	-	-	-	-	-	-	4	2	1	1	-
27.3 กองบริการการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	2	-	2	-	-
27.4 กองแผนงาน	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2
27.5 กองการเจ้าหน้าที่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

คณะ/หน่วยงาน	รายการงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565)																			
	งบประมาณแผ่นดิน					งบประมาณเงินรายได้					เงินสะสม					รวมทุกแหล่งงบประมาณ				
	จำนวนทั้งสิ้น	เบิกจ่าย	ผูกพัน	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง	ยังไม่ดำเนินการ	จำนวนทั้งสิ้น	เบิกจ่าย	ผูกพัน	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง	ยังไม่ดำเนินการ	จำนวนทั้งสิ้น	เบิกจ่าย	ผูกพัน	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง	ยังไม่ดำเนินการ	จำนวนทั้งสิ้น	เบิกจ่าย	ผูกพัน	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง	ยังไม่ดำเนินการ
27.6 กองคลังและพัสดุ	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	2	-	-	-	2	4	-	2	-	2
27.7 กองทะเบียนฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	2	1	1	-	-
27.8 กองอาคารสถานที่	-	-	-	-	-	25	13	6	5	1	26	1	5	20	-	51	14	11	25	1
27.9 กองส่งเสริมการวิจัย	-	-	-	-	-	20	11	9	-	-	3	-	1	2	-	23	11	10	2	-
27.10 กองประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	5	-	-	-	5	6	-	-	-	6	11	-	-	-	11
28 สำนักตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1

ตาราง 15 รายละเอียดการดำเนินงานในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ลำดับที่	คณะ/หน่วยงาน	รายการทั้งสิ้น	ยังไม่ดำเนินการ	แต่งตั้งกรรมการ TOR	จัดทำร่าง TOR	ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง	วิจารณ์ TOR	ประกาศประกวดราคา	ประกาศผู้ชนะ	นัดทำสัญญา	จัดทำสัญญา	เบิกจ่าย
	รวม	740	86	75	133	75	3	4	2	53	139	170
1	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	17	-	-	3	-	-	-	-	4	10	-
	ครุภัณฑ์	17	-	-	3	-	-	-	-	4	10	-
2	คณะศึกษาศาสตร์	38	-	1	33	1	-	-	-	2	-	1
	ครุภัณฑ์	37	-	-	33	1	-	-	-	2	-	1
	สิ่งก่อสร้าง	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
3	คณะการบัญชีและการจัดการ	22	-	7	1	-	-	1	-	-	2	11
	ครุภัณฑ์	20	-	6	1	-	-	-	-	-	2	11
	สิ่งก่อสร้าง	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
4	คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม	28	4	1	1	6	-	-	-	1	1	14

ลำดับ ที่	คณะ/หน่วยงาน	รายการ ทั้งสิ้น	ยังไม่ ดำเนินการ	แต่งตั้ง กรรมการ TOR	จัดทำร่าง TOR	ขออนุมัติ จัดซื้อ/จัดจ้าง	วิจารณ์ TOR	ประกาศ ประกวดราคา	ประกาศ ผู้ชนะ	นัดทำ สัญญา	จัดทำ สัญญา	เบิกจ่าย
	ครุภัณฑ์	26	3	-	1	6	-	-	-	1	1	14
	สิ่งก่อสร้าง	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
5	คณะศิลปกรรมศาสตร์ฯ	51	-	1	34	-	-	-	-	5	3	8
	ครุภัณฑ์	50	-	-	34	-	-	-	-	5	3	8
	สิ่งก่อสร้าง	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
6	วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	19	1	4	6	1	-	-	-	-	-	6
	ครุภัณฑ์	19	1	4	6	1	-	-	-	-	-	6
7	วิทยาลัยดุริยางคศิลป์	41	2	-	27	5	-	-	-	-	7	-
	ครุภัณฑ์	40	1	-	27	5	-	-	-	-	7	-
	สิ่งก่อสร้าง	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	คณะเทคโนโลยี	8	-	-	1	-	-	-	-	3	-	4
	ครุภัณฑ์	8	-	-	1	-	-	-	-	3	-	4
9	คณะนิติศาสตร์	21	-	1	-	-	-	-	-	1	7	12
	ครุภัณฑ์	20	-	-	-	-	-	-	-	1	7	12
	สิ่งก่อสร้าง	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
10	คณะแพทยศาสตร์	83	1	32	3	13	3	3	-	1	27	-
	ครุภัณฑ์	80	1	30	3	13	3	3	-	1	26	-
	สิ่งก่อสร้าง	3	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-
11	คณะเภสัชศาสตร์	25	1	-	6	-	-	-	-	3	15	-
	ครุภัณฑ์	25	1	-	6	-	-	-	-	3	15	-
12	คณะวิทยาการสารสนเทศ	44	-	-	2	11	-	-	-	2	6	23
	ครุภัณฑ์	44	-	-	2	11	-	-	-	2	6	23

ลำดับ ที่	คณะ/หน่วยงาน	รายการ ทั้งสิ้น	ยังไม่ ดำเนินการ	แต่งตั้ง กรรมการ TOR	จัดทำร่าง TOR	ขออนุมัติ จัดซื้อ/จัดจ้าง	วิจารณ์ TOR	ประกาศ ประกวดราคา	ประกาศ ผู้ชนะ	นัดทำ สัญญา	จัดทำ สัญญา	เบิกจ่าย
13	คณะวิทยาศาสตร์	51	-	-	1	-	-	-	1	1	19	29
	ครุภัณฑ์	51	-		1				1	1	19	29
14	คณะวิศวกรรมศาสตร์	69	52	2	-	14	-	-	-	1	-	-
	ครุภัณฑ์	67	50	2	-	14	-	-	-	1	-	-
	สิ่งก่อสร้าง	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	35	6	-	-	1	-	-	-	-	10	18
	ครุภัณฑ์	35	6			1					10	18
16	คณะสัตวแพทยศาสตร์	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
	ครุภัณฑ์	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
17	คณะสาธารณสุขศาสตร์	17	-	-	-	15	-	-	-	2	-	-
	ครุภัณฑ์	17	-	-	-	15	-	-	-	2	-	-
18	คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	11	-	1	-	-	-	-	-	1	1	8
	ครุภัณฑ์	10	-	-	-	-	-	-	-	1	1	8
	สิ่งก่อสร้าง	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
19	บัณฑิตวิทยาลัย	10	1	-	-	-	-	-	-	5	-	4
	ครุภัณฑ์	10	1	-	-	-	-	-	-	5	-	4
20	ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา	2	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
	ครุภัณฑ์	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	สิ่งก่อสร้าง	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
21	สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช	11	-	-	-	3	-	-	1	2	5	-
	ครุภัณฑ์	10	-	-	-	3	-	-		2	5	-
	สิ่งก่อสร้าง	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-

ลำดับ ที่	คณะ/หน่วยงาน	รายการ ทั้งสิ้น	ยังไม่ ดำเนินการ	แต่งตั้ง กรรมการ TOR	จัดทำร่าง TOR	ขออนุมัติ จัดซื้อ/จัดจ้าง	วิจารณ์ TOR	ประกาศ ประกวดราคา	ประกาศ ผู้ชนะ	นัดทำ สัญญา	จัดทำ สัญญา	เบิกจ่าย
33	กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ	23	-	-	2	-	-	-	-	6	4	11
	ครุภัณฑ์	21	-	-	-	-	-	-	-	6	4	11
	สิ่งก่อสร้าง	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
34	กองอาคารสถานที่	51	1	13	10	2	-	-	-	2	9	14
	ครุภัณฑ์	26	1	-	4	2	-	-	-	2	4	13
	สิ่งก่อสร้าง	25	-	13	6	-	-	-	-	-	5	1
35	ตรวจสอบภายใน	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ครุภัณฑ์	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-

ตาราง 16 รายการความก้าวหน้าในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ลำดับ ที่	ผลผลิต/คณะ/รายการ	งบประมาณ	แต่งตั้ง กรรมการ TOR	จัดทำร่าง TOR	รายการขอ อนุมัติจัดซื้อ/ จัดจ้าง	วิจารณ์ TOR	ประกาศ ประกวด ราคา	ประกาศ ผู้ชนะ	นัดทำ สัญญา	จัดทำ สัญญา	เบิกจ่ายเงิน
	คณะแพทยศาสตร์										
1	เครื่องโตเทียม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 4 เครื่อง	2,240,000	/	/	/	/	/	ยกเลิก	-	-	-
2	เครื่องสลายนิ่วภายในระบบทางเดินปัสสาวะด้วยคลื่นความถี่สูงและการกระแทกพร้อมระบบดูดเศษนิ่ว ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 เครื่อง	2,000,000	/	/	/	/	-	-	-	-	-
3	เครื่องสลายนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะโดยใช้พลังงานลม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 เครื่อง	1,200,000	/	/	/	/	-	-	-	-	-

ตาราง 17 รายละเอียดการดำเนินงานในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ลำดับ ที่	ผลผลิต/คณะ/รายการ	งบประมาณ	แต่งตั้ง กรรมการ TOR	จัดทำร่าง TOR	รายการขอ อนุมัติจัดซื้อ/จัด จ้าง	วิจารณ์ TOR	ประกาศ ประกวด ราคา	ประกาศ ผู้ชนะ	นัดทำ สัญญา	จัดทำ สัญญา	เบิกจ่ายเงิน
	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์										
1	โทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง	10,000	/	/	/	-	-	-	/	/	-
2	ไมโครโฟนแบบมีสาย จำนวน 24 ตัว	36,000	/	/	/	-	-	-	/	/	-
3	ชุดไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม จำนวน 1 ชุด	76,300	/	/	/	-	-	-	/	/	-
4	ชุดลำโพงห้องสมาร์ทคลาสรูม จำนวน 1 ชุด	50,000	/	/	/	-	-	-	/	/	-
5	ชุดขาวิดีโอ จำนวน 1 ชุด	24,300	/	/	/	-	-	-	/	/	-
6	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล ระดับสูง จำนวน 2 เครื่อง	64,000	/	/	/	-	-	-	/	/	-
7	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	26,000	/	/	-	-	-	-	-	-	-
8	สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 จำนวน 3 เครื่อง	81,000	/	/	/	-	-	-	/	/	-
9	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 2 เครื่อง	11,400	/	/	/	-	-	-	/	/	-
10	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 3 เครื่อง	66,000	-	-	-	-	-	-	/	-	-
11	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง	44,000	-	-	-	-	-	-	/	-	-
12	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 10 เครื่อง	220,000	-	-	-	-	-	-	/	-	-
13	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	10,000	/	/	/	-	-	-	/	/	-
14	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	26,000	/	/	-	-	-	-	-	-	-
15	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 4 เครื่อง	22,800	/	/	/	-	-	-	/	/	-

ลำดับ ที่	ผลผลิต/คณะ/รายการ	งบประมาณ	แต่งตั้ง กรรมการ TOR	จัดทำร่าง TOR	รายการขอ อนุมัติจัดซื้อ/จัด จ้าง	วิจารณ์ TOR	ประกาศ ประกวด ราคา	ประกาศ ผู้ชนะ	นัดทำ สัญญา	จัดทำ สัญญา	เบิกจ่ายเงิน
16	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 3 เครื่อง	66,000	-	-	-	-	-	-	/	-	-
	คณะศึกษาศาสตร์										
1	คู่มือสารหลัก จำนวน 4 หลัง	27,200	/	/	-	-	-	-	-	-	-
2	เก้าอี้ทำงาน จำนวน 9 ตัว	25,200	/	/	-	-	-	-	-	-	-
3	โต๊ะทำงาน จำนวน 4 ตัว	17,200	/	/	-	-	-	-	-	-	-
4	โต๊ะทำงาน ตัวแอล จำนวน 1 ตัว	4,700	/	/	-	-	-	-	-	-	-
5	รถเข็นตะกร้าอเนกประสงค์ 8 ล้อ พับเก็บได้ จำนวน 1 คัน	1,500	/	-	/	-	-	-	-	-	-
6	ชุดรับแขก 4 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด	18,000	/	/	-	-	-	-	-	-	-
7	เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายไหล่ จำนวน 1 เครื่อง	8,500	/	/	/	-	-	-	/	/	/
8	เครื่องเสียงกลางแจ้ง แอมป์แยก จำนวน 1 ชุด	80,000	/	/	/	-	-	-	/	-	-
9	โทรทัศน์ 65 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง	55,800	/	/	-	-	-	-	-	-	-
10	เครื่องมือตัดมีเดียโปรเจคเตอร์ ความสว่าง 4,000 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง	46,000	/	/	-	-	-	-	-	-	-
11	จอแขวนมือตึง ขนาด 100 นิ้ว จำนวน 1 จอ	4,000	/	/	-	-	-	-	-	-	-
12	ชุดปฏิบัติการถ่ายทอดสด จำนวน 1 ชุด	86,500	/	/	-	-	-	-	-	-	-
13	เครื่องวิเคราะห์ห้องศัลยกรรมร่างกาย จำนวน 1 เครื่อง	93,000	/	/	-	-	-	-	-	-	-
14	เครื่องให้การรักษาด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ จำนวน 1 เครื่อง	99,000	/	/	-	-	-	-	-	-	-
15	เครื่องวัดกำลังหลังและขาแบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง	32,400	/	/	-	-	-	-	-	-	-
16	เครื่องวัดความอ่อนตัวแบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง	15,750	/	/	-	-	-	-	-	-	-
17	เครื่องวัดองค์ประกอบในร่างกาย จำนวน 1 เครื่อง	7,500	/	/	-	-	-	-	-	-	-
18	เครื่องวัดแรงบีบมือดิจิตอล จำนวน 2 เครื่อง	35,100	/	/	-	-	-	-	-	-	-

ลำดับ ที่	ผลผลิต/คณะ/รายการ	งบประมาณ	แต่งตั้ง กรรมการ TOR	จัดทำร่าง TOR	รายการขอ อนุมัติจัดซื้อ/จัด จ้าง	วิจารณ์ TOR	ประกาศ ประกวด ราคา	ประกาศ ผู้ชนะ	นัดทำ สัญญา	จัดทำ สัญญา	เบิกจ่ายเงิน
19	ป้ายคะแนนวอลเลย์บอล จำนวน 1 อัน	11,000	/	/	-	-	-	-	-	-	-
20	เสาวอลเลย์บอล จำนวน 2 คู่	70,000	/	/	-	-	-	-	-	-	-
21	เสาประตูฟุตบอล จำนวน 1 คู่	38,000	/	/	-	-	-	-	-	-	-
22	เสาดะกั๋ว/แบดมินตันมีล้อ จำนวน 3 คู่	108,000	/	/	-	-	-	-	-	-	-
23	เก้าอี้กรรมการตัดสินวอลเลย์บอล จำนวน 2 ตัว	34,000	/	/	-	-	-	-	-	-	-
24	เสาบาสและแป้นพลาสติกที่ล้อเลื่อน จำนวน 2 อัน	164,000	/	/	-	-	-	-	-	-	-
25	ป้ายคะแนนบาสเก็ตบอล จำนวน 1 อัน	11,000	/	/	-	-	-	-	-	-	-
26	เก้าอี้กรรมการตัดสินตะกร้อ จำนวน 3 ตัว	28,500	/	/	-	-	-	-	-	-	-
27	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง	40,000	/	/	-	-	-	-	-	-	-
28	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 3 เครื่อง	66,000	/	/	-	-	-	-	-	-	-
29	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง	7,500	/	/	-	-	-	-	-	-	-
30	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง	15,000	/	/	-	-	-	-	-	-	-
31	สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการแบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	16,000	/	/	/	-	-	-	/	-	-
32	สแกนเนอร์ จำนวน 1 เครื่อง	11,750	/	/	-	-	-	-	-	-	-
33	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 4 เครื่อง	88,000	/	/	-	-	-	-	-	-	-
34	กล้องเว็บแคม ความละเอียด 4 K จำนวน 2 เครื่อง	14,700	/	/	-	-	-	-	-	-	-
35	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิดสี พร้อมสแกนเนอร์ จำนวน 1 เครื่อง	25,000	/	/	-	-	-	-	-	-	-
36	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	17,000	/	/	-	-	-	-	-	-	-

ลำดับ ที่	ผลผลิต/คณะ/รายการ	งบประมาณ	แต่งตั้ง กรรมการ TOR	จัดทำร่าง TOR	รายการขอ อนุมัติจัดซื้อ/จัด จ้าง	วิจารณ์ TOR	ประกาศ ประกวด ราคา	ประกาศ ผู้ชนะ	นัดทำ สัญญา	จัดทำ สัญญา	เบิกจ่ายเงิน
	คณะกรรมการบัญชีและการจัดการ										
1	ระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ระบบ	494,500	/	/	-	-	-	-	-	-	-
2	เครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับ ศูนย์บริการ แบบที่ 2 จำนวน 3 เครื่อง	81,000	/	/	/	-	-	-	/	/	/
3	เครื่องอ่าน RFID แบบพกพา พร้อม RFID แท็ก 5,000 ชิ้น จำนวน 1 ระบบ	200,000	/	-	-	-	-	-	-	-	-
4	เครื่องขัดพื้น จำนวน 2 เครื่อง	50,000	/	/	/	-	-	-	/	/	/
5	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาดไม่น้อยกว่า 30,000 บีทียู จำนวน 11 เครื่อง	456,500	/	-	-	-	-	-	-	-	-
6	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาดไม่น้อยกว่า 40,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	99,000	/	-	-	-	-	-	-	-	-
7	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 30,000 บีทียู จำนวน 9 เครื่อง	470,900	/	-	-	-	-	-	-	-	-
8	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง	242,700	/	-	-	-	-	-	-	-	-
9	เครื่องทำน้ำแข็งก้อนอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง	10,900	/	/	/	-	-	-	/	/	/
10	ระบบห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Class Room) จำนวน 1 ระบบ	1,795,000	/	-	-	-	-	-	-	-	-
11	เครื่องฉายภาพ 3 มิติ ความละเอียดไม่น้อยกว่า 8.3 ล้าน พิกเซล จำนวน 20 เครื่อง	440,000	/	/	/	-	-	-	/	/	/
12	โทรศัพท์แบบวีไอโอพี จำนวน 20 เครื่อง	39,000	/	/	/	-	-	-	/	/	/
13	ชุดอุปกรณ์สำหรับประชุมออนไลน์ จำนวน 1 ชุด	51,400	/	/	/	-	-	-	/	/	/

ลำดับ ที่	ผลผลิต/คณะ/รายการ	งบประมาณ	แต่งตั้ง กรรมการ TOR	จัดทำร่าง TOR	รายการขอ อนุมัติจัดซื้อ/จัด จ้าง	วิจารณ์ TOR	ประกาศ ประกวด ราคา	ประกาศ ผู้ชนะ	นัดทำ สัญญา	จัดทำ สัญญา	เบิกจ่ายเงิน
14	ถังต้มน้ำไฟฟ้าสแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า 14 ลิตร จำนวน 3 ชุด	29,700	/	/	/	-	-	-	/	/	/
15	เครื่องตัดหญ้าสะพาย จำนวน 1 เครื่อง	10,500	/	/	/	-	-	-	/	/	/
16	เครื่องตัดแต่งกิ่ง จำนวน 1 เครื่อง	7,000	/	/	/	-	-	-	/	/	/
17	อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2 จำนวน 50 เครื่อง	1,050,000	/	/	/	/	/	/	/	/	-
18	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 2 kVA จำนวน 4 เครื่อง	44,000	/	/	/	-	-	-	/	/	/
19	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 20 kVA จำนวน 1 เครื่อง	490,100	/	/	/	-	-	-	/	/	/
20	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาดไม่น้อยกว่า 24 ช่อง แบบที่ 2 จำนวน 25 เครื่อง	450,000	/	/	/	-	-	/	/	/	-
คณะกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม											
1	ชุดโซฟา จำนวน 2 ชุด	40,000	/	/	/	-	-	-	-	-	-
2	โต๊ะทำงาน แบบ 4 ที่นั่ง จำนวน 2 ตัว	37,800	/	/	/	-	-	-	-	-	-
3	โต๊ะทำงาน แบบมีล้อเลื่อน จำนวน 4 ตัว	27,600	/	/	/	-	-	-	-	-	-
4	ฉากนิทรรศการ แบบ 4 พับ จำนวน 2 ชุด	47,800	/	/	/	-	-	-	-	-	-
5	ม้านั่งปูนเปลือย ขนาดไม่น้อยกว่า 100 * 40 ซม. จำนวน 11 ตัว	7,700	/	/	/	-	-	-	/	/	/
6	โต๊ะปูนเปลือย ขนาดไม่น้อยกว่า 80 * 150 ซม. จำนวน 4 ตัว	20,000	/	/	/	-	-	-	/	/	/

ลำดับ ที่	ผลผลิต/คณะ/รายการ	งบประมาณ	แต่งตั้ง กรรมการ TOR	จัดทำร่าง TOR	รายการขอ อนุมัติจัดซื้อ/จัด จ้าง	วิจารณ์ TOR	ประกาศ ประกวด ราคา	ประกาศ ผู้ชนะ	นัดทำ สัญญา	จัดทำ สัญญา	เบิกจ่ายเงิน
7	กล้องถ่ายภาพพร้อมเลนส์ซูม ขนาดไม่น้อยกว่า 28-70 มม. จำนวน 1 ตัว	99,600	/	/	/	-	-	-	/	/	/
8	ระบบกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ	142,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	ระบบควบคุมการเข้าออกประตู พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ	272,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	เครื่องฟอกอากาศ แบบตั้งพื้น จำนวน 5 เครื่อง	25,000	/	/	/	-	-	-	/	/	/
11	ชาดั่งทีวี 2 ชั้น รองรับทีวีขนาดไม่น้อยกว่า 50 นิ้ว จำนวน 1 ชุด	6,700	/	/	/	-	-	-	/	/	/
12	ชาดั่งทีวี 2 ชั้น รองรับทีวีขนาดไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว จำนวน 2 ชุด	6,400	/	/	/	-	-	-	/	/	/
13	เก้าอี้เอนกประสงค์ แบบขาเหล็ก จำนวน 32 ตัว	60,500	/	/	/	-	-	-	-	-	-
14	เก้าอี้บาร์ แบบขาเหล็ก จำนวน 20 ตัว	25,800	/	/	/	-	-	-	-	-	-
15	เก้าอี้สตูล แบบ 1 ที่นั่ง จำนวน 6 ตัว	6,600	/	/	/	-	-	-	-	-	-
16	เครื่องปั้มน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	12,400	/	/	/	-	-	-	/	/	/
17	เสาไฟส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์ ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 4 เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 15 ชุด	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	--
18	โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาดไม่น้อยกว่า 75 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง	135,000	/	/	/	-	-	-	/	/	/
19	โทรทัศน์ คิวแอลอีดี (QLED TV) ขนาดไม่น้อยกว่า 77 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง	300,000	/	/	/	-	-	-	/	/	/

ลำดับ ที่	ผลผลิต/คณะ/รายการ	งบประมาณ	แต่งตั้ง กรรมการ TOR	จัดทำร่าง TOR	รายการขอ อนุมัติจัดซื้อ/จัด จ้าง	วิจารณ์ TOR	ประกาศ ประกวด ราคา	ประกาศ ผู้ชนะ	นัดทำ สัญญา	จัดทำ สัญญา	เบิกจ่ายเงิน
20	จอ Interactive Multimedia Display ขนาดจอไม่น้อยกว่า 75 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง	155,200	/	/	/	-	-	-	/	/	/
21	รถเข็นพื้นสเตนเลส แบบมือจับข้างเดียวพับได้ จำนวน 1 คัน	12,300	/	/	/	-	-	-	/	/	/
22	เครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ จำนวน 1 คัน	73,000	/	/	/	-	-	-	/	/	/
23	กล่องเว็บแคม แบบจับความเคลื่อนไหว จำนวน 1 ตัว	9,300	/	/	/	-	-	-	/	/	
24	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 40 เครื่อง	880,000	-	-	-	-	-	-	/	-	-
25	สแกนเนอร์ สำหรับเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการแบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	27,000	/	/	/	-	-	-	/	/	/
26	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	10,000	/	/	/	-	-	-	/	/	/
คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์											
1	สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง	54,000	/	/	/	-	-	/	/	/	/
2	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ ความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 18 หน้า/นาที จำนวน 1 เครื่อง	2,600	/	/	/	-	-	/	/	/	/
3	โต๊ะทำงานโล่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 150*20*75 เซนติเมตร จำนวน 20 ตัว	98,000	/	/	/	-	-	/	/	/	/
4	เก้าอี้เอนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า 44*56*90 เซนติเมตร จำนวน 40 ตัว	30,000	/	/	/	-	-	/	/	/	/

ลำดับ ที่	ผลผลิต/คณะ/รายการ	งบประมาณ	แต่งตั้ง กรรมการ TOR	จัดทำร่าง TOR	รายการขอ อนุมัติจัดซื้อ/จัด จ้าง	วิจารณ์ TOR	ประกาศ ประกวด ราคา	ประกาศ ผู้ชนะ	นัดทำ สัญญา	จัดทำ สัญญา	เบิกจ่ายเงิน
5	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง	96,600	/	/	/	-	-	/	/	/	/
6	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกสูง ขนาดไม่น้อยกว่า 91.6*45.8*183 เซนติเมตร จำนวน 10 ตัว	59,000	/	/	-	-	-	-	-	-	-
7	พัดลม ใบพัดขนาดไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว จำนวน 5 ตัว	12,500	/	/	-	-	-	-	-	-	-
8	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกสูง ขนาดไม่น้อยกว่า 91.6*45.8*183 เซนติเมตร จำนวน 2 ตัว	11,800	/	/	-	-	-	-	-	-	-
9	ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 6 ตู้	32,400	/	/	-	-	-	-	-	-	-
10	เก้าอี้ทำงาน ขาตัวซี ขนาดไม่น้อยกว่า 66*63*88 เซนติเมตร จำนวน 16 ตัว	62,400	/	/	-	-	-	-	-	-	-
11	โต๊ะโล่งขาเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 150*60*60*75 เซนติเมตร จำนวน 8 ตัว	40,000	/	/	-	-	-	-	-	-	-
12	เก้าอี้หน้าไม้ขาเหล็ก ปรับระดับได้ ขนาดแกนเกลียวไม่น้อยกว่า 45*45*60 เซนติเมตร จำนวน 10 ตัว	14,500	/	/	-	-	-	-	-	-	-
13	โต๊ะเขียนแบบ ขนาดโต๊ะไม่น้อยกว่า 60.5*90.5*82 เซนติเมตร จำนวน 70 ชุด	161,000	/	/	/	-	-	/	/	/	-
14	แท่นปั้น ขนาดโครงสร้างส่วนโต๊ะไม่น้อยกว่า 55*55 เซนติเมตร ขนาดส่วนปลายสอบไม่น้อยกว่า 35*35*80 เซนติเมตร จำนวน 8 ตัว	57,600	/	/	-	-	-	-	-	-	-
15	ชุดหุ่นกล้ำเนื้อ ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 200 เซนติเมตร จำนวน 1 ชุด	27,000	/	/	-	-	-	-	-	-	-
16	โต๊ะเลื่อยแท่น ขนาดโต๊ะไม่น้อยกว่า 76*68 เซนติเมตร จำนวน 1 เครื่อง	9,200	/	/	-	-	-	-	-	-	-

ลำดับ ที่	ผลผลิต/คณะ/รายการ	งบประมาณ	แต่งตั้ง กรรมการ TOR	จัดทำร่าง TOR	รายการขอ อนุมัติจัดซื้อ/จัด จ้าง	วิจารณ์ TOR	ประกาศ ประกวด ราคา	ประกาศ ผู้ชนะ	นัดทำ สัญญา	จัดทำ สัญญา	เบิกจ่ายเงิน
17	จักรพ่นรีบบอบอุตสาหกรรม ความเร็วไม่น้อยกว่า 4,000 รอบ/นาที จำนวน 1 เครื่อง	23,000	/	/	-	-	-	-	-	-	-
18	บอร์ดคอลโทรลไฟติจิตอลแบบ 4 เอ็ดพุต DMX ภายนอก 16 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง	74,900	/	/	-	-	-	-	-	-	-
19	ชุดไม้ค้ห้องประชุม จำนวน 1 ชุด	54,400	/	/	/	-	-	/	/	/	-
20	เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จำนวน 2 เครื่อง	39,800	/	/	-	-	-	-	-	-	-
21	จอร์ับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทะแยงมุมไม่น้อยกว่า 180 นิ้ว จำนวน 1 จอ	34,900	/	/	/	-	-	/	/	/	/
22	เลนส์กล้อง ขนาดไม่น้อยกว่า EF-Mount/Full-Frame Format จำนวน 1 ตัว	78,000	/	/	-	-	-	-	-	-	-
23	เครื่องมือวัดมิติเดียวโปรเจกเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI Luemens จำนวน 4 เครื่อง	119,600	/	/	/	-	-	/	/	/	/
24	เครื่องบันทึกเสียงดิจิตอลแบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง	5,000	/	/	-	-	-	-	-	-	-
25	ชุดบันทึกและถ่ายทอดสด จำนวน 1 ชุด	39,300	/	/	-	-	-	-	-	-	-
26	เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จำนวน 1 เครื่อง	19,900	/	/	-	-	-	-	-	-	-
27	ชุดบันทึกและถ่ายทอดสดการแสดง จำนวน 1 ชุด	363,000	/	/	-	-	-	-	-	-	-
28	เก้าอี้เลคเชอร์แบบ 4 ที่นั่ง ขนาดรวมไม่น้อยกว่า 237*70*83 เซนติเมตร จำนวน 42 ชุด	487,200	/	/	/	-	-	/	/	/	-
29	เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง	5,900	/	/	/	-	-	/	/	/	/
30	เครื่องเสียบสายพาน ความสามารถในการตัดหนาไม่น้อยกว่า 15.5 เซนติเมตร จำนวน 1 เครื่อง	12,000	/	/	-	-	-	-	-	-	-

ลำดับ ที่	ผลผลิต/คณะ/รายการ	งบประมาณ	แต่งตั้ง กรรมการ TOR	จัดทำร่าง TOR	รายการขอ อนุมัติจัดซื้อ/จัด จ้าง	วิจารณ์ TOR	ประกาศ ประกวด ราคา	ประกาศ ผู้ชนะ	นัดทำ สัญญา	จัดทำ สัญญา	เบิกจ่ายเงิน
31	เครื่องเจียรชนิดสายอ่อน แรงดันไฟไม่น้อยกว่า 220 โวลต์ จำนวน 3 เครื่อง	7,100	/	/	-	-	-	-	-	-	-
32	เครื่องขัดกระดาษทราย ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 2,850 รอบ/นาที จำนวน 1 เครื่อง	13,800	/	/	-	-	-	-	-	-	-
33	สว่านแท่น ขนาดแท่นเจาะไม่น้อยกว่า 31.3*29.6 เซนติเมตร จำนวน 1 เครื่อง	34,500	/	/	-	-	-	-	-	-	-
34	ชุดตัดท่อชนิดเหล็กหนา ขนาดท่อในการตัดไม่น้อยกว่า 1/2 นิ้ว จำนวน 1 ชุด	4,000	/	/	-	-	-	-	-	-	-
35	ตู้เชื่อม แรงดันไฟไม่น้อยกว่า 230 โวลต์ จำนวน 1 เครื่อง	14,500	/	/	-	-	-	-	-	-	-
36	เครื่องเลื่อยสายพาน ความสามารถในการตัดหนาไม่น้อยกว่า 16.5 เซนติเมตร จำนวน 1 เครื่อง	18,800	/	/	-	-	-	-	-	-	-
37	เลื่อยองศา ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 3,200 รอบ/นาที จำนวน 1 เครื่อง	18,800	/	/	-	-	-	-	-	-	-
38	เลื่อยวงเดือนแท่น ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 4,500 รอบ/นาที จำนวน 1 เครื่อง	23,500	/	/	-	-	-	-	-	-	-
39	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 3 เครื่อง	66,000	-	-	-	-	-	-	/	-	-
40	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	30,000	-	-	-	-	-	-	/	-	-
41	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	8,900	/	/	-	-	-	-	-	-	-

ลำดับ ที่	ผลผลิต/คณะ/รายการ	งบประมาณ	แต่งตั้ง กรรมการ TOR	จัดทำร่าง TOR	รายการขอ อนุมัติจัดซื้อ/จัด จ้าง	วิจารณ์ TOR	ประกาศ ประกวด ราคา	ประกาศ ผู้ชนะ	นัดทำ สัญญา	จัดทำ สัญญา	เบิกจ่ายเงิน
42	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 3 เครื่อง	66,000	-	-	-	-	-	-	/	-	-
43	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ ความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อย กว่า 18 หน้า/นาที จำนวน 1 เครื่อง	2,600	/	/	-	-	-	-	-	-	-
44	เครื่องคอมพิวเตอร์แมคคินทอช จอแสดงภาพขนาดไม่ น้อยกว่า 24 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง	147,800	/	/	-	-	-	-	-	-	-
45	จอแสดงผลพร้อมปากกา ขนาดจอไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง	113,700	/	/	-	-	-	-	-	-	-
46	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ ความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อย กว่า 18 หน้า/นาที จำนวน 1 เครื่อง	2,600	/	/	-	-	-	-	-	-	-
47	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	30,000	-	-	-	-	-	-	/	-	-
48	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อย กว่า 4,000 ANSI Luemens จำนวน 1 เครื่อง	29,900	/	/	-	-	-	-	-	-	-
49	อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง	42,000	/	/	-	-	-	-	-	-	-
50	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 16 เครื่อง	352,000	-	-	-	-	-	-	/	-	-
	วิทยาลัยการเมืองการปกครอง										
1	เครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง	10,600	/	/	/	/	/	-	/	/	/
2	เครื่องอินเตอร์คอม จำนวน 2 ชุด	21,400	/	/	/	-	-	-	-	-	-
3	โต๊ะทำงานเข้ามุม จำนวน 9 ชุด	98,100	/	/	-	-	-	-	-	-	-

ลำดับ ที่	ผลผลิต/คณะ/รายการ	งบประมาณ	แต่งตั้ง กรรมการ TOR	จัดทำร่าง TOR	รายการขอ อนุมัติจัดซื้อ/จัด จ้าง	วิจารณ์ TOR	ประกาศ ประกวด ราคา	ประกาศ ผู้ชนะ	นัดทำ สัญญา	จัดทำ สัญญา	เบิกจ่ายเงิน
4	โต๊ะประชุมท้อปกระจก จำนวน 1 ตัว	17,900	/	/	-	-	-	-	-	-	-
5	เก้าอี้สำนักงานพิงสูง จำนวน 10 ตัว	29,000	/	/	-	-	-	-	-	-	-
6	เก้าอี้สำนักงานหลังตาข่าย พนักพิงสูง จำนวน 40 ตัว	116,000	/	/	-	-	-	-	-	-	-
7	ชุดโซฟารับแขก 5 ที่นั่ง หุ้มหนังเทียม พร้อมโต๊ะกลาง จำนวน 1 ชุด	24,900	/	/	-	-	-	-	-	-	-
8	ชุดโซฟารับแขก 5 ที่นั่ง พร้อมโต๊ะกลาง จำนวน 1 ชุด	13,900	/	/	-	-	-	-	-	-	-
9	ชุดโทรศัพท์ IP Phone แบบมีสาย จำนวน 40 ชุด	78,000	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	รถตู้โดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง ปริมาณกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ตกแต่ง VIP จำนวน 1 คัน	1,450,000	/	-	-	-	-	-	-	-	-
11	เครื่องกรองน้ำดื่มระบบ RO พร้อมตู้ทำน้ำเย็น พร้อม ติดตั้ง จำนวน 4 ชุด	144,000	/	-	-	-	-	-	-	-	-
12	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (ระบบปฏิบัติการ IOS) จำนวน 5 เครื่อง	145,000	/	/	/	/	/	-	/	/	/
13	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 3 เครื่อง	66,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลระดับคุณภาพสูง จำนวน 3 เครื่อง	120,000	/	/	/	/	/	-	/	/	/
15	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 40 เครื่อง	880,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับ ศูนย์บริการ แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	16,000	/	/	/	/	/	-	/	/	/

ลำดับ ที่	ผลผลิต/คณะ/รายการ	งบประมาณ	แต่งตั้ง กรรมการ TOR	จัดทำร่าง TOR	รายการขอ อนุมัติจัดซื้อ/จัด จ้าง	วิจารณ์ TOR	ประกาศ ประกวด ราคา	ประกาศ ผู้ชนะ	นัดทำ สัญญา	จัดทำ สัญญา	เบิกจ่ายเงิน
17	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 3 เครื่อง	26,700	/	/	/	/	/	-	/	/	/
18	ระบบกล้องวงจรปิด (Installation CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ	493,500	/	-	-	-	-	-	-	-	-
19	ระบบเครือข่าย พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ จำนวน 1 ระบบ	1,341,000	/	-	-	-	-	-	-	-	-
	บัณฑิตวิทยาลัย										
1	เก้าอี้ไม้มายงพารา จำนวน 8 ตัว	19,160	/	/	/	-	-	/	/	/	/
2	เก้าอี้ขาไม้พีช จำนวน 12 ตัว	8,280	/	/	/	-	-	/	/	/	/
3	เก้าอี้บาร์ขาเหล็ก จำนวน 4 ตัว	7,560	/	/	/	-	-	/	/	/	/
4	โต๊ะขาเหล็ก 5 ตัว	28,500	/	/	/	-	-	/	/	/	/
5	ผ้าม่านซับเสียง 1 ชุด	8,280	/	/	/	-	-	/	/	-	-
6	ระบบควบคุมประตู 1 ชุด	7,560	/	/	/	-	-	/	/	-	-
7	ระบบกล้องวงจรปิด 1 ชุด	6,900	/	/	/	-	-	/	/	-	-
	วิทยาลัยดุริยางคศิลป์										
1	ตู้เหล็กแขวนชุดบานเลื่อน จำนวน 5 ตู้	29,500	/	/	/	-	-	/	/	/	-
2	ชั้นเหล็กขนาด 4 ชั้น จำนวน 10 ตัว	49,000	/	/	/	-	-	/	/	/	-
3	ตู้เหล็ก 4 ลินชัก จำนวน 10 ตู้	49,000	/	/	/	-	-	/	/	/	-
4	โต๊ะทำงานตัวแอลโค้ง จำนวน 5 ตัว	57,500	/	/	/	-	-	/	/	/	-
5	ระบบการเรียนรู้อังกฤษ หลักสูตร CEFR เวอร์ชัน ออนไลน์ จำนวน 137 สิทธิ์	68,100	/	/	-	-	-	-	-	-	-
6	ชุดกล้องวงจรปิด 32 ตัว พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด จำนวน 1 ชุด	80,000	/	/	/	-	-	/	/	/	-

ลำดับ ที่	ผลผลิต/คณะ/รายการ	งบประมาณ	แต่งตั้ง กรรมการ TOR	จัดทำร่าง TOR	รายการขอ อนุมัติจัดซื้อ/จัด จ้าง	วิจารณ์ TOR	ประกาศ ประกวด ราคา	ประกาศ ผู้ชนะ	นัดทำ สัญญา	จัดทำ สัญญา	เบิกจ่ายเงิน
7	อังกะลุง จำนวน 2 ชุด	18,000	/	/	/	-	-	-	-	-	-
8	ผืนระนาดเอก จำนวน 2 ผืน	30,000	/	/	/	-	-	-	-	-	-
9	ผืนระนาดทุ้ม จำนวน 2 ผืน	18,000	/	/	/	-	-	-	-	-	-
10	กลองสองหน้า จำนวน 2 ลูก	12,000	/	/	/	-	-	-	-	-	-
11	กลองยาวภาคกลาง จำนวน 10 ลูก	15,000	/	/	/	-	-	-	-	-	-
12	บาริโตนแซกโซโฟน จำนวน 1 ตัว	580,000	/	/	-	-	-	-	-	-	-
13	เบสแซกโซโฟน จำนวน 1 ตัว	1,285,000	/	/	-	-	-	-	-	-	-
14	เทเนอร์แซกโซโฟน จำนวน 1 ตัว	277,000	/	/	-	-	-	-	-	-	-
15	โซปราโนแซกโซโฟน จำนวน 1 ตัว	176,500	/	/	-	-	-	-	-	-	-
16	ปีฟเลดทรัมเป็ต จำนวน 1 ตัว	143,900	/	/	-	-	-	-	-	-	-
17	ยูโฟเนียม จำนวน 1 ตัว	420,000	/	/	-	-	-	-	-	-	-
18	ไซม์ ระฆังราว จำนวน 1 ตัว	395,000	/	/	-	-	-	-	-	-	-
19	กลองคอนเสิร์ตสแนร์ ขนาด 14x5.0 นิ้ว พร้อมขาตั้ง จำนวน 1 ใบ	55,000	/	/	-	-	-	-	-	-	-
20	กลองเจมเบ้ จำนวน 1 ใบ	8,500	/	/	-	-	-	-	-	-	-
21	กลองคองก้า จำนวน 1 ชุด	29,900	/	/	-	-	-	-	-	-	-
22	กลองคอนเสิร์ตสแนร์ ขนาด 14x6.5 นิ้ว พร้อมขาตั้ง จำนวน 1 ใบ	57,000	/	/	-	-	-	-	-	-	-
23	กลองชุด พร้อมอุปกรณ์ แก้ว จำนวน 1 ชุด	85,000	/	/	-	-	-	-	-	-	-
24	ขาตั้งไม้ จำนวน 100 ตัว	250,000	/	/	-	-	-	-	-	-	-
25	กลองทิมปานีขนาด 32 นิ้ว จำนวน 1 ใบ	220,000	/	/	-	-	-	-	-	-	-
26	ชุดฉาบสำหรับกลองชุด จำนวน 1 ชุด	35,000	/	/	-	-	-	-	-	-	-

ลำดับ ที่	ผลผลิต/คณะ/รายการ	งบประมาณ	แต่งตั้ง กรรมการ TOR	จัดทำร่าง TOR	รายการขอ อนุมัติจัดซื้อ/จัด จ้าง	วิจารณ์ TOR	ประกาศ ประกวด ราคา	ประกาศ ผู้ชนะ	นัดทำ สัญญา	จัดทำ สัญญา	เบิกจ่ายเงิน
27	ชาตังโน้ต สำหรับผู้อำนวยเพลง จำนวน 2 ตัว	13,000	/	/	-	-	-	-	-	-	-
28	ฉาบคอนเสิร์ต ขนาด 20 นิ้ว จำนวน 1 คู่	40,000	/	/	-	-	-	-	-	-	-
29	โทรแองเกิ้ล ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 1 ตัว	4,100	/	/	-	-	-	-	-	-	-
30	โทรแองเกิ้ล ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 ตัว	4,300	/	/	-	-	-	-	-	-	-
31	Granite Block จำนวน 1 ชุด	12,000	/	/	-	-	-	-	-	-	-
32	C ทูบาคอนเสิร์ต จำนวน 1 ตัว	693,000	/	/	-	-	-	-	-	-	-
33	คีย์บอร์ด Harmony Director จำนวน 1 ตัว	56,000	/	/	-	-	-	-	-	-	-
34	มาริมบา ขนาด 5 Octave จำนวน 1 ราง	928,000	/	/	-	-	-	-	-	-	-
35	กล๊อคเคนสปีล จำนวน 1 ราง	190,000	/	/	-	-	-	-	-	-	-
36	ซอฟต์แวร์สำหรับการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติเครื่อง ดนตรีตะวันตก จำนวน 20 ชุด	47,100	/	/	-	-	-	-	-	-	-
37	จอมอนิเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 27 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง	27,000	/	/	/	-	-	/	/	/	-
38	กล้องเว็บแคม พร้อมขาตั้ง จำนวน 10 ตัว	12,500	/	/	/	-	-	/	/	/	-
39	ซอฟต์แวร์สำหรับทำเพลงและบันทึกเสียง จำนวน 20 ชุด	299,600	พียงบ/ เนื่องจากไม่ได้รับอนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณประเภทงบลงทุน								
40	ซอฟต์แวร์สำหรับพิมพ์โน้ตดนตรี จำนวน 30 ชุด	156,000	/	/	-	-	-	-	-	-	-
	สำนักศึกษาทั่วไป										
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 23 เครื่อง	690,000	-	-	-	-	-	-	/	-	-
2	พัดลมโคจร ติดเพดาน ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว พร้อม ติดตั้ง จำนวน 74 ตัว	170,200	/	/	/	-	/	/	/	/	-
3	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI Lumens จำนวน 7 เครื่อง	188,300	/	/	/	-	/	/	/	/	-

ลำดับ ที่	ผลผลิต/คณะ/รายการ	งบประมาณ	แต่งตั้ง กรรมการ TOR	จัดทำร่าง TOR	รายการขอ อนุมัติจัดซื้อ/จัด จ้าง	วิจารณ์ TOR	ประกาศ ประกวด ราคา	ประกาศ ผู้ชนะ	นัดทำ สัญญา	จัดทำ สัญญา	เบิกจ่ายเงิน
4	เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จำนวน 5 เครื่อง	99,500	/	/	-	-	-	-	-	-	-
5	จอรับภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 150 นิ้ว แบบมือตั้ง จำนวน 2 จอ	13,200	/	/	/	-	/	/	/	/	/
6	เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย จำนวน 1 เครื่อง	9,500	/	/	/	-	/	/	/	/	/
7	ปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 150 วัตต์ ขนาด 1 นิ้ว 220 โวลท์ จำนวน 3 เครื่อง	21,600	/	/	/	-	/	/	/	/	/
8	ปั้มน้ำหอยโข่ง 2 นิ้ว 3 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง	29,600	/	/	/	-	/	/	/	/	-
9	ปั้มน้ำซับเมอร์ส ขนาด 1.5 นิ้ว 1.5 HP จำนวน 2 เครื่อง	28,400	/	/	/	-	/	/	/	/	-
10	ถังน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 1,500 ลิตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 18 ถัง	162,000	/	/	/	-	/	/	/	/	/
11	เลนส์กล้องถ่ายภาพดิจิทัล ชนิดเลนส์ EF-M55-200 mm f/4.5-6.3 IS STM จำนวน 1 อัน	15,000	/	/	/	-	/	/	/	/	-
	คณะเทคโนโลยี										
1	ชุดกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ชุด	16,800	/	/	/	-	/	-	/	/	/
2	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	45,500	/	/	/	-	/	-	/	/	/
3	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาดไม่น้อยกว่า 26,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	72,600	/	/	-	-	-	-	-	-	-
4	โต๊ะพับขาโครเมียมหน้าไฟเเมก้า ขนาดไม่น้อยกว่า 180*60*75 ซม. จำนวน 18 ตัว	45,000	/	/	/	-	/	-	/	/	/
5	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens จำนวน 2 เครื่อง	53,800	/	/	/	-	/	-	/	/	/

ลำดับ ที่	ผลผลิต/คณะ/รายการ	งบประมาณ	แต่งตั้ง กรรมการ TOR	จัดทำร่าง TOR	รายการขอ อนุมัติจัดซื้อ/จัด จ้าง	วิจารณ์ TOR	ประกาศ ประกวด ราคา	ประกาศ ผู้ชนะ	นัดทำ สัญญา	จัดทำ สัญญา	เบิกจ่ายเงิน
45	เครื่องชั่งดิจิตอล ขนาด 150 กิโลกรัม จำนวน 1 เครื่อง	19,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	เลื่อยวงเดือน ขนาดไม่น้อยกว่า 9 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง	19,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	ไฟเบอร์ตัดเหล็ก จำนวน 2 เครื่อง	49,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	แม่แรงตะเข้ ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ตัน จำนวน 1 คัน	27,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	ปั๊มลม 2 แรงม้า ถึงลม 148 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง	53,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	เครื่องเชื่อมไฟฟ้า ระบบอินเวอร์เตอร์ ขนาด 200 แอมป์ พร้อมชุดสาย จำนวน 5 เครื่อง	59,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	ปั๊มน้ำเพิ่มแรงดัน จำนวน 1 ชุด	116,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	เครื่องขัดกระดาษทราย 4 นิ้ว * 24 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	14,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	สว่านไฟฟ้า จำนวน 5 เครื่อง	16,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	เครื่องเจียร์ไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง	11,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	สว่านแบตเตอรี่ จำนวน 2 เครื่อง	19,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	เลื่อยจิ๊กซอว์ จำนวน 2 เครื่อง	9,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	บล็อกกลมแบตเตอรี่ จำนวน 1 เครื่อง	18,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2 จำนวน 4 ชุด	84,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 50 เครื่อง	1,500,000	-	-	-	-	-	-	/	-	-
60	เครื่องฉายภาพ 3 มิติ (HDMI input/output) จำนวน 4 เครื่อง	79,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	ห้องประชุม (Hybrid Meeting) EN 204 จำนวน 1 ห้อง	429,200	-	-	/	-	-	-	-	-	-

ลำดับ ที่	ผลผลิต/คณะ/รายการ	งบประมาณ	แต่งตั้ง กรรมการ TOR	จัดทำร่าง TOR	รายการขอ อนุมัติจัดซื้อ/จัด จ้าง	วิจารณ์ TOR	ประกาศ ประกวด ราคา	ประกาศ ผู้ชนะ	นัดทำ สัญญา	จัดทำ สัญญา	เบิกจ่ายเงิน
62	ระบบเสียงห้องประชุม ขนาด 300 ที่นั่ง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ	240,000	-	-	/	-	-	-	-	-	-
	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	โทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง	35,000	-	/	/	-	/	-	/	/	/
2	โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 150*60*75 เซนติเมตร จำนวน 8 ตัว	30,000	/	/	/	-	/	-	/	/	/
3	โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 120*60*75 เซนติเมตร จำนวน 12 ตัว	31,100	/	/	/	-	/	-	/	/	/
4	เก้าอี้ทำงาน จำนวน 12 ตัว	34,200	/	/	/	-	/	-	/	/	/
5	โต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า 180*75 เซนติเมตร จำนวน 279 ตัว	446,400	/	/	/	-	/	-	/	/	/
6	ถังเก็บน้ำบนดิน ความจุไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร จำนวน 1 ถัง	6,500	/	/	/	-	/	-	/	/	/
7	ถังเก็บน้ำบนดิน ความจุไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร จำนวน 1 ถัง	9,500	/	/	/	-	/	-	/	/	/
8	เครื่องพิมพ์สีอวกสกรีน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง	95,300	/	/	/	-	/	-	/	/	/
9	เครื่องพิมพ์ระบบ Risograph จำนวน 1 เครื่อง	250,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ขนาดแรงดันไม่น้อยกว่า 130 บาร์ จำนวน 1 เครื่อง	16,900	/	/	/	-	/	-	/	/	/
11	ปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาดแรงดันไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง	15,300	/	/	/	-	/	-	/	/	/

ลำดับ ที่	ผลผลิต/คณะ/รายการ	งบประมาณ	แต่งตั้ง กรรมการ TOR	จัดทำร่าง TOR	รายการขอ อนุมัติจัดซื้อ/จัด จ้าง	วิจารณ์ TOR	ประกาศ ประกวด ราคา	ประกาศ ผู้ชนะ	นัดทำ สัญญา	จัดทำ สัญญา	เบิกจ่ายเงิน
12	ปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาดแรงดันไม่น้อยกว่า 500 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง	18,000	/	/	/	-	/	-	/	/	/
13	ระบบเครื่องเสียง พร้อมติดตั้ง จำนวน 9 ชุด	1,038,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	ระบบเครื่องเสียง พร้อมติดตั้ง จำนวน 5 ชุด	731,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	เครื่องผสมสัญญาณเสียง ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ช่องสัญญาณ จำนวน 1 เครื่อง	13,000	/	/	/	-	/	-	/	/	/
16	เครื่องสลับภาพแบบพกพา (Switcher) จำนวน 1 เครื่อง	39,200	/	/	/	-	/	-	/	/	/
17	สว่านโรตารี ขนาดกำลังไฟไม่น้อยกว่า 800 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง	17,900	/	/	/	-	/	-	/	/	/
18	ไฟฉุกเฉิน LED จำนวน 54 เครื่อง	161,500	/	/	/	-	/	-	/	/	-
19	กล่องบันทึกวิดีโอ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	139,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับWXGA ความสว่าง แสงไม่น้อยกว่า 5500 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง	89,000	/	/	/	-	/	-	/	/	-
21	โทรทัศน์ แอลอีดี ขนาดไม่น้อยกว่า 75 นิ้ว พร้อม อุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 16 เครื่อง	766,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	กล่องดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง	41,400	/	/	/	-	/	-	/	/	-
23	กล่องดิจิตอล 360 องศา จำนวน 4 เครื่อง	74,000	/	/	/	-	/	-	/	/	/
24	เลนส์กล่องดิจิตอล จำนวน 1 ตัว	32,000	/	/	/	-	/	-	/	/	-
25	เครื่องกดน้ำ ชนิดตั้งอยู่ข้างด้านล่าง จำนวน 3 เครื่อง	30,000	/	/	/	-	/	-	/	/	/
26	ชุดวัดและบันทึกข้อมูล พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	61,000	/	/	/	-	/	-	/	/	-
27	กล้องถ่ายภาพความร้อนแบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง	37,900	/	/	/	-	/	-	/	/	-
28	เลเซอร์กำหนดแนวเส้นพร้อมขาตั้ง จำนวน 1 เครื่อง	10,700	/	/	/	-	/	-	/	/	-

ลำดับ ที่	ผลผลิต/คณะ/รายการ	งบประมาณ	แต่งตั้ง กรรมการ TOR	จัดทำร่าง TOR	รายการขอ อนุมัติจัดซื้อ/จัด จ้าง	วิจารณ์ TOR	ประกาศ ประกวด ราคา	ประกาศ ผู้ชนะ	นัดทำ สัญญา	จัดทำ สัญญา	เบิกจ่ายเงิน
29	เครื่องวัดระยะเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง	14,700	/	/	/	-	/	-	/	/	-
30	เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง	230,000	/	/	/	-	/	-	/	/	-
31	เครื่องสำรองไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า 3000 VA 2700 Watts จำนวน 1 เครื่อง	63,000	/	/	/	-	/	-	/	/	-
32	อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Wireless Access point) จำนวน 2 เครื่อง	42,000	/	/	/	-	/	-	/	/	/
33	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ขนาดไม่น้อยกว่า 24 ช่องสัญญาณ จำนวน 6 เครื่อง	27,000	/	/	/	-	/	-	/	/	/
34	แว่นตาเสมือนจริง จำนวน 5 เครื่อง	186,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลขั้นสูง เพื่อการออกแบบ จำนวน 6 เครื่อง	335,400	/	/	/	-	-	-	-	-	-
	คณะวิทยาการสารสนเทศ										
1	รถเข็น 3 ชั้น จำนวน 2 คัน	9,600	-	/	/	-	-	-	-	-	-
2	เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง จำนวน 4 เครื่อง	188,800	-	/	/	-	-	-	-	-	-
3	เก้าอี้ทำงาน จำนวน 11 ตัว	31,900	-	/	/	-	-	-	-	-	-
4	ตู้เหล็ก จำนวน 2 ตู้	17,700	-	/	-	-	-	-	-	-	/
5	เครื่องวัดเสียงแบบแยกความถี่ จำนวน 1 เครื่อง	13,600	-	/	-	-	-	-	-	-	/
6	เครื่องวัดความสว่างของแสง จำนวน 1 เครื่อง	11,300	-	/	-	-	-	-	-	-	/
7	เครื่องวัดอารมณ์ความรู้สึก จำนวน 1 เครื่อง	45,100	-	/	-	-	-	-	-	-	/
8	ปั้มน้ำหอยโข่ง จำนวน 2 เครื่อง	72,000	-	/	-	-	-	-	-	-	/

ลำดับ ที่	ผลผลิต/คณะ/รายการ	งบประมาณ	แต่งตั้ง กรรมการ TOR	จัดทำร่าง TOR	รายการขอ อนุมัติจัดซื้อ/จัด จ้าง	วิจารณ์ TOR	ประกาศ ประกวด ราคา	ประกาศ ผู้ชนะ	นัดทำ สัญญา	จัดทำ สัญญา	เบิกจ่ายเงิน
9	กล้อง 360 องศา จำนวน 2 ตัว	38,000	-	/	/	-	-	-	-	-	-
10	ชุดถ่ายทำนอกสถานที่ จำนวน 1 ชุด	342,500	-	/	-	-	-	-	-	/	-
11	เครื่องโปรเจคเตอร์พกพาไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง	20,000	-	/	-	-	-	-	-	-	/
12	วิทยุสื่อสาร จำนวน 2 เครื่อง	11,000	-	/	-	-	-	-	-	-	/
13	เลนส์กล้อง ขนาด FE 85mm f1.8 (SEL85F18) จำนวน 1 ตัว	22,500	-	/	-	-	-	-	-	-	/
14	กล้องถ่ายรูป DSLR (Digital Single Lens Reflex) จำนวน 1 กล้อง	103,000	-	/	-	-	-	-	-	-	/
15	เลนส์กล้อง ขนาด FE 55mm f1.8 ZA [SEL55F18Z] จำนวน 1 ตัว	33,500	-	/	-	-	-	-	-	-	/
16	ขาตั้งกล้องอคูมิเนียมพร้อมกล้อง 360 จำนวน 4 ตัว	14,000	-	/	/	-	-	-	-	-	-
17	ไม้รีเสาย จำนวน 2 ตัว	53,400	-	/	-	-	-	-	-	-	/
18	ไม้ค้ำบูม จำนวน 1 ชุด	52,500	-	/	-	-	-	-	-	-	/
19	กล้องเว็บแคม พร้อมขาตั้ง จำนวน 5 กล้อง	23,000	-	/	-	-	-	-	-	-	/
20	กล้องมัลติฟังก์ชัน จำนวน 2 กล้อง	35,000	-	/	-	-	-	-	-	-	/
21	เครื่องวัดโซอินฟาเรดอัตโนมัติ จำนวน 3 เครื่อง	9,600	-	/	-	-	-	-	-	-	/
22	ตู้ทำน้ำร้อน-เย็น จำนวน 10 ตู้	80,000	-	/	/	-	-	-	-	-	/
23	ถังต้มน้ำ ขนาด 21 ลิตร จำนวน 2 ถัง	32,000	-	/	/	-	-	-	-	-	-
24	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 102 เครื่อง	3,060,000	-	-	-	-	-	-	/	-	-
-25	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ ขนาด A4 จำนวน 1 เครื่อง	79,000	-	/	/	-	-	-	-	-	-
26	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขนาด A4 (29 หน้า/นาที) จำนวน 6	37,800	-	/	/	-	-	-	-	-	-

ลำดับ ที่	ผลผลิต/คณะ/รายการ	งบประมาณ	แต่งตั้ง กรรมการ TOR	จัดทำร่าง TOR	รายการขอ อนุมัติจัดซื้อ/จัด จ้าง	วิจารณ์ TOR	ประกาศ ประกวด ราคา	ประกาศ ผู้ชนะ	นัดทำ สัญญา	จัดทำ สัญญา	เบิกจ่ายเงิน
	เครื่อง										
27	สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง	29,600	-	/	/	-	-	-	-	-	-
28	สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	27,000	-	/	/	-	-	-	-	-	-
29	จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 27 นิ้ว จำนวน 2 จอ	14,000	-	/	-	-	-	-	-	-	/
30	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	130,000	-	/	-	-	-	-	-	-	/
31	จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 29 นิ้ว จำนวน 1 จอ	8,000	-	/	-	-	-	-	-	-	/
32	เครื่องสแกนสามมิติ จำนวน 1 เครื่อง	45,000	-	/	-	-	-	-	-	-	/
33	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง	26,000	-	/	-	-	-	-	-	-	/
34	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (iPad) จำนวน 9 เครื่อง	117,000	-	/	-	-	-	-	-	-	/
35	เครื่องพิมพ์ 3 มิติ จำนวน 2 เครื่อง	31,800	-	/	/	-	-	-	-	-	-
36	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	30,000	-	/	-	-	-	-	/	-	-
37	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	26,000	-	/	-	-	-	-	-	/	-
38	เมาส์ปากกาคัดิจิทัล จำนวน 160 เครื่อง	350,400	-	/	-	-	-	-	-	/	-
39	อุปกรณ์สำหรับเทคโนโลยีเสมือนจริง (Virtual Reality) จำนวน 1 ชุด	75,000	-	/	-	-	-	-	-	/	-
40	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับแอนิเมชัน 3 มิติ จำนวน 1 เครื่อง	59,000	-	/	-	-	-	-	-	/	-

ลำดับ ที่	ผลผลิต/คณะ/รายการ	งบประมาณ	แต่งตั้ง กรรมการ TOR	จัดทำร่าง TOR	รายการขอ อนุมัติจัดซื้อ/จัด จ้าง	วิจารณ์ TOR	ประกาศ ประกวด ราคา	ประกาศ ผู้ชนะ	นัดทำ สัญญา	จัดทำ สัญญา	เบิกจ่ายเงิน
41	จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว จำนวน 19 จอ	112,100	-	/	-	-	-	-	-	-	/
42	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาวดำ (20 หน้า/นาทีก) จำนวน 2 เครื่อง	6,700	-	/	-	-	-	-	-	/	-
	คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์										
1	โต๊ะเอนกประสงค์ จำนวน 20 ตัว	27,000	/	/	/	/	/	-	/	/	/
2	รถเข็นของสนามเอนกประสงค์ 3 ล้อ จำนวน 1 คัน	3,300	/	/	/	/	/	-	/	/	/
3	รถเข็นของ 4 ล้อ จำนวน 1 คัน	3,200	/	/	/	/	/	-	/	/	/
4	เครื่องเขย่าตะแกรงร่อนแยกขนาด (Sieving Machine) จำนวน 1 เครื่อง	300,000	/	/	/	/	/	-	/	/	/
5	เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย จำนวน 1 เครื่อง	9,500	/	/	/	/	/	-	/	/	/
6	เพาเวอร์มิกเซอร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	10,100	/	/	/	/	/	-	/	/	/
7	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดความสว่างไม่น้อยกว่า 4500 ลูเมน จำนวน 2 เครื่อง	91,800	/	/	/	/	/	-	/	/	/
8	จอร์บภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 นิ้ว (เส้นทะแยงมุม) ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 จอ	10,000	/	/	/	/	/	-	/	/	/
9	เครื่องบันทึกเสียง จำนวน 2 เครื่อง	7,800	/	/	/	/	/	-	/	/	-
10	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 5 เครื่อง	110,000	-	-	-	-	-	-	/	-	-
	สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช										-
1	เก้าอี้ห้องปฏิบัติการ จำนวน 11 ตัว	14,850	-	-	/	-	-	-	/	/	-
2	เก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว	5,800	-	-	/	-	-	-	/	/	-
3	ตู้แช่ตัวอย่าง -20 องศาเซลเซียส จำนวน 1 เครื่อง	17,000	-	-	/	-	-	-	/	/	-
4	ตู้เก็บอุปกรณ์ในห้องครัว จำนวน 2 ตู้	19,000	-	-	/	-	-	-	/	/	-

ลำดับ ที่	ผลผลิต/คณะ/รายการ	งบประมาณ	แต่งตั้ง กรรมการ TOR	จัดทำร่าง TOR	รายการขอ อนุมัติจัดซื้อ/จัด จ้าง	วิจารณ์ TOR	ประกาศ ประกวด ราคา	ประกาศ ผู้ชนะ	นัดทำ สัญญา	จัดทำ สัญญา	เบิกจ่ายเงิน
5	เตารีดพ่นไอน้ำ จำนวน 1 เครื่อง	4,950	-	-	/	-	-	-	/	/	-
	คณะเภสัชศาสตร์							-			
1	ชุดโต๊ะทำงานและโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด	10,600	/	/	/	-	-	/	/	/	-
2	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 10 ตัว	23,900	/	/	/	-	-	/	/	/	-
3	เครื่องพิมพ์ มัลติฟังก์ชัน เลเซอร์หรือ แอลอีดี สี จำนวน 1 เครื่อง	14,600	/	/	/	-	-	/	/	/	-
4	เก้าอี้เอนกประสงค์ จำนวน 120 ตัว	66,000	/	/	/	-	-	/	/	/	-
5	ตู้เหล็ก 4 ลินชัก จำนวน 1 ตัว	6,200	/	/	/	-	-	/	/	/	-
6	โต๊ะบรรยายหน้าห้องเรียน จำนวน 6 ตัว	65,400	/	/	/	-	-	/	/	/	-
7	โทรศัพท์ ไอพี จำนวน 5 เครื่อง	10,000	/	/	/	-	-	/	/	/	-
8	ลำโพงคอลัมน์ จำนวน 4 ตัว	44,000	/	/	/	-	-	/	/	/	-
9	เครื่องขยายเสียง มิกเซอร์แอมป์ ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง	14,500	/	/	/	-	-	/	/	/	-
10	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 4500 ลูเมน จำนวน 2 เครื่อง	91,800	/	/	/	-	-	/	/	/	-
11	ไมโครโฟนไร้สายแบบคู่ จำนวน 1 ตัว	20,000	/	/	/	-	-	/	/	/	-
12	เครื่องวัดน้ำตาลในเลือดที่ปลายนิ้ว จำนวน 10 เครื่อง	29,500	/	/	-	-	-	-	-	-	-
13	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ จำนวน 10 เครื่อง	45,000	/	/	-	-	-	-	-	-	-
14	เครื่องซังน้ำหนักระบบดิจิทัลและส่วนสูง จำนวน 1 เครื่อง	9,500	/	/	-	-	-	-	-	-	-
15	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง	44,000	-	-	-	-	-	-	/	-	-

ลำดับ ที่	ผลผลิต/คณะ/รายการ	งบประมาณ	แต่งตั้ง กรรมการ TOR	จัดทำร่าง TOR	รายการขอ อนุมัติจัดซื้อ/จัด จ้าง	วิจารณ์ TOR	ประกาศ ประกวด ราคา	ประกาศ ผู้ชนะ	นัดทำ สัญญา	จัดทำ สัญญา	เบิกจ่ายเงิน
16	เครื่องสำรองไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า 2000 วีเอ จำนวน 5 เครื่อง	23,500	/	/	/	-	-	/	/	/	-
17	เครื่องกระจายสัญญาณภาพ เอสดีเอ็มไอ จำนวน 1 เครื่อง	5,500	/	/	/	-	-	/	/	/	-
18	ไมค์ประชุม จำนวน 20 ตัว	64,000	/	/	/	-	-	/	/	/	-
	คณะกรรมการสุชศาสตร์										-
1	แท่นยืนโพเดียมอะคริลิกใส ขนาด 50x60x117 cm. หนา 20 mm. จำนวน 1 แท่น	22,000	/	/	/	-	-	-	-	-	-
2	เครื่องปรับอากาศแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาดไม่น้อยกว่า 25,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง	118,500	/	/	/	-	-	-	-	-	-
3	เคาท์เตอร์สำนักงาน จำนวน 1 ชุด	36,600	/	/	/	-	-	-	-	-	-
4	พัดลมอุตสาหกรรม ขนาดไม่น้อยกว่า 25 นิ้ว จำนวน 10 ตัว	40,000	/	/	/	-	-	-	-	-	-
5	เครื่องบันทึกเสียง จำนวน 2 เครื่อง	9,600	/	/	/	-	-	-	-	-	-
6	ไมค์ลอยมือถือคู่ จำนวน 4 คู่	80,000	/	/	/	-	-	-	-	-	-
7	ระบบควบคุมความปลอดภัยประตูเข้า-ออก ชั้น4 (งานห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ทั้ง 2 ฝั่ง) แบบบัตรคีย์การ์ด จำนวน 2 ชุด	37,000	/	/	/	-	-	-	-	-	-
8	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1KVA จำนวน 30 เครื่อง	171,000	/	/	/	-	-	-	-	-	-
9	เครื่องขยายเสียง ขนาด 95 วัตต์ จำนวน 5 เครื่อง	125,000	/	/	/	-	-	-	-	-	-
10	โทรทัศน์ แอลอีดี ขนาดไม่น้อยกว่า 75 นิ้ว พร้อมขาตั้ง จำนวน 2 เครื่อง	100,000	/	/	/	-	-	-	-	-	-
11	เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จำนวน 5 เครื่อง	99,500	/	/	/	-	-	-	-	-	-

ลำดับ ที่	ผลผลิต/คณะ/รายการ	งบประมาณ	แต่งตั้ง กรรมการ TOR	จัดทำร่าง TOR	รายการขอ อนุมัติจัดซื้อ/จัด จ้าง	วิจารณ์ TOR	ประกาศ ประกวด ราคา	ประกาศ ผู้ชนะ	นัดทำ สัญญา	จัดทำ สัญญา	เบิกจ่ายเงิน
12	ตู้ปลอดเชื้อสำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 ตู้	497,600	/	/	/	-	-	-	-	-	-
13	เตาไฟฟ้าหน้าตา จำนวน 10 อัน	35,000	/	/	/	-	-	-	-	-	-
14	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 20 เครื่อง	440,000	-	-	-	-	-	-	/	-	-
15	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 5 เครื่อง	110,000	-	-	-	-	-	-	/	-	-
16	ชุดไมโครโฟนห้องประชุม แบบ 30 ก้าน จำนวน 1 ชุด	606,300	/	/	/	-	-	-	-	-	-
17	กล้องติดตามความเคลื่อนไหวอัตโนมัติสำหรับห้อง ประชุม จำนวน 1 ตัว	148,300	/	/	/	-	-	-	-	-	-
	คณะแพทยศาสตร์										
1	เตียงตรวจโรค พร้อมบันได 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 60x185x80 ซม. จำนวน 46 เตียง	368,000	/	/	/	-	-	-	-	-	-
2	ชุดอุปกรณ์ผลิตป้ายสติ๊กเกอร์ จำนวน 1 ชุด	186,000	/	/	/	-	-	/	/	/	-
3	รถเข็นทำหัตถการ ขนาดไม่น้อยกว่า 40x50x80 ซม. จำนวน 17 คัน	115,600	/	/	/	-	-	-	-	-	-
4	เครื่องทำลายเอกสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ลิตร จำนวน 2 เครื่อง	79,000	/	/	/	-	-	/	/	/	-
5	ถังขยะสแตนเลส จำนวน 26 ใบ	72,800	/	/	/	-	-	/	/	/	-
6	ชุดโต๊ะเก้าอี้ จำนวน 12 ชุด	72,000	/	/	/	-	-	/	/	/	-
7	เครื่องตรวจหู ตา จำนวน 2 เครื่อง	47,000	/	/	/	-	-	/	/	/	-
8	เก้าอี้สแตนเลส จำนวน 10 ตัว	42,800	/	/	/	-	-	/	/	/	-
9	โต๊ะวางเครื่องมือแพทย์แบบเมโย จำนวน 7 ตัว	35,000	/			-	-				-

ลำดับ ที่	ผลผลิต/คณะ/รายการ	งบประมาณ	แต่งตั้ง กรรมการ TOR	จัดทำร่าง TOR	รายการขอ อนุมัติจัดซื้อ/จัด จ้าง	วิจารณ์ TOR	ประกาศ ประกวด ราคา	ประกาศ ผู้ชนะ	นัดทำ สัญญา	จัดทำ สัญญา	เบิกจ่ายเงิน
11	ไมโครโฟนไร้สาย จำนวน 2 ชุด	40,000	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12	เครื่องผสมสัญญาณเสียง อนุาล็อค 8 ชาแนล จำนวน 1 เครื่อง	17,500	/	/	/	/	/	/	/	/	/
13	ชุดลำโพง Active Column ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 2 ชุด	58,000	/	/	/	/	/	/	/	/	/
14	จอมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 จอ	24,100	/	/	/	/	/	/	/	/	/
15	กล่องวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง	30,000	/	/	/	/	/	/	/	/	/
16	ชุดไฟสตูดิโอพร้อมฉาก ผ้าฉาก และหลอดไฟ จำนวน 1 ชุด	8,000	/	/	/	/	/	/	/	/	/
17	กล่องแปลงเสียงเป็นระบบดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง	11,000	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18	กล้องถ่ายภาพนิ่งพร้อมกระเป๋ จำนวน 1 ตัว	40,000	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI Lumens พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง	29,900	/	/	/	/	/	/	/	/	/
20	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 10 เครื่อง	220,000	-	-	-	-	-	-	/	-	-
	กองกิจการนิสิต										
1	เสาสาสเก็ตบอล จำนวน 4 เสา	190,500	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	เสาประตูฟุตบอล จำนวน 1 คู่	45,500	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง	44,000	-	-	-	-	-	-	/	-	-
4	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานตัดต่อวีดิโอและสื่อ จำนวน 1 เครื่อง	43,000	/	/	/	-	-	-	-	-	-

ลำดับ ที่	ผลผลิต/คณะ/รายการ	งบประมาณ	แต่งตั้ง กรรมการ TOR	จัดทำร่าง TOR	รายการขอ อนุมัติจัดซื้อ/จัด จ้าง	วิจารณ์ TOR	ประกาศ ประกวด ราคา	ประกาศ ผู้ชนะ	นัดทำ สัญญา	จัดทำ สัญญา	เบิกจ่ายเงิน
	กองแผนงาน										
1	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 3 เครื่อง	66,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ประมวลผลระดับสูง จำนวน 1 เครื่อง	48,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	กองคลังและพัสดุ										
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	30,000	-	-	-	-	-	-	/	-	-
2	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 10 เครื่อง	220,000	-	-	-	-	-	-	/	-	-
	กองอาคารสถานที่										
1	โต๊ะทำงานผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว	14,900	/	/	/	-	-	/	-	/	/
2	เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว	3,500	/	/	/	-	-	/	-	/	/
3	รถตัดหญ้าแบบนั่งขับ 4 ล้อ จำนวน 1 คัน	295,000	/	/	/	-	-	/	-	/	/
4	เลื่อยยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	5,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	รถเข็น จำนวน 10 คัน	37,500	/	/	/	-	-	/	-	/	/
6	เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 5 เครื่อง	47,500	/	/	/	-	-	/	-	/	/
7	สว่านกระแทก 2 ระบบ จำนวน 2 เครื่อง	7,800	/	/	/	-	-	/	-	/	/
8	สว่านแบตเตอรี่ 3 ระบบ (พร้อมชุดดอก) จำนวน 1 เครื่อง	5,200	/	/	/	-	-	/	-	/	/
9	ระบบสแกนใบหน้าควบคุมทางเข้า-ออก จำนวน 1 ระบบ	142,500	/	/	/	-	-	-	-	-	-
10	ถุงมือยางกันไฟฟ้าแรงสูง จำนวน 2 คู่	19,300	/	/	/	-	-	/	-	/	/
11	เข็มขัดนิรภัย จำนวน 2 เส้น	11,400	/	/	/	-	-	/	-	/	/

ลำดับ ที่	ผลผลิต/คณะ/รายการ	งบประมาณ	แต่งตั้ง กรรมการ TOR	จัดทำร่าง TOR	รายการขอ อนุมัติจัดซื้อ/จัด จ้าง	วิจารณ์ TOR	ประกาศ ประกวด ราคา	ประกาศ ผู้ชนะ	นัดทำ สัญญา	จัดทำ สัญญา	เบิกจ่ายเงิน
	จำนวน 1 ถึง										
	กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ										
1	เก้าอี้ทำงาน จำนวน 3 ตัว	7,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น จำนวน 2 เครื่อง	11,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	ไมโครโฟนไร้สาย จำนวน 1 ชุด	22,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	หูฟังมอนิเตอร์ จำนวน 2 ตัว	7,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	แบตเตอรี่สำหรับกล้องวิดีโอ จำนวน 4 ก้อน	27,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมทั้งสิ้น	57,014,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ตาราง 18 ระบายความก้าวหน้าในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ลำดับ ที่	ผลผลิต/คณะ/รายการ	งบประมาณ	แต่งตั้งกรรมการ TOR	จัดทำร่าง TOR	รายการขอ อนุมัติจัดซื้อ/จัด จ้าง	วิจารณ์ TOR	ประกาศ ประกวด ราคา	ประกาศผู้ ชนะ	นัดทำ สัญญา	จัดทำ สัญญา	เบิกจ่ายเงิน
	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์										
1	ชุดจอภาพ LED สำหรับห้องประชุม จำนวน 1 ชุด	678,000	/	/	-	-	-	-	-	-	-
	คณะศึกษาศาสตร์										
1	ห้องปฏิบัติการผลิตงานด้านกราฟฟิก เฟส 2 จำนวน 1 ห้อง	1,485,000	/	/	-	-	-	-	-	-	-
	บัณฑิตวิทยาลัย										
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 3 เครื่อง	66,000	-	-	-	-	-	-	/	-	-

ลำดับ ที่	ผลผลิต/คณะ/รายการ	งบประมาณ	แต่งตั้งกรรมการ TOR	จัดทำร่าง TOR	รายการขอ อนุมัติจัดซื้อ/จัด จ้าง	วิจารณ์ TOR	ประกาศ ประกวด ราคา	ประกาศผู้ ชนะ	นัดทำ สัญญา	จัดทำ สัญญา	เบิกจ่ายเงิน
	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลขั้นสูง เพื่อการ ออกแบบ จำนวน 30 เครื่อง	1,020,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก สำหรับประมวลผลขั้นสูงเพื่อ การออกแบบ จำนวน 5 เครื่อง	174,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	คณะวิทยาการสารสนเทศ										
1	ครีเอทีฟมีเดียเซ็นเตอร์ (Creative Media Center) จำนวน 1 ระบบ	12,000,000	-	/	-	-	-	-	-	-	-
2	ระบบเครือข่ายคณะวิทยาการสารสนเทศ จำนวน 1 ระบบ	2,677,000	-	/	-	-	-	-	-	-	-
	สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช										
1	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 26,255 BTU จำนวน 8 ชุด	290,400	-	-	/	-	-	-	-	-	-
2	เครื่องนั่งฆ่าเชื้อแรงดันสูง จำนวน 1 เครื่อง	100,000	-	-	/	-	-	-	-	-	-
3	เรือคายัก จำนวน 6 ลำ	180,000	-	-	/	-	-	-	-	-	-
4	เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง	44,000	-	-	-	-	-	-	/	-	-
5	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 7 เครื่อง	119,000	-	-	-	-	-	-	/	-	-
	คณะเภสัชศาสตร์										
1	เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 36000 บีทียู จำนวน 6 เครื่อง	273,000	/	/	-	-	-	-	-	-	-
2	เครื่องวัดค่าการละลายยาเม็ด จำนวน 1 เครื่อง	995,100	/	/	/	/	/	/	/	/	-
3	เครื่องวัดอากาศหายใจ จำนวน 5 เครื่อง	62,500	/	/	-	-	-	-	-	-	-
4	เครื่องวัดการดูดกลืนแสงแบบลำแสงคู่ จำนวน 1 เครื่อง	499,000	/	/	/	-	-	/	/	-	-

ลำดับ ที่	ผลผลิต/คณะ/รายการ	งบประมาณ	แต่งตั้งกรรมการ TOR	จัดทำร่าง TOR	รายการขอ อนุมัติจัดซื้อ/จัด จ้าง	วิจารณ์ TOR	ประกาศ ประกวด ราคา	ประกาศผู้ ชนะ	นัดทำ สัญญา	จัดทำ สัญญา	เบิกจ่ายเงิน
5	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 33 เครื่อง	726,000	-	-	-	-	-	-	/	-	-
6	โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ จำนวน 1 โปรแกรม	350,000	/	/	-	-	-	-	-	-	-
7	โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ เอสพีเอสเอส จำนวน 1 โปรแกรม	428,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	คณะแพทยศาสตร์										
1	คอมพิวเตอร์ชนิดติดเพดาน ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลิทซ์ จำนวน 2 โคม	2,600,000	/	/	-	-	-	-	-	-	-
2	เครื่องจีและตัดด้วยไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง	1,500,000	/	-	-	-	-	-	-	-	-
3	เตียงผ่าตัดผู้ป่วย จำนวน 3 เตียง	1,485,000	/	/	/	/	/	-	-	-	-
4	ชุดเครื่องมือสำหรับผ่าตัดเปิดแผล จำนวน 5 ชุด	900,000	/	-	-	-	-	-	-	-	-
5	คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กหลอดขนาดไม่น้อยกว่า 100,000 ลิทซ์ ชนิดแขวนเพดาน จำนวน 3 โคม	840,000	/	/	-	-	-	-	-	-	-
6	รถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบนอน มือหมุน 1 ไก่ จำนวน 20 คัน	800,000	/	-	-	-	-	-	-	-	-
7	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ และสัญญาณชีพ อัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์แขวนติดผนังและระบบ จำนวน 3 เครื่อง	540,000	/	-	-	-	-	-	-	-	-
8	รถเข็นผู้ป่วยแบบนั่ง ชนิดพับได้ จำนวน 20 คัน	510,000	/	-	-	-	-	-	-	-	-
9	ชุดเครื่องมือทำแผลและตัดไหม จำนวน 15 ชุด	488,600	/	-	-	-	-	-	-	-	-
10	ชุดเครื่องมือผ่าตัดทั่วไปชุดเล็ก จำนวน 3 ชุด	325,600	/	-	-	-	-	-	-	-	-
11	รถไฟฟ้าชนิดนั่งขับพร้อมตุ้สแตนเลส จำนวน 2 คัน	300,000	/	-	-	-	-	-	-	-	-
12	รถเข็นผู้ป่วยแบบนั่ง ชนิดพับไม่ได้ จำนวน 30 คัน	300,000	/	/	/	-	-	-	-	-	-

ลำดับ ที่	ผลผลิต/คณะ/รายการ	งบประมาณ	แต่งตั้งกรรมการ TOR	จัดทำร่าง TOR	รายการขอ อนุมัติจัดซื้อ/จัด จ้าง	วิจารณ์ TOR	ประกาศ ประกวด ราคา	ประกาศผู้ ชนะ	นัดทำ สัญญา	จัดทำ สัญญา	เบิกจ่ายเงิน
2	เครื่องสลับสัญญาณภาพ (Portable switchboard) จำนวน 1 เครื่อง	48,500	/	-	-	-	-	-	-	-	-
3	จอรับภาพโปรเจคเตอร์ แบบแขวนมือตั้ง ขนาดเส้นทแยง มุม 150 นิ้ว จำนวน 1 จอ	10,600	/	-	-	-	-	-	-	-	-
4	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง	49,900	/	-	-	-	-	-	-	-	-
5	กล้องวิดีโอ สำหรับประชุมออนไลน์ จำนวน 4 ชุด	117,600	/	-	-	-	-	-	-	-	-
6	จอรับภาพ ชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 200 นิ้ว จำนวน 1 จอ	45,000	/	-	-	-	-	-	-	-	-
7	จอรับภาพ ชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว จำนวน 1 จอ	24,100	/	-	-	-	-	-	-	-	-
8	ระบบห้องประชุมแบบไฮบริด (Hybrid) พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ	1,052,000	/	-	-	-	-	-	-	-	-
9	ระบบเครือข่ายไร้สาย (WiFi) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ	22,000,000	/	/	-	-	-	-	-	-	-
10	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) แบบ HCI พร้อม ติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ	1,500,000	/	/	/	/	/	/	/	/	-
11	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผลขั้นสูง จำนวน 2 เครื่อง	70,000	/	/	/	-	-	/	-	/	-
12	เครื่องอ่านคลื่นความถี่สูงแบบตั้งโต๊ะ (UHF Desktop Reader) จำนวน 4 เครื่อง	38,200	/	/	/	-	-	-	-	-	-
	สำนักวิทยบริการ										-
1	รถเข็นหนังสือ จำนวน 10 ตัว	72,000	/	/	/	-	-	/	/	/	-

ลำดับ ที่	ผลผลิต/คณะ/รายการ	งบประมาณ	แต่งตั้งกรรมการ TOR	จัดทำร่าง TOR	รายการขอ อนุมัติจัดซื้อ/จัด จ้าง	วิจารณ์ TOR	ประกาศ ประกวด ราคา	ประกาศผู้ ชนะ	นัดทำ สัญญา	จัดทำ สัญญา	เบิกจ่ายเงิน
1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนหรือแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 BTU จำนวน 3 เครื่อง	81,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนหรือแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 BTU จำนวน 5 เครื่อง	161,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาดไม่น้อยกว่า 45,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 5 เครื่อง	265,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	กล่องวีดีโอ จำนวน 1 ตัว	221,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	37,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง จำนวน 1 เครื่อง	84,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	สำนักตรวจสอบภายใน		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง	34,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ศูนย์วิจัยและการศึกษาระบบชีววิทยา		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง	44,000	-	-	-	-	-	-	/	-	-

ลำดับ ที่	ผลผลิต/คณะ/รายการ	งบประมาณ	แต่งตั้งกรรมการ TOR	จัดทำร่าง TOR	รายการขอ อนุมัติจัดซื้อ/จัด จ้าง	วิจารณ์ TOR	ประกาศ ประกวด ราคา	ประกาศ ผู้ชนะ	นัดทำ สัญญา	จัดทำ สัญญา	เบิกจ่ายเงิน
22	งานปรับปรุงพื้นผิวถนนด้านข้างอาคารศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 1 งาน	411,500	/	/	/	/	/	/	/	/	-
23	งานก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ข้างอาคารศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 1 งาน	120,900	/	/	/	/	/	/	/	/	/
24	สมทบค่าก่อสร้างอาคารผู้โดยสารนอก 1 พร้อมทางเชื่อม จำนวน 1 หลัง (วงเงินสมทบรวม 98,967,000 บาท ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 25,220,200 บาท ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 26,391,200 บาท ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 47,355,600 บาท)	47,355,600	กลุ่มงานบริหารพัสดุรับผิดชอบดำเนินการ								
25	สมทบค่าก่อสร้างอาคารผู้โดยสารใน จำนวน 1 หลัง (วงเงินสมทบรวม 269,792,200 บาท ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 40,468,900 บาท ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 114,661,600 บาท ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 114,661,600 บาท)	40,468,900	กลุ่มงานบริหารพัสดุรับผิดชอบดำเนินการ								
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ											
1	ก่อสร้างห้องน้ำ (เกษตรแปลงใหญ่ผลไม้) จำนวน 1 งาน	316,000	/	/	-	-	-	-	-	-	-
2	โรงเรียนโคกพันธุบรรพต หลังที่ 2 จำนวน 1 โรงเรียน	1,334,500	/	/	-	-	-	-	-	-	-
ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา											
1	อาคารวิจัยและคลังซากดึกดำบรรพ์ จำนวน 1 หลัง	6,600,000	/	/	-	-	-	-	-	-	-

