

**สรุปรายงานการประชุม**  
**รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบ MIS และแนวทางการเตรียมการที่จะเริ่มใช้งาน**  
**ระบบในปีงบประมาณ 2563**

ครั้งที่ 3/2562

วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น.

ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

**ผู้เข้าประชุม**

**คณะกรรมการกำกับติดตามการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ**

- |                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| 1. อธิการบดี                        | ประธานกรรมการ |
| 2. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา   | กรรมการ       |
| 3. คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ         | กรรมการ       |
| 4. ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป      | กรรมการ       |
| 5. ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน     | กรรมการ       |
| 6. ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่     | กรรมการ       |
| 7. ผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล | กรรมการ       |
| 8. ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา     | กรรมการ       |
| 9. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์      | กรรมการ       |
| 10. ผู้อำนวยการกองคลังและพัสดุ      | กรรมการ       |
| 11. นางนันทรัตน์ จำปาแดง            | กรรมการ       |

**คณะกรรมการทดสอบและประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ**

- |                            |               |
|----------------------------|---------------|
| 1. อธิการบดี               | ประธานกรรมการ |
| 2. นายจักริน เพชรสังหาร    | กรรมการ       |
| 3. นายนิวัฒน์ พัฒนิบูลย์   | กรรมการ       |
| 4. นางสาวดวงแข เนื่องอุดม  | กรรมการ       |
| 5. นางนวลจันทร์ เหลือกลิ่น | กรรมการ       |
| 6. นางจตุรีช ภูครองเพชร    | กรรมการ       |
| 7. นางกัณทิมา ศรีเสนพิลา   | กรรมการ       |
| 8. นายบุญฤทธิ์ บุญหลักคำ   | กรรมการ       |
| 9. นางศิริวรรณ พลแก้ว      | กรรมการ       |

- |                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| 10. นายชัยวัฒน์ เพชรสังหาร    | กรรมการ                    |
| 11. นางสาวณัฐนิชา คำตา        | กรรมการ                    |
| 12. นางสาวกนกวรรณ เขาวัวน้อย  | กรรมการ                    |
| 13. นางสาวณภัทร พรจำศีล       | กรรมการ                    |
| 14. นายนพวิทย์ ศรีเวียงธนาธิป | กรรมการ                    |
| 15. นายวรพจน์ วัตถุสินธ์      | กรรมการ                    |
| 16. นายอนรรักษ์ สุระขันตี     | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

**คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ**

- |                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| 1. อธิการบดี                        | ประธานกรรมการ              |
| 2. ผู้อำนวยการกองคลังและพัสดุ       | กรรมการ                    |
| 3. ผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล | กรรมการ                    |
| 4. นายศุภกร พันธุ์เสนา              | กรรมการ                    |
| 5. นายอัครินทร์ บุปผา               | กรรมการ                    |
| 6. นายวิษณุ คงศรี                   | กรรมการ                    |
| 7. นายเมธา วงศ์คำตา                 | กรรมการ                    |
| 8. นายอนรรักษ์ สุระขันตี            | กรรมการ                    |
| 9. นายอภิชัย ชาญศณรัตน์             | กรรมการ                    |
| 16. นายสุชาติ กัญญาประสิทธิ์        | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

**ผู้เข้าชี้แจง**

- |                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 1. นายสุชาติ กัญญาประสิทธิ์ | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ |
| 2. นายวิษณุ คงศรี           | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ |

**เริ่มการประชุมเวลา**

14.00 น.

**ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ**

- |                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| 1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากประธาน |         |
|                                  | -ไม่มี- |
| 1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบเลขานุการ |         |
|                                  | -ไม่มี- |

## ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

ด้วยคณะพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ MIS ได้จัดการประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. ห้องประชุมกองแผนงาน ชั้น 3 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

**ประเด็นที่เสนอ** นโยบายและแนวทางการทดสอบการใช้งานระบบ MIS และการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 5.2.1 ระดับความสำเร็จของพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

**มติที่ประชุม** ประธานและที่ประชุมรับทราบ

## ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องหรือค้างพิจารณาจากการประชุมครั้งก่อน

-ไม่มี-

## ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

### วาระที่ 4.1 พิจารณารายงานสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบ MIS

ตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการได้ดำเนินการพัฒนาระบบ MIS โดยเริ่มดำเนินการใหม่ต่อจากกรรมกรชุดเดิมซึ่งได้มีการยุบไปในเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งได้มีการย้ายการพัฒนาจากแพลตฟอร์มเดิม คือ .NET ซึ่งมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ของตัว SOFTWARE เปลี่ยนมาเป็น PHP ซึ่งเป็น Open source โดยได้ดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูล ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร ด้านการเงิน-พัสดุและบัญชี ในการนี้จึงขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2560 ถึง ปัจจุบันดังนี้

1. ระบบบุคลากร ได้มีการพัฒนา Function พื้นฐานแล้วเสร็จ และมีการโอนย้ายข้อมูลส่วนที่เกี่ยวข้องจากระบบเดิมเข้าสู่ระบบใหม่ 100% และมีการเริ่มใช้งานจริงระบบใหม่ตั้งแต่ เดือน ก.ค. 2562 เป็นต้นมา
2. ระบบด้านบริหารจัดการงบประมาณ ประกอบด้วย ระบบจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ระบบจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ ระบบจัดทำแผนการรับนิสิต ได้มีการเริ่มใช้งานจริงตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 แล้ว ในส่วนของระบบบริหารจัดการงบประมาณ ซึ่งเป็นกระบวนการจัดการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ และกำกับการใช้จ่ายงบประมาณได้มีการพัฒนาแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างการชี้แจงการดำเนินงานให้ผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง และยังเหลืออีก 2 ระบบที่ยังไม่สามารถใช้งานได้คือ ระบบตรวจสอบรายรับจริง และระบบประมาณการรายรับเงินรายได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการ cleansing data และรอการตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของข้อมูลกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
3. ระบบบริหารจัดการด้านการเงิน-พัสดุและบัญชี ประกอบด้วยระบบการเงิน ระบบเงินเดือน ระบบบัญชี และระบบพัสดุ โดย ระบบการเงิน ระบบเงินเดือน และระบบบัญชีได้มีการเผยแพร่และอบรมการใช้งาน

ให้กับผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องไปแล้ว โดยมีนโยบายจากผู้อำนวยการกองคลังและพัสดุให้มีการใช้งานระบบการเงินเดิมกับระบบใหม่ควบคู่กันไปด้วยกัน ในส่วนระบบการเงินและระบบบัญชี ผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องก็ได้ทดสอบใช้งานอยู่เป็นระยะๆ อยู่แล้วตามนโยบายผู้อำนวยการกองคลังและพัสดุ แต่ยังไม่ได้มีการจัดอบรมอย่างเป็นทางการ เนื่องจากผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องส่วนมากคือเจ้าหน้าที่กองคลังและพัสดุ ซึ่งผู้พัฒนาระบบสามารถลงพื้นที่นำเสนอกระบวนการขั้นตอนการดำเนินงานแบบตัวต่อตัวได้ และในส่วนของระบบพัสดุก็ได้มีการจัดอบรมการใช้งานให้กับผู้ใช้งานแล้ว โดยในวันที่อบรมผู้พัฒนาได้เรียกผู้ใช้งานมาพร้อมกันทั้งมหาวิทยาลัย เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของระบบจึงทำให้ทราบถึงปัญหาและความขัดข้องทางเทคนิคของระบบ ซึ่งปัจจุบันผู้พัฒนาระบบได้แก้ปัญหาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และจะมีการนัดเจ้าหน้าที่พัสดุเข้ามาทดสอบและอบรมการใช้งานใหม่ หลังจากวันที่ 11 ก.ย. 2562

#### ประเด็นที่เสนอ

เสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบและพิจารณาให้ข้อเสนอแนะผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

#### มติที่ประชุม

1. ประธานและผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบ
2. ประธาน : ให้ผู้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ทำแผนถ่ายโอนย้ายข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ MIS (เดิม) เข้าสู่ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ MIS (ใหม่) ให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

#### วาระที่ 4.2 พิจารณาแนวทางการเตรียมการที่จะเริ่มใช้งานระบบในปีงบประมาณ 2563

ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีนโยบายให้งดการบันทึกและจัดการข้อมูลในระบบ MIS เดิม และให้เริ่มใช้งานระบบใหม่ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ โดยเริ่มใช้งานในปีงบประมาณ 2563 ซึ่งรายละเอียดของการดำเนินการคือ ระบบเดิมยังคงสามารถรายงานข้อมูลตามบริบทการบริหารจัดการตามขอบเขตของระบบเดิม และสามารถออกรายงานข้อมูลก่อนหน้าปีงบประมาณ 2563 ได้ตามปกติ แต่ผู้ใช้งานจะไม่สามารถไปจัดการข้อมูลในระบบเดิมได้ ในส่วนการเริ่มใช้งานระบบใหม่นั้นสามารถใช้งานได้ตามบริบทการบริหารจัดการตามปกติของมหาวิทยาลัย โดยขอเสนอกระบวนการจัดการข้อมูลเพื่อพิจารณาขั้นตอนการถ่ายโอนข้อมูลจากระบบเดิมเข้าสู่ระบบใหม่ เพื่อเชื่อมโยงความต่อเนื่องของข้อมูล กิจกรรมและรายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการในระหว่างปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้สามารถดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2563 ได้โดยไม่ให้กระทบกับรูปแบบบริบทการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย รายละเอียดดังนี้

1. การจัดการข้อมูลวัสดุ-ครุภัณฑ์ การจัดการข้อมูลวัสดุระบบได้มีเมนูสำหรับบริหารจัดการวัสดุคงคลังให้กับผู้ใช้งานโดยระบบจะให้ค่าวัสดุเข้าคลังหลังจากจบสิ้นกระบวนการตรวจรับ และกรณีครุภัณฑ์ระบบได้มีการนำเข้าข้อมูลจากระบบเดิมเฉพาะรายการครุภัณฑ์ที่เป็นสถานะปกติเท่านั้น ไม่รวมรายการที่ตัดจำหน่ายมาเข้าในระบบใหม่ด้วย และได้มีการจัดการข้อมูลรายการวัสดุ - ครุภัณฑ์ตามการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของสำนักงบประมาณกำหนดในระบบใหม่เพื่อตั้งต้นใช้งานต่อไปด้วย
2. จัดการรายการผังบัญชีให้ตรงตามรูปแบบผังบัญชีของกรมบัญชีกลาง
3. การยกยอดบัญชี ได้นำรายการสรุปปิดงบบัญชีมาเป็นข้อมูลตั้งต้นในปีงบประมาณ 2563
4. การจัดการรายการผูกพันซ์/กันเงินเหลือในปี ต้องมีการยกรายการที่มีการผูกพันซ์มาตั้งไว้ที่ใบขอเบิกหรือตั้งรายการงบประมาณไว้เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายและรายงานข้อมูลโดยเป็นปกติได้
5. การจัดการข้อมูลลูกหนี้ ต้องมีการยกยอดรายการลูกหนี้ค้างจากปีงบประมาณ 2562 มาตั้งไว้เป็นข้อมูลตั้งต้นในปีงบประมาณ 2563 ด้วย
6. การนำเข้าข้อมูลเงินสะสม มีการนำเข้าข้อมูลทั้งหมดตามสถานะของพนักงานปัจจุบัน
7. การนำเข้าข้อมูลเงินเดือน ได้นำเข้าเฉพาะข้อมูลย้อนหลังในปี พ.ศ 2562 เพื่อนำมาเป็นข้อมูลตั้งต้นในการคำนวณภาษี
8. พิจารณา ชื่อโดเมน สำหรับเข้าใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

### ประเด็นที่เสนอ

เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการเตรียมและจัดการข้อมูลในระบบ MIS เพื่อรองรับการใช้งานระบบในปีงบประมาณ 2563 และพิจารณาชื่อโดเมนเนมสำหรับเข้าใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

### มติที่ประชุม

1. ประธาน : เรื่องการตรวจสอบความถูกต้องการนำเข้าของข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ MIS (เดิม) เข้าสู่ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ MIS (ใหม่) โดยให้ผู้ดูแลข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือ สนับสนุนและตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนนำข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ MIS (เดิม) เข้าสู่ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ MIS (ใหม่) เพื่อให้พร้อมใช้งานในปีงบประมาณ 2563
2. ประธานและผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบ
3. ผู้ชี้แจงรับข้อเสนอแนะจากท่านอธิการบดี และนำข้อเสนอแนะที่ได้จากการประชุมไปปฏิบัติต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

เลิกการประชุมเวลา

เวลา 16.00 น.

อนุรักษ์ สุระจันทร์  
( นายอนุรักษ์ สุระจันทร์ )

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม



( รองศาสตราจารย์ประยุทธ์ ศรีวิไล )

ประธานกรรมการกำกับการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม