

ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการทดสอบและประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
และคณะดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 5.2.1 ระดับความสำเร็จของพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารฯ

ครั้งที่ 1/2562

วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น.

ห้องประชุมกองแผนงาน ชั้น 3 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากประธาน

1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบเลขานุการ

แผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบ MIS ปีงบประมาณ 2562

ลำดับที่	กิจกรรม	เริ่มต้น	สิ้นสุด
1	นำเสนอและทดสอบระบบกับคณะกรรมการทดสอบระบบฯ	ตุลาคม 2561	ธันวาคม 2561
2	ปรับปรุงแก้ไขระบบตามข้อเสนอแนะ	ตุลาคม 2561	พฤษภาคม 2562
3	ถ่ายทอดนโยบายแนวทางการใช้งานระบบ	พฤษภาคม 2562	พฤษภาคม 2562
4	ลงพื้นที่อบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบกับผู้ใช้งานที่ละโมดูล	พฤษภาคม 2562	กรกฎาคม 2562
5	ติดตั้งและถ่ายโอนข้อมูลจากระบบเดิมเข้าระบบใหม่	กรกฎาคม 2562	กันยายน 2562
6	เริ่มใช้งานระบบ	1 ตุลาคม 2562	

จากแผนการดำเนินงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ใคร่ขอสรุปผลการดำเนินงานตามแผนในสาระสำคัญ ดังนี้

กองแผนงานใคร่ขอสรุปผลการดำเนินงานตามแผนในสาระสำคัญ ดังนี้

ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบ MIS (มี.ค. - เม.ย. 2562)

แผนการดำเนินงานรอบเดือนถัดไป (พ.ค. - ก.ค. 2562)

ทำคู่มือการใช้งานระบบ MIS

1. ระบบคำขอตังงบประมาณเงินรายได้
2. ระบบพัสดุ(จัดซื้อจัดจ้าง-บริหารพัสดุ-บริหารสัญญา)
3. ระบบแผนหลักสูตร-แผนการรับนิสิต
4. ระบบการเงิน
5. ระบบบุคลากร

ทำคู่มือการใช้งานระบบ MIS รอบเดือนถัดไป

1. บริหารงบประมาณ
2. เงินเดือน
3. ฐานข้อมูลความสอบรายรับจริง
4. ประมาณการรายรับ
5. จัดทำแผนงบประมาณ
6. บัญชี

การดำเนินงาน/จัดประชุม

1. จัดประชุมเพื่อถ่ายทอดนโยบายการทดสอบระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ(MIS) ต่อคณะกรรมการทดสอบระบบสารสนเทศฯ
2. กำกับติดตามการทดสอบระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (แนะนำการใช้งาน / รับข้อเสนอแนะ / ปรับปรุงแก้ไข)
3. จัดทำปฏิทินอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการต่อผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง
4. จัดประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการกำกับพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ(MIS)

Module ที่ทดสอบเริ่มใช้งาน

1. คำขอตังงบประมาณเงินรายได้
2. จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
3. แผนหลักสูตร-แผนการรับนิสิต
4. การเงิน
5. บุคลากร
6. เงินเดือน
7. บัญชี
8. ตรวจสอบรายรับจริง

Module ที่ทดสอบเริ่มใช้งาน รอบเดือนถัดไป

1. บริหารจัดการงบประมาณ
2. ประมาณการรายรับเงินรายได้
3. จัดการพัสดุ(จัดซื้อจัดจ้าง-บริหารพัสดุ-บริหารสัญญา)
4. บริหารงบประมาณ

Module พัฒนา/ปรับปรุงแก้ไข

1. บุคลากร
2. บัญชี
3. แผนหลักสูตร-แผนการรับนิสิต
4. บริหารจัดการงบประมาณ
5. ประมาณการรายรับเงินรายได้
6. ระบบพัสดุ(จัดซื้อจัดจ้าง-บริหารพัสดุ-บริหารสัญญา)
7. บริหารงบประมาณ

Module พัฒนา/ปรับปรุงแก้ไข รอบเดือนถัดไป

1. รายงานข้อมูลสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร
2. บริหารจัดการงบประมาณ
3. ประมาณการรายรับเงินรายได้
4. เงินเดือน
5. บัญชี

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องหรือค้างพิจารณาจากการประชุมครั้งก่อน

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 นโยบายและแนวทางการทดสอบการใช้งานระบบ MIS

ตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการได้ดำเนินการพัฒนาระบบ MIS โดยการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาจาก กองแผนงาน กองคลังและพัสดุ และกองการเจ้าหน้าที่ โดยกระบวนการทำงานของระบบได้ทำการพัฒนาจากการดำเนินการหลักของทั้ง 3 หน่วยงานคือ จัดการงบประมาณ จัดการพัสดุ-จัดซื้อจัดจ้าง การเงิน-บัญชี และบุคลากร โดยที่มหาวิทยาลัยได้ทำการแต่งตั้งคณะกรรมการทดสอบและประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ เพื่อทำการทดสอบระบบ MIS ให้ข้อเสนอแนะข้อผิดพลาดและแนวทางการพัฒนาระบบ เพื่อให้ระบบ MIS มีการใช้งานที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ตามแผนการดำเนินงานได้อยู่ระหว่างขั้นตอนการทดสอบใช้งานระบบเพื่อเตรียมพร้อมต่อการการอบรมการใช้งานระบบ MIS กับคณะ/หน่วยงาน และผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นที่เสนอ

เสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการทดสอบการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

มติ

ที่ประชุมรับทราบประเด็นที่เสนอและมีข้อเสนอแนะดังนี้

1. มอบหมายให้คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาระบบได้จัดทำแผนหรือปฏิทินการอบรมการใช้งานระบบ MIS พร้อมจัดเตรียมคู่มือการใช้งานระบบหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการอบรมให้เรียบร้อย

2. ให้คณะกรรมการทดสอบและประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการได้
ให้ความร่วมมือต่อการทดสอบการใช้งานระบบ และตรวจสอบประสิทธิภาพของการทำงานเพื่อให้ตรงกับ
บริบทของการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
3. แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานระบบที่เกี่ยวข้องทั้งมหาวิทยาลัยได้เข้ามามีส่วนร่วมทดสอบการใช้งานระบบ MIS ให้
พร้อมเพรียงกันทุกหน่วยงาน

วาระที่ 4.2 การดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 5.2.1 ระดับความสำเร็จของพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

การดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 5.2.1 ในปัจจุบันได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการพัฒนาระบบสารสนเทศฯ คณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศฯ และคณะกรรมการทดสอบระบบสารสนเทศฯ และได้ดำเนินการประชุมและลงพื้นที่สำหรับเก็บข้อมูลและนำเสนอขั้นตอนการใช้งานระบบ และรูปแบบการออกรายงานของระบบ และนำข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งานมาทำการปรับปรุงพัฒนาระบบให้ได้ตามความต้องการของผู้ใช้งานตามแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศฯ และดำเนินงานตามแนวทางหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรม และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อประกอบการอบรมการใช้งานระบบ MIS ในเดือนถัดไป

ประเด็นที่เสนอ

เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินการอบรมการใช้งานระบบ MIS ให้กับคณะ/หน่วยงาน และผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง

มติ

ระเบียบวาระที่ 5 อื่นๆ