

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพ และมาตรฐานของชาติและสากล

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ใช้จริง	เจ้าภาพหลัก/ ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน		หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ (ระบุวัน/เดือนปี/สถานที่/ ลักษณะกิจกรรม)	
เป้าประสงค์ 1.1) หลักสูตรได้รับการรับรองเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR) หลักสูตร วิชาชีพได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพระดับชาติ / นานาชาติ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก						
1.	โครงการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศและศูนย์ ทดสอบภาษาต่างประเทศ	218,200 บาท	สำนักศึกษาทั่วไป		<p>ดำเนินการแล้ว (ตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในแผนการดำเนินงาน)</p> <p>มีการจัดโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษหรือช่วยเหลือคณะตามแผนส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 1 กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีภาคการศึกษาที่ 1/2562 ดำเนินการระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม Co-Working Space ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีนิสิตเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 140 คน มีผลการประเมินระดับทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ อยู่ที่ 4.44 2. มีการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1 กิจกรรม Halloween Night ดำเนินการวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ สนามหญ้าเทียม ชั้น 3 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีอาจารย์และนิสิตเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 518 คน มีผลการประเมินความพึงพอใจ อยู่ที่ 4.18 	

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ใช้จริง	เจ้าภาพหลัก/ ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน		หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ (ระบุวัน/เดือนปี/สถานที่/ ลักษณะกิจกรรม)	
					<p>3.โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2 กิจกรรม Christmas Day with Music and Poetry ดำเนินการเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ ลานอรรถศิลป์ (ลานแปดเหลี่ยม) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีอาจารย์และนิสิตเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 692 คน มีผลการประเมินระดับทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ อยู่ที่ 4.45</p> <p>4.โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 3 กิจกรรมเปิดห้องโฮม Room ดำเนินการเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 (PH-504) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีอาจารย์และนิสิตเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 1,124 คน มีผลการประเมินระดับทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ อยู่ที่ 4.22</p> <p>5.โครงการ MSU English Camp กิจกรรม MSU English Camp ครั้งที่ 1 ดำเนินการระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จ.มหาสารคาม</p> <p>6.โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 2 กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีภาคการศึกษาที่ 2/2562 ดำเนินการระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2562 – 20 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุม Co-Working Space ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีนิสิตเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 123 คน</p>	

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ใช้จริง	เจ้าภาพหลัก/ ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน		หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ (ระบุวัน/เดือนปี/สถานที่/ ลักษณะกิจกรรม)	
2.	โครงการขับเคลื่อนหลักสูตร เพื่อเข้าสู่การขึ้นทะเบียนเป็น หลักสูตรที่มีคุณภาพและ มาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Register : TQR)	รับจัดสรร 150,000.- ครั้งที่ 1 = 39,870.- ครั้งที่ 2 = 9,500.- ครั้งที่ 3 = 30,600.-	ศูนย์พัฒนาและ ประกันคุณภาพ การศึกษา		<p>ดำเนินการแล้ว โดยกำหนดจัดโครงการ 3 ครั้ง ดังนี้</p> <p>ครั้งที่ 1 วันที่ 8 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์ เป็นการบรรยายเรื่อง “Thai Qualifications Register : TQR” และการปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมและการจัดทำ มคอ. 7 เพื่อรับการประเมิน TQR” สำหรับประธานหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยวิทยากร คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษภา ความคันทะ จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์</p> <p>ครั้งที่ 2 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี เป็นการบรรยายเรื่อง “Thai Qualifications Register : TQR” สำหรับประธานหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กลุ่มวิทยาการกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพโดยวิทยากร คือ รองศาสตราจารย์ ดร. ดรณี รุจกรกานต์ จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม</p> <p>ครั้งที่ 3 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์ เป็นการบรรยายเรื่อง “Thai Qualifications Register : TQR” และการปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมและการจัดทำ มคอ. 7 เพื่อรับการประเมิน TQR” สำหรับประธานหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี</p>	

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ใช้จริง	เจ้าภาพหลัก/ ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน		หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ (ระบุวัน/เดือนปี/สถานที่/ ลักษณะกิจกรรม)	
					โดยวิทยากร คือ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภร กตเวทิน นักวิชาการอิสระ	
3.	โครงการสนับสนุนการเผยแพร่ หลักสูตรที่มีคุณภาพมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR : Thai Qualifications Register)		คณะศึกษาศาสตร์		อยู่ระหว่างการดำเนินการ	
4.	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทาง การศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome-based Education :OBE)		ศูนย์พัฒนาและ ประกันคุณภาพ การศึกษา	x	-	กำหนดดำเนินการในช่วงเดือน พฤษภาคม 2563 หรือเมื่อ สถานการณ์โรคระบาด Covid- 19 คลี่คลาย
5.	โครงการประชุมสัมมนาวิชาการ ระดับนานาชาติร่วมกับ มหาวิทยาลัย และภาคีเครือข่าย		คณะมนุษยศาสตร์ฯ	x		(มีแผนการดำเนินงานในช่วง เดือนกันยายน 2563)
6.	โครงการพัฒนาศักยภาพ หลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศ		คณะมนุษยศาสตร์ฯ		ครั้งที่ 1 โครงการ/กิจกรรมย่อย : การส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา (TQF) : อบรมการจัดการเรียนการสอนและ การสอบในรูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 23 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์ฯ	
7.	โครงการ South East Asia Sales Competitions (SEASAC)		คณะกรรมการบัญชีและ การจัดการ		วันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง Ballroom โรงแรม ตักสิลา อ.เมือง จ.มหาสารคาม ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ความ ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ใช้จริง	เจ้าภาพหลัก/ ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน		หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ (ระบุวัน/เดือนปี/สถานที่/ ลักษณะกิจกรรม)	
					(ASEAN) และมหาวิทยาลัยในภูมิภาคยุโรป (EU) ผ่านโครงการ Erasmus + (สหภาพยุโรป)	
8.	โครงการข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOA) กับ University Sians Malaysia (USM)	-	วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	✘	-	เลื่อนระยะเวลาดำเนินการเนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19
9.	โครงการพัฒนาเพิ่มพูนทักษะการจัดทำและจัดการสื่อการสอนออนไลน์ 2 ภาษา		คณะวิศวกรรมศาสตร์	✘		อยู่ในช่วงงัดการจัดกิจกรรม (covid-19)
10.	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างหลักสูตรสหวิทยาการและจัดทำหลักสูตรระยะสั้น	100,000	บัณฑิตวิทยาลัย		โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างหลักสูตรสหวิทยาการและหลักสูตรระยะสั้นได้กำหนดกิจกรรมไว้ 2 กิจกรรม คือ ระยะที่ 1 กิจกรรมพัฒนาและสนับสนุนการสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีผู้ประกอบการ (สหวิทยาการ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ระยะที่ 2 กิจกรรมการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างหลักสูตรสหวิทยาการและหลักสูตรระยะสั้น ในระยะที่ 1 กิจกรรมพัฒนาและสนับสนุนการสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีผู้ประกอบการ (สหวิทยาการ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ (SC3) ชั้น 1 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลจากการจัดโครงการฯ ได้ยกร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีผู้ประกอบการ (สหวิทยาการ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) และ	KPI 2.1.1 2.1-1 รายงานโครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างหลักสูตรสหวิทยาการและจัดทำหลักสูตรระยะสั้น ระยะที่ 1 2.1-2 รายงานการประชุมแลกเปลี่ยนเพื่อหาแนวทางส่งเสริมสนับสนุนการสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสุขภาพเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ครั้งที่ 1-2

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ใช้จริง	เจ้าภาพหลัก/ ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน		หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ (ระบุวัน/เดือนปี/สถานที่/ ลักษณะกิจกรรม)	
					<p>มีกิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน 3 ท่าน และผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ประกอบการเข้าร่วมให้ข้อเสนอแนะ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิในเดือนมีนาคม 2563 จะบรรจุในแผนหลักสูตรใหม่มหาวิทยาลัยมหาสารคามต่อไป เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563 บัณฑิตวิทยาลัยได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำหลักสูตรนวัตกรรมสุขภาพเขตร้อน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งเป็นหลักสูตรร่วมกันระหว่างคณะวิทยาการสารสนเทศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย โดยบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้ประสานงานในการดำเนินการจนกว่าหลักสูตรจะได้รับการเห็นชอบ เช่น จัดประชุมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย รวมถึงผู้เกี่ยวข้องเพื่อร่วมหาแนวทางในการจัดทำหลักสูตรดังกล่าว และจะบรรจุในแผนหลักสูตรใหม่มหาวิทยาลัยมหาสารคามต่อไป</p> <p>ส่วน ระยะที่ 2 กิจกรรมการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น จะดำเนินการในช่วงประมาณเดือนเมษายน - กรกฎาคม 2563 เนื่องจากหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีผู้ประกอบการ (สหวิทยาการ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) อยู่ระหว่างการแก้ไขรายวิชาตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ</p>	

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ใช้จริง	เจ้าภาพหลัก/ ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน		หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ (ระบุวัน/เดือนปี/สถานที่/ ลักษณะกิจกรรม)	
11.	โครงการพัฒนาความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยี		คณะพยาบาลศาสตร์	X	-	1) อยู่ระหว่างการเตรียมข้อมูลจัด โครงการ โดยจะดำเนินการจัด โครงการในรูปแบบออนไลน์ 2) ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
เป้าประสงค์ 1.2) บัณฑิตเป็นผู้มีทักษะทางด้านวิชาชีพ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิตมหาวิทยาลัย						
12.	โครงการพัฒนานิสิตด้านการเรียน ภาษาคอมพิวเตอร์ การสร้าง ระบบแอปพลิเคชัน ทั้งซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์		สำนักคอมพิวเตอร์	X		
13.	โครงการพัฒนานิสิตให้มีทักษะ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Exit-Exam)		สำนักคอมพิวเตอร์		<p>1. ขออนุมัติแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (บันทึกความที่ อว 0605.8/- ลงวันที่ เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563</p> <p>2. ขออนุมัติโครงการพัฒนานิสิตให้มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Exit Exam) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และขออนุมัติงบประมาณ (บันทึกข้อความที่ อว 0605.8/- ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เรื่อง ขออนุมัติโครงการและขออนุมัติงบประมาณ)</p> <p>3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานิสิตให้มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT EXIT EXAM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (คำสั่งสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ 4490/2562 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนานิสิตให้มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT EXIT EXAM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)</p> <p>4. จัดทำปฏิทินการดำเนินการพัฒนานิสิตให้มีทักษะ</p>	

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ใช้จริง	เจ้าภาพหลัก/ ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน		หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ (ระบุวัน/เดือนปี/สถานที่/ ลักษณะกิจกรรม)	
					<p>ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (MSU IT EXIT EXAM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ลงวันที่ 11 กันยายน 2562)</p> <p>5. ประกาศแนวปฏิบัติการทดสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตปริญญาตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562)</p> <p>6. ดำเนินการขอข้อมูลรายชื่อ นิสิตที่ต้องเข้าทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตปริญญาตรี (MSU IT Exit Exam) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (บันทึกข้อความ ที่ อว 0605.8/ว312 ลงวันที่ 11 กันยายน 2563 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ส่งข้อมูลรายชื่อ นิสิตเข้าทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตปริญญาตรี (MSU IT Exit Exam) ประจำปีงบประมาณ 2563 จากทุกคณะ-วิทยาลัย)</p> <p>7. ดำเนินการประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตปริญญาตรี (MSU IT EXIT EXAM) ครั้งที่ 1/ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักคอมพิวเตอร์</p> <p>8. ดำเนินการจัดกิจกรรมการอบรม หลักสูตร การเพิ่มทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2563 เพื่อเป็นการส่งเสริมและทบทวนความรู้ให้กับนิสิตก่อนเข้ารับการทดสอบวัดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Exit Exam) เพื่อให้ นิสิตสามารถสอบผ่านตามเกณฑ์ร้อยละ 50 ตามที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้กำหนดไว้ โดยคณะ-วิทยาลัยได้จัดส่งรายชื่อ นิสิตที่ต้องเข้าอบรม จำนวน 1,010 คน</p>	

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ใช้จริง	เจ้าภาพหลัก/ ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน		หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ (ระบุวัน/เดือนปี/สถานที่/ ลักษณะกิจกรรม)	
					<p>นิสิตเข้าอบรมทั้งหมด จำนวน 726 คน คิดเป็นร้อยละผู้เข้า อบรม 71.88 คน โดยวิทยากร นายสิทธิ์ เอมดี</p> <p>9. นิสิตเข้าอบรมหลักสูตร การเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ ผ่านระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (eexam.msu.ac.th/isl) จำนวน 1,409 คน</p> <p>10. นิสิตเข้าทดสอบวัดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 6 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2563 จำนวนนิสิตเข้าสอบ 7,494 คน คิดเป็นร้อยละผู้เข้าสอบ 89.24 นิสิตสอบผ่านจำนวน 6,543 คน คิดเป็นร้อยละ ผู้สอบ ผ่าน 87.31 นิสิตยังไม่เข้าทดสอบ 904 คน นิสิตสอบไม่ผ่าน จำนวน 951 ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563 รายงานข้อมูลผ่านเว็บไซต์ eexam.msu.ac.th</p> <p>11. สรุปจำนวนนิสิตยังไม่ต้องเข้าทดสอบวัดความรู้ด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตปริญญาตรี (MSU IT Exit Exam) ระหว่างวันที่ 6 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2563 นิสิตยังไม่เข้าทดสอบ จำนวน 909 คน โดยแยกออกเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> - นิสิตที่มีสถานะปัจจุบัน จำนวน 569 คน - ได้รับอนุมัติให้ลาออก จำนวน 1 คน - พันสภาพนิสิต จำนวน 154 คน - ลาพักการเรียน จำนวน 44 คน <p>และสำเร็จการศึกษา จำนวน 4 คน</p> <p>12. จัดพิมพ์ใบประกาศนียบัตร IT Exit Exam ให้กับนิสิตที่ สอบผ่าน โดยให้นิสิตรับได้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 13 มีนาคม 2563 ณ ห้องงานพัฒนาศักยภาพ</p>	

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ใช้จริง	เจ้าภาพหลัก/ ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน		หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ (ระบุวัน/เดือนปี/สถานที่/ ลักษณะกิจกรรม)	
					<p>ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4 อาคารวิทยบริการปี จำนวน 1,988 คน</p> <p>13. สรุปรายชื่อนิสิตที่ได้คะแนนร้อยละ 90 มีจำนวน 3 คน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. นายปฏิภาณ กาบแก้ว สาขา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ คะแนนร้อยละ 94 2. นายสุรเกียรติ แก้วแสนเมือง สาขา บัญชีบัณฑิต คณะ การบัญชีและการจัดการ คะแนนร้อยละ 90 3. นางสาวอุบลวรรณ ปัญญาเลิศ สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ คะแนนร้อยละ 90 <p>14. สรุปข้อมูลจำนวนนิสิตเข้าทดสอบวัดความรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศของนิสิตปริญญาตรี (IT Exit Exam) นิสิตสามารถเข้าทดสอบได้จนกว่า จะผ่านการตามเกณฑ์การทดสอบ ร้อยละ 50</p> <ul style="list-style-type: none"> - สอบครั้งที่ 1 นิสิตผ่านจำนวน 7,467 คน - สอบครั้งที่ 2 นิสิตผ่านจำนวน 1,053 คน - สอบครั้งที่ 3 นิสิตผ่านจำนวน 125 คน - สอบครั้งที่ 4 นิสิตผ่านจำนวน 17 คน - สอบครั้งที่ 5 นิสิตผ่านจำนวน 3 คน - สอบครั้งที่ 1 ข้อสอบ IT เวอร์ชันภาษาอังกฤษ จำนวน 2 คน 	
14.	โครงการเครือข่ายจิตอาสาเพื่อ ชุมชน		กองกิจการนิสิต		<p>เมื่อวันที่ 12-14 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านสมศรี ตำบล โคกก่อ อำเภอมือเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยหลักๆ แล้วเป็น ความร่วมมือระหว่างศูนย์ประสานงานเครือข่ายนิสิตจิตอาสา เพื่อสังคม (ทำดีเพื่อพ่อทำดีเพื่อแผ่นดิน) จากมหาวิทยาลัย มหาสารคาม เครือข่ายนิสิต ๙ ต่อ Before After มหาวิทยาลัย</p>	

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ใช้จริง	เจ้าภาพหลัก/ ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน		หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ (ระบุวัน/เดือนปี/สถานที่/ ลักษณะกิจกรรม)	
					มหาสารคาม กับนักศึกษาจิตอาสาจากสาขาภาษาไทยเพื่อการ สื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วัตถุประสงค์หลัก คือการออกค่ายอาสาพัฒนา เพื่อถวายเป็น พระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ประกอบด้วยกิจกรรมอันหลากหลายกิจกรรม หนึ่งในนั้นก็ คือการปรับปรุงซ่อมแซมห้องสุขา และการจัดทำป้ายสุภาชีวิต ต้นไม้พูดได้ทั้งสองกิจกรรมเกิดขึ้นบนฐานความต้องการของ ชุมชนเป็นหลัก ผ่านเวทีการ “พัฒนา jointly” ร่วมระหว่าง โรงเรียนกับชุมชนและนิสิต-นักศึกษาชาวนาค่าย	
15.	โครงการเตรียมความพร้อมก่อน สอบ ก.พ. มหาวิทยาลัย มหาสารคาม ประจำปี งบประมาณ 2563	34,900	กองบริการการศึกษา	x		กำหนดการเดิม ช่วงเดือน มิถุนายน ต้องดูสถานการณ์โรค ระบาด และ สำนักงาน ก.พ. เลื่อนการจัดสอบ ก.พ. 63 ไปไม่มีกำหนด
16.	โครงการเตรียมความพร้อมให้กับ นิสิตก่อนเข้าสู่โลกอาชีพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	34,550	กองบริการการศึกษา		กองบริการการศึกษาได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ สู่โลกอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยมี ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 802 คน	
17.	โครงการฝึกอาชีพอิสระระหว่าง เรียน ประจำปี 2563		กองกิจการนิสิต		-ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.30 – 16.30 น. -ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.30 – 16.30 น. -การดำเนินงานโครงการ	

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ใช้จริง	เจ้าภาพหลัก/ ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน		หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ (ระบุวัน/เดือนปี/สถานที่/ ลักษณะกิจกรรม)	
					<p>1) นิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 960 คน จำนวน 4 ครั้ง ครั้งละ 6 หลักสูตร/หลักสูตรละ 40 คน</p> <p>2) บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 20 คน</p> <p>3) วิทยากรในการฝึกอาชีพ</p> <p>ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.30 – 16.30 น.</p> <p>1) “ช่อดอกไม้ธันบัตร์” วิทยากรโดย อาจารย์วรรณี เนื่องสมศรี</p> <p>2) “ช่อดอกไม้ตุ๊กตา” วิทยากรโดย อาจารย์กมลพัฒน์ หนองสุธรรม</p> <p>3) “กรอบรูปมีมิติ” วิทยากรโดย อาจารย์ธนกรภัทร เถาว์ชาติ</p> <p>4) “ช่อม่วง” วิทยากรโดย อาจารย์ณัฐธยาน์ วิเศษศรี</p> <p>5) “ขานมไข่มุก” วิทยากรโดย อาจารย์สุรศักดิ์ วันริโก</p> <p>6) “ย่าแซ่บ” วิทยากรโดย อาจารย์สิทธิชัย สมเสร็จ</p> <p>ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.30 – 16.30 น.</p> <p>1) “ขนมชั้น” วิทยากรโดย อาจารย์กมลพัฒน์ หนองสุธรรม</p> <p>2) “ปอเปี๊ยะ” วิทยากรโดย อาจารย์บุญร่วม จันทุนทด</p> <p>3) “แหนมเห็ดจิ๋ว” วิทยากรโดย อาจารย์วรรณี เนื่องสมศรี</p> <p>4) “ซา กาแฟโบราณ” วิทยากรโดย อาจารย์ณัฐธยาน์ วิเศษศรี</p> <p>5) “หมอล่า” วิทยากรโดย อาจารย์คนางค์ ไชยกำบัง</p> <p>6) “ย่าแซ่บ” วิทยากรโดย อาจารย์สิทธิชัย สมเสร็จ</p>	

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ใช้จริง	เจ้าภาพหลัก/ ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน		หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ (ระบุวัน/เดือนปี/สถานที่/ ลักษณะกิจกรรม)	
18.	โครงการพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติการ เตรียมพร้อมเข้าสู่วิชาชีพ นิสิตปี 1 - 4		คณะศึกษาศาสตร์		อยู่ระหว่างการดำเนินการ กิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 ก.พ.-มี.ค. (ดำเนินการแล้ว) ช่วงที่ 2 มิ.ย.-ก.ค. เป็นการทิว ฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อเตรียมสอบบรรจุครู	
19.	โครงการส่งเสริมให้นิสิตเป็น ผู้ประกอบการใหม่		คณะเทคโนโลยี	×	1.เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นิสิตก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานหลังสำเร็จการศึกษา 2.เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มความเข้มแข็งของนิสิตให้มีความรู้เพิ่มเติมมากกว่าที่จัดไว้ในหลักสูตรและสามารถที่จะปรับตัวในโอกาสต่างๆ 3.เพื่อเสริมสร้างให้นิสิตมีแนวคิดทักษะในการประกอบธุรกิจและมองเห็นโอกาสในการเลือกประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความสนใจและความสามารถของตนเอง	เนื่องจากติด โควิด 19 เลยทำให้ ยังไม่ได้ดำเนินการ
20.—	โครงการเครือข่ายจิตอาสาเพื่อ ชุมชน		กองกิจการนิสิต			ซ้ำกับข้อ 14
21.	โครงการวันกิจกรรมพัฒนานิสิต		กองกิจการนิสิต	×		
22.	โครงการสร้างเครือข่ายสถาน ประกอบการและแลกเปลี่ยนแนว ทางการดำเนินงานส่งเสริมให้ บัณฑิตมีงานทำ	40,000	กองบริการการศึกษา	×		กำหนดการเดิม ช่วงเดือน พฤษภาคม ต้องดูสถานการณ์โรคระบาด
23.	โครงการสำรวจความพึงพอใจของ ผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณภาพของ บัณฑิต ระดับปริญญาตรี โทและ เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รุ่นปี		กองแผนงาน		อยู่ระหว่างดำเนินการ 1. เสนอขออนุมัติโครงการ 2. จัดทำแผนดำเนินงาน 3. ทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานติดตามการ เก็บรวบรวมแบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตฯ	

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ใช้จริง	เจ้าภาพหลัก/ ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน		หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ (ระบุวัน/เดือนปี/สถานที่/ ลักษณะกิจกรรม)	
	การศึกษา 2561-2562 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม				4. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานครั้งที่ 1/2562 วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 กองแผนงาน 5. ติดตามเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิตฯ ให้ส่งแบบสอบถามกลับกองแผนงานภายในวันที่ 22 มีนาคม 2563	
เป้าประสงค์ที่ 1.3 เพื่อพัฒนาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสาธิตอย่างมีคุณภาพ						
24.	โครงการพัฒนานักเรียนให้เป็นคนเก่งที่มีศักยภาพในการแข่งขันกับคนอื่น		โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)		1) 12-14 ธันวาคม 2562 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) หมวดหมู่ คอมพิวเตอร์ รายการ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 2) 12-14 ธันวาคม 2562 โรงเรียนกำแพง อำเภอดุสิตบุรี จังหวัดศรีสะเกษ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) รายการ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม. 4-ม.6 3) 22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการแข่งขันทดสอบความสามารถทางฟิสิกส์ครั้งที่ 8 (Physics Battle 8 th) ซึ่งถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี และทุนการศึกษาพร้อมโล่เกียรติคุณ 4) 1 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนสนามบิน จังหวัดขอนแก่น นำนักเรียนเข้าร่วมการสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบสอง	

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ใช้จริง	เจ้าภาพหลัก/ ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน		หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ (ระบุวัน/เดือนปี/สถานที่/ ลักษณะกิจกรรม)	
					ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2563 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	
25.	โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนเพื่อการเข้าร่วมและแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562 - 2563		โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)		ดำเนินการทั้งปีงบประมาณ (ต.ค.62 – ก.ย.63) - ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ 28-30 กันยายน 2562 - ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และระดับประเทศ ในวันที่ 12 – 14 ธันวาคม 2562 - ส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง	
26.	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศภาษาไทย		โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)		ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ - ฝึกฝนนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย และส่งเสริมให้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางด้านภาษาไทย ดังนี้ - งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับจังหวัด - การประกวดเรียงความ - การประกวดคัดลายมือ	
รวม 26 โครงการ						

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าทางวิชาการและมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสังคม

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ใช้จริง	เจ้าภาพหลัก/ ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน		หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ (ระบุวัน/เดือนปี/สถานที่/ ลักษณะกิจกรรม)	
เป้าประสงค์ที่ 2.1) มหาวิทยาลัย มีผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์เชิงบูรณาการสหวิชา ที่สามารถนำไปใช้แก้ไขปัญหาหรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสังคมชุมชน						
1.	โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ ด้านการวิจัยความหลากหลายทาง ชีวภาพและการอนุรักษ์ (Centre of Excellence: CoE)	400,000	สถาบันวิจัย วลัยรุกชเวช		- สถาบันฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณหมวดอุดหนุนด้าน การวิจัย 400,000 บาท คณะอนุกรรมการบริหารงานวิจัยของ สถาบันฯ ได้ดำเนินการตามกระบวนการเพื่อให้การจัดสรรทุน วิจัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีโครงการที่ได้รับจัดสรรทุน ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานวิจัยของ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเรียบร้อยแล้ว จำนวน 6 โครงการ ดังนี้ 1. โครงการความหลากหลายทางชีวภาพของไดโนเสาร์กิน เนื้อจากยุคครีเตเชียส ตอนต้นของเทือกเขาภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย เพื่อสร้างความเข้าใจใน วิวัฒนาการและบรรพชีวินวิทยา งบประมาณ 100,000 บาท 2. โครงการตีเอ็นเอบาร์โค้ดของปลาวงศ์ปลาตะเพียน ในลุ่มน้ำชี งบประมาณ 100,000 บาท 3. โครงการการผลิตต้นพันธุ์ไม้เลื้อย (x <i>Thyrsoalsmus liang</i>) โดยกระบวนการโซมาติกเอ็มบริโอ งบประมาณ 30,000 บาท	
2.	โครงการคลินิกวิจัย		คณะศึกษาศาสตร์	x		อยู่ในขั้นตอนการเสนอแผนการ ดำเนินงาน
เป้าประสงค์ที่ 2.2) มหาวิทยาลัยมีรายรับจากผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์						
3.	โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย	52,910.-	กองส่งเสริมการวิจัยฯ		ดำเนินการแล้ว 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ ห้อง ประชุมศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมใหม่ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. เพื่ออบรมให้ความรู้แก่อาจารย์ นักวิจัย โดยมี	

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ใช้จริง	เจ้าภาพหลัก/ ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน		หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ (ระบุวัน/เดือนปี/สถานที่/ ลักษณะกิจกรรม)	
					รองศาสตราจารย์ สุนันท์ สายกระสุน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย พัฒนานวัตกรรมและสร้างรายได้จากเทคโนโลยี เป็นประธาน กล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากวิทยากร ดร.ปิยรัชฎ์ ปริญญาพงษ์เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ บรรยาย เรื่อง แนวทางการขอรับจัดสรรงบประมาณตามโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) มี อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วม จำนวน 77 คน มีแผนดำเนินการครั้งต่อไปในเดือนพฤษภาคม 2563	
4.	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการวิจัยการเขียนข้อเสนอ โครงการเพื่อขอรับทุนวิจัยจาก หน่วยงานภายนอก		คณะกรรมการบัญชีฯ	x		
5.	โครงการส่งเสริมต่อยอดงานวิจัย เชิงนวัตกรรม		คณะสัตวแพทย์ฯ	x		
รวม 5 โครงการ						

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ใช้จริง	เจ้าภาพหลัก/ ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน		หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ (ระบุวัน/เดือนปี/สถานที่/ ลักษณะกิจกรรม)	
เป้าประสงค์ที่ 3.1 มหาวิทยาลัยมีการทำงานเชิงวิชาการร่วมกัน (Engagement) ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม						

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ใช้จริง	เจ้าภาพหลัก/ ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน		หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ (ระบุวัน/เดือนปี/สถานที่/ ลักษณะกิจกรรม)	
1.	โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุตามวิถีอีสานโดยผ่าน กลไกโรงเรียนผู้สูงอายุ	300,000	คณะพยาบาลศาสตร์	-	อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ โดยส่วนที่มีการดำเนินการแล้ว ประกอบด้วย 1) ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ /จัดทำหลักสูตร สำหรับผู้สูงอายุตำบลกุดปลาตุก เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2562 2) ดำเนินการถ่ายทอดข้อมูลให้กับพื้นที่ผ่านการทำประชาคมกับ ชุมชน ตำบลกุดปลาตุก เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2563 3) ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมในการจัดทำประชาคมกับชุมชน ตำบลกุดปลาตุก ในวันพุธที่ 22 มกราคม พ.ศ.2563 ณ ตำบลกุด ปลาตุก อำเภอชื่นชม 4) มีการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 14,000 บาท (ร้อยละ 4.67)	-
2.	โครงการบริการวิชาการ "การนวด แผนไทยในสปาเพื่อการ บำบัดรักษาสุขภาพ แก่ผู้สูงอายุ"	14,200	คณะกรรมการท่องเที่ยวฯ		คณะได้จัดโครงการบริการวิชาการ "การนวดแผนไทยใน สปาเพื่อการบำบัดรักษาสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ณ มูลนิธิสถานสงเคราะห์คนชราบ้าน มหาสารคาม (องค์การสาธารณประโยชน์) ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บัณฑิตสามารถ ถ่ายทอดองค์ความรู้และวิธีการนวดไทยต่างๆ ให้แก่ผู้สูงอายุ อย่างถูกต้องและปลอดภัย เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ผ่อนคลาย กล้ามเนื้อจากการนวดไทย และเป็นการบำบัดรักษาสุขภาพ ให้แก่ผู้สูงอายุ และเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้บัณฑิตรู้จัก พัฒนาฝีมือ อนุรักษ์ หวงแหน และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการ นวดแผนไทยของชาติ ตลอดจนแนวทางการพัฒนาภูมิปัญญา ชาวบ้านของชุมชน	
3.	โครงการสนับสนุนการสร้าง ต้นแบบและพัฒนาแหล่งเรียนรู้		คณะเทคโนโลยี		กำลังดำเนินการ เพื่อสร้างและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ทางด้าน	

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ใช้จริง	เจ้าภาพหลัก/ ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน		หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ (ระบุวัน/เดือนปี/สถานที่/ ลักษณะกิจกรรม)	
	การบริการวิชาการคณะ เทคโนโลยี				เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีการ อาหาร	
4.	โครงการบูรณาการหนึ่งหลักสูตร หนึ่งชุมชน บูรณาการวิจัย และ การเรียนการสอน		คณะวิศวกรรมฯ	✗		อยู่ในช่วงการจัดกิจกรรม (covid-19)
5.	โครงการบริการวิชาการ เพื่อสร้าง ชุมชนต้นแบบ		คณะวิทยาการ สารสนเทศ	✗		
6.	โครงการบริการวิชาการเพื่อมุ่ง เป้า		คณะวิทยาการ สารสนเทศ	✗		
7.	โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่ พร้อมในวัยรุ่นและรู้ทันโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์		คณะแพทยศาสตร์		อยู่ระหว่างดำเนินการ (ม.ค.-ก.ย. 63)	- กิจกรรมยังไม่แล้วเสร็จ
8.	โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน		คณะกรรมการบัญชี		โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองสามัคคี อำเภอเมือง จังหวัด มหาสารคาม	
9.	โครงการบริการวิชาการ		คณะมนุษยศาสตร์ฯ	✗		(มีแผนการดำเนินการในช่วง เดือนกันยายน 2563)
เป้าประสงค์ที่ 3.2 มหาวิทยาลัยมีบริการวิชาการทางด้านสุขภาพ						
10.	โครงการจัดทำแผนพัฒนา คุณภาพการบริการพยาบาล (QA) เพื่อเตรียมรับการรับรองคุณภาพ สถานพยาบาลจาก สรพ.	- 16,500	คณะแพทยศาสตร์		อยู่ระหว่างดำเนินการ - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วย ทางด้านสูติ-นรีเวชกรรม ระยะที่ 1 (1 ต.ค. - 31 ธ.ค.62 รพ.สุทธาเวช คณะแพทย์)	- ยังไม่รายงานAAR
11.	โครงการพัฒนางานคุณภาพตาม มาตรฐาน HA	- 3,803 - 10,000	คณะแพทยศาสตร์		อยู่ระหว่างดำเนินการ - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการคุณภาพและความปลอดภัยทาง คลินิก (7 ต.ค.62 รพ.สุทธาเวช คณะแพทย์)	- รายงาน AAR - ยังไม่รายงานAAR

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ใช้จริง	เจ้าภาพหลัก/ ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน		หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ (ระบุวัน/เดือนปี/สถานที่/ ลักษณะกิจกรรม)	
		- 21,000 - 8,000 - 145,200 - 43,200			- กิจกรรมประเมินความเสี่ยงในหน่วยงาน (20 ธ.ค.62 รพ.สุทธาเวช คณะแพทย์) - กิจกรรมเตรียมความพร้อมเตรียมรับการประเมิน HA ชั้น 3 (6 ม.ค.63 - 31 มี.ค.63 รพ.สุทธาเวช คณะแพทย์) - กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมคุณภาพและความปลอดภัย 2P (10 ม.ค.63- 31 มี.ค.63 รพ.สุทธาเวช คณะแพทย์) - กิจกรรมรับการตรวจเยี่ยมเพื่อการประเมินคุณภาพสถานพยาบาลชั้นที่ 3 (4-29 ก.พ.63 รพ.สุทธาเวช คณะแพทย์) - กิจกรรม Quality and business (25 มี.ค. - 31 ส.ค. 63 รพ.สุทธาเวช คณะแพทย์)	- ยังไม่รายงานAAR - รายงาน AAR - รายงาน AAR - กิจกรรมยังไม่แล้วเสร็จ
12.	โครงการส่งเสริมสุขภาพนิสิตและบุคลากรป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า		คณะสัตวแพทย์ฯ	✕		
13.	โครงการออกหน่วยบริการสุขภาพสัตว์เคลื่อนที่		คณะสัตวแพทย์ฯ	✕		
รวม 13 โครงการ						

ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ พัฒนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ใช้จริง	เจ้าภาพหลัก/ ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน		หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ (ระบุวัน/เดือนปี/สถานที่/ ลักษณะกิจกรรม)	
เป้าประสงค์ 4.1) มหาวิทยาลัยอนุรักษ์ พัฒนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากลบนฐานการบูรณาการจากการเรียนการสอนและการวิจัย						

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ใช้จริง	เจ้าภาพหลัก/ ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน		หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ (ระบุวัน/เดือนปี/สถานที่/ ลักษณะกิจกรรม)	
1.	โครงการค่ายวิชาชีพสัตวแพทย์ กับการบูรณาการทางวัฒนธรรม ชุมชน และสังคม		คณะสัตวแพทย์	X		
2.	โครงการหนึ่งคณะหนึ่ง ศิลปวัฒนธรรม		คณะวัฒนธรรมฯ	X		
3.	โครงการคุณธรรมนำชีวิต		คณะกรรมการบัญชา	X		
4.	โครงการ 1 คณะ 1 ศิลปวัฒนธรรม "โครงการสานทุน วัฒนธรรมนำเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผ่านอุปถัมภ์สารคาม ระยะที่ 5"		วิทยาลัยการเมืองฯ	-	อยู่ระหว่างการดำเนินการ โดยได้เสนอขอรับทุนสนับสนุนจาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	
5.	โครงการ 1 คณะ 1 ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ท้องถิ่น		คณะวิทยาศาสตร์	X		
เป้าประสงค์ 4.2) มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ระหว่างคณะ และหน่วยงานภายในและชุมชนที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้						
6.	โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ชุมชนและท้องถิ่นเป็นเอกลักษณ์ ในกลุ่มชาติพันธุ์ไทย-ลาว เพื่อ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	80,000 บาท (รอบ 6 เดือน ยังไม่เบิกจ่าย งบประมาณ)	สถาบันวิจัยศิลปะและ วัฒนธรรมอีสาน		วันเดือนปีที่ดำเนินงาน ตุลาคม 2562-กันยายน 2563 สถานที่จัดกิจกรรม - จังหวัดท่องเที่ยวเมืองรองพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนกลาง (กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด และมหาสารคาม) ลักษณะกิจกรรม 1. เป็นการศึกษา/สำรวจจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น แหล่ง ท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นของจังหวัดท่องเที่ยว เมืองรองพื้นที่ภาค	

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ใช้จริง	เจ้าภาพหลัก/ ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน		หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ (ระบุวัน/เดือนปี/สถานที่/ ลักษณะกิจกรรม)	
					<p>ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง</p> <p>2. ศึกษารูปแบบของผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นของจังหวัด ท่องเที่ยวเมืองรองพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางที่ จำหน่ายอยู่ในปัจจุบัน</p> <p>3. ศึกษา/สำรวจจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นของจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรองพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง</p> <p>4. นำจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรอง พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางมาเป็นแนวคิดในการ ออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นใหม่</p> <p>5. ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นใหม่ (ตามแบบในข้อ 3.) แล้วนำออกทดลองจำหน่ายให้นักท่องเที่ยว</p> <p>6. ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนและ ท้องถิ่นใหม่</p> <p>7. จัดทำแผ่นพับเผยแพร่ให้กับจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรองพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง</p> <p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>- การลงพื้นที่เก็บข้อมูลร่วมกับชุมชนในระยะที่ 2 และ 3 (รอบ 6 เดือน) มีภาวะเสี่ยงของวิกฤต COVID 2019 จึงชะลอการลง พื้นที่ไว้ชั่วคราว แต่มีการดำเนินการในส่วนอื่นๆ ได้แก่ การนำ จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเมืองรองพื้นที่ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนกลางที่ได้ลงพื้นที่สำรวจในระยะที่ 1 มาออกแบบเป็น ผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อเป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์ประเภทของที่ระลึก</p>	

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ใช้จริง	เจ้าภาพหลัก/ ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน		หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ (ระบุวัน/เดือนปี/สถานที่/ ลักษณะกิจกรรม)	
					ให้กับชุมชน และจะนำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวออกทดลองจำหน่าย ให้นักท่องเที่ยวกลุ่มต่าง ๆ และจะมีการประเมินความ เหมาะสมของรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่จากนักท่องเที่ยว อีกทั้ง ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อที่จะจัดทำแผนพับ เผยแพร่ให้กับจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรองพื้นที่ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	
7.	โครงการนักรัฐศาสตร์กับการ เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น	-	วิทยาลัยการเมือง การปกครอง	✘	-	ได้รับผลกระทบการสถานการณ์ การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 จึงยังไม่ดำเนินการ
8.	โครงการบุญประเพณีฮีตสิบสอง คองสิบสี่ประเพณีอีสาน		คณะวัฒนธรรมฯ	✘		
9.	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะ สั้นทางวัฒนธรรม “การออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรม ชุมชน”		คณะวัฒนธรรมฯ	✘		
รวม 9 โครงการ						

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ใช้จริง	เจ้าภาพหลัก/ ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน		หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ (ระบุวัน/เดือนปี/สถานที่/ ลักษณะกิจกรรม)	
เป้าประสงค์ 5.1) มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามเอกลักษณ์ตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยบริหารตามหลักธรรมาภิบาล						
1.	โครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563		กองแผนงาน		ดำเนินการแล้ว 8 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น ๕ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 16 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น ๕ คณะสาธารณสุขศาสตร์ (สายสนับสุนน)	
2.	โครงการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม		กองแผนงาน		อยู่ระหว่างดำเนินการ 1. ทบทวนปรับปรุงการดำเนินงานความเสี่ยงโดยการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบริหารความเสี่ยง มมส. วันที่ 9 ต.ค. 63 2. กำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มมส รอบ 6 ต. 30 มี.ค. 63	
3.	โครงการสัมมนาสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย มหาสารคาม เรื่อง “การจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย”	500,000	กองแผนงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ โดยจะดำเนินการในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563	
4.	โครงการอบรมและประเมินผล การบริหารงานหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสายสายสนับสุนนในสังกัดสำนักงานอธิการบดี	62,000	กองกลาง	x		
5.	โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ	80,000	บัณฑิตวิทยาลัย		ดำเนินการจัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX200)	KPI 3.3.1 KPI 3.3.2

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ใช้จริง	เจ้าภาพหลัก/ ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน		หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ (ระบุวัน/เดือนปี/สถานที่/ ลักษณะกิจกรรม)	
					<p>ระยะที่ 1 โครงการ : เตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาองค์กร สู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ ดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX200) ระยะที่ 1 อบรมปฏิบัติการ “การพัฒนากระบวนการทำงาน (Work Process) และระบบงาน (Work Systems) เพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (หมวด 6 และหมวด 7 ผลลัพธ์)” ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม และวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รายละเอียดปรากฏดัง https://drive.google.com/file/d/1iOv916wwLSPXh4KxjmGtmitVplpE_Ond/view</p> <p>ระยะที่ 2 กิจกรรมทบทวนแผนกลยุทธ์การดำเนินงานบัณฑิต วิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (EdPEX) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องประชุม บัณฑิตวิทยาลัย รายละเอียดปรากฏดัง https://drive.google.com/file/d/1nkLbYtnLC3HtapQjfgvGWx9DNC2xkYdW/view</p>	
6.	โครงการ วิศวะ มมส.สู่ความเป็น เลิศ		คณะวิศวกรรมศาสตร์	x		อยู่ในช่วงการจัดกิจกรรม (covid-19)
7.	โครงการแนะแนวการศึกษาและ เผยแพร่หลักสูตร ประจำปี พ.ศ. 2562	63,000	คณะกรรมการท่องเที่ยวฯ		คณะได้จัดโครงการแนะแนวการศึกษาและเผยแพร่หลักสูตร ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ณ คณะ สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และระหว่าง วันที่ 27 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียน มัธยมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เส้นทางอีสาน	

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ใช้จริง	เจ้าภาพหลัก/ ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน		หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ (ระบุวัน/เดือนปี/สถานที่/ ลักษณะกิจกรรม)	
					เหนือ และอีสานใต้ ทั้งหมด 19 โรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่หลักสูตรระดับปริญญาตรี ทั้ง 3 หลักสูตร อันจะส่งผลอันดีต่อการเพิ่มจำนวนผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อที่คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม	
8.	โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาสู่การดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPex)		คณะแพทยศาสตร์		<ol style="list-style-type: none"> 1. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน 2. โครงการถ่ายทอดตัวบ่งชี้คุณภาพองค์กรสู่การปฏิบัติ 3. เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ EdPEX GROW 63 project กับมหาวิทยาลัย 4. เข้าร่วมโครงการ Workshop ครั้งที่ 1 / Self-Assessment และแผนพัฒนาองค์กรเบื้องต้น กับมหาวิทยาลัย 5. ปรับปรุงข้อมูลโครงร่างองค์กร - แผนพัฒนาองค์กร - กำหนดตัวชี้วัด หมวด 7 และส่งข้อมูลมหาวิทยาลัย 6. ส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการ EdPEX 200 7. ส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการ EdPEX GROW 	มีงบประมาณ 100,000 บาท ใน Action Plan ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แต่ยังไม่เบิกจ่าย
9.	โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านสื่อดิจิทัลเชิงรุก		คณะวิทยาการสารสนเทศ	×		
10.	โครงการประชาสัมพันธ์การรับเข้าระดับบัณฑิตศึกษาเชิงรุก		บัณฑิตวิทยาลัย		<p>บัณฑิตวิทยาลัย อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดโครงการประชาสัมพันธ์การรับเข้าระดับบัณฑิตศึกษาเชิงรุก ซึ่งในรอบ 6 เดือน มีการดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จัดกิจกรรมประชุมเครือข่ายเจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการประชาสัมพันธ์ระดับบัณฑิตศึกษาระดับคณะ 	วิษณุลดดา ลดาวัลย์/ ศรินทร์ยา เกียงขวา/ ชนิดา พันธะ/ KPI-1.1.1 KPI-1.1.2

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ใช้จริง	เจ้าภาพหลัก/ ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน		หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ (ระบุวัน/เดือนปี/สถานที่/ ลักษณะกิจกรรม)	
					ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เพื่อค้นหาแนวทางการ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรร่วมกันระหว่างคณะ 2. จัดกิจกรรม Road Show จำนวน 2 ครั้ง เพื่อ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 15 ก.พ. 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และครั้งที่ 2 ในวันที่ 14 มี.ค. 2563 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในงานปัจฉิมนิเทศนิสิต ชั้นปีที่ 4	
11.	โครงการแนะแนวการรับสมัคร บุคคลเข้าศึกษาใน สถาบันอุดมศึกษา ระบบใหม่ มมส ประจำปีการศึกษา 2563 (Thai Yniversity Center Admission System : TCAS)	602,270	กองบริการการศึกษา		ดำเนินการแล้ว ได้มีการดำเนินโครงการในช่วง วันที่ 28 ตุลาคม 2562- 15 พฤศจิกายน 2562 โดยมีการดำเนินโครงการในโรงเรียน เครือข่ายในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 19 โรงเรียน และที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ โดยรวม 15000 คน	-
เป้าประสงค์ 5.2) มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพ						
12.	โครงการพัฒนาสมรรถนะ บุคลากรตำแหน่ง นักวิชาการ คอมพิวเตอร์		สำนักคอมพิวเตอร์	x		
13.	โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารสำหรับบุคลากรและนิสิต		สำนักคอมพิวเตอร์		1. ขออนุมัติแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2. ขออนุมัติโครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และขออนุมัติ งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามบันทึก ข้อความที่ 0530.8/- เรื่อง ขออนุมัติโครงการพัฒนาศักยภาพ	

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ใช้จริง	เจ้าภาพหลัก/ ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน		หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ (ระบุวัน/เดือนปี/สถานที่/ ลักษณะกิจกรรม)	
					<p>ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และขออนุมัติงบประมาณ</p> <p>3. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามคำสั่งสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ 1/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563</p> <p>4. ประชาสัมพันธ์การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563</p> <p>5. ดำเนินการขออนุมัติและดำเนินการจัดอบรม จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้</p> <p>1) การใช้ Google Form เพื่อการสร้างแบบสอบถาม รุ่นที่ 1 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 32 คน</p> <p>2) การใช้โปรแกรมจัดการและตกแต่งรูปให้สวยงาม (Adobe Photoshop) ระดับพื้นฐาน รุ่นที่ 1 วันที่ 6 มีนาคม 2563 ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 26 คน</p> <p>3) การสร้าง Infographic เพื่อการสื่อสาร วันที่ 13 มีนาคม 2563 ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 24 คน</p> <p>5. ขออนุมัติโครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และดำเนินการจัดอบรม จำนวน 13 หลักสูตร ดังนี้</p> <p>1) การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานสำนักงาน วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2562 ผู้เข้าอบรม จำนวน 24 คน</p>	

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ใช้จริง	เจ้าภาพหลัก/ ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน		หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ (ระบุวัน/เดือนปี/สถานที่/ ลักษณะกิจกรรม)	
					<p>2) การสร้างงาน infographic วันที่ 24 ตุลาคม 2562 ผู้เข้าอบรม จำนวน 49 คน</p> <p>3) การสร้างงาน infographic วันที่ 10 มกราคม 2563 ผู้เข้าอบรม จำนวน 9 คน</p> <p>4) การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Excel เบื้องต้น สำหรับการทำงานในองค์กร วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ผู้เข้าอบรม จำนวน 80 คน</p> <p>5) การใช้โปรแกรมสำนักงานอัตโนมัติ วันที่ 30 มกราคม 2563 ผู้เข้าอบรม จำนวน 14 คน</p> <p>6) การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop วันที่ 17 และ 24 มกราคม 2563 ผู้เข้าอบรม จำนวน 30 คน</p> <p>7) การใช้โปรแกรมสำนักงานอัตโนมัติ (Microsoft word excel powerpoint) และ อินโฟกราฟิก วันที่ 15 และ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้เข้าอบรม จำนวน 117 คน</p> <p>8) มารยาทในการใช้สื่อ Socail Media และความปลอดภัยของข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต วันที่ 21 ตุลาคม 2562 ผู้เข้าอบรม จำนวน 54 คน</p> <p>9) การใช้ Google App เพื่อการเรียนการสอน วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้เข้าอบรม จำนวน 43 คน</p> <p>10) การใช้โปรแกรม Microsoft word ให้ชำนาญ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้เข้าอบรม จำนวน 43 คน</p> <p>11) การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint ให้ชำนาญ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้เข้าอบรม จำนวน 43 คน</p> <p>12) การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ให้ชำนาญ วันที่ 3 มีนาคม 2563 ผู้เข้าอบรม จำนวน 43 คน</p>	

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ใช้จริง	เจ้าภาพหลัก/ ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน		หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ (ระบุวัน/เดือนปี/สถานที่/ ลักษณะกิจกรรม)	
					13) การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ให้ชำนาญ วันที่ 10 มีนาคม 2563 ผู้เข้าอบรม จำนวน 43 คน	
เป้าประสงค์ที่ 5.3) มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารงบประมาณ การเงินและพัสดุ ที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน						
14.	โครงการพัฒนาเพิ่มสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2563	186,000	กองคลังและพัสดุ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติโครงการพัฒนาฯ	
15.	โครงการพัฒนาเพิ่มสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต	80,000	กองคลังและพัสดุ	x		
16.	โครงการพัฒนาสมรรถนะตามตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563	189,000	กองคลังและพัสดุ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติโครงการพัฒนาฯ	
เป้าประสงค์ 5.4) มหาวิทยาลัยมีระบบพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ						
17.	โครงการผลิตตำราและหนังสือทางวิชาการ		คณะศึกษาศาสตร์		อยู่ระหว่างการดำเนินการให้ทุนสนับสนุนการผลิตตำราและหนังสือทางวิชาการ ระหว่าง ธันวาคม 2562 – กันยายน 2563	
18.	โครงการอบรมการเขียนตำราและเอกสารประกอบการสอนให้ได้มาตรฐานเพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการแบบมุ่งเป้า		คณะกรรมการท่องเที่ยวฯ	x		

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ใช้จริง	เจ้าภาพหลัก/ ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน		หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ (ระบุวัน/เดือนปี/สถานที่/ ลักษณะกิจกรรม)	
19.	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง คณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณ วิชาชีพอาจารย์กับคณาจารย์		กองกลาง	X		เลื่อนกำหนดการไปเดือน มิถุนายน 63
20.	โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนา ประสิทธิภาพในการทำงานและ ความก้าวหน้าในสายงานของ บุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2563		กองการเจ้าหน้าที่	X		
21.	โครงการส่งเสริมบุคลากรในกรเข้า สู่งตำแหน่งที่สูงขึ้น		คณะมนุษยศาสตร์ฯ	X		(มีแผนการดำเนินการในช่วง เดือนกันยายน 2563)
รวม 20 โครงการ						

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ใช้จริง	เจ้าภาพหลัก/ ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน		หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ (ระบุวัน/เดือนปี/สถานที่/ ลักษณะกิจกรรม)	
เป้าประสงค์ 6.1) เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับในการจัดอันดับ หรือการประเมินคุณภาพในระดับสากล						
1.	โครงการส่งเสริมขีด ความสามารถด้านความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศและการมีส่วนร่วม ทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริม ความหลากหลายของ มหาวิทยาลัยและเพื่อสนับสนุน ความเป็น สากล ณ มหาวิทยาลัย		(กองประชาสัมพันธ์) กลุ่มงานกิจการ ต่างประเทศ		อยู่ระหว่างดำเนินการ กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการ ต่างประเทศ ดำเนินการจัดกิจกรรม Make FRIENDS Open House & Digital Storytelling Workshop ซึ่งเป็นกิจกรรม แรก ภายใต้โครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผลิตได้ทำความรู้จัก โครงการ FRIENDS เสริมสร้างความสามารถความเป็นสากล	

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ใช้จริง	เจ้าภาพหลัก/ ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน		หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ (ระบุวัน/เดือนปี/สถานที่/ ลักษณะกิจกรรม)	
	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Furthering International Relations Capacities and Intercultural Engagement to Nurture Campus Diversity and to Support Internationalisation at Home : FRIENDS)				ของมหาวิทยาลัยในเอเชีย พัฒนาสมรรถนะระดับโลกของนิสิต ผ่านการบูรณาการที่มีจุดมุ่งหมายทางมิติด้านวัฒนธรรมใน มหาวิทยาลัยทั้งในหลักสูตรที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ตลอดจนเพื่อคัดเลือกนิสิต จำนวน 3 คน รับทุนไปเข้าค่าย ผู้นำ (Student Boot Camp) ณ สาธารณรัฐบัลแกเรีย เป็น เวลา 8 สัปดาห์ โดยในขณะนี้อยู่ระหว่างสรุปข้อมูล การจัดกิจกรรม และจะนำเข้าหารือในที่ประชุมกลุ่มงานฯ เพื่อกำหนดแผนและแนวทางการดำเนินงานรวมทั้งพิจารณา กำหนดการการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป	
2.	โครงการค่ายพลเมืองสากล (Maharakham University Global Citizenship Camp 2020)		(กองประชาสัมพันธ์) กลุ่มงานกิจการ ต่างประเทศ	×	กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการ ต่างประเทศ มีกำหนดจัดโครงการในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม - ต้นเดือนสิงหาคม 2563 ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างการ ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อจัดทำกำหนดการและ จะนำเรื่องเข้าหารือในการประชุมกลุ่มงานกิจการต่างประเทศ เพื่อพิจารณารายละเอียดการจัดงานต่อไป	
3.	โครงการทูตนิสิตมหาวิทยาลัย มหาสารคาม (Maharakham University Student Ambasador)		(กองประชาสัมพันธ์) กลุ่มงานกิจการ ต่างประเทศ	×	กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการ ต่างประเทศ มีการวางแผนกำหนดการจัดโครงการในช่วงต้น เดือนกรกฎาคม 2563 และจะนำเรื่องเข้าหารือในการประชุม กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ เพื่อพิจารณารายละเอียดการจัด งานต่อไป	
4.	โครงการนิทรรศการการศึกษา นานาชาติ (Maharakham University International Education Fair)		(กองประชาสัมพันธ์) กลุ่มงานกิจการ ต่างประเทศ	×	กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการ ต่างประเทศ มีการวางแผนกำหนดการจัดโครงการในช่วง กลางเดือนกรกฎาคม 2563 และจะนำเรื่องเข้าหารือในการ ประชุมกลุ่มงานกิจการต่างประเทศ เพื่อพิจารณารายละเอียด การจัดงานต่อไป	

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ใช้จริง	เจ้าภาพหลัก/ ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน		หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ (ระบุวัน/เดือนปี/สถานที่/ ลักษณะกิจกรรม)	
5.	โครงการเรียนภาษาไทยเบื้องต้น สำหรับนิสิตต่างชาติ		(กองประชาสัมพันธ์) กลุ่มงานกิจการ ต่างประเทศ	X	กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการ ต่างประเทศ มีกำหนดยกเลิกการจัดโครงการดังกล่าว เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดโครงการ พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งมีการ ปรับเปลี่ยนให้มีการจัดโครงการเรียนภาษาไทยเบื้องต้นสำหรับ นิสิตต่างชาติ ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง การประสานงานเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหากมีการเปลี่ยนแปลง และจะจัดทำเอกสารแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน มหาวิทยาลัยมหาสารคามต่อไป	
6.	โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสาร ภาษาอังกฤษและแลกเปลี่ยน เรียนรู้วัฒนธรรม (Summer English Course) (Outbound)	-	วิทยาลัยการเมือง การปกครอง	X	-	เลื่อนระยะเวลาดำเนินการเนื่อง ด้วยสถานการณ์โรคระบาดโค วิด-19
7.	โครงการส่งเสริมความร่วมมือให้มี อาจารย์/ นักวิจัย/ ผู้เชี่ยวชาญ ต่างประเทศที่มีชื่อเสียงระดับ นานาชาติมีส่วนร่วมในการสอน/ การวิจัย	18,000 บ.	คณะวิศวกรรมศาสตร์		10-12 กุมภาพันธ์ 2563/ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ /ถ่ายทอด ความรู้ด้านการวิจัย, ร่วมการเรียนการสอน	อาจจัดมากกว่า 1 ครั้ง
8.	โครงการศึกษาและแลกเปลี่ยน ระยะเวลา 1 ปี ด้านภาษา การเมือง วัฒนธรรมจีนเพื่อเตรียม ความพร้อมนิสิตหลักสูตร รัฐศาสตรบัณฑิตสู่ศตวรรษที่ 21		วิทยาลัยการเมือง การปกครอง	-	โครงการฯ ขออนุมัติเรียบร้อยแล้ว และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ คัดเลือก กำหนดการเดินทางเดือนมีนาคม 2563) แต่ทั้งนี้ติด ปัญหาการแพร่ของเชื้อโรค COVID-19 จึงไม่สามารถเดินทาง ไป มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ ตามกำหนดระยะเวลา จึงเลื่อนการเดินทางออกไปโดยไม่มี กำหนด	

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ใช้จริง	เจ้าภาพหลัก/ ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน		หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ (ระบุวัน/เดือนปี/สถานที่/ ลักษณะกิจกรรม)	
9.	โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2563	-	(กองประชาสัมพันธ์) กลุ่มงานกิจการ ต่างประเทศ		กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ ดำเนินการจัดโครงการในระหว่าง วันที่ 22 มกราคม – 11 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการสรุปผล การดำเนินงานโครงการ และจะนำเข้ารายงานในที่ประชุมกลุ่ม งานฯ และที่ประชุมกองฯ พร้อมทั้งรายงานผลไปยังผู้บริหาร อีกทั้งจะมีการหารือในที่ประชุมกลุ่มงานฯ เพื่อพิจารณาและ กำหนดแผนและแนวทางการดำเนินงานการจัดโครงการใน ปีงบประมาณต่อไป	
รวม 9 โครงการ						

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษาสีสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ใช้จริง	เจ้าภาพหลัก/ ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน		หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ (ระบุวัน/เดือนปี/สถานที่/ ลักษณะกิจกรรม)	
เป้าประสงค์ 7.1) มหาวิทยาลัยต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์ มหาวิทยาลัยสีเขียวและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม						
1.	โครงการพัฒนาสำนักวิทยบริการสู่ ห้องสมุดสีเขียว (MSU Green Library)		สำนักวิทยบริการ		1. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินงาน ตามคำสั่ง สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ 7/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาสำนักวิทย	

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ใช้จริง	เจ้าภาพหลัก/ ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน		หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ (ระบุวัน/เดือนปี/สถานที่/ ลักษณะกิจกรรม)	
					<p>บริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สู่มาตรฐานสำนักงานสีเขียว (Green Office) พร้อมประชุมคณะกรรมการร่วมกันกำหนดแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาสู่มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว และขออนุมัติดำเนินโครงการพัฒนาสำนักวิทยบริการสู่ห้องสมุดสีเขียว (MSU Green Library)</p> <p>2. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการเผยแพร่ทุกช่องทางสื่อสาร เช่น สื่อออนไลน์ สื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ เริ่มดำเนินการในเดือน ตุลาคม 2562 เป็นต้นมา</p> <p>3. ตกแต่งภูมิทัศน์และจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกอาคารสำนักวิทยบริการ เริ่มดำเนินการในเดือน ตุลาคม 2562 เป็นต้นมา</p> <p>4. จัดเก็บข้อมูลการใช้ไฟฟ้า ขยะ น้ำ และมลพิษอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 เป็นต้นมา</p> <p>5. จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อทำความสะอาดทั่วทั้งสำนักวิทยบริการ อาคารวิทยบริการ A และ B เมื่อวันที่ 19-20 มีนาคม 2563</p> <p>6. จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและรักษาสีเขียวสิ่งแวดล้อม ได้แก่</p> <p>6.1 ร่วมโครงการรู้สู้สารณภัยใกล้ตัว กรณีศึกษาการลดความเสี่ยงอัคคีภัย เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 ณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง</p> <p>6.2 ร่วมงาน KRU Maker Green Festival 2020 เมื่อวันที่</p>	

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ใช้จริง	เจ้าภาพหลัก/ ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน		หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ (ระบุวัน/เดือนปี/สถานที่/ ลักษณะกิจกรรม)	
					21-22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น	
2.	โครงการส่งเสริมบริหารขยะและ การประหยัดพลังงาน	29,480 บาท	สำนักศึกษาทั่วไป		<p>สำนักศึกษาทั่วไปมีการจัดโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะและการประหยัดพลังงาน เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะและการประหยัดพลังงาน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป กล่าวเปิด โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดำเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอย โดยนำแนวคิด “Zero Waste” หรือ “การจัดการขยะเหลือศูนย์” ตามหลัก 3Rs คือ Reduce หรือ การลดปริมาณขยะ Reuse หรือ การใช้ซ้ำ และ Recycle หรือการนำกลับมาใช้ใหม่ ส่งเสริมให้บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป มีการจัดการขยะจากต้นทางแหล่งกำเนิดขยะ การจัดการกลางทางผ่านระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และการจัดการปลายทางคือการจัดที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และการจัดสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ และการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารราชนครินทร์เพื่อให้เหมาะแก่การเรียนรู้ของนิสิต และเพิ่มคุณภาพงานบริการให้มีมาตรฐานรวมทั้งช่วยพัฒนาจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาไปสู่ระบบบริหารงานที่มีคุณภาพต่อไป ในการจัดโครงการครั้งนี้สำนักศึกษาทั่วไป ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพปฎล เสี่ยมศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไปฝ่ายบริหาร เป็นวิทยากรในการจัดโครงการครั้งนี้</p>	

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ใช้จริง	เจ้าภาพหลัก/ ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน		หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ (ระบุวัน/เดือนปี/สถานที่/ ลักษณะกิจกรรม)	
3.	โครงการงานพัฒนาภูมิทัศน์รวมใจพัฒนา	50,000	กองอาคารสถานที่		โครงการงานพัฒนาภูมิทัศน์รวมใจพัฒนา ได้จัดในช่วงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2562 เพื่อใช้เตรียมสถานที่และพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณรอบศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ ในการจัดงานพระราชทานปริญญาบัตร	
4.	โครงการบริหารจัดการระบบขนส่งเพื่อแก้ปัญหาจราจรและลดใช้พลังงาน	3,486,000	กองอาคารสถานที่		- ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564 - ใช้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย เขตพื้นที่ขามเรียง ตามเส้นทางที่กำหนด - เป็นการให้บริการนิสิตบุคลากร ภายในมหาวิทยาลัยโดยใช้ระบบไฟฟ้า ซึ่งมีจำนวนให้บริการทั้งสิ้น 7 คัน	
5.	โครงการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพจากมูลไส้เดือน	29,840	กองอาคารสถานที่		โครงการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพจากมูลไส้เดือนระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2562 - เดือนสิงหาคม 2563 โดยดำเนินการจัดสร้างโรงเรือนเลี้ยงไส้เดือนและจัดซื้อพันธ์ไส้เดือนเพื่อให้ได้ผลผลิตเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพจากมูลไส้เดือน โดยใช้เศษอาหารและขยะอินทรีย์ในมาเป็นอาหารของไส้เดือน	
6.	โครงการเสริมสร้างวินัยจราจร	-	กองอาคารสถานที่	×	-	งบประมาณในการดำเนินโครงการ จำนวน 150,000 บาท
7.	โครงการสร้างเสริมภูมิทัศน์		คณะกรรมการท่องเที่ยวฯ	×		
8.	โครงการประหยัดพลังงานแบบมีส่วนร่วม	20,000	คณะวิทยาศาสตร์		วันที่ 26 ก.พ.-7 มี.ค.63 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ได้มีส่วนร่วมในการช่วยกันประหยัดพลังงาน โดยเฉพาะกลุ่มแม่บ้านและพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำตึก SC1 SC2 และ SC3 ให้ช่วยกันสอดส่องดูแล ปิดไฟเมื่อไม่ได้ใช้งาน ปิดห้องเรียนเมื่อไม่มีการเรียนการสอน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคของคณะวิทยาศาสตร์	
รวม 8 โครงการ						

